

إدارة المخاطر في المشاريع المستعجلة وتقليل حدوثها

Managing and reducing risks in rush projects

مشروع تخرج

إعداد

رائد مبارك العنزي

عبدالرحمن محمد سعد القرني

إشراف

د. وليد سليمان

2023/1444

المقدمة

تعد المخاطر في المشاريع المستعجلة من أبرز المشكلات التي تواجه قطاع البناء والتشييد.

هي عملية قياس وتقييم للمخاطر وتطوير إستراتيجيات لإدارتها. تتضمن هذه الإستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها. كما يمكن تعريفها بأنها النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة. وبشكل أدق هي عملية تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسسة.

مشكلة الدراسة

في المشاريع المستعجلة حيث المخاطر فيها عالية

أهمية الدراسة

في عالمنا الحالي ومع روية دولتنا اعزها الله في روية 2030 تحدي كبير لتحقيق الاهداف في وقت زمني سريع مما يكون فيه خطر عالي، في اعمال البناء والتشييد.

أهداف الدراسة

تسليط الضوء على ادارة المخاطر في المشاريع المستعجلة والبحث في تقلل حدوث المخاطر العالية.

إبراز المفاهيم الأساسية للمخاطر وكيفية إدارتها.

إبراز الأنواع المختلفة للمخاطر وطرق قياسها.

إبراز المخاطر التي تختص في البناء والتشييد.

المراجع

- Kerur, S & .Marshall, W. (2012). *International Review of Law*.(1)2012 ,
- Journal of University of Babylon.(3)25 , 2017). إدارة مخاطر مشاريع التشييد في العراق.
- إدارة مخاطر المشاريع الناشئة في الجزائر" دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية .(2021). يومدين نجيب & ,روابح (جامعة محمد البشير الإبراهيمي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير , Doctoral dissertation) "المقاولاتية
- محرم صالح السيد. (2022). إدارة المخاطر في مشروعات التشييد الكبرى في & ,عبد الفتاح, محمد عنتر رفاعي, الحداد
- Risk Management in Mega Construction Projects in Egypt/مصر