



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	منيفة ينت قاسم العنزي.....	اسم الطالب
Students I.D	2021200468	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

تخطيط الاتصالات :

تحديد المعنيين في كل مراحل المشروع

تعيين حاجات المعنيين من معلومات وطريقة توصيلها لهم متى وكيف.

وذلك عن طريق اجتماع اسبوعي، وترسل دعوة للاجتماع بالايمل مرفقة با لاجندة قيل الاجتماع ، كما يرسل تقرير بالأيمل بعد الاجتماع. يجب الاهتمام بكل العوامل البيئية التي تؤثر على الاتصال وإدخال بدائل كالاتصال المرئي.

إدارة النزعات

إذا كان النزاع ايجابى فاننا نشجعه اما اذا كان سلبى يجب أن يحل باحد الاستراتيجيات :

التوسط في النزاع ، التحكيم ، السيطرة على الصراع ، قبوله، او القضاء عليه.

إدارة الاتصالات:

وإدارة توقعات المعنيين لتلبية احتياجاتهم ومعالجة يتناول تقرير الأداء عملية جمع وتوزيع المعلومات حول أداء فريق المشروع ، فضلاً عن تقارير الحالة ، والقياسات ، والتوقعات

ضبط الإتصالات:

التحكم في الاتصالات ورصدها ومراقبتها بحيث يتم استيفاء جميع الاحتياجات من المعلومات المطلوبة من أصحاب المصلحة في البريد. ويتم التركيز على ضمان التدفق الأمثل للمعلومات . حيث أن عملية الاتصال هي عملية تكرارية