



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	حسين علي الحاجي	اسم الطالب
Students I.D	2021200668	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

مرحلة التخطيط ستكون لتحديد نوعية المعلومات التي سنحتاج توفيرها وتبادلها بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة خلال فترة المشروع، كما سنحدد وسيلة الاتصال والجداول الزمنية التي سيتم تناقل وجمع المعلومات خلالها. (مثلاً: المعلومات والبيانات التي تساعد في تطوير معايير اختيار الموظفين الجدد لضمان الفوز بكفاءات منهيّة عالية)

في مرحلة الإدارة سنقوم بتوفير تلك المعلومات التي تم إقرارها في مرحلة التخطيط، وهذا يشمل الجميع والتوزيع والتخزين والاسترجاع والتصرف النهائي بالمعلومات. (مثلاً: المعلومات يتم جمعها وترتيبها في قاعدة بيانات واحدة يسهل لجميع أصحاب المصلحة الوصول لها للبناء عليها، وتحليلها واتخاذ القرارات بناء عليها)

في مرحلة التحكم سيتم الإشراف على أن مخرجات مرحلة الإدارة تتوافق مع أهداف ومتطلبات مرحلة التخطيط وتلبي احتياجات أصحاب المصلحة لضمان جودة النتائج. وتحقيق الأهداف في الوقت المحدد للمشروع. (مثلاً: التأكد من أن المعلومات والبيانات يتم قراءتها وتوظيفها بشكل يتّسق مع أهداف المشروع في مرحلة التخطيط)