



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	صفاء سعيد العمودي	اسم الطالب
Students I.D	2021201565	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من ١٣٠ إلى ١٥٠ كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

كمدير مشروع يجب أولاً تحديد العمليات اللازمة لجمع وتخزين وتوزيع واسترجاع المعلومات في الوقت المناسب مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة أي (Plan , Manage and Control communications)

تنطوي عملية communications planning على تحديد الاحتياجات من المعلومات المطلوبة من أصحاب

المصلحة عن طريق a stakeholder communications analysis

يتحقق ذلك عن طريق إجراء مقابلات مع جميع أصحاب المصالح وتحديد احتياجاتهم و a distribution structure يصف المعلومات التي تذهب لمن ومتى وكيف .

وحيث أن أساليب Information Distribution تختلف على أساس توزيع فريق المشروع يتم التركيز على ضمان التدفق الأمثل للمعلومات في الزمن المناسب ولأي من أصحاب المصلحة وفي أي مكان عن طريق أدوات متنوعة ومفيدة استناداً إلى احتياجات أصحاب المصلحة .

ومن ثم Control Communications بحيث يتم استيفاء جميع الاحتياجات من المعلومات المطلوبة من أصحاب المصلحة في المشروع .

فمن المهم أن تتناول Project Communications Management كل هذه المتغيرات لضمان تحقيق الإنجازات والأهداف المطلوبة في الوقت المناسب .