

LEC 10

Project Closure

خلال هذه المرحلة، يقوم الفريق بمراجعة المخرجات ، ثم يقارن ويختبر جودتها بالمستوى المقصود. نتيجة المشروع: مرحلة الإغلاق مرحلة البدء مرحلة التنفيذ مرحلة التخطيط	During this phase, the team reviews the deliverables, then compares and tests their quality to the intended. project outcome: Closure Phase Initiating Phase Execution phase Planning Phase
يحدد ثقافة الفريق والمؤسسة: الإغلاق الفعال للمشروع التخطيط الفعال للمشروع التنفيذ الفعال للمشروع مراقبة فعالة للمشروع	It defines a team's and an organization's culture: Effective project closure Effective project planning Effective project execution Effective project monitoring
مرحل عملية إغلاق المشروع هي: كل الإجابات صحيحة. المرحلة الفنية مرحلة التعلم مرحلة الناس	The Phases of the Project Closure Process are: All answers are correct. Technical Phase Learning Phase People Phase
----- يخلق إحساسًا حقيقيًا بالقيمة النهائية (والنجاح) بين الفريق والمنظمة المرحلة الفنية مرحلة التعلم مرحلة الناس كل الإجابات صحيحة.	----- creates a true sense of finality (and success) among the team and the organization Technical Phase Learning Phase People Phase All answers are correct.
----- ضع في اعتبارك ما أنجزته وكيف أنجزته وما تعلمته الآن بعد أن اكتمل المشروع مرحلة التعلم المرحلة الفنية مرحلة الناس كل الإجابات صحيحة	----- Consider what you've done, how you've done it, and what you've learned now that the project is complete Learning Phase Technical Phase People Phase All answers are correct
----- خذ الوقت الكافي للاحتفال بما أنجزته كفريق مرحلة الناس مرحلة التعلم المرحلة الفنية كل الإجابات صحيحة	----- Take the time to commemorate what you've accomplished as a team People Phase Learning Phase Technical Phase All answers are correct
أي من الأجزاء التالية من المرحلة الفنية؟ كل الإجابات صحيحة. إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالمشروع عن الإغلاق. إظهار التقدير للإدارات المساندة عقد اجتماع لعرض نتائج المشروع	Which of the following part of the technical phase? All answers are correct. Tie-Up Loose Ends Show Appreciation for Supporting Departments Hold a Project Outcomes Meeting
تشمل مرحلة التعلم: كل الإجابات صحيحة. خصص وقتًا للتفكير الجماعي توثيق الدروس المستفادة قم بالرد على الأسئلة المتعلقة بالمشروع الحالي	The learning phase includes: All answers are correct. Dedicate Time for Team Reflection Document Lessons Learned Respond to Questions about the Current Project

LEC 10

Project Closure

سيقوم مدير المشروع بإغلاق المشروع لـ ---- كل الإجابات صحيحة. يتضمن ذلك إكمال المشروع في الوقت المحدد والانتهاه منه مبكرًا. المشاريع الملغية. المشاريع التي تفشل تمامًا	A Project Manager will close a Project for---- All answers are correct. Those include completing a Project on time and finishing it early. Projects canceled. Projects fail completely
تشمل مخرجات إغلاق المشروع ما يلي: كل الإجابات صحيحة. تحليل حصة سوق المنافسين برنامج لتتبع العملاء المتوقعين الجدد وجهات اتصال العملاء الحالية. نظام لتحليل الاستثمارات المدفوعة بالقيم بالنسبة للتكاليف.	The Project Closure Deliverables include: All answers are correct. Competitor market share analysis Software for tracking new leads and existing client contacts. System for analyzing values-driven investments relative to costs.
أي مما يلي لا يعتبر أفضل ممارسات إغلاق المشروع سوء التواصل ركز على التفاعل خلق مساحة لأفضل أداء لأعضاء الفريق إدراك أهمية الشمولية	Which of the following is not Project Closure Best Practices Miscommunication Focus on Interactivity Create Space for Best Team Member Performance Realize Inclusivity Is Essential
أثناء إغلاق المشروع ----- كل الإجابات صحيحة. يقوم الفريق بمراجعة المخرجات ، يقارن ويختبر جودته بنتائج المشروع المقصودة. يشاركون التسليمات مع عميل المشروع.	During project closure----- All answers are correct. the team reviews the deliverables, compares and tests its quality to the intended project outcome. they share the deliverables with the project's client.

LEC 10

Project Closure

تساعد كل مرحلة من مراحل إغلاق المشروع في خلق ثقافة تنظيمية من التقدير والامتنان والإنجاز.	Each Project Closure phase helps to create an Organizational Culture of appreciation, gratitude, and accomplishment. True
بالنسبة لمرحلة التعلم، يجب علينا تقييم ما نجح وما لم ينجح ، وكذلك كيفية التحسين.	For the learning phase, we must evaluate what did and didn't work, as well as how to improve. True
في مرحلة الأشخاص، يتعين علينا إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالمشروع عن الإغلاق.	In the People phase, we have to clean up loose ends. F
في المرحلة الفنية، يجب على مدير المشروع تقدير أعضاء الفريق .	In the technical phase, the Project Manager must appreciate team members. F
تتكون عملية إغلاق المشروع من 5 مراحل .	The Project Closure process has 5 phases. F
مراحل إغلاق المشروع هي: المرحلة الفنية ، والتعلم ، والأشخاص.	The project closure phases are: technical, learning, and People. T
تتمثل الخطوة الأخيرة في إغلاق المشروع في الانتهاء من تقرير إغلاق المشروع وأرشفته بحيث يكون في متناول جميع الأطراف ذات الصلة.	The final step in Project Closure is to finalize the Project Closure Report and archive it so that it's accessible to all Relevant Parties. True
التعلم ليس نتيجة حاسمة/ هامة لإغلاق المشروع .	Learning ISN'T a critical outcome of project closure. F
يعد الإغلاق العاطفي خطوة مهمة في إغلاق المشروع.	Emotional Closure is an important step in the Project Closure. True
خلال مرحلة التخطيط ، يقوم الفريق بمراجعة المخرجات ، ثم يقارن ويختبر جودتها بنتائج المشروع المقصودة .	During the Planning phase the team reviews the deliverables, then compares and tests its quality to the intended project outcome. F
من المهم اغتنام فرصة الاعتراف بالمواهب وتعزيزها أثناء إغلاق المشروع.	It is important to embrace the Opportunity to Acknowledge and Promote Talent during the project closure. T
قد يؤدي الفشل في إجراء إغلاق شامل للمشروع إلى تعريض المنظمة لقدر كبير من المخاطر.	Failure to conduct thorough Project Close out could potentially Put the Organization at a considerable amount of Risk. T