



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Saleh Ibrahim alsayyar	اسم الطالب
Students I.D	2021201584	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفع على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

- ١- Plan communication management :
 - project charter as input يحتوي مستوى عال من المعلومات وقائمة المعنيين ومسؤولياتهم ومتطلبات الاتصال لتسجيلها بالخطه،
 - Communication model as tool لتسهيل وتأكيد نقل المعلومات بين المعنيين
 - communication management plan as output تحتوي على المعلومات راح تتوزع ع المعنيين وأيضا تحتوي على (escalation process) إذا أي مشكلة لم تحل من lower level مين الي راح يتم تصعيد المشكلة له .
- ٢- manage communication :
 - work performance report as input لتوزيع المعلومات على المعنيين أثناء تنفيذ المشروع مثل status report
 - PMIS as tool مثل email ,fax,zoom
 - project communication as output مثل performance report, presentation
- ٣- monitor communication :
 - work performance data as input نوع وعدد التقارير التي تم عملها أثناء التنفيذ وسيتم تحليلها.
 - Data representation as technique للتزويد بمعلومات حول فعالية أنشطة التواصل
 - Work performance information as output للتزويد بمعلومات عن مدى فاعلية أنشطة الاتصال التي تم تنفيذها.