

Final Project 1

Code: MGM 496-PMG496

Project Template

Faculty of Management
Midocean University

عنوان المشروع

أثر مؤشرات الإنذار المبكر على نجاح تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في
مدارس المملكة العربية السعودية

أسم الطالب

ماسة محمد حسان أبوقورة

مشروع تخرج- 1

كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

د.

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

التاريخ- الفصل الدراسي

جدول المحتويات

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة	3
1.1. المقدمة:	4
1.2. مشكلة الدراسة	6
1.2.1. فجوات على المستوى النظري	6
1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي	6
1.3. أهمية الدراسة	7
1.3.1. على المستوى النظري:	7
1.3.2. على المستوى التطبيقي:	7
1.4. أسئلة الدراسة	8
1.5. أهداف الدراسة	8
1.6. فرضيات الدراسة	8
1.7. نموذج الدراسة	8
1.8. منهجية الدراسة	9
1.9. الدراسة الميدانية	9
1.10. مخطط المشروع المقترح	9
2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة	0
2.1. المقدمة:	11
2.2. المتغير المستقل	11
2.3. المتغير التابع	11
2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع	11

12.....	2.5.الخاتمة
12.....	قائمة المراجع

1.الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

1.1. المقدمة

يشهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا في التقنيات الرقمية، مما دفع العديد من المؤسسات والحكومات إلى تبني برامج التحول الرقمي بهدف تحسين جودة الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. ويُعد قطاع التعليم من أكثر القطاعات تأثرًا بهذا التحول، حيث أصبح الاعتماد على الأنظمة الرقمية والمنصات التعليمية والتطبيقات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية والإدارية. وفي المملكة العربية السعودية قد حظي التحول الرقمي باهتمام كبير ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 الأمر الذي جعل القطاع التعليمي والمدارس يعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الرقمية لتطوير البيئة التعليمية وتحسين مخرجاتها وخاصة مع حدوث جائحة كورونا واضطرار المدارس لتحويل الدراسة إلى المنصة الإلكترونية (مدرستي) ومع ذلك، فإن نجاح تنفيذ هذه المشاريع لا يعتمد على توفر التقنية فقط، بل يرتبط بقدرة الجهات المنفذة على اكتشاف المشكلات المحتملة والتعامل معها قبل أن تؤثر في سير المشروع .

وقد تناولت العديد من الدراسات السابقة موضوع نجاح مشاريع التحول الرقمي والعوامل المؤثرة فيه، مثل التخطيط الفعال، وإدارة المخاطر، ودعم الإدارة العليا، وتوفير الموارد البشرية والتقنية، وإدارة التغيير. كما أشارت دراسات أخرى إلى أهمية متابعة مؤشرات الأداء في مراحل تنفيذ المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها . وفي المجال التعليمي ركزت الأبحاث على تحديات التحول الرقمي في المدارس، مثل مقاومة التغيير، وضعف البنية التقنية، ونقص المهارات الرقمية

لدى بعض العاملين في هذا المجال ، إلا أن الاهتمام بدور مؤشرات الإنذار المبكر في متابعة تنفيذ هذه المشاريع لا يزال محدودًا مقارنة ببقية العوامل .

وعلى الرغم من أهمية الدراسات السابقة، إلا أن معظمها ركز على نجاح التحول الرقمي بصورة عامة أو على إدارة المخاطر بشكل تقليدي، دون التركيز على مؤشرات الإنذار المبكر باعتبارها وسيلة استباقية تساعد في اكتشاف الانحرافات والمشكلات قبل تفاقمها، خاصة في البيئة المدرسية بالمملكة العربية السعودية. كما أن هناك نقص في الدراسات التي تبحث العلاقة بين استخدام هذه المؤشرات وبين نجاح تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في المدارس، وهو ما يبرز الحاجة إلى إجراء دراسة تسهم في سد هذه الفجوة وإثراء المعرفة في هذا المجال.

وتكمن أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعًا يجمع بين إدارة المشاريع والتحول الرقمي في قطاع التعليم، وهو من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن تسهم نتائجها في توضيح أثر استخدام مؤشرات الإنذار المبكر على رفع فرص نجاح تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، كما قد تفيد القيادات التعليمية، ومديري المشاريع، وصناع القرار في تطوير أساليب متابعة المشاريع واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، بما يدعم تحقيق أهداف التحول الرقمي في المدارس السعودية.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مؤشرات الإنذار المبكر على نجاح تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في مدارس المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال دراسة العلاقة بين استخدام هذه المؤشرات ومستوى نجاح تنفيذ المشاريع، والكشف عن مدى مساهمتها في الحد من المشكلات والتأخير وتحسين جودة التنفيذ. كما تسعى هذه الدراسة إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساعد الجهات

المعنية على تعزيز ممارسات المتابعة الاستباقية بما يدعم نجاح مشاريع التحول الرقمي في القطاع التعليمي.

1.2. مشكلة الدراسة

أصبح نجاح مشاريع التحول الرقمي في المدارس لا يقاس بمجرد تنفيذ الأنظمة والتقنيات فقط وإنما بقدرة هذه المشاريع على تحقيق أهدافها واستمرارها دون تعرضها لعوائق تؤثر في نتائجها. ومع تنوع المشكلات التي قد تظهر أثناء التنفيذ تبرز الحاجة إلى وسائل تساعد على اكتشافها مبكرًا قبل أن تتحول هذه المشكلات البسيطة إلى تحديات يصعب التعامل معها. ومن بين هذه الوسائل مؤشرات الإنذار المبكر إلا أن مدى الاستفادة منها في مشاريع التحول الرقمي بالمدارس لا يزال غير واضح، مما يستدعي دراسة دورها في دعم نجاح هذه المشاريع.

1.2.1. فجوات على المستوى النظري

من خلال الاطلاع على الأدبيات والدراسات السابقة، أتضح أن أغلب الدراسات اهتمت بموضوع التحول الرقمي أو نجاح المشاريع كل على حدة بينما لم تتناول بصورة كافية العلاقة بين مؤشرات الإنذار المبكر ونجاح تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، خاصة في البيئة التعليمية. كما تم ملاحظة قلة الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع، وهو ما يشير إلى وجود فجوة معرفية تستحق البحث.

1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي

أما على الجانب العملي فإن المدارس في المملكة العربية السعودية تشهد توسعاً في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، إلا أنه لا تتوفر أدلة كافية توضح مدى استخدام مؤشرات الإنذار المبكر في متابعة هذه المشاريع أو مدى مساهمتها في الحد من المشكلات التي قد تؤثر في نجاح التنفيذ. لذلك جاءت هذه الدراسة للإجابة على سؤال : ما أثر مؤشرات الإنذار المبكر على نجاح تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في مدارس المملكة العربية السعودية؟

1.3. أهمية الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من ارتباطها بموضوع يشهد اهتماماً متزايداً في قطاع التعليم ألا وهو تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، حيث تسعى إلى تقديم فهم أفضل لكيفية الاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر في تحسين متابعة المشاريع واتخاذ القرارات في الوقت المناسب و كما أن نتائج الدراسة قد تسهم في تعزيز الممارسات الإدارية داخل المدارس وتقديم معلومات يمكن الاستفادة منها عند التخطيط للمشاريع المستقبلية بما يساعد على رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة.

1.3.1. على المستوى النظري

تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية من خلال الربط بين متغيرين لم يحظيا باهتمام كافي في الدراسات العربية السابقة وهما مؤشرات الإنذار المبكر ونجاح تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في المدارس كما يمكن أن تكون مرجعاً يفيد الباحثين والطلاب الراغبين في إجراء دراسات مستقبلية في مجال إدارة المشاريع والتحول الرقمي.

1.3.2. على المستوى التطبيقي

قد تساعد نتائج هذه الدراسة القيادات التعليمية ومديري المشاريع في التعرف على أهمية متابعة المؤشرات التي تنبه إلى المشكلات قبل حدوثها مما يدعم اتخاذ إجراءات مناسبة في الوقت المناسب كما يمكن أن يستفيد منها صناع القرار عند تطوير آليات متابعة مشاريع التحول الرقمي، ووضع ممارسات تسهم في زيادة فرص نجاح هذه المشاريع داخل مدارس المملكة العربية السعودية.

1.4. أسئلة الدراسة

1.5. أهداف الدراسة

1.6. فرضيات الدراسة

1.7. نموذج الدراسة

1.8. منهجية الدراسة

1.9. الدراسة الميدانية

1.10. مخطط المشروع المقترح

2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة

2.1. المقدمة:

2.2. المتغير المستقل

2.3. المتغير التابع

2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

2.5. الخاتمة

قائمة المراجع