

LEC 1 - Project Preparation and Implementation Plan

تتضمن دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع----- جميع الإجابات صحيحة دراسة بيئية دراسة فنية دراسة اقتصادية	The detailed feasibility study for the project includes---- All answers are correct. environmental study Technical study Economic study
دراسة الجدوى البيئية تعني----- هل المشروع يتوافق مع البيئة؟ ما هي الخامات وأية أساليب تكنولوجية وفنية تستخدم؟ هل المشروع يسد حجم معين من الطلب على المنتج؟ هل سيحقق المشروع هامش ربح معقول بالإضافة للتكاليف؟	Environmental feasibility study means----- Is the project compatible with the environment? What are the raw materials and what technological and artistic methods are used? Does the project fill a certain size of the demand for the product? Will the project achieve a reasonable profit margin in addition to costs?
التكاليف المتغيرة هي التكاليف التي تكون ثابتة، حتى لو كان هناك تغير في المخرجات (خطأ)	Variable costs are costs that remain constant, even if there is a change in output (false).
الجوانب الثلاثة لنجاح المشروع مستقلة عن بعضها البعض (خطأ)	The three aspects of project success are independent of each other. False
عند نقطة التعادل يكون هناك ربح (خطأ)	At the break-even point, there is profit (false).
نقطة التعادل هي النقطة التي يكون عندها إجمالي المبيعات متساويا مع إجمالي التكاليف (صح)	The break-even point is the point at which total sales / revenue equal total costs (true)

LEC 2 Project Initiation

تقع مرحلة انطلاق المشروع في----- بداية دورة حياة إدارة المشروع نهاية دورة حياة إدارة المشروع منتصف دورة حياة إدارة المشروع لا تعد من مراحل دورة حياة إدارة المشروع	The initiation phase of the project is located at ----- The beginning of the project management life cycle The end of the project management life cycle Mid-life project management lifecycle It is not a phase of the project management life cycle
تحليل الفجوة هو----- الفجوة بين الحالة التي هي عليها والحالة المثالية الفجوة بين حالة الركود وحالة الازدهار الفجوة بين الربح والخسارة جميع الإجابات خطأ	Gap analysis is----- The gap between the current state and the ideal state The gap between a recession and a boom The gap between profit and loss All answers are wrong
الأشخاص الذين يساهمون بالوقت والمهارات والجهد في المشروع هم فريق المشروع (صح)	The people who contribute time, skills, and effort to the project are the project team (True)
يعد تحديد قواعد المشروع بشكل صحيح قبل بدء المشروع خطوة غير مهمة (خطأ)	Properly defining project rules before starting a project is an unimportant step (FALSE)
الهدف الرئيسي لمرحلة البدء هو تقليل مقدار عدم اليقين (صح)	The main goal of the initiation phase is to reduce the amount of uncertainty (True)
يركز تحليل التكاليف والفوائد على الفوائد الملموسة فقط (خطأ)	Cost-benefit analysis focuses on tangible benefits only (FALSE)

LEC 3 Feasibility Study

_____ هي عملية تحديد ما إذا كانت فكرة المشروع قابلة للتطبيق. دراسة الجدوى الاعتراف بالفرصة تحليل الجدوى تحليل الإنجاز	_____ is the process of determining whether a project idea is viable. Feasibility study Opportunity recognition Viability analysis Achievability analysis
دراسة الجدوى _____ هي تقييم مالي سريع لجدوى فكرة المشروع. المالية التنظيمية المؤسسية المنتج / الخدمة	_____ feasibility study is a quick financial assessment of the viability of a project idea. Financial Organizational Institutional Product/service
لا تساعد دراسة جدوى السوق الشركة في العثور على فرص السوق . (F)	The Market Feasibility study does not help a business find market opportunities. (F)
تهدف دراسة الجدوى البيئية إلى تحديد تأثير الإنتاج في المشروع أو المنتج الجديد على البيئة(T)	The Environmental Feasibility study aims to determine the impact of production in the new project or product on the environment (T)
يمكن أن تشمل البيانات الأولية المقابلات الرسمية والاستطلاعات(T)	Primary data can include formal interviews and survey (T)
الملاحظة هي مثال على البحث الأولي(T)	Observation is an example of primary research (T)

LEC 4 Project Planning- Risk management

-----تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية إدارة المخاطر التقليدية إدارة المخاطر المالية إدارة المخاطر المثالية جميع الإجابات صحيحة	-----Focus on the risks arising from physical or legal reasons conventional risk management Financial risk management optimal risk management All answers are correct
يتم تحديد المخاطر وفقًا ل--- جميع الإجابات صحيحة التحديد المعتمد على الأهداف التحديد المعتمد على السيناريو التحديد المعتمد على التصنيف	Risks are determined according to--- All answers are correct Goal-based selection Scenario selection Classification based selection
إدارة المخاطر التقليدية تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية (صح)	Conventional risk management focuses on risks resulting from physical or legal reasons (T)
التخفيف يعني سعي الشركة جاهدة للقضاء على خطر معين من خلال التخلص من سببه (خطأ)	Mitigation means that the company strives to eliminate a particular risk by eliminating its cause (F).
تعد مخاطر التضخم من المخاطر المالية (صح)	Inflation risk is a financial risk (T)
تعد الحرائق من الكوارث المالية (خطأ)	Fires are financial disasters (F)

LEC 5 Project Planning- Quality management

إدارة الجودة الشاملة في ---- مرحلة التخطيط مرحلة التنفيذ مرحلة البدء مرحلة الإغلاق	The total quality management is in---- Planning phase Execution phase Initiation phase Closure phase
----- هي مجموعة الأنشطة والجهود التي يبذلها جميع الموظفين والتي تسمح بتحقيق مستويات الجودة القياسية التحكم ومراقبة الجودة ضمان الجودة مخاطر الجودة كل الإجابات صحيحة	-----is the group of activities and efforts exerted by all employees that allow achieving the standard levels of quality Quality Control Quality assurance Quality Risk All answers are correct
ضمان الجودة هو العملية التي يتم من خلالها وضع خطة محددة ومنتظمة لمنع أي مشاكل في جودة المنتج أو الخدمة.	Quality assurance is the process through which a specific and regular plan is developed to prevent any problems with the quality of the product or service. T
التحكم ومراقبة الجودة هي أداة للوقاية من العيوب .	Quality Control is a prevention of defects tool. F
ضمان الجودة هو مسؤولية الجودة للجميع.	Quality assurance is everyone's' quality responsibility. T
يعد الاحتفاظ بموظفي المشروع مثلاً على العناصر التي يتم التركيز عليها لضمان جودة المدخلات في المشروع .	The retaining of project staff is an example of the elements that are focused on to ensure the quality of inputs in the project. F

LEC 6 Project Planning- Human Resource management

أي مما يلي هو الاختصار الصحيح لـ HRM؟ إدارة الموارد البشرية إدارة الحيل البشرية إدارة العلاقات البشرية إدارة العلاقات الإنسانية	Which of the following is the correct abbreviation of HRM? Human Resource Management Human Resourcefulness Management Human Relation Management Humanistic Relation Management
أي مما يلي ليس نطاقاً لإدارة الموارد البشرية؟ إدارة الجودة التدريب والتطوير إدارة الرواتب معالجة التظلمات	Which of the following is NOT a scope of HRM? Quality management Training and development Payroll management Grievance handling
قسم الموارد البشرية هو قسم السلطة .	the Human Resource Department is Authority department. F
إدارة كشوف المرتبات هي نطاق إدارة الموارد البشرية.	Payroll management is the scope of HRM. T
يشمل التعريف التقليدي لإدارة الموارد البشرية إدارة الأفراد في المنظمات من منظور كلي .	Traditional Definition of HRM encompasses the management of people in organizations from a macro perspective. F
المال هو الدافع الرئيسي في أي وظيفة.	Money is the prime motivator in any job. T

LEC 7 The Project Schedule, and budget

أي من الأنواع التالية من جدول المشاريع؟ كل الإجابات صحيحة. جدول المشروع الرئيسي الجدول الزمني للمشروع الجدول الزمني التفصيلي للمشروع	Which of the following types of Projects Schedule? All answers are correct. Master Project Schedule Milestone Project Schedule Detailed Project Schedule
قائمة الأنشطة ذات المواعيد النهائية هي ----- قائمة المهام هيكل تنظيم العمل مخطط جانت كل الإجابات غير صحيحة	A list of activities with deadlines is----- Task list Work Breakdown structure GANTT Chart All answers are incorrect
يوفر جدول المشروع خارطة طريق واضحة للجميع في بداية المشروع.	The Project Schedule provides a clear roadmap to everyone at the beginning of the Project. T
قائمة المهام هي قائمة بالأنشطة ذات المواعيد النهائية.	Task list is a list of activities with deadlines. T
مخطط جانت هو رسم بياني يوضح تفاصيل المخرجات من خلال تقديم المعالم الرئيسية في التسلسل الهرمي .	GANTT Chart is a graphic that details the deliverables by presenting key milestones within a hierarchy. F
لا يتم تضمين تكاليف العمالة في ميزانيات المشروع	Labor costs are not included in the Project Budgets. F

LEC 8 Project Execution

----- يشير إلى مجموعة المهام اللازمة لإنتاج مخرجات المشروع. عملية تنفيذ المشروع (PEP) عملية إدارة المشروع (PMP) عملية تخطيط المشروع (PPP) عملية التحكم في المشروع (PCP)	----- refers to the set of tasks needed to produce Deliverables. Project Execution Process (PEP) Project Management Process (PMP) Project Planning Process (PPP) Project Controlling Process (PCP)
تشمل المراقبة والتحكم ----- كل الإجابات صحيحة إدارة وقتك. إدارة الميزانية. تحقق من نطاق المشروع	Monitor and Control include----- All answers are correct Manage your time. Manage the budget. Verify project scope
يتم تنفيذ المشروع خلال المرحلة الثالثة من دورة حياة المشروع.	Project Execution is during the third phase of the project lifecycle. T
يقرر أعضاء الفريق ويعينون مهام التنفيذ خلال مرحلة تخطيط المشروع	Team members decide and assign Execution tasks during the Project Planning phase. T
سنتضمن قائمة مراجعة تنفيذ المشروع الفئات التي حددها مدير المشروع فقط وليس الفريق	A Project Execution Checklist will include categories identified by the Project Manager only not by the Team. F
المرونة مهمة في مرحلة التنفيذ.	Flexibility is important in the Execution phase. T

LEC 9 Monitoring

KPIs تعني----- مؤشرات الأداء الرئيسية اهتمامات التخطيط الرئيسية مؤشرات البرمجة الرئيسية اهتمامات الأداء الرئيسية	The KPIs are the: Key Performance Indicators Key Planning Interests Key Programming Indicators Key Performance Interests
ما العنصر الذي لم يتم تضمينه في أساسيات لقياس الأداء؟ المتطلبات الميزانية الجدول أهداف المشروع	Which element ISN'T included in the Performance measurement Baseline? The Requirements The Budget The Schedule The Targets of the Project
تحدد عمليات مراقبة المشروع والتحكم فيه ما إذا كان هناك أي انحرافات في النتائج الفعلية عن القيم المخطط لها.	Project Monitoring and Control Processes identify if there are any deviations in actual results from the planned values. True
إذا لم يتم تحديد الانحرافات ومعالجتها ، فإنها تؤدي إلى نتائج غير مخطط لها وغير مرغوب فيها للمشروع.	If deviations are not identified and addressed, they result in unplanned and undesired Project outcomes. True
نحن نستخدم تقنية تقارير حالة المشروع لمراقبة حالة المشروع.	We use the project status reports technique for Project status Monitoring. T
مراقبة المشروع والتحكم فيه هي المرحلة الثانية من دورة حياة المشروع	Project Monitoring and control is the second phase of the project life cycle. F

LEC 10 Project Closure

مراحل عملية إغلاق المشروع هي: كل الإجابات صحيحة. المرحلة الفنية مرحلة التعلم مرحلة الناس	The Phases of the Project Closure Process are: All answers are correct. Technical Phase Learning Phase People Phase
ضع في اعتبارك ما أنجزته وكيف أنجزته وما تعلمته الآن بعد أن اكتمل المشروع مرحلة التعلم المرحلة الفنية مرحلة الناس كل الإجابات صحيحة	----- Consider what you've done, how you've done it, and what you've learned now that the project is complete Learning Phase Technical Phase People Phase All answers are correct
في مرحلة الأشخاص، يتعين علينا إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالمشروع عن الإغلاق.	In the People phase, we have to clean up loose ends. F
تتكون عملية إغلاق المشروع من 5 مراحل .	The Project Closure process has 5 phases. F
مراحل إغلاق المشروع هي: المرحلة الفنية ، والتعلم ، والأشخاص.	The project closure phases are: technical, learning, and People. T
قد يؤدي الفشل في إجراء إغلاق شامل للمشروع إلى تعريض المنظمة لخطر كبير من المخاطر.	Failure to conduct thorough Project Close out could potentially Put the Organization at a considerable amount of Risk. T