



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	إبراهيم حسن مقرني	اسم الطالب
Students I.D	2021202784	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من ١٣٠ إلى ١٥٠ كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

وضع خطة للتواصل : حيث ان مدراء المشاريع يفضلون اغلب أوقات في التواصل والاجتماعات والرسائل
والبريد الالكتروني

تخطيط المشروع : التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والحصول على موارد المشروع وكذلك تحديد
منهجية التواصل ويمكن تحقيق ذلك عن طريق اجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة

تنفيذ المشروع : يتناول توزيع المعلومات وطريقة توفرها لأصحاب المشروع وتوقعات أصحاب المصلحة
وتلبية احتياجاتهم.

مراقبة سير العمل : يتناول تقرير عملية الأداء حول أداء فريق المشروع

تقرير حال المشروع : وهو رصد تقرير ما تم إنجازه

تقرير التباين : مقارنة الأداء الفعلي مع الخطوط الأساسية

تقارير القيمة المكتسبة : الجدول الزمني والميزانية والنطاق

تقارير التوقعات : توقعات عن المخاطر والجودة

انتهاء المشروع وتسليمه :