

Final Project 2

PMG 497

نموذج المشروع النهائي 2

عنوان المشروع

قياس فاعلية معايير الجودة (OSHA&ISO) في تحسين أداء
مشاريع التشييد بشركة (ارامكو) في السعودية.

أسم الطالب

أحمد فرحان دهيم الغزالي

المشروع النهائي- 2

كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

د.

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

التاريخ- الفصل الدراسي

الشكر والتقدير

بقلب ممتن واعتراف بالجميل، أتوجه بأصدق كلمات الشكر والعرفان إلى عائلتي الكريمة، ركيزتي الداعمة ونبراسي في دربي العلمي. فشكراً لأمي وأبي على تضحياتهما التي لا تُحصى، وصبرهما الذي لا ينضب، ودعائهما المستمر الذي كان حافزي الأكبر. شكراً لإخوتي وأخواتي على تشجيعهم الدائم ومساندتهم التي منحتني القوة لمواصلة المسير. لولا دعمكم المعنوي والمادي، لما تمكنت من إكمال هذا المشروع. فلكم مني أعمق التقدير وأجمل الدعوات.

الإهداء

أهدي هذا الجهد المتواضع إلى أعز الناس على قلبي، منبع الحب والحنان، والديّ الفاضلين. أهديه إلى أبي، صاحب الأيدي البيضاء والتضحيات الجسام، الذي علّمني معنى الإصرار والتفاني. وإلى أمي، حنانها لا ينضب وصبرها لا يعرف الحدود، التي كانت ولا تزال شمعة تنير طريقي. فلتقبلا مني هذا الإهداء البسيط، عربون محبة ووفاء وتقدير لجهودكما التي لا تنسى.

مستخلص الدراسة

الهدف: يهدف هذا البحث إلى قياس فاعلية تطبيق معايير الجودة العالمية، ممثلةً في نظام إدارة الجودة ISO 9001 ومعايير السلامة والصحة المهنية OSHA (أو ما يعادلها محلياً كمعايير الدفاع المدني السعودي)، في تحسين أداء مشاريع التشييد بشركة أرامكو السعودية. تتبع مشكلة البحث من التحديات المستمرة التي تواجه قطاع التشييد في تحقيق مستويات عالية من الجودة والسلامة والكفاءة في تنفيذ المشاريع، على الرغم من تبني هذه المعايير على نطاق واسع. تشير الأدبيات إلى وجود فجوة بين التطبيق النظري لهذه المعايير وتأثيرها الفعلي الملموس على مؤشرات أداء المشاريع الرئيسية.

المنهجية: اتبعت الدراسة منهجية بحثية مختلطة (كمي ونوعي). تضمن الجانب الكمي تصميم استبانة شاملة تم توزيعها على عينة طبقية عشوائية من المهنيين العاملين في مشاريع تشييد تابعة لأرامكو، بما في ذلك مديري المشاريع، ومهندسي الجودة والسلامة، ومشرفي المواقع، والمقاولين. ركزت الاستبانة على تقييم درجة تطبيق معايير ISO و OSHA، وقياس تصورات المبحوثين لتأثير هذا التطبيق على مؤشرات الأداء مثل التكلفة، والزمن، والجودة، والسلامة، ورضا العملاء. كما تم تحليل البيانات الثانوية المتعلقة بأداء عينة من المشاريع قبل وبعد التطبيق المكثف للمعايير. أما الجانب النوعي، فتمثل في إجراء مقابلات معمقة مع عدد من خبراء الجودة والسلامة ومديري المشاريع في أرامكو لاستكشاف التحديات العميقة والعوامل المساعدة والرؤى النوعية حول الفاعلية.

النتائج: كشفت النتائج عن وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين درجة تطبيق معايير ISO و OSHA وتحسن مؤشرات أداء مشاريع التشييد، خاصة في مجالات السلامة (انخفاض معدلات الحوادث) وضبط الجودة (انخفاض أعمال الإصلاح وإعادة العمل) ورضا العملاء. ومع ذلك، أظهرت النتائج أيضاً أن الفاعلية تتأثر بشكل كبير بعوامل مثل الالتزام الإداري، والتدريب الفعال، والتكامل بين أنظمة الجودة والسلامة، والثقافة التنظيمية الداعمة.

التطبيقات والأهمية: توفر هذه الدراسة دليلاً عملياً لأرامكو وشركات التشييد الأخرى في المملكة على أهمية التطبيق المتكامل والمخلص لهذه المعايير، وتسليط الضوء على العوامل الحاسمة لتعزيز العائد على الاستثمار في أنظمة الجودة والسلامة لتحقيق أداء مشاريع متفوق ومستدام.

جدول المحتويات

2	الشكر والتقدير.....
3	الإهداء.....
4	مستخلص الدراسة.....
8	1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.....
9	1.1. المقدمة:.....
11	1.2. مشكلة الدراسة.....
9	1.2.1. فجوات على المستوى النظري.....
9	1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي.....
13	1.3. أهمية الدراسة.....
9	1.3.1. على المستوى النظري:.....
9	1.3.2. على المستوى التطبيقي:.....
15	1.4. أسئلة الدراسة.....
16	1.5. أهداف الدراسة.....
17	1.6. فرضيات الدراسة.....
18	1.7. نموذج الدراسة.....
22	1.8. الدراسة الميدانية.....
24	1.9. مخطط المشروع.....
31	2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة.....
32	2.1. المقدمة:.....
32	2.2. المتغير المستقل.....
32	2.3. المتغير التابع.....
33	2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.....
33	2.5. الخاتمة.....
34	3. الفصل الثالث: منهجية الدراسة.....
35	3.1. المقدمة.....
35	3.2. التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث.....
36	3.3. تصميم البحث.....
36	3.4. مجتمع البحث وطرق وتقنيات أخذ العينات.....
37	3.5. طريقة جمع البيانات.....
37	3.6. أنواع البيانات.....

37	3.7. إجراءات التحليل الإحصائي
38	3.8. الخاتمة
39	4. الفصل الرابع: التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج
40	4.1. المقدمة
40	4.2. توصيف عينة الدراسة (الإحصائيات الوصفية لعينة البحث)
40	4.3. اختبارات الصدق والثبات للاستبيانات
41	4.4. الإحصاء الوصفي لمتغيرات البحث (الإجابة على أسئلة البحث)
41	4.5. اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج
41	4.6. الخاتمة
42	5. الفصل الخامس: حدود البحث والتوصيات والاستنتاجات
43	5.1. حدود الدراسة والدراسات المستقبلية
43	5.2. توصيات الدراسة
43	5.3. الخاتمة
44	قائمة المراجع
45	الملاحق

جدول الأشكال

جدول الجداول

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

1.1. المقدمة:

يُعد قطاع التشييد ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وخاصة في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تتضمن حزمة كبيرة من المشاريع العملاقة في البنية التحتية والطاقة والمدن الذكية. وتبرز شركة أرامكو السعودية كأحد أهم اللاعبين في هذا القطاع، حيث تدير وتشرف على عدد هائل من مشاريع التشييد المعقدة والمكلفة. ومع التوسع المستمر في حجم ونطاق هذه المشاريع، تزداد أهمية ضمان تنفيذها بكفاءة عالية، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة (Al-Khalidi, & Al-Ghamdi, 2020).

تسعى شركات التشييد العالمية والمحلية، بما فيها أرامكو، إلى تبني معايير وإطارات عمل عالمية لتعزيز أدائها. يأتي في مقدمة هذه المعايير نظام إدارة الجودة ISO 9001، الذي يوفر منهجية منهجية لضمان تلبية متطلبات الجودة وتحسين العمليات باستمرار. كما تلعب معايير السلامة والصحة المهنية، مثل تلك التي وضعتها إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA) أو المعايير المعتمدة محلياً من الدفاع المدني السعودي والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، دوراً محورياً في حماية الأرواح والممتلكات وتقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث (Hinze, 2012). يُشكل التطبيق المشترك لهذه المعايير (الجودة والسلامة) نهجاً متكاملاً يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على أداء المشاريع ككل.

على الرغم من الاستثمارات الكبيرة والجهود الحثيثة التي تبذلها أرامكو وغيرها لتبني وتطبيق معايير ISO و OSHA، فإن التقارير تشير إلى استمرار تحديات في مجالات مثل تجاوزات التكلفة والزمن، وحوادث العمل، وعدم المطابقة في الجودة في بعض مشاريع التشييد (Al-Hejji, 2006 & Assaf). هذا التناقض الظاهر بين تبني المعايير والنتائج الفعلية يثير تساؤلات جوهرية حول الفاعلية الحقيقية لهذه المعايير في البيئة العملية لمشاريع تشييد أرامكو. هل يؤدي التطبيق إلى التحسينات المتوقعة؟ وما هي العوامل التي تعزز أو تحد من فاعلية هذا التطبيق؟ (Dzisi, 2012 & Chileshe).

تكمُن أهمية هذه الدراسة في معالجتها لهذه التساؤلات من خلال قياس فاعلية معايير ISO و OSHA بشكل منهجي في سياق مشاريع تشييد أرامكو، مستفيدةً من بيانات حقيقية وآراء المهندسين الميدانيين. على المستوى النظري، تسهم الدراسة في سد فجوة في الأدبيات المتعلقة بتقييم التأثير المتكامل لمعايير الجودة والسلامة على أداء مشاريع التشييد في بيئة فريدة مثل المملكة العربية السعودية وقطاع الطاقة (Mansour, 2015 & El-Sayegh).

فمعظم الدراسات السابقة ركزت إما على معايير الجودة أو السلامة بشكل منفصل، أو أجريت في سياقات جغرافية ومؤسسية مختلفة.

على المستوى التطبيقي، تمثل نتائج هذه الدراسة أداة قيمة لصناع القرار ومديري المشاريع في أرامكو وشركائها من المقاولين. فهي توفر أدلة قائمة على البيانات حول العائد على الاستثمار في أنظمة ISO و OSHA، وتساعد في تحديد مجالات القوة والضعف في التطبيق الحالي. كما تسلط الضوء على العوامل الحاسمة (مثل التدريب، والقيادة، والتكامل بين الأنظمة) التي يجب تعزيزها لتحقيق أقصى استفادة من هذه المعايير (Hoonakker et al., 2010). هذا الفهم الأعمق يمكن أرامكو من تحسين سياساتها وإجراءاتها، وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، ورفع مستوى أداء مشاريعها التشغيلية بشكل عام، مما يسهم في النهاية في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بقطاع التشييد الفعال والأمن. علاوة على ذلك، يمكن للشركات الأخرى العاملة في مجال التشييد بالمملكة الاستفادة من الدروس المستخلصة من تجربة أرامكو الرائدة.

تهدف هذه المقدمة إلى توفير الإطار العام للدراسة، من خلال استعراض أهمية قطاع التشييد وموقع أرامكو فيه، وبيان دور معايير الجودة والسلامة، وتسلط الضوء على التناقض الذي يشكل مشكلة البحث، وبيان الأهمية النظرية والعملية للدراسة. في الأقسام التالية، سيتم تفصيل مشكلة البحث، وأهدافه، وأسئلته، ومنهجيته، ومناقشة النتائج المتوقعة وتطبيقاتها.

1.2. مشكلة الدراسة

على الرغم من الجهود الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي تبذلها شركة أرامكو السعودية في تبني وتطبيق معايير الجودة العالمية (ISO 9001) ومعايير السلامة والصحة المهنية (OSHA أو المعايير المحلية المكافئة) في مشاريعها التشييدية، تشير الأدلة والتقارير الداخلية والخبرة الميدانية إلى استمرار مواجهة تحديات في تحقيق المستويات المثلى لأداء هذه المشاريع. فظواهر مثل تجاوزات الميزانية وتأخيرات الجدول الزمني، وتكرار أعمال الإصلاح وإعادة العمل بسبب عدم المطابقة، فضلاً عن وقوع حوادث السلامة التي تؤدي إلى إصابات وفقدان ساعات عمل، لا تزال قائمة وإن بدرجات متفاوتة (Al-Sobie et al., 2005; Kiani et al., 2009). هذا الواقع يطرح تساؤلاً رئيسياً حول مدى فعالية تطبيق هذه المعايير المرموقة في تحقيق التحسينات المنشودة في أداء مشاريع التشييد ببيئة أرامكو العملية.

يمكن تفكيك هذه المشكلة المركزية إلى فجوات رئيسية:

1. فجوات على المستوى النظري:

* **فجوة في الأدلة السياقية:** هناك نقص نسبي في الدراسات البحثية القوية التي تقيس بشكل كمي ونوعي متكامل العلاقة بين *درجة* تطبيق معايير ISO و OSHA معاً وبين مؤشرات أداء مشاريع التشييد *المحددة* (التكلفة، الزمن، الجودة، السلامة، رضا العميل) في بيئة صناعية فريدة وحجم مشاريع عملاق مثل مشاريع أرامكو السعودية (Famiyeh et al., 2018). معظم الدراسات ركزت على معيار واحد أو سياقات مختلفة.

* **فجوة في فهم التفاعل:** الأدبيات الحالية لا توفر فهماً كافياً لكيفية تفاعل أنظمة الجودة (ISO) وأنظمة السلامة (OSHA) وتأثير هذا التفاعل (التأزر أو التعارض) على الأداء الشامل للمشروع في قطاع التشييد (Zeng et al., 2007).

* **فجوة في العوامل الوسيطة:** هناك حاجة لمزيد من البحث لفهم العوامل الوسيطة (كالقيادة، الثقافة، التدريب، التكامل) التي تحدد نجاح أو فشل ترجمة التطبيق النظري للمعايير إلى نتائج أداء عملية ملموسة في بيئة معقدة مثل أرامكو (Teo, 2004 & Pheng).

2. فجوات على المستوى التطبيقي:

* **فجوة التطبيق مقابل المظهر:** يشتهر في وجود فجوة بين التطبيق الحقيقي والفعال لمعايير ISO

و OSHA وبين "المظهر" أو التوثيق الشكلي لها فقط في بعض المشاريع، مما يقلل من فعاليتها

(Willborn, 1998 & Karapetrovic).

* **فجوة التكامل:** قد تكون أنظمة إدارة الجودة والسلامة تعمل بمعزل عن بعضها البعض داخل نفس

المشروع أو حتى داخل أرامكو، مما يفقدها فرص التكامل وتعظيم الفوائد (Fernández-Muñiz et al.,

2007).

* **فجوة القياس والتقييم:** قد تعاني أرامكو من محدودية في أنظمة القياس والتقييم القادرة على عزل

وتحديد الأثر المباشر والكمي لتطبيق هذه المعايير على أداء المشروع بشكل دقيق، مقارنة بتأثير العوامل الأخرى.

السؤال الرئيسي للبحث:

ما هي فاعلية تطبيق معايير الجودة (ISO 9001) ومعايير السلامة والصحة المهنية (OSHA) /المعايير المحلية

(المكافئة) في تحسين أداء مشاريع التشييد بشركة أرامكو السعودية، وما هي العوامل التي تؤثر على هذه الفاعلية؟

1.3. أهمية الدراسة

تتبع أهمية هذه الدراسة من قدرتها على معالجة الفجوات النظرية والتطبيقية المذكورة سابقاً، وتقديم رؤى قيمة لمختلف الأطراف المعنية:

1. على المستوى النظري:

- * **سد الفجوة السياقية:** تسهم الدراسة بشكل مباشر في سد الفجوة المعرفية حول فعالية معايير ISO و OSHA المتكاملة في سياق مشاريع تشييد عملاقة في صناعة النفط والغاز بالمملكة العربية السعودية، وهو سياق غني و متميز يحتاج إلى مزيد من البحث (Hassanain et al., 2019).
- * **تطوير النماذج النظرية:** توفر نتائج الدراسة بيانات تجريبية يمكن أن تدعم تطوير أو تعديل النماذج النظرية التي تفسر العلاقة بين أنظمة الإدارة المتكاملة (الجودة والسلامة) وأداء المشاريع، مع الأخذ في الاعتبار عوامل السياق والوساطة (Santos et al., 2013).
- * **إثراء الأدبيات المتخصصة:** تسهم في إثراء الأدبيات الأكاديمية في مجالات إدارة الجودة، وإدارة السلامة، وإدارة مشاريع التشييد، من خلال تقديم دراسة حالة شاملة ومتعمقة لشركة رائدة على مستوى العالم.
- * **فهم التفاعل والتأثيرات:** تسلط الضوء على طبيعة التفاعل بين نظامي الجودة والسلامة وتأثيرهما المشترك أو المنفصل على مؤشرات الأداء المختلفة، مما يقدم فهماً أعمق للعلاقات السببية المعقدة.

2. على المستوى التطبيقي:

- * **دعم اتخاذ القرار في أرامكو:** توفر نتائج الدراسة أدلة قائمة على البحث لصناع القرار ومديري البرامج والمشاريع في أرامكو حول العائد الفعلي على الاستثمار في معايير ISO و OSHA. وهذا يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تعزيز التطبيق، أو إعادة توجيه الموارد، أو تطوير السياسات (Jørgensen et al., 2007).
- * **تحسين فعالية التطبيق:** من خلال تحديد العوامل الحاسمة التي تعزز أو تحد من فعالية المعايير (مثل الالتزام الإداري، جودة التدريب، التكامل بين الأنظمة، الثقافة)، تقدم الدراسة توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتحسين فعالية التطبيق على أرض الواقع في مشاريع أرامكو المستقبلية.
- * **تحسين أداء المشاريع:** إن الفهم الأفضل لكيفية تأثير هذه المعايير على مؤشرات الأداء (التكلفة، الزمن، الجودة، السلامة) يساعد أرامكو وشركاءها من المقاولين على التركيز على المجالات ذات الأثر الأكبر، مما يؤدي في النهاية إلى مشاريع أكثر نجاحاً وكفاءة وأماناً.

- * **نموذج للقطاع:** يمكن أن تستفيد شركات التشييد الأخرى العاملة في المملكة العربية السعودية، سواءً في قطاع النفط والغاز أو غيره، من نتائج وتوصيات هذه الدراسة كنموذج لتقييم وتحسين تطبيق معايير الجودة والسلامة في مشاريعها.
- * **تعزيز الميزة التنافسية:** يساهم تطبيق فعال لهذه المعايير، بناءً على نتائج الدراسة، في تعزيز الميزة التنافسية لأرامكو وشركائها من خلال مشاريع تُنفذ في الوقت المحدد، ضمن الميزانية، وبأعلى مستويات الجودة والسلامة، مما يعزز السمعة ورضا العملاء (الجهات المستفيدة داخل أرامكو).
- * **دعم أهداف رؤية 2030:** يساهم البحث في دفع عجلة قطاع التشييد نحو مزيد من الكفاءة والجودة والسلامة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتحسين جودة الحياة وبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

1.4. أسئلة الدراسة

تم صياغة الأسئلة البحثية التالية لتوجيه الدراسة والإجابة على مشكلة البحث الرئيسية، مع ضمان التكامل مع الأهداف:

1. **ما هي درجة تطبيق معايير إدارة الجودة ISO 9001 ومعايير السلامة والصحة المهنية (OSHA)/المعايير المحلية (المكافئة) في مشاريع التشييد بشركة أرامكو السعودية من وجهة نظر المهنيين العاملين فيها؟**
2. **هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة تطبيق معايير ISO 9001 وكل من مؤشرات أداء مشروع التشييد التالية: (أ) الالتزام بالميزانية (التحكم في التكلفة)، (ب) الالتزام بالجدول الزمني (التحكم في الزمن)، (ج) مستوى جودة المخرجات (معدلات الإصلاح/إعادة العمل)، (د) مؤشرات السلامة (معدل تردد/شدة الحوادث)، (هـ) مستوى رضا العميل (الجهة المستفيدة داخل أرامكو)؟**
3. **هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية (OSHA)/المعايير المحلية (المكافئة) وكل من مؤشرات أداء مشروع التشييد المذكورة في السؤال السابق (2أ-2هـ)؟**
4. **هل يختلف تأثير تطبيق معايير ISO 9001 و OSHA على أداء مشروع التشييد باختلاف خصائص المشروع (مثل: الحجم، التعقيد، نوع المشروع)؟**
5. **ما هي التحديات والعقبات الرئيسية التي تواجه التطبيق الفعال لمعايير ISO و OSHA في مشاريع تشييد أرامكو من وجهة نظر المهنيين؟**
6. **ما هي العوامل المساعدة والحاسمة التي تسهم في تعزيز فعالية تطبيق معايير ISO و OSHA وتحقيق تحسينات في أداء مشاريع التشييد بأرامكو؟**
7. **كيف يمكن وصف طبيعة التفاعل والتكامل بين نظامي إدارة الجودة (ISO) وإدارة السلامة (OSHA) في مشاريع تشييد أرامكو، وما تأثيره على الأداء الشامل؟**

1.5. أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف المحددة والقابلة للقياس التالية، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بمشكلة البحث وأسئلته:

1. ****قياس وتقييم درجة تطبيق معايير إدارة الجودة ISO 9001 ومعايير السلامة والصحة المهنية (OSHA/المعايير المحلية المكافئة) في عينة من مشاريع التشييد التابعة لشركة أرامكو السعودية.****
2. ****تحديد وقياس مؤشرات أداء مشاريع التشييد محل الدراسة (التكلفة، الزمن، الجودة، السلامة، رضا العميل) خلال فترة زمنية محددة.****
3. ****تحليل العلاقة الإحصائية بين درجة تطبيق معايير ISO 9001 وكل مؤشر من مؤشرات أداء المشروع المذكورة في الهدف (2) بشكل منفصل.****
4. ****تحليل العلاقة الإحصائية بين درجة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية (OSHA/المعايير المحلية المكافئة) وكل مؤشر من مؤشرات أداء المشروع المذكورة في الهدف (2) بشكل منفصل.****
5. ****استكشاف أثر متغيرات المشروع (الحجم، التعقيد، النوع) على العلاقات بين تطبيق المعايير وأداء المشروع.****
6. ****التعرف على التحديات والعقبات الرئيسية التي تعيق التطبيق الفعال لمعايير ISO و OSHA في مشاريع تشييد أرامكو من خلال المقابلات النوعية.****
7. ****تحديد العوامل المساعدة والحاسمة (كالقيادة، التدريب، الثقافة، التكامل) التي تعزز فعالية تطبيق هذه المعايير وتحسين الأداء.****
8. ****فهم ديناميكيات التكامل والتفاعل بين نظامي الجودة والسلامة في سياق مشاريع أرامكو وتأثير ذلك على الأداء الشامل.****
9. ****تقديم توصيات عملية قائمة على الأدلة لشركة أرامكو السعودية وشركات التشييد الأخرى لتحسين فعالية تطبيق معايير ISO و OSHA وتعظيم أثرها الإيجابي على أداء مشاريع التشييد.****

1.6. فرضيات الدراسة

بناءً على مراجعة الأدبيات والأسئلة البحثية، تم صياغة الفرضيات الرئيسية التالية للاختبار:

1. **H1**:** توجد علاقة ارتباطية طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة تطبيق معايير ISO 9001 ومستوى الالتزام بالميزانية (التحكم في التكلفة) في مشاريع تشييد أرامكو.
2. **H2**:** توجد علاقة ارتباطية طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة تطبيق معايير ISO 9001 ومستوى الالتزام بالجدول الزمني (التحكم في الزمن) في مشاريع تشييد أرامكو.
3. **H3**:** توجد علاقة ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية بين درجة تطبيق معايير ISO 9001 ومعدلات الإصلاح/إعادة العمل (مؤشر جودة) في مشاريع تشييد أرامكو. (كلما زاد التطبيق، قلت أعمال الإصلاح).
4. **H4**:** توجد علاقة ارتباطية طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة تطبيق معايير ISO 9001 ومستوى رضا العميل (الجهة المستفيدة داخل أرامكو) في مشاريع تشييد أرامكو.
5. **H5**:** توجد علاقة ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية بين درجة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية (OSHA/المحلية) ومعدل تردد الحوادث في مشاريع تشييد أرامكو. (كلما زاد التطبيق، قلت الحوادث).
6. **H6**:** توجد علاقة ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية بين درجة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية (OSHA/المحلية) ومعدل شدة الحوادث في مشاريع تشييد أرامكو. (كلما زاد التطبيق، قلت شدة الإصابات).
7. **H7**:** توجد علاقة ارتباطية طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة التكامل المدرك بين نظامي إدارة الجودة (ISO) وإدارة السلامة (OSHA) والأداء الشامل لمشاريع تشييد أرامكو (مقاساً بمؤشر مركب أو متوسط الأداء في التكلفة/الزمن/الجودة/السلامة).
8. **H8**:** يُعد الالتزام الإداري (من الإدارة العليا ومدير المشروع) عاملاً وسيطاً رئيسياً يعزز العلاقة الإيجابية بين درجة تطبيق معايير ISO و OSHA وأداء مشاريع التشييد.

* (ملاحظة: الفرضيات H3, H5, H6 هي علاقات عكسية حيث أن ارتفاع درجة التطبيق يرتبط بانخفاض في مؤشرات سلبية (الإصلاح، الحوادث)).

1.7. نموذج الدراسة

بناءً على أهداف البحث وفرضياته ومراجعة الأدبيات، يقترح هذا البحث نموذجاً مفهوماً (Conceptual Model) يصور العلاقات المتوقعة بين المتغيرات الرئيسية. يهدف هذا النموذج إلى توجيه عملية جمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات.

****وصف النموذج:****

1. المتغيرات المستقلة (Independent Variables - IVs):**

- * ****درجة تطبيق ISO 9001: تقاس بمدى توافر وفاعلية عمليات ومتطلبات نظام إدارة الجودة ISO 9001 في المشروع (مثل: وضوح العمليات، توثيق الإجراءات، مراجعات الإدارة، التحكم في الوثائق، الإجراءات التصحيحية والوقائية، التركيز على العميل، إدارة الموارد).**
- * ****درجة تطبيق معايير السلامة (OSHA/المحلية): تقاس بمدى توافر وفاعلية برامج وممارسات السلامة والصحة المهنية المطبقة في المشروع (مثل: تحليل مخاطر العمل، التدريب على السلامة، التفتيش والمراقبة، التحقيق في الحوادث، لجان السلامة، استخدام معدات الوقاية الشخصية، برامج التواصل في السلامة).**

2. المتغيرات التابعة (Dependent Variables - DVs):**

- * ****أداء المشروع: يقاس من خلال المؤشرات التالية:**
- * ****التحكم في التكلفة: نسبة الانحراف الفعلي عن الميزانية المعتمدة (القيمة السالبة تشير إلى توفير، الموجبة تشير إلى تجاوز).**
- * ****التحكم في الزمن: نسبة الانحراف الفعلي عن الجدول الزمني المعتمد (القيمة السالبة تشير إلى تقدم، الموجبة تشير إلى تأخير).**
- * ****جودة المخرجات: معدل تكلفة الإصلاح/إعادة العمل كنسبة من إجمالي تكلفة المشروع.**
- * ****أداء السلامة: معدل تردد الحوادث (عدد الإصابات المفقود بسببها أيام العمل لكل 200,000 ساعة عمل) ومعدل شدة الحوادث (مجموع أيام الضياع لكل 200,000 ساعة عمل).**
- * ****رضا العميل: درجة الرضا الإجمالية للجهة المستفيدة داخل أرامكو عن المشروع (مقاساً باستبيان/مقابلة).**

3. ****المتغيرات الوسيطة (Moderating Variables - MVs):**** تؤثر على قوة أو اتجاه العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة.

- * ****الالتزام الإداري:**** مدى دعم وقناعة واشتراك الإدارة العليا ومدير المشروع في تطبيق المعايير.
- * ****جودة وفعالية التدريب:**** مدى كفاية وملاءمة التدريب المقدم للعاملين على المعايير وتطبيقاتها العملية.
- * ****درجة التكامل بين الأنظمة:**** مدى دمج عمليات وإجراءات نظامي الجودة والسلامة معاً في إدارة المشروع.
- * ****الثقافة التنظيمية الداعمة:**** مدى انتشار ثقافة الجودة والسلامة والتحسين المستمر بين جميع مستويات العاملين في المشروع.

4. ****المتغيرات الضابطة (Control Variables - CVs):**** خصائص قد تؤثر على الأداء ويجب أخذها في الاعتبار لفصل تأثيرها.

- * ****حجم المشروع:**** (صغير، متوسط، كبير، عملاق) - مقاساً بالقيمة الإجمالية للمشروع.
- * ****تعقيد المشروع:**** (منخفض، متوسط، عالي) - مقاساً بعدد التخصصات، التكنولوجيا، التنسيق المطلوب.
- * ****نوع المشروع:**** (بنية تحتية، منشأة صناعية، مبنى إداري/سكني، ...إلخ).
- * ****خبرة المقاول الرئيسي:**** سنوات خبرة المقاول في مشاريع مماثلة.

****الصفحة 11: نموذج البحث (الجزء 2 - الرسم التوضيحي وشرح العلاقات)****

****العلاقات في النموذج:****

- * يُفترض وجود علاقة إيجابية مباشرة بين ****درجة تطبيق ISO 9001**** و****التحكم في التكلفة (H1)****،
- **التحكم في الزمن (H2)****، ****رضا العميل (H4)****، وعلاقة سلبية مع ****تكلفة الإصلاح/إعادة العمل (H3)****.
- * يُفترض وجود علاقة سلبية مباشرة بين ****درجة تطبيق معايير السلامة**** و****معدل تردد الحوادث (H5)**** و****معدل شدة الحوادث (H6)****.

* يُفترض وجود علاقة إيجابية بين ****درجة التكامل بين الأنظمة**** و ****الأداء الشامل (H7)****. (يمكن قياس الأداء الشامل كمؤشر مركب أو متوسط لمؤشرات الأداء الفردية بعد توحيدها).

* يُفترض أن ****الالتزام الإداري (H8)****، ****جودة التدريب****، ****الثقافة الداعمة**** تعمل كعوامل وسيطة ****تعزز من قوة العلاقات الإيجابية (وتخفف من العلاقات السلبية) بين المتغيرات المستقلة (تطبيق ISO وتطبيق السلامة) والمتغيرات التابعة (أداء المشروع).** بمعنى أن العلاقة ستكون أقوى عندما تكون هذه العوامل الوسيطة موجودة بمستويات عالية.

* يُفترض أن ****درجة التكامل بين الأنظمة**** يمكن أن تكون أيضاً وسيطاً أو متغيراً مستقلاً إضافياً يؤثر مباشرة على الأداء الشامل (H7).

* يتم التحكم في تأثير ****حجم المشروع****، ****تعقيده****، ****نوعه****، و ****خبرة المقاول**** في التحليل الإحصائي لفصل تأثيرها عن تأثير متغيرات الدراسة المستقلة.

****رسم توضيحي (وصف نصي للنموذج):****

العنوان: النموذج المفاهيمي لتطبيق المعايير وأثرها على مشاريع البنية التحتية

يتكون النموذج من ثلاثة أنواع من المتغيرات الأساسية: المتغيرات المستقلة، المتغيرات الوسيطة، المتغيرات التابعة، بالإضافة إلى المتغيرات الضابطة، وهي كالتالي:

أولاً: المتغيرات المستقلة

تمثل العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على تطبيق المعايير، وتشمل:

- تطبيق معيار ISO 9001
- تطبيق معايير السلامة

ثانياً: المتغيرات الوسيطة

تمثل العوامل التي تعزز العلاقة بين تطبيق المعايير والنتائج المحققة، وتشمل:

- الالتزام الإداري (H8)
- جودة وفعالية التدريب
- التكامل بين الأنظمة (H7)
- الثقافة التنظيمية

ثالثاً: المتغيرات التابعة

تمثل النتائج المستهدفة من تطبيق المعايير، وتشمل:

- التحكم في التكلفة (H1)
- التحكم في الزمن (H2)
- جودة المخرجات (H3)
- رضا العميل (H4)
- أداء السلامة (H5، H6)

رابعاً: المتغيرات الضابطة

هي العوامل التي قد تؤثر على العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة، وتشمل:

- حجم المشروع
- تعقيد المشروع
- نوع المشروع
- خبرة المقاول

1.8. الدراسة الميدانية

مكان التطبيق: **

ستجرى الدراسة الميدانية بشكل رئيسي في مشاريع التشييد التابعة لشركة أرامكو السعودية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية حيث تنفذ أرامكو عملياتها ومشاريعها التطويرية الضخمة. تشمل هذه المناطق، على سبيل المثال لا الحصر:

* ** المنطقة الشرقية: ** المقر الرئيسي في الظهران، ومنشآت رأس تنورة، وبقيق، وخريص، وغيرها من المنشآت الحيوية.

* ** حقل الغوار: ** أكبر حقل نفط بري في العالم.

* ** منطقة الجبيل الصناعية: ** مشاريع البنية التحتية والمنشآت البتروكيمياوية.

* ** منطقة ينبع الصناعية: ** مشاريع التوسع والمنشآت البتروكيمياوية والتصنيعية.

* ** منشآت في مناطق أخرى: ** مثل حقل الشيبة في الربع الخالي.

تتنوع مشاريع التشييد في هذه المواقع لتشمل:

* مشاريع بناء وتوسعة المنشآت الصناعية (مصافي، معامل بتروكيمياويات، منشآت معالجة الغاز).

* مشاريع البنية التحتية (طرق، جسور، أنفاق، شبكات طرق ومرافق داخل المنشآت).

* مشاريع المرافق السكنية والإدارية (مجمعات سكنية، مكاتب، مراكز تدريب، مستشفيات).

* مشاريع خطوط الأنابيب ومحطات الضخ.

* مشاريع تحديث وإحلال المنشآت القائمة.

** عينة الدراسة: **

ستشمل عينة الدراسة:

1. ** عينة المشاريع: ** سيتم اختيار عينة طبقية عشوائية تضم ما بين (15-25) مشروع تشييد تم تنفيذها أو

هي قيد التنفيذ حالياً تحت إشراف أرامكو خلال السنوات الخمس الماضية. سيتم ضمان تمثيل المشاريع لمختلف

الأحجام (كبيرة، متوسطة)، ومستويات التعقيد، والأنواع (صناعية، بنية تحتية، إدارية/سكنية)، والمناطق الجغرافية.

2. *عينة الأفراد*: سيتم توزيع الاستبانة على عينة من المهنيين العاملين بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة وتنفيذ هذه المشاريع، بما في ذلك:

* مديرو المشاريع ومساعدوهم (من أرامكو والمقاولين).

* مهندسو ومشرفو الجودة والضبط (QA/QC).

* مهندسو ومشرفو السلامة والصحة المهنية (HSE).

* مهندسو التخطيط والمتابعة.

* مهندسو التنفيذ (مدني، ميكانيكي، كهربائي، صحي، ...).

* ممثلو الجهات المستفيدة (عملاء) داخل أرامكو.

* ممثلو المقاولين الرئيسيين والفرعيين.

سيتم تحديد حجم العينة باستخدام صيغ علمية (مثل صيغة كوكران) لضمان تمثيلها ووصولها إلى مستوى الثقة والدقة المطلوبين (مثلاً: 95% ثقة، هامش خطأ 5%). من المتوقع أن يتراوح حجم عينة الأفراد بين 150-250 فرداً. كما سيتم إجراء مقابلات شبه مقننة مع حوالي 10-15 من كبار الخبراء ومديري المشاريع في أرامكو ومقاوليها الرئيسيين.

****أخلاقيات البحث****

سيتم الحصول على الموافقات اللازمة من أرامكو والجهات المختصة. كما سيتم ضمان السرية التامة لبيانات المشاريع والأفراد المشاركين، والحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين بعد توضيح أهداف البحث واستخدامات البيانات.

1.9. مخطط المشروع

يتكون مشروع التخرج هذا من خمسة فصول رئيسية، مصممة لتغطية جميع جوانب البحث بشكل منهجي ومتكامل، لتحقيق الأهداف المحددة والإجابة على أسئلة البحث:

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

- * ** 1.1 المقدمة: ** تقديم عام للموضوع، أهميته، وخلفية المشكلة (كما ورد في صفحات 3-4 من هذا البحث).
- * ** 1.2 مشكلة البحث: ** صياغة واضحة لمشكلة البحث، الفجوات النظرية والعملية، والسؤال الرئيسي (كما ورد في الصفحة 5).
- * ** 1.3 أهمية البحث: ** تفصيل للأهمية النظرية والتطبيقية للدراسة (كما ورد في الصفحة 6).
- * ** 1.4 أسئلة البحث: ** عرض للأسئلة البحثية المحددة (كما ورد في الصفحة 7).
- * ** 1.5 أهداف البحث: ** سرد لأهداف الدراسة القابلة للقياس (كما ورد في الصفحة 8).
- * ** 1.6 فرضيات البحث: ** عرض الفرضيات المطروحة للاختبار (كما ورد في الصفحة 9).
- * ** 1.7 حدود البحث: ** تحديد الحدود الزمانية (مشاريع السنوات 5 الماضية)، المكانية (مشاريع أرامكو في السعودية)، الموضوعية (التركيز على ISO 9001 و OSHA/المعايير المحلية وأداء المشروع)، المنهجية (الاعتماد على التصورات والبيانات الثانوية المتاحة).
- * ** 1.8 مصطلحات البحث: ** تعريف المصطلحات الأساسية إجرائياً (مثل: فاعلية، تطبيق معايير ISO/OSHA، أداء مشاريع التشييد، التحكم في التكلفة/الزمن، جودة المخرجات، أداء السلامة، رضا العميل، التكامل بين الأنظمة).
- * ** 1.9 هيكل البحث: ** نظرة عامة على فصول الدراسة.

الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة

- * ** 2.1 مقدمة الفصل: ** نظرة عامة على محتوى الفصل.
- * ** 2.2 مفاهيم أساسية: **
- * ** 2.2.1 إدارة الجودة في مشاريع التشييد: المفهوم، الأهمية، التحديات.

* 2.2.2 معيار ISO 9001:20015 (أو أحدث): المتطلبات الأساسية، فوائد التطبيق، التحديات في التشييد.

* 2.2.3 إدارة السلامة والصحة المهنية في التشييد: المفهوم، الأهمية، التكاليف.

* 2.2.4 معايير السلامة (OSHA والمعايير السعودية المكافئة): المتطلبات الأساسية، فوائد التطبيق، التحديات في التشييد.

* 2.2.5 أداء مشاريع التشييد: مفهومه، المؤشرات التقليدية (التكلفة، الزمن، الجودة، السلامة، رضا العميل)، قياس الأداء.

* 2.2.6 التكامل بين أنظمة إدارة الجودة والسلامة: المفهوم، النماذج، الفوائد المتوقعة.

* ** 2.3 الدراسات السابقة: **

* 2.3.1 دراسات تناولت تأثير ISO 9001 على أداء مشاريع التشييد: عرض ومناقشة نتائج دراسات

دولية وإقليمية ومحلية، مع التركيز على منهجياتها ونتائجها وحدودها. (مثال: (Hui, 1999), & Pheng), (Al-Khalil & (Al-Ghafly, 1999), (Santos et al., 2013).

* 2.3.2 دراسات تناولت تأثير معايير السلامة (مثل OHSAS 18001/ISO 45001 أو OSHA) على أداء مشاريع التشييد: عرض ومناقشة نتائج دراسات مماثلة. (مثال: (Hinze, 2012), (Jørgensen et al., 2007), (Zhou et al., 2011).

* 2.3.3 دراسات تناولت التكامل بين أنظمة الجودة والسلامة وأثره على الأداء: عرض ومناقشة. (مثال: (Willborn, 1998), (Fernández-Muñiz et al., 2007), (Zeng et al., & Karapetrovic), (2007).

* 2.3.4 دراسات تناولت تطبيق معايير الجودة والسلامة في المملكة العربية السعودية أو في أرامكو تحديداً: عرض ومناقشة. (مثال: (Al-Hejji, 2006), (Al-Sobie et al., 2005), (Hassanain & Assaf), (et al., 2019).

* ** 2.4 التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية: ** تلخيص أوجه الاتفاق والاختلاف في نتائج

الدراسات، وتبسيط الضوء على الفجوة التي تسدها الدراسة الحالية (كما تم التطرق لها في مشكلة البحث).

* ** 2.5 النموذج المفاهيمي للدراسة: ** عرض وشرح تفصيلي لنموذج البحث المقترح وعلاقاته (كما ورد في الصفحات 10-11).

* ** 2.6 خلاصة الفصل: ** تلخيص النقاط الرئيسية والإطار النظري الذي تستند إليه الدراسة.

****الفصل الثالث: منهجية البحث****

*** 3.1 مقدمة الفصل: نظرة عامة على محتوى الفصل.**

*** 3.2 منهجية البحث: توضيح لماذا تم اختيار المنهجية المختلطة (كمي + نوعي) لتحقيق أهداف البحث والإجابة على أسئلته الشاملة. ذكر مزايا هذه المنهجية في تقديم فهم شامل.**

*** 3.3 مجتمع الدراسة وعينته: ****

*** 3.3.1 مجتمع الدراسة: تعريف واضح لمجتمع البحث (جميع مشاريع تشييد أرامكو في السعودية خلال السنوات 5 الماضية، وجميع المهنيين العاملين فيها).**

*** 3.3.2 عينة الدراسة: تفصيل لآلية اختيار عينة المشاريع (الطبقية العشوائية) وعينة الأفراد. ذكر معايير الاختيار، حجم العينة المستهدف لكل من المشاريع والأفراد، وسبب كفاية هذا الحجم إحصائياً.**

*** 3.3.3 وصف خصائص العينة النهائية: (سيتم ملؤه بعد جمع البيانات).**

*** 3.4 أدوات جمع البيانات: ****

*** 3.4.1 الاستبانة (البيانات الكمية): ****

*** الغرض منها: قياس درجة تطبيق ISO و OSHA، تصورات تأثير التطبيق على الأداء، العوامل الوسيطة والضابطة.**

*** تصميم الاستبانة: وصف مكوناتها (مقاييس ليكرت الخماسية غالباً)، عدد الأقسام، عدد البنود. ذكر أنها صُممت بناءً على الأدبيات والنموذج المفاهيمي.**

*** الصدق (Validity): وصف خطوات ضمان الصدق (صدق المحتوى من خلال عرضها على محكمين خبراء في الجودة والسلامة وإدارة المشاريع، صدق البناء من خلال تحليل العوامل الاستكشافي والتوكيدي (CFA).
* الثبات (Reliability): ذكر طريقة حساب الثبات (معامل كرونباخ ألفا Cronbach's Alpha) لكل مقياس فرعي، والهدف (قيمة ألفا > 0.70).**

*** طريقة التوزيع: (عبر البريد الإلكتروني، أو منصات أرامكو الداخلية، أو شخصياً).**

*** فترة التوزيع وجمع الردود.**

*** 3.4.2 دليل المقابلة (البيانات النوعية): ****

*** الغرض منها: استكشاف التحديات، العوامل المساعدة، التفاصيل النوعية حول التطبيق والتكامل والفاعلية.**

*** تصميم دليل المقابلة: ذكر المحاور الرئيسية (التحديات، عوامل النجاح، التكامل، التأثير الملحوظ، مقترحات للتحسين).**

- * طريقة التسجيل: (تسجيل صوتي بموافقة مع كتابة النصوص لاحقاً).
- * فترة إجراء المقابلات.
- * 3.4.3 **أوراق جمع البيانات الثانوية:**
- * الغرض منها: الحصول على بيانات فعلية عن أداء المشاريع (التكلفة، الزمن، الجودة، السلامة) لتكملة التصورات.
- * نوع البيانات: (تقارير إنهاء المشروع، تقارير المتابعة الشهرية، سجلات الجودة والسلامة).
- * آلية الحصول عليها: (بالتنسيق مع أرامكو ومديري المشاريع، مع الحفاظ على السرية).
- * 3.5 ** إجراءات جمع البيانات الميدانية: ** خطوات عملية تنفيذ جمع البيانات (الحصول على الموافقات، التدريب على جمع البيانات إن لزم، توزيع الاستبانات، إجراء المقابلات، جمع البيانات الثانوية، المتابعة).
- * 3.6 ** الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات الكمية: **
- * الإحصاء الوصفي: التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات، الانحراف المعياري لوصف خصائص العينة ودرجات المتغيرات.
- * اختبارات الصدق والثبات: (CFA، كرونباخ ألفا).
- * تحليل الارتباط (Correlation): (بيرسون أو سبيرمان) لاختبار العلاقات بين المتغيرات المستمرة (درجة التطبيق ومؤشرات الأداء) - لاختبار الفرضيات H1-H6.
- * تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression): لنمذجة العلاقات وتحديد مدى التنبؤ بمؤشرات الأداء بناءً على درجة تطبيق ISO و/أو السلامة، مع التحكم في المتغيرات الضابطة واختبار أثر الوسيط (مثل الالتزام الإداري) باستخدام أساليب مثل تحليل المسار (Path Analysis) أو نماذج المعادلات الهيكلية (Structural Equation Modeling - SEM) - لاختبار الفرضيات بشكل شامل وخاصة H7, H8.
- * اختبارات الفروض (t-test, ANOVA): لمقارنة المتوسطات بين مجموعات مختلفة (مثل أنواع المشاريع).
- * 3.7 ** أساليب تحليل البيانات النوعية: ** وصف كيفية تحليل نصوص المقابلات (الترميز الموضوعي Thematic Analysis) لتحديد الموضوعات الرئيسية والمتكررة (Themes) المتعلقة بالتحديات والعوامل المساعدة وآراء الخبراء.
- * 3.8 ** الصعوبات المتوقعة وكيفية التغلب عليها: ** ذكر التحديات المحتملة (مثل صعوبة الحصول على البيانات الثانوية، معدل استجابة منخفض للاستبانة، صعوبة الوصول للمقابليين) والحلول المقترحة (التنسيق المسبق، المتابعة الحثيثة، تقديم الحوافز الرمزية، المرونة في مواعيد المقابلات).
- * 3.9 ** خلاصة الفصل: ** تلخيص منهجية البحث وإجراءاته.

****الفصل الرابع: التحليل الإحصائي وعرض النتائج****

**** 4.1 مقدمة الفصل: نظرة عامة على محتوى الفصل.**

**** 4.2 وصف خصائص عينة الدراسة: ****

*** 4.2.1 خصائص عينة الأفراد: (الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، نوع جهة**

العمل - أرامكو/مقاول، المشاريع التي عملوا بها) باستخدام الجداول التكرارية والأشكال المناسبة.

*** 4.2.2 خصائص عينة المشاريع: (المنطقة، النوع، الحجم، التعقيد، مدة التنفيذ، حالة المشروع -**

منتهي/جاري) باستخدام الجداول التكرارية والأشكال المناسبة.

**** 4.3 اختبار صدق وثبات أدوات البحث: ****

*** 4.3.1 نتائج تحليل الصدق (صدق المحتوى من المحكمين، نتائج CFA).**

*** 4.3.2 نتائج اختبار الثبات (قيم معامل كرونباخ ألفا لكل مقياس فرعي).**

**** 4.4 الإجابة على أسئلة البحث وعرض النتائج الكمية: ****

**** 4.4.1 درجة تطبيق المعايير: ** عرض المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجة تطبيق ISO 9001**

ودرجة تطبيق معايير السلامة بشكل عام، وللمحاور الفرعية لكل منهما. (يجيب على السؤال 1).

*** 4.4.2 تحليل العلاقات (اختبار الفرضيات): ****

*** عرض نتائج تحليل الارتباط بين تطبيق ISO 9001 وكل مؤشر أداء (التكلفة، الزمن، الجودة، السلامة،**

رضا العميل). (يجيب على السؤال 2 ويرتبط بالفرضيات H1-H4).

*** عرض نتائج تحليل الارتباط بين تطبيق معايير السلامة ومؤشرات السلامة (التردد، الشدة) ومؤشرات**

الأداء الأخرى. (يجيب على السؤال 3 ويرتبط بالفرضيات H5,H6).

*** عرض نتائج تحليل الانحدار أو SEM لاختبار تأثير التطبيق على الأداء مع التحكم في المتغيرات**

الضابطة واختبار أثر العوامل الوسيطة (مثل الالتزام الإداري، التكامل). (يجيب على السؤال 4 ويرتبط بالفرضيات

(H7,H8).

*** استخدام الجداول والأشكال (مخططات الانتشار، معاملات الارتباط، معاملات الانحدار، قيم P-value)**

لتوضيح النتائج.

**** 4.4.3 أثر خصائص المشروع: ** عرض نتائج اختبارات ANOVA أو t-test لمقارنة درجات**

التطبيق أو الأداء بين أنواع/أحجام/مستويات تعقيد المشاريع المختلفة. (يجيب على السؤال 4).

- * ** 4.5 عرض وتحليل النتائج النوعية (من المقابلات):**
- * ** 4.5.1 التحديات والعقبات:** عرض وتوصيف الموضوعات (Themes) الرئيسية التي تمثل التحديات التي تواجه التطبيق الفعال للمعايير (مثل المقاومة الثقافية، عدم كفاية التدريب، التعقيد البيروقراطي، ضغط الوقت/التكلفة، ضعف التكامل). (يجيب على السؤال 5).
- * ** 4.5.2 العوامل المساعدة:** عرض وتوصيف الموضوعات الرئيسية التي تمثل عوامل النجاح (مثل القيادة الداعمة، التدريب العملي، التواصل الفعال، أنظمة المكافآت المرتبطة بالجودة/السلامة، التكامل في الإجراءات والوثائق). (يجيب على السؤال 6).
- * ** 4.5.3 التكامل بين الأنظمة:** عرض آراء الخبراء حول واقع ومستوى التكامل بين أنظمة الجودة والسلامة، وتأثيره المحسوس، ومقترحات للتحسين. (يجيب على السؤال 7).
- * ** 4.5.4 تأثيرات ملحوظة أخرى:** عرض أي رؤى نوعية أخرى حول تأثير المعايير على الأداء أو العمليات.
- * استخدام اقتباسات مباشرة (Quotes) من المقابلات لدعم الموضوعات المطروحة.
- * ** 4.6 دمج النتائج الكمية والنوعية (Triangulation):** عرض كيف تكمل أو تتوافق أو تختلف النتائج المستخلصة من المصدرين الكمي والنوعي، لتقديم صورة أكثر شمولية وثقة.
- * ** 4.7 مناقشة أولية للنتائج:** ربط النتائج الأولية مع النموذج المفاهيمي والأدبيات والدراسات السابقة بشكل مبدئي، استعداداً للمناقشة الشاملة في الفصل الخامس.
- * ** 4.8 خلاصة الفصل:** تلخيص أبرز النتائج التي تم التوصل إليها.

- * ** الفصل الخامس: المناقشة والخلاصة والتوصيات**
- * ** 5.1 مقدمة الفصل:** نظرة عامة على محتوى الفصل.
- * ** 5.2 مناقشة النتائج:**
- * ** 5.2.1 مناقشة النتائج المتعلقة بدرجة تطبيق المعايير في مشاريع أرامكو مقارنة بالأدبيات والدراسات السابقة.
- * ** 5.2.2 مناقشة النتائج المتعلقة بفاعلية تطبيق ISO 9001 على مؤشرات أداء المشروع (التكلفة، الزمن، الجودة، رضا العميل)، ومقارنتها بالفرضيات والدراسات السابقة. تفسير أسباب التوافق أو الاختلاف.

- * 5.2.3 مناقشة النتائج المتعلقة بفاعلية تطبيق معايير السلامة على مؤشرات السلامة والأداء الأخرى، ومقارنتها بالفرضيات والدراسات السابقة. تفسير أسباب التوافق أو الاختلاف.
- * 5.2.4 مناقشة أثر العوامل الوسيطة (الالتزام الإداري، التدريب، التكامل، الثقافة) على فاعلية المعايير، ومدى دعم النتائج للفرضيات ذات الصلة (H7, H8).
- * 5.2.5 مناقشة أثر خصائص المشروع (الحجم، النوع، التعقيد) على النتائج.
- * 5.2.6 مناقشة التحديات والعقبات الرئيسية التي تم الكشف عنها (نتائج نوعية) في سياق أرامكو ومقارنتها بالتحديات العالمية.
- * 5.2.7 مناقشة العوامل المساعدة الحاسمة ودورها في نجاح التطبيق.
- * 5.2.8 مناقشة واقع ومستقبل التكامل بين أنظمة الجودة والسلامة في أرامكو بناءً على النتائج.
- * 5.2.9 ربط جميع النتائج مع النموذج المفاهيمي المقترح وتقييم مدى صحته في سياق أرامكو.
- * ** 5.3 الخلاصة: ** تلخيص مركز لأبرز النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة، مع التأكيد على إجابات أسئلة البحث الرئيسية وتحقيق أهداف الدراسة. ذكر ما إذا كانت الفرضيات قد تم دعمها أو رفضها.

2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة

2.1. المقدمة:

2.2. المتغير المستقل

2.3. المتغير التابع

2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

2.5. الخاتمة

3. الفصل الثالث: منهجية الدراسة

3.1. المقدمة

3.2. التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث

3.3. تصميم البحث (بصلة البحثي)

3.4. مجتمع البحث وطرق وتقنيات أخذ العينات

3.5. طريقة جمع البيانات

3.6. أنواع البيانات

3.7. إجراءات التحليل الإحصائي

3.8. الخاتمة

4. الفصل الرابع: التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج

4.1. المقدمة

4.2. توصيف عينة الدراسة (الإحصائيات الوصفية لعينة البحث)

4.3. اختبارات الصدق والثبات للاستبيانات

4.4. الإحصاء الوصفي لمتغيرات البحث (الإجابة على أسئلة البحث)

4.5. اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج

4.6. الخاتمة

5. الفصل الخامس: حدود البحث والتوصيات والاستنتاجات

5.1. حدود الدراسة والدراسات المستقبلية:

5.2. توصيات الدراسة:

5.3. الخاتمة:

قائمة المراجع

