

Final Project 1

Code: MGM 496-PMG496

Project Template

Faculty of Management
Midocean University

أثر كفاءة إدارة التعاقدات والمشتريات الإلكترونية على زمن إنجاز المشاريع الإنشائية بمدينة الرياض في ضوء رؤية 2030.

أسم الطالبة

رغد حسام عطية

مشروع تخرج- 1

كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

د. عبد الرحيم نادر

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

تاريخ: 09/06/2060

جدول المحتويات

3	 الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.
4	 1.1 المقدمة:
5	 1.2 مشكلة الدراسة.
5	 1.2.1 فجوات على المستوى النظري.
5	 1.2.2 فجوات على المستوى التطبيقي.
5	 1.3 أهمية الدراسة.
5	 1.3.1 على المستوى النظري.
5	 1.3.2 على المستوى التطبيقي.
6	 1.4 أسئلة الدراسة.
6	 1.5 أهداف الدراسة.
6	 1.6 فرضيات الدراسة.
6	 1.7 نموذج الدراسة.
7	 1.8 منهجية الدراسة.
7	 1.9 الدراسة الميدانية.
7	 1.10 مخطط المشروع المقترح.
8	 الفصل الثاني: الدراسات السابقة.
9	 2.1 المقدمة:
9	 2.2 المتغير المستقل.
9	 2.3 المتغير التابع.
9	 2.4 العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.
10	 2.5 الخاتمة.
10	 قائمة المراجع.

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

1.1. المقدمة

على الرغم من التوسع في استخدام منصة اعتماد ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتطوير إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية، لا تزال العديد من المشاريع الإنسانية تواجه تأخيراً في الإنجاز مقارنة بالمدد المخططة لها، من ما يثير التساؤل حول مدى كفاءة التعاقدات والمشتريات الإلكترونية في الإسهام بتسريع تنفيذ المشاريع وتقليل التأخير.

أظهرت الدراسات السابقة اهتماماً بالتحويل الرقمي والمشتريات الإلكترونية بشكل عام، إلا أن هناك ندرة في الدراسات التي تناولت أثر كفاءة التعاقدات والمشتريات الإلكترونية عبر منصة اعتماد على زمن المشاريع الإنسانية في مدينة الرياض، خاصة في ضوء مستهدفات وطموح رؤية المملكة 2030.

1.2 مشكلة الدراسة

شهدت إجراءات التحول الرقمي مع إطلاق منصة اعتماد ضمن رؤية 2030، ومع إنجازات المنصة في توحيد الإجراءات وتعزيز الاستفادة منها بما يساعد في تطوير الاداء وتقليل مدة إنجاز المشاريع لتحقيق طموح الرؤية.

1.2.1 فرص على المستوى النظري

مع تزايد دراسات التحول الرقمي في التعاقدات والمشتريات، ما تزال البحوث العربية التي تقيس ابعاد كفاءة التعاقد الرقمي - السرعة، الثقة، الشفافية الموثوقة - فرص متعددة لوجود المعرفة في منصة اعتماد وتسهم الدراسة في عمق الفهم العلمي من خلال ربط الأبعاد بمؤشرات زمن إنجاز المشاريع الإنسانية ويبني إطار نظري لتوضيح كيف يتم تحويل مزايا المنصة الرقيمة الى تطوير نشط فعلي في الأداء الزمني للمساهمة في تحقيق طموح الرؤية

1.2.2 مساهمات على المستوى التطبيقي

تتيح منصة اعتماد الرقيمة قاعدة بيانات متقدمة وتسهم الدراسة في توفير وظائف ومزايا المنصة بشكل مثالي من خلال قياس ابعادها وتقليص لمدة الزمنية للمشاريع الإنسانية. كما تقدم الدراسة مؤشرات عملية لمساعدة متخذي القرار على تعزيز كفاءة الاعتماد الرقمي بما يدعم مستهدفات رؤية 2030.

ما مدى مساهمة كفاءة التعاقدات والمشتريات الإلكترونية عبر منصة اعتماد الرقيمة بأبعادها في تسريع زمن إنجاز المشاريع الإنسانية بمدينة الرياض وتعزيز تحقيق هدف وطموح رؤية 2030؟

1.3. أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة في إظهار القيمة المضافة لمنصة اعتماد الرقمية لدعم الكفاءة وتعزيز أداء المشاريع الإنسانية. كما تساهم في أمداد متخذي القرار بمؤشرات عملية لتعظيم الفائدة من التعاقدات الرقمية وتسريع إنجاز المشاريع لمواكبة مستهدفات وطموح الرؤية بالإضافة الى تعزيز المعرفة حول التحول الرقمي في قطاع المشتريات في مدينة الرياض.

1.3.1 على المستوى النظري:

تساهم الدراسة في بناء معرفة حيثة تربط بين كفاءة المنصات الرقمية وسرعة إنجاز المشاريع، كما تطلق للباحثين لدراسة أبعاد جديدة للتحول الرقمي وتدعم تطوير نماذج إدارية تعتمد على البيانات لتحسين الاداء.

1.3.2: على المستوى التطبيقي

تمد الدراسة في الرياض برؤية واضحة تعزز كفاءة منصة اعتماد وتقلل المدة الزمنية للتعاقد وتقدم حلول عملية تقلل التكرار وتسرع الإجراءات مما ينعكس إيجابياً على إنجاز المشاريع في وقتها ويدعم مستهدفات رؤية 2030 في تمكين الجودة وتطوير البنية التحتية.

1.1. أسئلة الدراسة

1.2. أهداف الدراسة

1.3. فرضيات الدراسة

1.4. نموذج الدراسة

1.5. منهجية الدراسة

1.6. الدراسة الميدانية

1.7. مخطط المشروع المقترح

2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة

2.1. المقدمة:

2.2. المتغير المستقل

2.3. المتغير التابع

2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

2.5. الخاتمة

قائمة المراجع