



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Lamia Ibrahim	اسم الطالب
Students I.D	2021203827	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

السؤال | كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات
الأسباب |

1- تخطيط الاتصال :

تحديد حاجات أصحاب المصلحة (المعلومات والاتصالات)
سبب : وصف المعلومات لمن ومتى وكيف سيتم ايصالها للأطراف المعنية

2- توزيع المعلومات (إدارة) :

إتاحة المعلومات في الوقت المناسب
سبب : مهم كأهمية تطوير المعلومات حتى يحصل كل فرد من الفريق على المعلومات الخاصة بمهامه دون تأخير

3- تقرير الأداء (تحكم) :

جمع ونشر معلومات الأداء
سبب : معرفة سير المشروع والتحكم به وإبقاء إدارة الموارد البشرية على اطلاع للتحسين والتعديل الفوري

4- الإغلاق النهائي :

أرشفة المشروع / القبول الرسمي
سبب : الاستفادة من دروس المشروع لمشاريع وإجراءات مستقبلية وقد تكون أيضا في نفس المشروع

5- إدارة النزاعات والتفاوض : تحديد مصدر النزاع تحديد الاستراتيجية المناسبة للحل

أسباب : عدم حل النزاعات تعطل المشاريع .

6- استخدام مهارات التفاوض . اختيار أسلوب التفاوض المناسب لأطراف النزاع وطبيعته .

أسباب : لضمان إتمام المشروع وتدارك أي تعطيل قد يحدث .