

نموذج المشروع النهائي ٢

أثر المرونة التنظيمية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع:
دراسة ميدانية في المشاريع الحكومية بمدينة الرياض

اسم الطالب/

عبد الرحمن ابراهيم الخربوش

٢٣٢٠٠١٣٦٢

إشراف

.د

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

العام الدراسي/

١٤٤٧ - ٢٠٢٦م



إِهْدَاء

إلى من كانت أول من علّمني أن النجاح لا يُهدى بل يُنتزع بالجهد والمثابرة،
إلى من غمرتني بحنانها ودعواتها التي كانت تصل إلى السماء قبل أن أنطق
بها،

إلى أمي الغالية، نبع الحنان ومصدر الإلهام،
إليك يا من جعلت من تعبك راحة لي، ومن صبرك طريقاً أمشي عليه حتى
أصل.

وإلى أبي العزيز، رمز العطاء والقوة، إليك يا من زرعت في نفسي الإصرار
والثقة،

يا من كنت السند الذي لا يميل، والقُدوة التي أفخر بها،
أهديك هذا الإنجاز عربون وفاء وتقدير لكل لحظة دعم وتشجيع منحني
إياها.

إلى إخوتي وأخواتي، شركاء الفرح والمشوار الطويل
أهديكم جميعاً هذه الرسالة، ثمرة جهدٍ وسنينٍ من الطموح والعمل الدؤوب.

شكر ونفلة

ليس بعد التمام أجمل من الحمد، فالحمد لله والشكر له كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما ينبغي لجزيل فضله وعظيم إحسانه على ما أنعم به على من إتمام هذا البحث.

ثم أنه لا يسعني الا أن أشيد بالفضل وأقر بالمعروف لكل من ساهم في إنجاز هذا البحث.

كل الشكر للجهات التي دعمتني وساعدتني وخصتني بالتوجيه والتصويب لإتمام بحثي على الوجه الصحيح.

كما أتقدم بالشكر لمن كان لتوجيهاتهم الدور الكبير في إنجاز هذا المشروع وكل من مد لي يد العون من قريب وبعيد ولو بدعوة بظهر الغيب، بارك الله فيهم جميعاً وجزاهم الله عني الجزاء الأوفى وأسأل الله أن ينفع بهذا البحث على قدر العناء فيه وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه على ذلك لقادر.

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر المرونة التنظيمية بأبعادها المختلفة، والمتمثلة في المرونة الهيكلية، والمرونة الإجرائية، ومرونة الموارد، والمرونة التكنولوجية، على تقليل مخاطر تعثر المشاريع في القطاع الحكومي بمدينة الرياض. وانطلقت الدراسة من أهمية المشاريع الحكومية بوصفها أداة رئيسة لتحقيق الأهداف التنموية، وما قد تتعرض له من تحديات تنظيمية وإدارية ومالية وفنية تؤدي إلى تعثرها أو انخفاض كفاءتها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الموضوع وأهدافه، كما تم استخدام الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات من عينة الدراسة. وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في الجهات الحكومية ذات الصلة بالمشاريع في مدينة الرياض، في حين تم اختيار العينة باستخدام أسلوب العينة الطبقية العشوائية، وبلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل الإحصائي (٣٦٨) استبانة. ولتحليل البيانات، تم الاعتماد على عدد من الأساليب الإحصائية المناسبة، من أبرزها المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى المرونة التنظيمية في الجهات الحكومية محل الدراسة جاء مرتفعاً، كما بينت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) للمرونة التنظيمية بأبعادها المختلفة على تقليل مخاطر تعثر المشاريع. كذلك أوضحت النتائج أن المرونة الهيكلية كانت الأكثر تأثيراً بين الأبعاد المدروسة، تلتها المرونة الإجرائية، ثم مرونة الموارد، وأخيراً المرونة التكنولوجية. وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز المرونة التنظيمية في الجهات الحكومية، من خلال تطوير الهياكل التنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين إدارة الموارد، وتوسيع استخدام الحلول التقنية، بما يساهم في رفع كفاءة المشاريع الحكومية وتقليل احتمالات تعثرها.

الكلمات المفتاحية: المرونة التنظيمية، المرونة الهيكلية، المرونة الإجرائية، مرونة

الموارد، المرونة التكنولوجية، تعثر المشاريع، المشاريع الحكومية، مدينة الرياض.

قائمة المحتويات

أ.....	بسم الله الرحمن الرحيم
ب.....	الإهداء
ج.....	الشكر والتقدير
د.....	المستخلص
ه.....	قائمة المحتويات
ح.....	قائمة الجداول
ي.....	قائمة الأشكال
١.....	الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
٢.....	١.١ المقدمة:
٣.....	٢.١ مشكلة الدراسة
٣.....	□ فجوات على المستوى النظري
٤.....	□ فجوات على المستوى التطبيقي
٥.....	٣.١ أهمية الدراسة
٥.....	١. على المستوى النظري:
٦.....	٢. على المستوى التطبيقي:
٧.....	٤.١ أسئلة الدراسة
٧.....	٥.١ أهداف الدراسة
٨.....	٦.١ فرضيات الدراسة
٩.....	٧.١ نموذج الدراسة
١٠.....	٨.١ منهجية الدراسة
١١.....	٩.١ الدراسة الميدانية
١١.....	١٠.١ مخطط المشروع المقترح
١٣.....	الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة
١٤.....	١.٢ المقدمة:
١٥.....	٢.٢ المتغير المستقل
١٥.....	١.٢.٢ تطوّر مفهوم المرونة التنظيمية
١٧.....	٢.٢.٢ مفهوم المرونة التنظيمية

١٩	٣.٢.٢ أهمية المرونة التنظيمية.....
٢٢	٤.٢.٢ أبعاد المرونة التنظيمية.....
٢٥	٥.٢.٢ الدراسات السابقة التي تناولت المرونة التنظيمية.....
٢٧	٣.٢ المتغير التابع.....
٢٧	١.٣.٢ مفهوم التعثر في المشاريع.....
٢٩	٢.٣.٢ مفهوم مخاطر تعثر المشاريع.....
٣٠	٣.٣.٢ أنواع مخاطر تعثر المشاريع.....
٣٣	٤.٣.٢ محددات التعثر في المشاريع الحكومية.....
٣٥	٥.٣.٢ الدراسات السابقة التي تناولت مخاطر تعثر المشاريع.....
٣٨	٤.٢ العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.....
٤٠	٥.٢ الخاتمة.....
٤٢	الفصل الثالث: منهجية الدراسة.....
٤٣	١.٣ المقدمة.....
٤٣	٢.٣ التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث.....
٤٣	أولاً: المتغير المستقل — المرونة التنظيمية (Organizational Flexibility)
٤٥	ثانياً: المتغير التابع — مخاطر تعثر المشاريع (Project Failure Risks) ...
٤٥	٣.٣ تصميم البحث (بصلة البحث) ومنهج الدراسة.....
٤٧	٤.٣ مجتمع البحث وطرق وتقنيات أخذ العينات.....
٤٨	٥.٣ طريقة جمع البيانات.....
٤٩	٦.٣ أنواع البيانات.....
٥٠	٧.٣ إجراءات التحليل الإحصائي.....
٥٢	٨.٣ الخاتمة.....
٥٣	الفصل الرابع: التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج.....
٥٤	١.٤ المقدمة.....
٥٤	٢.٤ توصيف عينة الدراسة (الإحصائيات الوصفية لعينة البحث).....
٥٧	٣.٤ اختبارات الصدق والثبات للاستبيانات.....
٦١	٤.٤ الإحصاء الوصفي لمتغيرات البحث (الإجابة على أسئلة البحث).....
٦٧	٥.٤ اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج.....
٧٥	٦.٤ الخاتمة.....

٧٦	الفصل الخامس: حدود البحث والتوصيات والنتائج.....
٧٧	١.٥ حدود الدراسة والدراسات المستقبلية.....
٧٨	٢.٥ توصيات الدراسة.....
٧٩	٣.٥ الخاتمة.....
٨٠	ABSTRACT.....
٨١	قائمة المراجع.....
٨١	المراجع باللغة العربية.....
٨٣	المراجع الأجنبية.....
٨٥	الملاحق.....
٨٦	استمارة استبيان.....
٨٧	القسم الأول: البيانات الديموغرافية والوظيفية.....
٨٨	القسم الثاني: محاور الاستبانة.....
٨٨	المحور الأول: المرونة التنظيمية (المتغير المستقل).....
٩٠	المحور الثاني: مخاطر تعرّش المشاريع (المتغير التابع).....

قائمة الجداول

رقم الصفحة	اسم الجدول	رقم الجدول
٤٨	جدول (١) توزيع عينة الدراسة وفق المستوى الوظيفي:	١.
٥٥	جدول (٢): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق المستوى الوظيفي	٢.
٥٥	جدول (٣): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق الجنس	٣.
٥٦	جدول (٤): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق الفئة العمرية	٤.
٥٦	جدول (٥): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق المؤهل العلمي	٥.
٥٧	جدول (٦): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة	٦.
٥٧	جدول (٧): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق عدد المشاريع التي شاركوا فيها أو أشرفوا عليها	٧.
٥٨	جدول (٨): معاملات ارتباط فقرات بُعد المرونة الهيكلية بالدرجة الكلية للبعد	٨.
٥٨	جدول (٩): معاملات ارتباط فقرات بُعد المرونة الإجرائية بالدرجة الكلية للبعد	٩.
٥٩	جدول (١٠): معاملات ارتباط فقرات بُعد مرونة الموارد بالدرجة الكلية للبعد	١٠.
٥٩	جدول (١١): معاملات ارتباط فقرات بُعد المرونة التكنولوجية بالدرجة الكلية للبعد	١١.
٥٩	جدول (١٢): معاملات ارتباط فقرات محور مخاطر تعثر المشاريع بالدرجة الكلية للمحور	١٢.

رقم الصفحة	اسم الجدول	رقم الجدول
٦٠	جدول (١٣): معاملات الثبات لمحاوّر الاستبانة	١٣.
٦١	جدول (١٤): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات بُعد المرونة الهيكلية	١٤.
٦٢	جدول (١٥): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات بُعد المرونة الإجرائية	١٥.
٦٣	جدول (١٦): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات بُعد مرونة الموارد	١٦.
٦٤	جدول (١٧): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات بُعد المرونة التكنولوجية	١٧.
٦٥	جدول (١٨): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور مخاطر تعثر المشاريع	١٨.
٦٦	جدول (١٩): المتوسطات العامة لمتغيرات الدراسة	١٩.
٦٧	جدول (٢٠): نتائج تحليل الانحدار المتعدد لأثر أبعاد المرونة التنظيمية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع	٢٠.
٦٩	جدول (٢١): تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر مستوى توافر أبعاد المرونة التنظيمية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع	٢١.
٧٠	جدول (٢٢): تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر المرونة الهيكلية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع	٢٢.
٧١	جدول (٢٣): تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر المرونة الإجرائية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع	٢٣.
٧٢	جدول (٢٤): تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر مرونة الموارد على تقليل مخاطر تعثر المشاريع	٢٤.

رقم الصفحة	اسم الجدول	رقم الجدول
٧٣	جدول (٢٥): تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر المرونة التكنولوجية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع	٢٥.

قائمة الأشكال

رقم الصفحة	اسم الشكل	رقم الشكل
١٠	الشكل رقم (١) متغيرات الدراسة	١.

الفصل الأول: الإطار العام للتواسة

١.١ المقدمة:

تُعدّ المشاريع الحكومية من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية للدول، إذ تمثل أداة فاعلة لترجمة الخطط الاستراتيجية إلى مخرجات ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات العامة، ومع تزايد حجم المشاريع وتعدّد بيئتها التشغيلية، تبرز أهمية إدارة تلك المشاريع بطريقة تضمن تحقيق أهدافها ضمن الإطار الزمني والمالي المحدد، وتقلل من احتمالات التعثر أو الفشل، ويُعدّ تعثر المشاريع الحكومية من أبرز التحديات التي تواجه أجهزة الدولة، لما يترتب عليه من هدر للموارد وتراجع في الكفاءة المؤسسية وتأخير في تنفيذ الخطط التنموية (العلوان والحياصات، ٢٠٢٢).

تتأثر احتمالية نجاح المشاريع بعوامل متعددة أبرزها مدى قدرة المنظمة على التكيف مع التغيرات، وهو ما يُعرف بمفهوم المرونة التنظيمية (Organizational Flexibility). فالمنظمات التي تمتلك هياكل مرنة وإجراءات سريعة الاستجابة للتغيرات المفاجئة تكون أقدر على معالجة المشكلات واتخاذ قرارات تصحيحية تقلل من المخاطر التشغيلية والإدارية، وأن المرونة التنظيمية أصبحت سمة مميزة للمنظمات المتعلمة القادرة على إدارة بيئاتها الديناميكية، وتحقيق التوازن بين الاستقرار الداخلي والتغير الخارجي (عيسى وآخرون، ٢٠٢٤).

يُعدّ إدارة المخاطر أحد المحاور الأساسية في علم إدارة المشاريع، إذ تُعنى بتحديد وتقييم ومراقبة العوامل التي قد تؤثر سلبيًا على سير المشروع، وتؤكد الدراسات أن دمج إدارة المخاطر في مراحل المشروع كافة يسهم في رفع مستوى الجاهزية التنظيمية وتقليل احتمالية التعثر، كما أن القدرة على الاستجابة المرنة لتلك المخاطر من خلال اتخاذ قرارات استباقية أو تصحيحية تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح المشاريع، لا سيما في البيئات الحكومية التي تتسم بتعدد الأطراف وتعقيد الإجراءات (جبر والشوابكة، ٢٠٢٥).

وقد أظهرت بعض الدراسات الأجنبية أن المرونة التنظيمية تُمكن المؤسسات من التحكم في آثار المخاطر وتحويل التهديدات إلى فرص، إذ تسهم في تعزيز الابتكار والتفاعل السريع مع التغيرات البيئية، مما يقلل من احتمالات فشل المشاريع

(Saeed et al., 2022) كما بينت دراسات أخرى أن تعزيز المرونة التنظيمية ضمن إطار التحول الرقمي والريادة التنظيمية ينعكس إيجاباً على الأداء العام للمشاريع في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء (Chatterjee & Mariani, 2022)

انطلاقاً مما سبق، يتضح أن العلاقة بين المرونة التنظيمية ومخاطر تعثر المشاريع تمثل أحد المجالات البحثية الحديثة التي لم تحظَ بعد بالدراسة الكافية في البيئة العربية، وبخاصة في سياق المشاريع الحكومية بمدينة الرياض، ومن هنا تتبع أهمية هذه الدراسة في سعيها إلى تحليل أثر المرونة التنظيمية بأبعادها المختلفة على تقليل مخاطر تعثر المشاريع الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في الإدارة الفعالة للمشاريع التنموية.

٢.١ مشكلة الدراسة

على الرغم من الاهتمام المتزايد الذي حظيت به إدارة المشاريع في القطاع الحكومي خلال السنوات الأخيرة، لا تزال ظاهرة تعثر المشاريع تشكل تحدياً مؤسسياً متكرراً في العديد من الجهات الحكومية، خصوصاً في ظل التغيرات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وتُعزى هذه الظاهرة في كثير من الأحيان إلى ضعف المرونة في الهياكل التنظيمية والإجراءات الإدارية، وعدم القدرة على التكيف مع المتغيرات الطارئة أثناء مراحل التنفيذ. ومن ثم، يبرز التساؤل حول مدى قدرة المرونة التنظيمية، باعتبارها أحد مكونات الكفاءة المؤسسية، على الحدّ من مخاطر التعثر وضمان استدامة المشاريع الحكومية بمدينة الرياض.

□ فجوات على المستوى النظري

تُظهر مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة وجود اهتمام متنامٍ بمفهوم المرونة التنظيمية ودوره في تعزيز الأداء المؤسسي، إلا أن معظم الدراسات ركّزت على علاقته بالتميز المؤسسي أو الابتكار أو الرشاقة الإدارية، دون التطرق المباشر إلى أثره في تقليل مخاطر تعثر المشاريع (عيسى وآخرون، ٢٠٢٤).

كما أن بعض الدراسات تناولت إدارة المخاطر بوصفها عملية مستقلة تهدف إلى الحد من التهديدات دون الربط المنهجي بينها وبين المرونة التنظيمية كإطار موجه للاستجابة الديناميكية (فاضل، ٢٠٢٣).

وتُظهر الأدبيات الأجنبية كذلك فجوة نظرية تتمثل في غياب النماذج التكاملية التي توضح كيف يمكن للمرونة التنظيمية أن تعمل كمتغير تفسيري يحد من تأثير المخاطر التشغيلية أو البيئية على نجاح المشاريع، رغم أن بعض الدراسات مثل (Saeed et al., 2022؛ Puriwat & Hoonsopon, 2022) قد أشارت إلى علاقة إيجابية بين المرونة وأداء المحافظ المشروعية دون تفصيل كافٍ للآليات الداخلية المؤدية إلى خفض التعثر.

□ فجوات على المستوى التطبيقي

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تطوير إدارة المشاريع الحكومية ضمن برامج التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠، إلا أن الواقع العملي لا يزال يُظهر تحديات متكررة تتعلق بتعثر أو تأخر تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في مدينة الرياض، ويُعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل التنظيمية والإدارية أبرزها جمود الهياكل الإدارية وضعف التنسيق الأفقي والعمودي بين الإدارات، إضافةً إلى محدودية الصلاحيات الممنوحة لفرق العمل في اتخاذ القرارات الفورية عند ظهور المخاطر التشغيلية أو الفنية. هذه العوامل تُشير إلى ضعف في تطبيق مفهوم المرونة التنظيمية داخل بيئة العمل الحكومية (جازية وآخرون، ٢٠٢١).

و تُظهر الممارسات الإدارية في العديد من المشاريع الحكومية غياب آليات واضحة لتبني التفكير المرن أو الإدارة الرشيدة (Agile Management)، إذ لا تزال غالبية المشاريع تتبع أساليب تقليدية صارمة في التخطيط والتنفيذ، مما يجعلها أقل قدرة على التكيف مع التغيرات المفاجئة في الميزانية أو المواصفات الفنية أو الإطار الزمني (مكحل والشراري، ٢٠٢٤).

كما أن ضعف ثقافة إدارة المخاطر في بعض الإدارات الحكومية يؤدي إلى اقتصار التعامل مع المخاطر على "ردّ الفعل" بدلاً من "الاستجابة الاستباقية"، وهو ما يقلل من فعالية أنظمة الإنذار المبكر ويزيد من فرص التعثر المالي أو الزمني، وتشير دراسات ميدانية حديثة إلى أن وجود هيكل تنظيمي مرن وآليات اتصال فعالة يساهم في رفع جاهزية الفرق للتعامل مع المواقف غير المتوقعة وتحقيق معدلات أعلى من النجاح (جبر والشوابكة، ٢٠٢٥).

وبالتالي، يمكن تلخيص الفجوة التطبيقية الواقعية في أن المرونة التنظيمية لم تُترجم بعد إلى ممارسات إدارية فعّالة داخل مشاريع القطاع الحكومي، رغم إدراك أهميتها النظرية، كما أن ضعف التكامل بين أنظمة إدارة المخاطر والمرونة التنظيمية يحدّ من قدرة الجهات الحكومية على تقليل احتمالية التعثر وتحسين الأداء التنفيذي للمشاريع.

وبناءً على ما سبق، تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي: ما أثر المرونة التنظيمية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع الحكومية بمدينة الرياض؟

٣.١ أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعاً حيويًا يجمع بين بُعدين مؤسسيين على درجة عالية من الأهمية، هما المرونة التنظيمية ومخاطر تعثر المشاريع، وهما عنصران يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بقدرة المؤسسات الحكومية على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وفي ظل ما تشهده المشاريع الحكومية بمدينة الرياض من توسّع في حجمها وتشابك في إدارتها وتنوع في متطلباتها، تبرز الحاجة إلى دراسات علمية معمقة تساهم في فهم كيف يمكن للمرونة التنظيمية أن تكون أداة فعالة في مواجهة المخاطر التشغيلية والمالية والفنية التي قد تعرقل سير المشاريع وتؤدي إلى تعثرها أو تأخرها عن التنفيذ.

١. على المستوى النظري:

- تساهم هذه الدراسة في توسيع الفهم العلمي لمفهوم المرونة التنظيمية ودورها كعامل حاسم في نجاح المشاريع من خلال قدرتها على التكيف مع التغيرات غير المتوقعة.

- تُعد الدراسة إضافة نوعية للأدبيات الأكاديمية، إذ تقدم منظورًا جديدًا يربط بين إدارة المخاطر والمرونة التنظيمية، ويعيد صياغة العلاقة بين الاستقرار المؤسسي والتغير البيئي.
- تقدم الدراسة إطارًا فكريًا متكاملًا يمكن أن يُستفاد منه في تطوير النماذج النظرية الخاصة بإدارة المشاريع في القطاعات الحكومية.
- تفتح آفاقًا جديدة للباحثين المهتمين بموضوعات الإدارة العامة وإدارة المشاريع نحو دراسة المرونة التنظيمية كأداة استراتيجية قادرة على دعم استمرارية المشاريع وتحقيق أهدافها.
- تمثل الدراسة إضافة علمية تسدّ نقصًا واضحًا في الدراسات العربية التي تناولت موضوع المرونة التنظيمية في القطاع الحكومي تحديدًا، وهو ما يعزز القيمة الأكاديمية للبحث ويسهم في إثراء المعرفة النظرية في هذا المجال.

٢. على المستوى التطبيقي:

- تمكّن نتائج الدراسة القيادات الإدارية في المشاريع الحكومية من فهم أهمية تطبيق مبادئ المرونة التنظيمية لتحسين القدرة على مواجهة الأزمات والمخاطر أثناء مراحل التنفيذ.
- تساعد الجهات الحكومية في تطوير هياكل تنظيمية أكثر مرونة تتيح اتخاذ قرارات سريعة ومستتيرة في مواجهة التغيرات أو العقبات غير المتوقعة.
- توفر الدراسة أساسًا عمليًا لتصميم سياسات واستراتيجيات أكثر كفاءة في إدارة المخاطر والحد من احتمالية التعثر في المشاريع الكبرى بمدينة الرياض.
- تسهم في رفع كفاءة الأداء التنفيذي للمشاريع الحكومية من خلال تشجيع تطبيق الأساليب الإدارية المرنة وتفعيل فرق العمل متعددة التخصصات.
- تُمكن متخذي القرار من تحويل مفهوم المرونة التنظيمية من إطار نظري إلى ممارسة فعلية تُترجم على أرض الواقع عبر تحسين التنسيق، وتسريع الإجراءات، وزيادة القدرة على التكيف المؤسسي.
- تدعم هذه الدراسة جهود الدولة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تركز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان جودة التنفيذ في المشاريع التنموية، عبر بناء جهاز إداري قادر على الاستجابة السريعة والتخطيط المرن.

٤.١ أسئلة الدراسة

السؤال الرئيسي للدراسة

ما أثر المرونة التنظيمية بأبعادها (المرونة الهيكلية، المرونة الإجرائية، مرونة الموارد، والمرونة التكنولوجية) على تقليل مخاطر تعرّش المشاريع في القطاع الحكومي بمدينة الرياض؟

الأسئلة الفرعية:

١. ما مستوى توافر أبعاد المرونة التنظيمية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض؟
٢. ما أثر المرونة الهيكلية على تقليل مخاطر تعرّش المشاريع الحكومية؟
٣. إلى أي مدى تسهم المرونة الإجرائية في الحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بتعرّش المشاريع؟
٤. ما أثر مرونة الموارد (البشرية والمالية) في تقليل احتمالات تعرّش المشاريع الحكومية للتعرّش؟
٥. كيف تؤثر المرونة التكنولوجية في تعزيز قدرة المشاريع الحكومية على التعامل مع المخاطر الفنية والإدارية؟
٦. ما طبيعة العلاقة التكاملية بين أبعاد المرونة التنظيمية المختلفة في دعم قدرة المشاريع الحكومية على تقليل مخاطر التعرّش؟

٥.١ أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر المرونة التنظيمية بأبعادها (المرونة الهيكلية، المرونة الإجرائية، مرونة الموارد، والمرونة التكنولوجية) على تقليل مخاطر تعرّش المشاريع في القطاع الحكومي بمدينة الرياض، وذلك من خلال استقصاء مدى إسهام كل بُعد من أبعاد المرونة التنظيمية في تعزيز قدرة المشاريع الحكومية على الاستجابة الفعّالة للمتغيرات والاضطرابات المحتملة خلال دورة حياة المشروع.

يتفرع عن هذا الهدف العام عدد من الأهداف الفرعية، تتمثل في:

١. تحديد مستوى توافر أبعاد المرونة التنظيمية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض، وتحليل الفروق المحتملة في ذلك بين أنواع المشاريع المختلفة.
٢. قياس أثر المرونة الهيكلية (مثل اللامركزية، انسيابية خطوط السلطة، وتكيف الوحدات التنظيمية) على خفض احتمالات تعثر المشاريع الحكومية.
٣. تحليل أثر المرونة الإجرائية (مثل سرعة اتخاذ القرار، تبسيط الإجراءات، وتفعيل قنوات التواصل الداخلي) (في تعزيز قدرة المشاريع على التعامل مع المخاطر التشغيلية والتنظيمية).
٤. دراسة أثر مرونة الموارد (بشقيها البشرية والمالية) (في الحد من الآثار السلبية للاضطرابات غير المتوقعة على تقدم المشاريع الحكومية).
٥. استكشاف أثر المرونة التكنولوجية (مثل قابلية الأنظمة للتطوير، تكامل البيانات، واستخدام أدوات التحليل التنبئي) (في دعم قدرة المشاريع على التكيف والاستجابة السريعة للمخاطر الفنية والإدارية).
٦. تحليل العلاقة التكاملية بين أبعاد المرونة التنظيمية المختلفة ومدى إسهامها المشترك في التخفيف من احتمالات تعثر المشاريع الحكومية.
٧. تحديد حجم الأثر الكلي للمرونة التنظيمية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع، وتقديم نموذج تفسيري يمكن الاستفادة منه في تحسين سياسات إدارة المشاريع الحكومية بمدينة الرياض.

٦.١ فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المرونة التنظيمية بأبعادها (الهيكلية، الإجرائية، مرونة الموارد، والمرونة التكنولوجية) وتقليل مخاطر تعثر المشاريع في القطاع الحكومي بمدينة الرياض.

الفرضيات الفرعية

١. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى توافر أبعاد المرونة التنظيمية وتقليل مخاطر تعثر المشاريع الحكومية بمدينة الرياض.
٢. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المرونة الهيكلية وتقليل مخاطر تعثر المشاريع الحكومية.
٣. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المرونة الإجرائية وتقليل المخاطر التشغيلية والتنظيمية المصاحبة لتعثر المشاريع الحكومية.
٤. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مرونة الموارد (البشرية والمالية) وتقليل احتمالات تعثر المشاريع الحكومية.
٥. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المرونة التكنولوجية وتعزيز قدرة المشاريع الحكومية على مواجهة المخاطر الفنية والإدارية، مما يسهم في تقليل مخاطر التعثر.

٧.١ نموذج الدراسة

تركز الدراسة على تحليل أثر المرونة التنظيمية (متغير مستقل) بأبعادها الرئيسة على تقليل مخاطر تعثر المشاريع (متغير تابع) في المشاريع الحكومية بمدينة الرياض. ويتضمن النموذج ما يلي:


المتغير المستقل: المرونة التنظيمية

ويتكون من الأبعاد الآتية:

١. المرونة الهيكلية
٢. المرونة الإجرائية
٣. مرونة الموارد (البشرية والمالية)
٤. المرونة التكنولوجية

المتغير التابع:

تقليل مخاطر تعثر المشاريع الحكومية



الشكل رقم (١) متغيرات الدراسة

٨.١ منهجية الدراسة

ستعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه الأنسب لطبيعتها، حيث سيُصار إلى توصيف مستوى المرونة التنظيمية بأبعادها المختلفة في المشاريع الحكومية بمدينة الرياض، ثم تحليل أثرها المتوقع على تقليل مخاطر تعثر تلك المشاريع. وسيتم اختيار عينة الدراسة من العاملين في إدارات المشاريع أو الجهات المشرفة عليها، وذلك لضمان الحصول على بيانات دقيقة وواقعية حول الممارسات التنظيمية السائدة. كما سيتم تصميم أداة قياس متمثلة في استبانة سيتم تطويرها استناداً إلى الأدبيات العلمية والنماذج المعتمدة، ومن ثم سيتم إخضاعها لاختبارات الصدق والثبات قبل تطبيقها ميدانياً.

وسيتم لاحقاً استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة البيانات ومتغيرات الدراسة، مثل الإحصاءات الوصفية، ومعاملات الارتباط، وتحليل الانحدار المتعدد لقياس أثر أبعاد المرونة التنظيمية على مخاطر التعثر. وسيتم تحليل البيانات باستخدام برنامج إحصائي متخصص، بما يضمن دقة النتائج وموضوعيتها. كما ستُناقش النتائج في ضوء الدراسات السابقة، وسيتم تقديم التوصيات التي ستُستخلص بناءً على الأدلة التطبيقية وقراءة السياق المؤسسي للمشاريع الحكومية بمدينة الرياض.

٩.١ الدراسة الميدانية

تُعد مدينة الرياض مركزاً إدارياً وتنظيماً متقدماً يحتضن أكبر منظومة من المؤسسات الحكومية في المملكة، وتتسم بمستوى عالٍ من النشاط المؤسسي المرتبط بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشاريع التنموية. وتتميز البيئة الإدارية في الرياض بتعدد الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع، وتنوع اختصاصاتها، وتباين أدوارها بين التنفيذ المباشر، والإشراف، والدعم الفني، وهو ما يجعلها مجالاً خصباً لدراسة المرونة التنظيمية بوصفها سمة مؤسسية تؤثر في قدرة هذه الجهات على التعامل مع تحديات المشروعات المتسارعة.

وتتسم المشاريع الحكومية في مدينة الرياض بكونها مشاريع استراتيجية واسعة النطاق، تشمل قطاعات البنية التحتية، التحول الرقمي، الخدمات العامة، والتنمية الحضرية. وتُدار هذه المشروعات في سياق مؤسسي يتميز بارتفاع حجم الإنفاق، وتعدد الأطراف المشاركة من وزارات وهيئات وأمانات، فضلاً عن التفاعل المستمر مع القطاع الخاص وشركات المقاولات. هذا التنوع في المشاريع والجهات الفاعلة يمنح المكان خصائص تنظيمية معقدة، تجعل من المرونة عاملاً محورياً في نجاح المشروع ومنع تعثره.

كما تتميز بيئة الرياض بوجود منظومة تنظيمية حديثة تعتمد على توظيف التقنيات الرقمية، والحوكمة، وأطر العمل الاحترافية في إدارة المشاريع. وتخضع المشاريع الحكومية لمتابعة دقيقة على مستوى الجداول الزمنية، وجودة التنفيذ، وكفاءة الصرف، وهو ما يجعلها بيئة مثالية لدراسة العلاقة بين المرونة التنظيمية من جهة، والحد من مخاطر التعثر من جهة أخرى. ويضاف إلى ذلك أن الرياض تشهد وتيرة متسارعة من التطوير العمراني والمؤسسي، الأمر الذي يضاعف من الحاجة إلى فهم كيفية استجابة المؤسسات الحكومية للتغيرات المتلاحقة وكيفية توظيفها للمرونة التنظيمية في سياق عملي واقعي.

١٠.١ مخطط المشروع المقترح

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

- المقدمة
- مشكلة الدراسة
- أهداف وأسئلة وفرضيات الدراسة
- أهمية الدراسة
- نموذج الدراسة
- منهجية الدراسة
- المصطلحات والدراسات السابقة

الفصل الثاني: الإطار النظري

المبحث الأول: المتغير المستقل – المرونة التنظيمية

- عرض مفهوم المرونة التنظيمية، وأبعادها، وأهميتها، ومؤشرات قياسها.

المبحث الثاني: المتغير التابع – مخاطر تعثر المشاريع

- عرض مفهوم التعثر، أنواع ومصادر المخاطر، ومحددات التعثر في المشاريع الحكومية.

الفصل الثالث: الدراسة الميدانية

- عرض مجتمع وعينة الدراسة، وتحليل البيانات، واختبار الفرضيات.

الفصل الرابع: النتائج والتوصيات

- استخلاص النتائج، مناقشتها، وتقديم التوصيات والمقترحات المستقبلية.

الفصل الثاني: الإطار النظري
والوحدات السابقة

١.٢ المقدمة:

قد حظيت كلٌّ من المرونة التنظيمية و مخاطر تعثر المشاريع باهتمام متزايد في الأدبيات الإدارية المعاصرة، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هاتان الظاهرتان في بيئات العمل الديناميكية، ولا سيما في القطاعات الحكومية التي تتسم بتعقيد عملياتها وارتفاع مستوى الضبط الإداري فيها، وما يترتب على ذلك من تحديات قد تُقضي إلى تأخر المشاريع أو تعثرها.

ومع التحوّلات السريعة التي تشهدها بيئة الأعمال—كتسارع التطور التقني، وتعدّد تشريعات المشاريع، وتزايد متطلبات أصحاب المصلحة—برزت المرونة التنظيمية بوصفها أحد أهم المداخل الإدارية القادرة على دعم قدرة المنظمات على التكيف والتفاعل مع التغيرات، عبر تطوير هياكل وأنظمة وعمليات مرنة تسمح بالاستجابة الفعّالة للأحداث غير المتوقعة. كما أهّلت المرونة التنظيمية المؤسسات للتعامل بكفاءة أعلى مع المخاطر التي تهدّد المشاريع، من خلال تعزيز جاهزيتها، وقدرتها الاستباقية على امتصاص الصدمات وتعديل الخطط أو إعادة توزيع الموارد وفقًا للظروف الطارئة.

وفي المقابل، يُعد تعثر المشاريع من أكثر التحديات انتشارًا في القطاع الحكومي، نظرًا لتعدد الأطراف المعنية، وتشابك الإجراءات، وارتفاع مستوى المتطلبات الفنية والتنظيمية. وتُظهر الدراسات الحديثة أن تعثر المشاريع الحكومية يرتبط بمجموعة واسعة من المخاطر التي تشمل: مخاطر التخطيط، مخاطر الجدول الزمني، مخاطر التكلفة، مخاطر التعاقد والتوريد، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بكفاءة التنسيق المؤسسي، وضعف جاهزية القدرات الفنية والإدارية. ويمثل التعثر—بمستوياته المختلفة—تحديًا كبيرًا لجهود التنمية الحكومية، إذ يقوّض كفاءة الإنفاق العام، ويزيد من تكاليف التنفيذ، ويؤخر تحقيق العوائد المتوقعة من المشاريع.

وانطلاقًا من هذه الأهمية المزدوجة، يسعى هذا الفصل إلى تقديم معالجة علمية معمّقة لكل من المتغيرين الرئيسيين للدراسة؛ فيخصص المبحث الأول لعرض مفهوم المرونة

التنظيمية، والاتجاهات النظرية التي تناولتها، إضافة إلى أبعادها وأهميتها ومؤشرات قياسها وفق ما استقرت عليه الأدبيات. بينما يركز المبحث الثاني على مخاطر تعثر المشاريع، من خلال تحليل المفهوم، وأنواع المخاطر ومصادرها، وخصوصًا ما يرتبط بالمشاريع الحكومية، إلى جانب الوقوف على محدّدات التعثر والعوامل التي تسهم في تفاقمه.

ومن خلال هذا العرض النظري المتكامل، يسعى الفصل إلى بناء أساس علمي متين يفسّر العلاقة بين المرونة التنظيمية وقدرتها المحتملة على الحدّ من مخاطر التعثر، وهو ما يمهد للجزء التطبيقي من الدراسة ويعزز من قدرتها على تفسير النتائج ووضع إطار تفسيري قائم على مفاهيم راسخة وأدبيات بحثية معاصرة.

٢.٢ المتغير المستقل

١.٢.٢ تطوّر مفهوم المرونة التنظيمية

شهد مفهوم المرونة التنظيمية تطورًا تدريجيًا وملحوظًا منذ ظهوره في الأدبيات الإدارية الحديثة، مدفوعًا بالتحوّلات الديناميكية المتسارعة في بيئات الأعمال، وارتفاع مستوى التعقيد والتقلب وعدم اليقين الذي يواجه المنظمات. وقد انطلقت البدايات الأولى للمفهوم من اتجاهات ركّزت على قدرة المنظمات على التكيف مع التغيرات البيئية، ثم تطور لاحقًا ليصبح إطارًا شاملاً يتضمن قدرات استشعار التغيرات، والتفاعل معها، وإعادة تشكيل الأنظمة الداخلية بصورة ديناميكية مستمرة.

المرحلة الأولى: المرونة بوصفها قابلية للتكيف (Adaptability)

بدأ تناول المرونة في الدراسات الإدارية المبكرة من زاوية ضيقة، إذ اعتُبرت امتدادًا لمفهوم التكيف التنظيمي، القائم على قدرة المنظمة على تعديل هيكلها أو سياساتها أو مواردها استجابة للمتغيرات البيئية. في هذا السياق، ركّزت الأدبيات على قدرة المؤسسة على الاستجابة للأحداث غير المتوقعة دون انهيار عملياتها الأساسية، وهو ما يُعدّ الجوهر الأولي للمرونة الهيكلية والتشغيلية. (Saeed et al., 2022)

ويرى هذا الاتجاه أن المرونة ليست فعالية مستقلة، بل آلية للمحافظة على استمرارية العمليات، أي أنها مرونة امتصاص الصدمات أكثر من كونها قدرة ديناميكية. وقد حافظ هذا التصور على حضوره في أدبيات الكلاسيكيات الإدارية، إلى أن بدأت موجات التغيير العالمية—لا سيما التحولات التكنولوجية—بتحدي هذا التصور المحدود.

المرحلة الثانية: المرونة بوصفها استجابة ديناميكية (Dynamic Response)

مع مطلع الألفية الثانية، بدأت المرونة تُفهم على أنها قدرة متقدمة تتضمن سرعة الاستجابة ومرونة اتخاذ القرار ومرونة العمليات. وقد تزامن هذا التحول مع ازدياد التنافسية وظهور بيئات عمل سريعة التغير، ما دفع الباحثين إلى النظر للمرونة كمنظومة شاملة تشمل الهياكل والعمليات والموارد والقرارات. (Puriwat & Hoonson, 2022)

وفي هذا السياق، توسّع الاهتمام بدور المرونة في مواجهة المخاطر التشغيلية، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، وتمكين المنظمات من التفاعل السريع مع المتغيرات التقنية والتشريعية. وقد أكدت دراسات عربية مثل دراسة حسن وآخرين (٢٠٢٠) ودراسة العيسوي وآخرين (٢٠٢٤) أن المرونة المؤسسية تُعدّ عنصراً أساسياً لرفع قدرة المؤسسات على التخطيط والتنفيذ بكفاءة، وتحسين قابليتها للتكيف مع الظروف متغيرة المعطيات.

المرحلة الثالثة: المرونة كقدرة ديناميكية استراتيجية (Dynamic Capability)

مع تطور نظرية القدرات الديناميكية، بدأ الباحثون ينظرون للمرونة بوصفها قدرة مؤسسية استراتيجية لا تقتصر على الاستجابة، بل تمتد إلى الاستشعار والمواءمة والتحول. وقد أصبح هذا الاتجاه من أكثر الاتجاهات رسوخاً في الدراسات المعاصرة.

وتشير الأدبيات الحديثة—مثل دراسة Chatterjee & Mariani (2022) إلى أن المرونة أصبحت تتجاوز التكيف لتصبح جزءاً من القدرة المؤسسية على إعادة تشكيل الموارد والعمليات بصورة استباقية بما يضمن استمرار الأداء. كما أكدت دراسات عربية حديثة، مثل دراسة جدعاني وسلامة (٢٠٢٤) ودراسة علي ورفاعي ومحمد (٢٠٢٢)، أن المرونة التنظيمية

تمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق التميز المؤسسي وتطوير الجاهزية التنظيمية، خصوصًا في المنظمات العامة التي تواجه تحديات تقنية وإدارية متزايدة.

المرحلة الرابعة: المرونة بوصفها منظومة تكاملية عابرة للوظائف (Integrated Organizational System)

في أحدث مراحل التطور، لم تعد المرونة مفهومًا يقتصر على جزء من المنظمة، بل تحوّل إلى منظومة عابرة للوظائف تشمل العمليات والهياكل والتقنيات والموارد البشرية. وقد دعم هذا الاتجاه توسّع نظم الإدارة الحديثة مثل التحول الرقمي، وإدارة الابتكار، والقدرات التكنولوجية المتقدمة.

وتبرز دراسات مثل Saeed et al. (2022) و Tiwari & Suresha (2021) أن المرونة أصبحت مرتبطة بالتعلم التنظيمي، وإعادة تشكيل العمليات، وبناء القدرات الابتكارية، وتعزيز جاهزية المؤسسة في البيئات ذات الاضطراب العالي. كما تؤكد دراسات عربية حديثة مثل دراسة الخشالي وبدران (٢٠٢٠) ودراسة حسن و خونده (٢٠٢٥) أن المرونة أصبحت اليوم شرطًا استراتيجيًا لخلق منظمات قادرة على النمو والاستمرارية ومواجهة الانقطاعات المفاجئة.

٢.٢.٢ مفهوم المرونة التنظيمية

تعددت تعريفات المرونة التنظيمية في الأدبيات الإدارية باختلاف المنظور النظري الذي اعتمده كل باحث، غير أنّ جميعها يتفق على أن المرونة تمثل قدرة حيوية تمكّن المنظمة من التكيف والاستجابة للتغيرات بكفاءة. وفيما يلي أبرز تعريفات الباحثين بصياغة مترابطة:

يرى Saeed et al. (2022) أن المرونة التنظيمية هي قدرة المؤسسة على إعادة تشكيل هياكلها وعملياتها ومواردها بصورة مستمرة، بما يمكّنها من التعامل مع الاضطرابات غير المتوقعة وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز الأداء. ويؤكد الباحثون أن المرونة ترتبط بمستوى التعلم المؤسسي، والقدرة على تعديل الأنظمة الداخلية تبعًا للمتغيرات البيئية.

وتتفق (Chatterjee & Mariani (2022 مع هذا التوجه، معتبرين المرونة التنظيمية قدرة ديناميكية تمكّن المنظمة من الجمع بين الاستجابة السريعة للتغيرات الخارجية، وبين القدرة على الابتكار وإعادة تصميم الأنشطة الداخلية بالشكل الذي يرفع تنافسيتها واستدامتها. ويضيفان أن المرونة ترتبط بعوامل تقنية وهيكلية وسلوكية تتيح للمنظمة التحرك بكفاءة في بيئات تتسم بالتعقيد والتقلب.

وفي منظور آخر، يرى (Puriwat & Hoonsopon (2022 أن المرونة التنظيمية هي قدرة المنظمة على تعديل مواردها التقنية والبشرية والمالية، وإعادة هيكلة عملياتها بما يضمن استمرار الإنتاجية في سياقات تتسم باضطراب التكنولوجيا وتقلبات الأسواق. ويؤكدان أن المرونة لا تتحدد فقط بالاستجابة، بل بالقدرة على التهيؤ المسبق للتغيير.

كما يعرف (Tiwari & Suresha (2021 المرونة بأنها قدرة المؤسسة على التعامل مع المخاطر التشغيلية ومخاطر المشاريع من خلال تعديل الإجراءات، وتفعيل سياسات اتخاذ القرار، وإعادة توزيع الموارد بطريقة مرنة، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام ونجاح المشاريع. وعلى المستوى العربي، تشير جدعاني وسلامة (2024) إلى أن المرونة التنظيمية تمثل قدرة الجامعة أو المؤسسة العامة على تعديل هيكلها وعملياتها وإجراءاتها لمواجهة الظروف الطارئة—مثل الأزمات الصحية—وضمان استمرارية الأعمال التعليمية والإدارية. ويرى الباحثان أن المرونة عنصر جوهري في تعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية.

وتتفق علي ورفاعي ومحمد (2022) في دراستهم عن قطاع البنوك مع الاتجاهات السابقة، ويُعرفون المرونة التنظيمية بأنها مجموعة من القدرات والإمكانات التي تتيح للمنظمة استيعاب التغيرات المفاجئة، وإعادة ترتيب أولوياتها ومواردها، والتعامل مع المواقف الحرجة بما يدعم التميز المؤسسي.

كما يعتبر الخشالي وبدران (2020) المرونة قدرة تشغيلية واستراتيجية تمكّن المؤسسات من تعديل ممارساتها وهيكلها الإدارية بما يتوافق مع المتغيرات البيئية، ويؤكدان أنها عنصر أساسي لتعزيز القدرة الريادية وتحقيق الاستدامة.

ومن زاوية سلوكية، يرى حسن وخونده (2025) أن المرونة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة المنظمة على تمكين العاملين، وتوفير بيئة تسمح بحرية اتخاذ القرار، وتشجيع المبادرات، بما يسهم في سرعة الاستجابة للتغيرات وتقليل التأخير في تنفيذ المهام.

استناداً إلى التعريفات السابقة، وإلى طبيعة هذه الدراسة التي تركز على المشاريع الحكومية في مدينة الرياض، يمكن صياغة تعريف إجرائي يتناسب مع سياق الدراسة على النحو الآتي:

"المرونة التنظيمية هي قدرة الجهة الحكومية على تعديل هياكلها وعملياتها ومواردها وقراراتها بصورة استباقية أو تفاعلية، بما يمكنها من مواجهة المتغيرات والمخاطر التي قد تُهدد تنفيذ المشاريع، ويضمن استمرارية العمل ورفع كفاءة الأداء وتقليل احتمالات التعثر".

٣.٢.٢ أهمية المرونة التنظيمية

تكتسب المرونة التنظيمية أهمية متزايدة في بيئات العمل المعاصرة نتيجة الاضطرابات المتلاحقة، وتعقد الهياكل المؤسسية، وتزايد المخاطر التشغيلية والإستراتيجية. وقد أولت الدراسات الإدارية الحديثة مفهوم المرونة اهتماماً كبيراً باعتباره أحد المداخل القادرة على تعزيز قدرة المنظمات—وخاصة الجهات الحكومية—على ضمان استمرارية العمليات وتحسين الأداء والحد من التعثر. ويمكن تناول أهمية المرونة من خلال عدد من المحاور الرئيسة، كما يأتي:

□ تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية

تساعد المرونة التنظيمية على تمكين المنظمة من التكيف مع المتغيرات السريعة التي تطرأ على البيئة الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو تقنية أو تشريعية. وتؤكد الأدبيات أن المؤسسات المرنة قادرة على إعادة تشكيل هياكلها وعملياتها وفقاً للظروف المتغيرة، مما يعزز قدرتها على البقاء والاستمرارية. (Saeed et al., 2022) ويعد هذا الجانب بالغ الأهمية في القطاع الحكومي السعودي الذي يشهد تحولات تنظيمية وتشريعية متسارعة في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠.

□ تحسين جودة اتخاذ القرار وسرعته

تسهم المرونة التنظيمية في رفع كفاءة عملية اتخاذ القرار، من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية وإتاحة مساحة أكبر للتمكين التنظيمي وتوليد المبادرات. وقد أشارت دراسات عربية وأجنبية إلى أن المرونة تمكّن الإدارات العليا والوسطى من اتخاذ قرارات تتسم بالسرعة والفاعلية، مما يقلل من مواطن التأخير في تنفيذ المشاريع (خشالي وبدران، ٢٠٢٠؛ Chatterjee & Mariani, 2022). وفي المشاريع الحكومية، تمثل سرعة القرار عاملاً حاسماً في الحد من التعطل والتأثير في مسار الأعمال.

□ رفع كفاءة إدارة الموارد

تُمكن المرونة التنظيمية المؤسسات من استخدام مواردها—البشرية والمالية والتقنية—بطريقة أكثر فاعلية، من خلال إعادة توزيعها وفقاً لأولويات العمل. ويشير Puriwat & Hoonsopon (2022) إلى أن المؤسسات المرنة قادرة على تعديل مواردها بسرعة عند مواجهة طارئ أو مشكلة تشغيلية، مما يقلل من الهدر ويعزز كفاءة الإنفاق. وهذا الجانب مهم للغاية داخل المشاريع الحكومية التي قد تتعرض لتقلبات في التمويل أو احتياجات تشغيل غير متوقعة.

□ تقليل مخاطر تعثر المشاريع

أحد أبرز أسباب أهمية المرونة التنظيمية في سياق هذه الدراسة هو دورها الحيوي في الحد من مخاطر التعثر. فالمؤسسات المرنة قادرة على رصد مسببات التعثر مبكراً، والتعامل معها قبل تطورها، من خلال تعديل الإجراءات أو الخطط أو الموارد بما يمنع تراكم الأخطاء. وقد أكدت دراسات مثل (Tiwari & Suresha, 2021) ودراسة جدعاني وسلامة (٢٠٢٤) أن المرونة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح المشاريع وتحقيق الالتزام بالمواعيد والتكلفة وجودة مخرجات المشروع.

□ دعم الابتكار والتحسين المستمر

تعدّ المرونة التنظيمية إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الابتكار المؤسسي، إذ تتيح للمنظمة فرصة تجريب بدائل جديدة وتطوير أساليب العمل. ويشير Chatterjee & Mariani (2022) إلى أن المرونة—باعتبارها قدرة ديناميكية—تدفع المؤسسات نحو الإبداع في مواجهة التحديات وتطوير عمليات جديدة تتناسب مع المتغيرات. أما في القطاع الحكومي، فإن المرونة تُسهم في تحديث الأساليب التقليدية والانتقال إلى أنماط تشغيل أكثر تقدمًا.

□ دعم القدرة على التعافي المؤسسي

تُعدّ المرونة التنظيمية عنصرًا محوريًا في تمكين المؤسسات من التعافي بعد الأزمات، سواء كانت صحية أو تقنية أو لوجستية. وقد أظهرت جائحة كورونا أهمية المرونة في ضمان استمرارية الأعمال، حيث أثبتت الدراسات أن المؤسسات ذات الهياكل والعمليات المرنة كانت الأكثر قدرة على التعامل مع الظروف الطارئة. وأبرزت دراسة جدعاني وسلامة (٢٠٢٤) أن المرونة أسهمت بشكل مباشر في تمكين الجامعات السعودية من مواصلة العمل الأكاديمي والإداري رغم التحديات الجذرية.

□ خفض التكلفة وتقليل الهدر المؤسسي

من خلال المرونة في الموارد والعمليات، يمكن للمنظمة تعديل خططها التشغيلية دون خسائر كبيرة. وهذا عامل بالغ الأهمية في القطاع الحكومي، حيث تؤدي المرونة إلى تحسين الكفاءة المالية وتقليل الإنفاق غير الضروري، وهو ما ينعكس بدوره على كفاءة الإنفاق العام.

□ تعزيز تماسك المنظمة ورفع مستوى الرضا الوظيفي

تساهم المرونة في توفير بيئة عمل مرنة، وتزيد من تمكين الموظفين، وتشجيعهم على المشاركة في اتخاذ القرارات. وقد أظهرت دراسات مثل حسن وخونده (٢٠٢٥) أن المرونة التنظيمية تسهم في تعزيز الالتزام التنظيمي ورفع مستوى الرضا والتحفيز، مما يؤدي بدوره إلى تحسين أداء العاملين وتقليل تأخر إنجاز المهام.

□ دعم التحول الرقمي المؤسسي

تُعد المرونة أحد العوامل التمكينية للتحويل الرقمي، إذ تساعد على استيعاب التطورات التقنية واعتماد أنظمة جديدة دون تعطل العمليات. (Chatterjee & Mariani, 2022) وتحتاج الجهات الحكومية إلى قدر عالٍ من المرونة لمجاراة المشاريع التقنية والبنية الرقمية المتقدمة.

٤.٢.٢ أبعاد المرونة التنظيمية

تمّ تحديد أبعاد المرونة التنظيمية في هذه الدراسة استنادًا إلى عدد من الدراسات العربية والأجنبية التي وضعت نماذج معيارية لتحليل المرونة داخل المؤسسات، ولا سيما الدراسات التي تناولت المرونة في القطاعات الحكومية والخدمية. ومن أهم هذه الدراسات Saeed et al. (2022) والتي تناولت الدور الهيكلي والعملياتي للمرونة في دعم أداء محافظ المشاريع، ودراسة الخشالي وبدران (2020) التي ركزت على دور المرونة الهيكلية والتشغيلية في تعزيز التوجه الريادي، إضافة إلى دراسة علي ورفاعي ومحمد (2022) ودراسة جدعاني وسلامة (2024) التي ناقشت مرونة العمليات والموارد والقرارات بوصفها أبعادًا أساسية للمرونة داخل المؤسسات الحكومية والأكاديمية. وبالاستناد إلى هذه الأدبيات، تم اعتماد أربعة أبعاد رئيسة تمثل جوهر المرونة التنظيمية في سياق المشاريع الحكومية، وهي: المرونة الهيكلية، مرونة العمليات، مرونة الموارد، ومرونة اتخاذ القرار. وفيما يأتي عرض مفصل لكل بُعد.

□ المرونة الهيكلية

تُعد المرونة الهيكلية أحد الأبعاد المركزية للمرونة التنظيمية، لأنها تعبر عن قدرة المؤسسة على تعديل هياكلها الإدارية ومستوى المركزية واللامركزية وأساليب توزيع المهام والمسؤوليات بما يتوافق مع متطلبات البيئة المتغيرة. ويشير Saeed et al. (2022) إلى أن الهياكل التنظيمية المرنة تساعد المؤسسات على إعادة توزيع خطوط السلطة والإشراف وتعديل العلاقات التنظيمية الداخلية، بما يضمن سرعة التفاعل مع المشكلات والظروف الطارئة.

وفي السياق ذاته، تؤكد دراسة الخشالي وبدران (٢٠٢٠) أن المؤسسات ذات الهياكل الأقل تعقيداً والأكثر مرونة تكون قادرة على الاستجابة السريعة للتحديات التشغيلية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، ومنح مستويات الإدارة المختلفة قدرًا أعلى من الحرية في ممارسة مهامها. كما تشير دراسة جدعاني وسلامة (٢٠٢٤) إلى أن المرونة الهيكلية كانت أحد أهم العوامل التي مكنت الجامعات السعودية من الاستجابة لجائحة كورونا من خلال إعادة تصميم الوحدات التنظيمية واستحداث لجان وأقسام جديدة تلائم طبيعة العمل عن بُعد.

ومن ثم، تتجسد المرونة الهيكلية في قدرة المؤسسة على إعادة توزيع المهام، وتغيير خطوط الاتصال، وتطوير وحدات تنظيمية جديدة عند الحاجة، وتعديل مستويات الإشراف، وتبني هياكل مسطحة تتيح حركة أسرع للمعلومات والقرارات. وتزداد أهمية هذا البعد في المشاريع الحكومية التي غالبًا ما تتطلب تعديلات مستمرة في فرق العمل أو نطاق المسؤوليات أو ترتيبات الإسناد الفني والإداري.

□ مرونة العمليات

يشير هذا البعد إلى قدرة المؤسسة على تعديل إجراءاتها التشغيلية وأساليب العمل الداخلية بما يضمن تحسين مستوى الكفاءة والسرعة في تنفيذ الأنشطة. وتعرّف دراسة علي ورفاعي ومحمد (٢٠٢٢) مرونة العمليات بأنها قدرة الوحدات التنظيمية على إعادة تصميم مسارات العمل، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات، وتبني أساليب عمل بديلة تحقق جودة أعلى وسرعة أكبر في الإنجاز.

وتؤكد الأدبيات الأجنبية، ومنها (Puriwat & Hoonsopon, 2022)، أن مرونة العمليات تمثل البعد الذي يعكس القدرة الحقيقية للمؤسسة على الاستجابة للتغيرات الفعلية في بيئة العمل، من خلال تحديث الإجراءات، وتطوير أنظمة المتابعة، وتحسين التواصل الداخلي، وتبني أدوات إدارة حديثة تدعم سرعة الإنجاز والتحسين المستمر.

وفي السياق الحكومي، تلعب مرونة العمليات دورًا محوريًا في تقليل مخاطر تعثر المشاريع؛ إذ إن تأخر الإجراءات، وتعقيد مسارات العمل، وضعف القدرة على تعديل الخطط التشغيلية، كلها عوامل تؤدي إلى ارتفاع احتمالات التأخير. وتبرز مرونة العمليات في إعادة هندسة الإجراءات، وتحديث نظم التخطيط، وتبسيط المتطلبات، وتطوير آليات للتنسيق بين الوحدات، إضافة إلى اعتماد أساليب رقابة مرنة تسمح بتعديل المسارات التنفيذية عند الحاجة.

□ مرونة الموارد

تعبّر مرونة الموارد عن قدرة المؤسسة على إعادة تخصيص مواردها المختلفة—البشرية، المالية، التقنية، والمعلوماتية—وفقًا للظروف التشغيلية المتغيرة. وقد أكدت دراسة Saeed et al. (2022) أن المؤسسات المرنة قادرة على توجيه مواردها بسرعة نحو الأنشطة ذات الأولوية، مما يقلل من الهدر ويرفع كفاءة الأداء. كما تشير دراسة Puriwat & Hoonsopon (2022) إلى أن مرونة الموارد تمثل أحد المتطلبات الأساسية لاستجابة المؤسسات للتطورات التقنية أو الأزمات التشغيلية.

وفي الدراسات العربية، أبرزت دراسة جدعاني وسلامة (٢٠٢٤) أهمية المرونة في الموارد البشرية والمالية خلال الأزمات، حيث اضطرت الجامعات إلى إعادة هيكلة الجداول الدراسية، وإعادة توزيع الكوادر، وتعديل ميزانيات البرامج التعليمية، بما يضمن استمرار العملية التعليمية. كما بينت دراسة علي ورفاعي ومحمد (٢٠٢٢) أن المؤسسات التي تمتلك قدرًا أكبر من مرونة الموارد تكون أكثر قدرة على تحقيق التميز المؤسسي.

وتتجلى مرونة الموارد في قدرة المؤسسة على تحريك الموارد البشرية بين الوحدات، وإعادة تخصيص الميزانيات، وتوفير موارد تقنية بديلة، وتفعيل خطط الطوارئ، إضافة إلى استثمار القدرات غير المستغلة لتعويض النقص المفاجئ في الموارد الأساسية.

□ مرونة اتخاذ القرار

يُعد هذا البعد من أكثر الأبعاد تأثيرًا في الحد من مخاطر التعثر، لأنه يرتبط بقدرة الإدارة على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة في ظل ظروف متغيرة. وتشير الأدبيات إلى أن

المؤسسات التي تمتلك مرونة عالية في اتخاذ القرار تكون أقل عرضة للتأخير في معالجة المشكلات التشغيلية، وأكثر قدرة على التعامل مع الطوارئ. (Tiwari & Suresha, 2021)

وتوضح دراسة حسن وخونده (٢٠٢٥) أن مرونة اتخاذ القرار ترتبط بتمكين العاملين، والمشاركة في صنع القرار، واللامركزية، وتوفير بيئة تشجع المبادرات الذاتية. وفي هذا الإطار، تؤكد دراسة الخشالي وبدران (٢٠٢٠) أن المؤسسات التي تعتمد على مستويات متعددة لاتخاذ القرار تكون أكثر قدرة على الابتكار والتحرك السريع.

وفي القطاع الحكومي، يكتسب هذا البعد أهمية مضاعفة نظراً لطبيعة البيروقراطية ومركزية القرارات التي قد تؤدي إلى تعثر المشاريع. وتتجلى مرونة اتخاذ القرار في تقليل القيود الإدارية، وتفعيل التفويض، وتطوير آليات للقرارات السريعة، واعتماد أنظمة معلومات تدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى تعزيز جودة البيانات التي تستند إليها القرارات.

٥.٢.٢ الدراسات السابقة التي تناولت المرونة التنظيمية

حظي مفهوم المرونة التنظيمية باهتمام واسع في الأدبيات العربية والأجنبية، باعتباره أحد المحركات الجوهرية لقدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات، وتحسين جودة الأداء، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر. وقد تباينت الدراسات في مناهجها وسياقاتها التطبيقية، إلا أنها انفتحت على أهمية المرونة في ضمان استمرارية العمل واستيعاب التحديات التشغيلية. وفيما يأتي عرض تحليلي مترابط لأبرز الدراسات ذات الصلة.

الدراسات العربية

تُعد دراسة الخشالي وبدران (2020) من أوائل الدراسات التي تناولت المرونة التنظيمية بشكل متعمق، حيث ركّز الباحثان على دور المرونة في تعزيز التوجه الريادي داخل شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية. وأظهرت النتائج أن المرونة—بأبعادها الهيكلية والعملياتية—تُعدّ عاملاً رئيساً في دعم الابتكار وتعزيز قدرة الشركات على التعامل مع التقلبات التقنية

والبيئية. وقد أكدت الدراسة أن المؤسسات ذات البنى الإدارية المرنة أكثر قدرة على تعديل عملياتها التشغيلية بما يتناسب مع ديناميكية القطاع التقني.

وفي السياق ذاته، قدّمت دراسة حسن وآخرين (2020) تحليلًا معمّقًا لدور المرونة التنظيمية في دعم التخطيط الإستراتيجي داخل وزارة المالية المصرية. وأشارت النتائج إلى أن المرونة في العمليات والموارد تؤدي دورًا مباشرًا في تحسين جودة وضوح الخطط الإستراتيجية ودقة تنفيذها. وتبرز أهمية هذه الدراسة في أنها وضعت إطارًا تطبيقيًا للمرونة في مؤسسة حكومية تتسم بارتفاع مستويات التعقيد الإداري.

أما دراسة علي ورفاعي ومحمد (2022) فقد ركّزت على دور المرونة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي داخل البنوك المصرية، وأكدت أن المرونة—خصوصًا في الموارد البشرية والهيكل الإداري—تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على الابتكار. وقد كشفت الدراسة أن المؤسسات التي تتبنى مرونة عالية تكون أكثر قدرة على إعادة توزيع الموارد وإدارة المواقف الحرجة دون التأثير في جودة الخدمات المصرفية.

على المستوى الدولي، قدّمت دراسة Saeed et al. (2022) إطارًا نظريًا وتطبيقيًا شاملًا يربط بين المرونة التنظيمية وأداء محافظ المشاريع، مؤكدةً أن المرونة—من خلال هياكل جديدة وعمليات قابلة لإعادة التصميم—تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز قدرة المؤسسات على تحسين مخرجات المشاريع في ظل ظروف بيئية تتسم بعدم اليقين. وتعد هذه الدراسة من المراجع المؤثرة التي ربطت المرونة مباشرة بأداء المشاريع.

كما ركّزت دراسة Chatterjee & Mariani (2022) على العلاقة بين التحول الرقمي والمرونة التنظيمية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يساهم في رفع مرونة العمليات ومرونة اتخاذ القرار، مما يعزز قدرة المؤسسات على المنافسة في البيئات المتقلبة. وقد أكدت النتائج أن المؤسسات التي تستثمر في التقنيات الرقمية تكون أكثر قدرة على التكيف وإعادة تشكيل عملياتها.

وفي دراسة أخرى، أوضح (Puriwat & Hoonsopon (2022) أن المرونة التنظيمية—جنبًا إلى جنب مع الرشاقة التنظيمية—تؤثر في تحسين الأداء الابتكاري للمنتجات في المؤسسات الصناعية. وقد أكدت الدراسة أن المرونة في الموارد والعمليات تمثل عنصرًا مركزيًا في دعم الابتكار والتفاعل السريع مع الاضطراب التكنولوجي.

وقدّم (Tiwari & Suresha (2021 تفسيرًا إضافيًا لأهمية المرونة من منظور إدارة المشاريع، حيث أشار إلى أن المؤسسات المرنة هي الأكثر قدرة على التعامل مع المخاطر والاضطرابات التي تواجه المشاريع، وأن مرونة القرار تبقى العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح المشاريع المالية والخدمية.

وأخيرًا، تناولت دراسة (Lameijer et al. (2022 المرونة بوصفها عاملاً مقوّصًا لفشل مشاريع التحسين المستمر، موضحة أن ضعف المرونة في العمليات والقرارات يؤدي إلى انهيار العديد من مبادرات التطوير داخل المؤسسات. وتبرز أهمية الدراسة في أنها تربط ضعف المرونة مباشرةً بفشل المشاريع وليس فقط انخفاض الأداء.

يتضح من خلال الأدبيات العربية والأجنبية أن المرونة التنظيمية تمثل مفهومًا متعدد الأبعاد، يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأداء، ودعم الابتكار، وتحسين جودة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة العمليات والموارد، وتقليل التعثر. كما تُظهر الدراسات أن تأثير المرونة يتجلى بوضوح أكبر في المؤسسات الحكومية والمشاريع التي تعمل في بيئات عالية التعقيد، مما يعزز من أهمية هذا المتغير في سياق الدراسة الحالية حول تقليل مخاطر تعثر المشاريع الحكومية في مدينة الرياض.

٣.٢ المتغير التابع

١.٣.٢ مفهوم التعثر في المشاريع

يُعدّ تعثر المشاريع أحد أكثر التحديات شيوعاً في بيئات العمل الحكومية وغير الحكومية، إذ يشير التعثر إلى حالة يفشل فيها المشروع في الالتزام بالجدول الزمني أو الميزانية

المعتمدة، أو تحقيق المواصفات والجودة المطلوبة، أو بلوغ مخرجاته الأساسية في الوقت المخطط له. وقد تتفاوت درجات التعثر بين تأخير بسيط قابل للمعالجة إلى تعثر شديد قد يصل إلى توقف المشروع أو إعادة هيكلته بالكامل.

وتشير الأدبيات إلى أن التعثر حالة ناتجة عن تفاعل بين عوامل تنظيمية وتشغيلية وفنية وبيئية، وليس مجرد خلل في جهة واحدة. فبحسب فاضل (2023)، يعد التعثر نتيجة مباشرة لتراكم المخاطر التي لم تتم إدارتها في الوقت المناسب، أو لعدم اتخاذ التدابير التصحيحية عند ظهور المؤشرات الأولى لمواطن الخلل. ويذهب الباحث إلى أن التعثر يمثل مظهراً للفجوة بين التخطيط والتنفيذ، وأن المؤسسات التي تعاني من ضعف في التنسيق أو التنبؤ تكون أكثر عرضة لهذا النوع من الإخفاقات.

وفي السياق ذاته، توضح دراسة العلوان والحياصات (2022) أن التعثر في المشاريع الهندسية يرتبط بشكل كبير بضعف التخطيط الأولي، وعدم وضوح نطاق العمل، وغياب آليات إدارة المخاطر منذ المراحل الأولى للمشروع. وتضيف الدراسة أن المشاريع الحكومية تحديداً تتأثر بمستويات عالية من التعقيد نتيجة تعدد الأطراف واللوائح، مما يجعل احتمالات التعثر أعلى مقارنة بالمشاريع الخاصة.

وتعرف دراسة العزام والمعاينة (2021) التعثر بأنه حالة "انحراف المشروع عن مستهدفاته الزمنية أو المالية أو الفنية بسبب عوامل داخلية أو خارجية تؤثر في مسار التنفيذ". وتشير الدراسة إلى أن ضعف إعداد وثائق العطاء، وعدم دقة توصيف الأعمال، وغياب الرقابة الكافية من أهم مسببات التعثر في المشاريع الإنشائية.

أما في المنظور الدولي، فقد أشار Lameijer et al. (2022) إلى أن تعثر مشاريع التحسين المستمر يعود غالباً إلى ضعف المرونة التنظيمية، وتعدد الإجراءات، وعدم قدرة فرق العمل على تجاوز الاختناقات التشغيلية. وتؤكد الدراسة أن التعثر ليس مجرد إخفاق تشغيلي، بل هو مؤشر على ضعف القدرات المؤسسية في التعامل مع التغيرات.

ومن ثمّ، يمكن تعريف التعثر في سياق الدراسة الحالية بأنه: انحراف المشروع الحكومي عن نطاقه أو جدولته الزمني أو تكلفته أو جودة مخرجاته، نتيجة تراكم المخاطر التشغيلية والإدارية والتنظيمية، بما يؤدي إلى تأخير الإنجاز أو تعطّله أو انخفاض فعاليته.

٢.٣.٢ مفهوم مخاطر تعثر المشاريع

تُعرّف مخاطر تعثر المشاريع بأنها مجموعة الظروف والأحداث المحتملة—سواء كانت داخلية أو خارجية—التي قد تؤثر سلباً في قدرة المشروع على تحقيق أهدافه ضمن الوقت والتكلفة والجودة المحددة. وتُعد هذه المخاطر جزءاً من منظومة إدارة المشاريع، لكنها تكتسب حجماً أكبر في المشاريع الحكومية بسبب كثرة أصحاب المصلحة، وتعقّد الوثائق والإجراءات، وطول سلاسل الاعتماد.

وتشير دراسة جبر والشوابكة (2025) إلى أن مخاطر التعثر تتصل مباشرة بضعف إدارة المخاطر في المشاريع، وأن المشاريع التي لا تعتمد منهجية منهجية للتخطيط للمخاطر تكون أكثر عرضة للتأخير وإعادة العمل وزيادة التكلفة. وتوضح الدراسة أن المخاطر قد تكون معروفة مسبقاً لكنها غير مُدارة، ما يجعل تأثيرها أكبر عند وقوعها.

كما تبيّن دراسة مكحل والشراري (2024) أن مخاطر التعثر تتفاقم في المشاريع التي تستخدم منهجيات تقليدية دون القدرة على التكيف، إذ تؤدي محدودية المرونة التشغيلية وضعف القدرة على تعديل المسار إلى إطالة زمن المشروع وارتفاع تكاليفه. وتشير نتائج الدراسة إلى أن غياب المرونة يعد عاملاً مباشراً في زيادة احتمالات التعطل.

وتؤكد دراسة فاضل (2023) أن المخاطر التي تهدّد المشاريع تشمل عناصر متعددة مثل: مخاطر التخطيط، مخاطر التعاقد، مخاطر التوريد، مخاطر الجدول الزمني، والمخاطر البشرية، وكلها إذا تراكمت ولم تتم إدارتها بكفاءة تؤدي إلى تعثر المشروع.

وفي هذا السياق، تعرّف الأدبيات الأجنبية—مثل دراسة—(Tiwari 2023) مخاطر التعثر بأنها "العوامل التي تزيد احتمالية انحراف المشروع عن مستهدفاته الأساسية نتيجة

ضعف الجاهزية المؤسسية أو القيود البيئية أو التغيرات غير المتوقعة أثناء التنفيذ". وتؤكد الدراسة أن مخاطر التعثر ترتبط بالكفاءة المؤسسية في التعامل مع الأزمات والتغيرات.

٣.٣.٢ أنواع مخاطر تعثر المشاريع

تتنوع المخاطر التي تواجه المشاريع وفقاً لطبيعة المشروع، والقطاع الذي ينتمي إليه، ومستوى التعقيد الفني والتنظيمي فيه. وتجمع الأدبيات الإدارية على أن مخاطر تعثر المشاريع تتوزع على مجموعة من الأنواع الرئيسة التي تؤثر بصورة مباشرة في الوقت و التكلفة و النطاق و الجودة. وفيما يلي عرض لأهم هذه الأنواع:

مخاطر التخطيط (Planning Risks)

تعد مخاطر التخطيط من أكثر أنواع المخاطر تأثيراً في احتمالية تعثر المشاريع، حيث تمثل المرحلة التي تُبنى عليها باقي مراحل التنفيذ. وتشير دراسة العلوان والحياصات (2022) إلى أن المشروعات التي تعاني من ضعف في وضع نطاق عمل واضح، أو عدم دقة في تحديد المتطلبات الفنية، تكون الأكثر عرضة للتعثر. وتشمل هذه المخاطر:

- ❖ عدم دقة تقدير الموارد أو الجهد المطلوب.
- ❖ غموض نطاق العمل.
- ❖ ضعف إعداد الوثائق (العقود - المواصفات - جداول الكميات).
- ❖ غياب منهجية واضحة للتنبؤ بالمخاطر.
- ❖ ضعف دراسة الجدوى أو غيابها.

ويُعد التخطيط الجيد من أهم عوامل الوقاية من التعثر، كما تؤكد دراسة العزام والمعايطة (2021)

مخاطر الجدول الزمني (Schedule Risks)

تشكل مخاطر الجدول الزمني أحد أبرز أسباب تأخر المشاريع وتعثرها، وتشمل جميع العوامل التي تؤدي إلى انحراف زمن المشروع عن الخطة الأساسية. وتوضح دراسة فاضل (2023) أن التأخير عادةً ينجم عن:

- ❖ ضعف القدرة على تقدير المدد الزمنية للأنشطة.
- ❖ الاعتماد على جداول غير واقعية.
- ❖ تغيير الاحتياجات التشغيلية أثناء التنفيذ.
- ❖ بطء إجراءات الموافقات الإدارية.
- ❖ ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وتُظهر الأدبيات أن المشاريع الحكومية أكثر عرضة لهذا النوع بسبب تعدد مستويات الاعتماد البيروقراطية.

مخاطر التكلفة (Cost Risks)

تتعلق مخاطر التكلفة بالعوامل التي قد تزيد من ميزانية المشروع أو تؤدي إلى تجاوز التكلفة المخططة. وتشير دراسة (2023) Tiwari إلى أن سوء تقدير التكاليف أو التغيرات في أسعار المواد أو نقص التمويل يعزز احتمالات التعثر. ومن أبرز صورها:

- ❖ ارتفاع تكاليف المواد أو الخدمات.
- ❖ التعديلات المتكررة في نطاق العمل.
- ❖ سوء تقدير الميزانية.
- ❖ التأخير الذي يؤدي إلى تكاليف إضافية.
- ❖ غياب الرقابة المالية الفعّالة.
- ❖ وترتبط هذه المخاطر مباشرةً بضعف المرونة في الموارد داخل المؤسسات الحكومية.

مخاطر الجودة (Quality Risks)

تشمل المخاطر التي قد تمنع المشروع من تحقيق المتطلبات والمواصفات الفنية المتفق عليها. وتوضح دراسة مكحل والشراري (2024) أن مشروعات تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات تحديداً تواجه مخاطر جودة عالية بسبب:

- ❖ ضعف الرقابة الفنية أثناء التنفيذ.
- ❖ استخدام مواد أو حلول أقل من المستوى المطلوب.
- ❖ غموض متطلبات الجودة.
- ❖ ضعف الكفاءة الفنية لبعض فرق العمل.
- ❖ عدم اختبار المنتجات أو الأعمال التنفيذية بشكل كافٍ.
- ❖ وترتبط مخاطر الجودة غالباً بضعف التنسيق وضعف عمليات الفحص والمتابعة.

مخاطر التوريد والخدمات اللوجستية (Procurement & Supply Risks)

تُعد مخاطر التوريد من أبرز الأسباب التي تسهم في تعثر المشاريع الحكومية تحديداً. وتشير دراسة فاضل (2023) إلى أن سلاسل الإمداد المعقدة، واعتماد العديد من المشاريع على موردين متعددين، يؤدي إلى ارتفاع احتمالات التأخير. وتشمل هذه المخاطر:

- ❖ تأخر وصول المواد أو المعدات.
- ❖ قلة الموردين أو عدم قدرتهم على الالتزام.
- ❖ ضعف جودة المواد المستلمة.
- ❖ طول فترة التعاقد والمشتريات الحكومية.
- ❖ تغيير أسعار السوق بشكل مفاجئ.

كما قد تنشأ مخاطر التوريد نتيجة سوء إعداد وثائق العطاءات كما في دراسة العزام والمعايطة. (2021)

مخاطر الموارد البشرية (Human Resource Risks)

تشير إلى المخاطر المرتبطة بأداء العاملين أو توفرهم أو خبراتهم، وتشمل:

- ❖ نقص الكفاءات المتخصصة.
- ❖ ضعف التدريب أو نقص التأهيل.
- ❖ دوران الموظفين. (Turnover)
- ❖ صراعات فرق العمل.
- ❖ ضعف القيادة أو الإشراف.

وأكدت دراسة حسن وخونده (2025) أن الاستقرار الوظيفي والتمكين الإداري يساهمان في الحد من التأخير والتعثر.

٤.٣.٢ محددات التعثر في المشاريع الحكومية

تتميز المشاريع الحكومية بقدر كبير من التعقيد التنظيمي والإجرائي مقارنة بالمشاريع الخاصة، نظراً لطبيعة الأنظمة الإدارية، وتعدد أصحاب المصلحة، وتنوع المتطلبات التشريعية والرقابية. وقد أكدت الأدبيات أن المشاريع الحكومية أكثر عرضة للتعثر نتيجة مجموعة من المحددات التي تتفاعل معاً، وتؤثر مباشرة في سير المشروع، وتزيد من احتمالات التأخير والانحراف عن الأهداف. وفيما يأتي عرض لأبرز هذه المحددات كما تناولتها الدراسات العربية والأجنبية، مصاغة بشكل مترابط ومتسلسل.

➤ ضعف التخطيط الأولي وغياب وضوح نطاق المشروع

يُعد التخطيط غير الدقيق من أبرز المحددات التي تقود إلى التعثر، حيث إن المشاريع الحكومية غالباً ما تبدأ بنطاق عمل غير مكتمل أو غير محدد بوضوح. وتشير دراسة العلوان والحياصات (2022) إلى أن ضعف تحديد المتطلبات الفنية، وعدم وجود دراسة مفصلة لاحتياجات المشروع، يؤدي إلى تغييرات جوهرية أثناء التنفيذ، مما ينعكس على التكلفة والوقت. كما تؤكد دراسة العزام والمعاينة (2021) أن سوء إعداد وثائق العطاءات وعدم وضوح الجداول والمواصفات يعدان من أهم مسببات التعثر في المشاريع الإنشائية الحكومية.

➤ البيروقراطية الإدارية وطول الإجراءات الحكومية

تُعد البيروقراطية أحد أكثر المحددات تأثيراً في تعثر المشاريع العامة. فالعمليات الإدارية المعقدة، وكثرة الموافقات، وتعدد مستويات اتخاذ القرار، تؤدي إلى تأخير في الإسناد والتنفيذ والمتابعة. وتشير دراسة فاضل (2023) إلى أن طول دورة الموافقات الحكومية يساهم في زيادة المخاطر الزمنية ويجعل معالجة المشكلات أكثر بطئاً، مما يرفع احتمالات الانحراف عن الجدول الزمني للمشروع.

وتوضح الأدبيات الدولية—مثل دراسة —Lameijer et al. (2022) أن مشاريع القطاع العام غالباً ما تتعثر ليس بسبب نقص الموارد، بل بسبب القيود الإدارية التي تمنع اتخاذ قرارات سريعة وفعالة عند ظهور المشكلات التشغيلية.

➤ ضعف إدارة المخاطر وفشل آليات المتابعة

يُعد غياب إدارة فعالة للمخاطر أحد المحركات الأساسية لتعثر المشاريع الحكومية. وتشير دراسة جبر والشوابكة (2025) إلى أن المشاريع التي لا تعتمد منهجية واضحة لتحديد المخاطر وتحليلها ومعالجتها تكون أكثر عرضة للتوقف أو التأخر. كما أظهرت دراسة مكمل والشراري (2024) أن ضعف آليات المتابعة، وعدم وجود أنظمة إنذار مبكر، يؤدي إلى تراكم المشكلات دون اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب.

وتشير الأدبيات الأجنبية إلى أن المؤسسات الحكومية غالباً ما تفتقر إلى المرونة التشغيلية التي تسمح لها بمعالجة المخاطر قبل تفاقمها. (Tiwari, 2023)

➤ قيود التوريد والمشتريات الحكومية

تُعد أنظمة المشتريات الحكومية أحد أكثر العوامل التي تؤثر في تعثر المشاريع، نظراً لطول دورة الشراء، وتعقيد الإجراءات، واعتماد المؤسسات على موردين متعددين. وتشير دراسة فاضل (2023) إلى أن تأخر التوريد ونقص المواد من أهم أسباب توقف المشاريع. كما تؤكد دراسة العزام والمعايطة (2021) أن ضعف إعداد وثائق العطاءات يؤدي إلى سوء اختيار المقاول أو المورد، وبالتالي حدوث تأخيرات متكررة وصعوبات في تنفيذ الأعمال.

وتبرز الأدبيات الدولية أن ضعف مرونة سلاسل الإمداد يمثل عاملاً مركزياً في تعثر المشاريع ذات الطابع الحكومي.

➤ ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة

تتسم المشاريع الحكومية بتعدد الأطراف المعنية (جهة مالكة - جهة إشراف - جهة مراجعة - مقاول - مورد - جهات رقابية)، مما يجعل التنسيق أحد المحددات الأساسية لنجاح المشروع. وتشير دراسة العلوان والحياصات (2022) إلى أن تباين أولويات الجهات وتأخر الاستجابات الرسمية يؤدي إلى بطء في تنفيذ الأنشطة وأخطاء متراكمة في المراحل اللاحقة.

ويذهب فاضل (2023) إلى أن غياب قنوات اتصال فعالة يخلق فجوات معلوماتية تؤدي إلى سوء اتخاذ القرار، وبالتالي رفع احتمالات التعثر.

➤ ضعف القدرات الفنية والبشرية

تؤثر القدرات البشرية والفنية تأثيراً جوهرياً في نجاح المشروع أو تعثره. فقد بينت دراسة حسن وخونده (2025) أن نقص الكفاءات وضعف التدريب وعدم وضوح المسؤوليات الإدارية من أبرز مسببات الإخفاق في المشاريع الحكومية. كما تشير دراسة جدعاني وسلامة (2024) إلى أن المؤسسات التي تفتقر إلى كوادر مؤهلة تكون أقل قدرة على التعامل مع الظروف الطارئة أو التحديات الفنية.

وتؤكد الأدبيات الدولية أن نقص الخبرات الفنية—خصوصاً في المشاريع الهندسية والتقنية—يؤدي إلى أخطاء تصميم وتنفيذ تُسهم مباشرة في التعثر.

٥.٣.٢ الدراسات السابقة التي تناولت مخاطر تعثر المشاريع

حظيت مخاطر التعثر في المشاريع باهتمام واسع في الأدبيات الإدارية والهندسية، نظراً لانتشار ظاهرة التعثر وتعدد أبعادها التنظيمية والفنية والتشريعية، وتأثيرها المباشر في فاعلية الأداء المؤسسي. وقد عالجت الدراسات هذا المتغير من زوايا متعددة، شملت: إدارة

المخاطر، التوريد، التخطيط، قدرات المؤسسات، ومحددات النجاح. وفيما يلي عرض تحليلي متسلسل لأبرز الدراسات العربية والأجنبية ذات الصلة.

الدراسات العربية

➤ دراسة جبر والشوابكة (2025)

تُعد هذه الدراسة من أحدث الدراسات التي تناولت مخاطر المشاريع بشكل مباشر في سياق عربي. ركّز الباحثان على أثر إدارة المخاطر في نجاح المشاريع في شركات المقاولات العراقية، وأظهرت النتائج أن ضعف إدارة المخاطر يُعدّ المحرك الرئيسي لتعثر المشاريع، خاصة المخاطر المتعلقة بالجدول الزمني والتخطيط والتوريد. كما بينت الدراسة أن وجود "تحليلات البيانات الضخمة" يخفف من آثار هذه المخاطر، ويقلل تأثيرها في الأداء. وتبرز أهمية الدراسة في استخدامها إطاراً تحليلياً متقدماً لإدارة المخاطر وربطه بالنجاح والتعثر.

➤ دراسة العزام والمعاينة (2021)

قدّمت هذه الدراسة تحليلاً معمقاً لأحد أهم مسببات التعثر في المشاريع الإنشائية، وهو سوء إعداد وثائق العطاء. وأظهرت النتائج أن عدم دقة المستندات، وغموض المواصفات، وتباين فهم المقاولين لمتطلبات المشروع، يؤدي إلى مخاطر متعددة تشمل: مشكلات التنفيذ، التأخيرات الزمنية، والمطالبات المالية. وتعد هذه الدراسة مرجعاً مهماً لأنها تربط بين إجراءات ما قبل التنفيذ ومخاطر التعثر.

➤ دراسة العلوان والحياصات (2022)

تناولت الدراسة إدارة المخاطر في المشاريع الهندسية بالأردن، وأكدت أن غياب منهجيات واضحة لإدارة المخاطر—وخاصة مخاطر الجودة والتوريد—يُعد من أهم أسباب تعثر المشاريع. كما تشير الدراسة إلى أن المؤسسات التي تستخدم أدوات تقييم مخاطر منهجية تكون أقل عرضة للتأخير والانحرافات المالية، مما يعزز أهمية تبني أنظمة إدارة مخاطر احترافية في المشاريع الحكومية.

➤ دراسة فاضل (2023)

تناولت الدراسة المخاطر التي تواجه المشاريع والطرق المناسبة للاستجابة لها، وقد وثقت أنواعاً رئيسية من المخاطر المؤثرة في التعثر، مثل: مخاطر التخطيط، مخاطر التعاقد، مخاطر تنفيذ الأعمال، المخاطر القانونية، والمالية. وتؤكد الدراسة أن اختلاف مصادر المخاطر وتفاعلها يزيد احتمالات التعثر ما لم يتم التعامل معها بصورة ممنهجة.

➤ دراسة حسن (2021)

ركزت الدراسة على المخاطر التي تواجه المشاريع الصغيرة داخل الجمعيات الأهلية، ورغم اختلاف السياق، فإن نتائجها أظهرت أن المشاريع—بصرف النظر عن حجمها—تتعرض للتعثر عندما توجد مشكلات في التمويل، وسوء إدارة الموارد، وضعف الرقابة والحوكمة. وهذه النتائج تتقاطع مع المحددات العامة للتعثر في المشاريع الحكومية.

➤ دراسة (Lameijer et al. 2022)

تقدم هذه الدراسة منظوراً حديثاً لتعثر المشاريع، حيث تناولت "قشل مشاريع التحسين المستمر" من خلال مراجعة منهجية للأدبيات. وأكدت أن المشروعات تقشل غالباً بسبب ضعف المرونة التنظيمية، وتراكم المخاطر التشغيلية، وضعف قدرة المؤسسة على معالجة الانحرافات. تُعد هذه الدراسة مرجعاً مهماً لأنها تربط مباشرة بين ضعف القدرات المؤسسية وتعثر المشاريع.

➤ دراسة (Tiwari 2023)

ناقشت هذه الدراسة دور مخاطر المشاريع في نجاح مشروعات الخدمات المالية، وأظهرت أن مخاطر الجدول الزمني، ومخاطر التكلفة، ومخاطر أصحاب المصلحة، تشكل عوامل مركزية تزيد احتمالات التعثر. كما أكدت أن المشاريع ذات المرونة العالية في العمليات والقرار أقل عرضة لهذه المخاطر، ما يشير إلى أهمية البعد التنظيمي في إدارة التعثر.

➤ دراسة (Tiwari & Suresha 2021)

ركزت الدراسة على العلاقة بين مرونة المشروع ومخاطر تعثره، وأوضحت أن المخاطر التشغيلية والفنية تتراجع عندما تتوفر مرونة تنظيمية عالية. ويعزز هذا الاتجاه العلاقة التي تعتمد عليها الدراسة الحالية من حيث ارتباط المرونة التنظيمية بتقليل مخاطر التعثر.

➤ دراسة (Saeed et al. (2022

بيّنت هذه الدراسة أن المشاريع التي تُدار ضمن محافظ مشاريع تتعرض للتعثر عند ارتفاع مستوى المخاطر البيئية، وضعف المرونة، وسوء توزيع الموارد. وأشارت إلى أن المخاطر ليست حتمية، بل يمكن الحد من آثارها عبر بناء مرونة تنظيمية قادرة على دعم المشاريع، مما يعزز الأساس النظري لعلاقة المتغيرين في هذه الدراسة.

➤ دراسة (Chatterjee & Mariani (2022

ناقشت الدراسة تأثير التحول الرقمي في رفع أو خفض مخاطر التعثر، وأظهرت أن المؤسسات ذات البنية التقنية الضعيفة تتعرض لمخاطر عالية أثناء تنفيذ مشاريع التحول، مما يؤدي إلى تعثر مبادراتها. وبهذا تؤكد الدراسة أن التكنولوجيا قد تكون مصدراً للمخاطر إذا لم ترافقها قدرات تنظيمية مرنة.

٤.٢ العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

تُظهر الأدبيات الإدارية الحديثة وجود علاقة جوهرية بين المرونة التنظيمية وبين مخاطر تعثر المشاريع، حيث تمثل المرونة أحد أهم القدرات الديناميكية التي تمكّن المؤسسات—ولا سيما الجهات الحكومية—من امتصاص الصدمات، والاستجابة للتغيرات غير المتوقعة، ومعالجة الانحرافات التشغيلية قبل أن تتطور إلى تعثر فعلي. ومن ثم، أصبحت المرونة التنظيمية تُعد إطاراً تفسيرياً رئيساً لكيفية تقليل المخاطر التي تهدد نجاح المشاريع.

وتشير الدراسات الأجنبية مثل (Saeed et al. (2022 و (Tiwari & Suresha (2021 إلى أن المرونة التنظيمية تتدخل كعامل حاسم في قدرة المؤسسة على مواجهة المخاطر الزمنية، والمالية، والتنظيمية والتقنية. فقد بيّنت هذه الدراسات أن المنظمات التي

تمتلك مرونة في الهياكل والعمليات والموارد وعمليات اتخاذ القرار تكون أكثر قدرة على تعديل خطط العمل، وإعادة توزيع الموارد، وتقليل تأثير الأحداث الطارئة، مما يقلل من احتمالات تأخر المشروع أو توقفه. وتؤكد الأدبيات أن المرونة ترتبط إيجاباً بتحسين جاهزية المؤسسة، وبقدرتها على إعادة تشكيل العمليات بما يتناسب مع الظروف المتغيرة، وهو ما يشكل خط الدفاع الأول ضد التعثر.

وفي السياق العربي، تدعم نتائج دراسة مكحل والشراري (2024) الاتجاه ذاته، إذ أوضحت أن نقص المرونة التشغيلية داخل المنظمات يضاعف من التأثير السلبي للمخاطر، ويؤدي إلى تأخير مراحل المشروع نتيجة عدم القدرة على تعديل المسارات التنفيذية عند ظهور مشكلات فنية أو إدارية. كما تُظهر دراسة جبر والشوابكة (2025) أن المؤسسات التي تقتصر إلى مرونة في نظام اتخاذ القرار وفي توزيع الموارد تكون أكثر عرضة لارتفاع المخاطر المتعلقة بالجدول الزمني والتوريد، وهو ما ينعكس مباشرة في شكل تعثر أو تأخر كبير في إنجاز المشاريع.

ومن منظور القدرات الديناميكية، توضح الأدبيات—مثل دراسة Chatterjee & Mariani (2022)—أن المرونة التنظيمية تمثل مجموعة مترابطة من القدرات التي تشمل الاستشعار والاقتناص والتحول، وهي قدرات تمكّن المؤسسة من التنبؤ بالمخاطر المحتملة، والتصرف بسرعة عند وقوعها، وإعادة تشكيل البنية التشغيلية بما يتلاءم مع الموقف. ومن ثم، فإن غياب المرونة يحدّ من قدرة المؤسسة على الاستجابة للمخاطر، مما يؤدي إلى تراكمها وتحولها إلى تعثر فعلي.

كما تؤكد الدراسات العربية مثل جدعاني وسلامة (2024) والخشالي وبدران (2020) أن المرونة—من خلال تبسيط الهياكل، وتحديث إجراءات العمل، وتمكين العاملين، وتطوير آليات اتخاذ القرار—تسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل نقاط الضعف التشغيلية التي تشكل بؤرة لنشوء المخاطر. فعندما تكون المؤسسة قادرة على التحرك بسرعة وبكفاءة، يصبح تأثير المخاطر أقل حدة، وبالتالي تتراجع احتمالات تدهور المشروع أو انحرافه عن خطته الأساسية.

وبناءً على ما تقدّم، يمكن التأكيد أن المرونة التنظيمية تُشكّل متغيراً مؤثراً بشكل مباشر في مخاطر تعثر المشاريع، حيث تعمل على تخفيف أثر المخاطر المرتبطة بالتخطيط، والتوريد، والجدول الزمنية، والجودة، والموارد البشرية، وأصحاب المصلحة. كما تعزز المرونة قدرة المؤسسة على إدارة هذه المخاطر عبر آليات استباقية وتفاعلية تُحد من تحولها إلى تعثر. ومن ثمّ، تتوقع الدراسة الحالية وجود علاقة عكسية بين المتغيرين، بحيث يؤدي ارتفاع مستوى المرونة التنظيمية إلى انخفاض مخاطر التعثر داخل المشاريع الحكومية في مدينة الرياض.

٥.٢ الخاتمة

يستخلص هذا الفصل جملة من المرتكزات النظرية التي تُعدّ الأساس العلمي لتحليل العلاقة بين المرونة التنظيمية ومخاطر تعثر المشاريع في السياق الحكومي بمدينة الرياض. فقد تناول الفصل في مبحثه الأول مفهوم المرونة التنظيمية باعتبارها قدرة ديناميكية متكاملة تمكّن المؤسسة من الاستجابة للتغيرات المفاجئة والظروف غير المتوقعة من خلال تعديل هياكلها وعملياتها ومواردها وقراراتها بصورة فعّالة. وقد أبرزت الأدبيات—عربية كانت أم أجنبية—أن المرونة تمثل أحد أهم عوامل تعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية، وضمان استمرارية أعمالها، ورفع كفاءة أدائها، خصوصاً في البيئات التي تتسم بالتعقيد المؤسسي وتعدد الأطراف ذات العلاقة.

كما استعرض الفصل الأبعاد الأساسية للمرونة التنظيمية، والمحددة في: المرونة الهيكلية، ومرونة العمليات، ومرونة الموارد، ومرونة اتخاذ القرار، وأظهر كيف أن هذه الأبعاد تعمل بشكل متكامل لتوفير قدرة مؤسسية على امتصاص الصدمات، وإعادة تشكيل المسار التشغيلي للمشاريع بما يتلاءم مع التحديات والمخاطر. وتؤكد الأدبيات أن هذه الأبعاد ليست مجرد خصائص تنظيمية، بل هي أدوات استباقية فعّالة تساعد في الحد من الأخطاء، وتقليل نقاط الضعف، وتوفير انسيابية أكبر في العمل.

وفي المبحث الثاني، تم التطرق إلى المتغير التابع ممثلاً في مخاطر تعثر المشاريع، حيث تم توضيح مفهوم التعثر، وأنواع المخاطر التي تقود إليه، ومصادرها، إلى جانب

المحددات الرئيسة التي تسهم في ارتفاع احتمالات التأخر أو الانحراف عن الخطط الزمنية والمالية والفنية. وقد تأكد أن المشاريع الحكومية تحديداً تواجه مستويات أعلى من المخاطر بسبب البيروقراطية التنظيمية، وتعقيد إجراءات المشتريات، وتعدد مستويات أصحاب المصلحة، وضعف التنسيق، إضافة إلى العوامل الخارجية كالتغيرات التشريعية والتقنية.

كما أبرزت الدراسات السابقة أنّ التعثر لا يحدث نتيجة عامل منفرد، بل هو حيلة تراكمية لتفاعل عدد من العوامل التنظيمية والفنية والبشرية، وأن قدرة المؤسسة على التعامل مع هذه المخاطر تُعدّ محدداً أساسياً لنجاح المشاريع. وقد أوضحت الأدبيات أن غياب المرونة التنظيمية يُفاقم تأثير هذه المخاطر ويزيد احتمالية تحولها إلى تعثر فعلي.

وفي ضوء العرض النظري للمبحثين، يتبين أن العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع علاقة مباشرة وواضحة؛ إذ تعمل المرونة التنظيمية كعامل تخفيفي يقلل من احتمالات التعثر عبر تعزيز القدرة على التكيف، وتمكين فرق العمل من اتخاذ إجراءات استباقية، وتوفير آليات فعّالة لمعالجة الانحرافات التشغيلية قبل تفاقمها. وبذلك، يشكّل هذا الفصل إطاراً مفاهيمياً شاملاً يمهد للجانب التطبيقي من الدراسة، ويساعد على بناء الفرضيات وتحديد النموذج النظري الذي سيجري اختباره في الفصول اللاحقة.

الفصل الثالث: منهجية الدراسة

١.٣ المقدمة

يُعدّ الفصل المنهجي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها أي بحث علمي رصين، إذ يُحدّد الإطار المنهجي الذي يسير وفقه الباحث في سبيل الإجابة عن تساؤلات الدراسة واختبار فرضياتها. وتكتسب منهجية البحث أهميتها من كونها تضمن الموضوعية والدقة والقابلية للتكرار في النتائج، وهي معايير جوهرية لا غنى عنها في البحث العلمي المعاصر.

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر المرونة التنظيمية بأبعادها الأربعة — المرونة الهيكلية، والمرونة الإجرائية، ومرونة الموارد، والمرونة التكنولوجية — على تقليل مخاطر تعثر المشاريع في القطاع الحكومي بمدينة الرياض. وانطلاقاً من طبيعة هذا الهدف البحثي، فإن اختيار المنهج العلمي المناسب وتصميم أدوات جمع البيانات وتحديد مجتمع الدراسة وعينتها يُمثّل خطوة محورية في ضمان جودة النتائج ومصادقيتها.

يتناول هذا الفصل بالتفصيل المحاور المنهجية الآتية: التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث، وتصميم البحث والمنهج المستخدم، ومجتمع الدراسة وعينتها وأسلوب المعاينة، وأداة جمع البيانات وكيفية بنائها، فضلاً عن إجراءات التحقق من الصدق والثبات، والأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات، وأخيراً الاعتبارات الأخلاقية التي التزم بها الباحث طوال مراحل الدراسة.

٢.٣ التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث

يُقصد بالتعريف الإجرائي تحويل المفاهيم النظرية المجردة إلى مؤشرات قابلة للقياس والملاحظة، بما يُتيح ترجمتها إلى فقرات في أداة جمع البيانات. وفيما يلي التعريفات الإجرائية لمتغيرات هذه الدراسة:

أولاً: المتغير المستقل — المرونة التنظيمية (Organizational Flexibility)

تُعرّف المرونة التنظيمية إجرائيًا في هذه الدراسة بأنها قدرة الجهات الحكومية بمدينة الرياض على التكيف والاستجابة السريعة والفعّالة للتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مشاريعها، وذلك من خلال أربعة أبعاد فرعية يتم قياسها عبر استبانة الدراسة، وهي:

- **البُعد الأول: المرونة الهيكلية (Structural Flexibility)** تُعرّف إجرائيًا بأنها درجة قدرة الجهة الحكومية على تعديل هيكلها التنظيمي وإعادة ترتيب خطوط السلطة والمسؤولية وتشكيل فرق العمل المؤقتة أو الدائمة وتقليل المستويات الإدارية الهرمية بما يتلاءم مع متطلبات المشاريع المتغيرة. وتُقاس من خلال استجابات أفراد العينة على فقرات الاستبانة المتعلقة بمدى سهولة إعادة هيكلة الأقسام، ومرونة توزيع الأدوار، ودرجة اللامركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع.
- **البُعد الثاني: المرونة الإجرائية (Procedural Flexibility)** تُعرّف إجرائيًا بأنها درجة قدرة الجهة الحكومية على تعديل سياساتها وإجراءاتها ولوائحها التنظيمية وعملياتها الداخلية بصورة سريعة وفعّالة لمواجهة المستجدات والمتغيرات التي تطرأ أثناء تنفيذ المشاريع. وتُقاس من خلال استجابات أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بمدى بساطة الإجراءات الإدارية، وسرعة اعتماد التعديلات على خطط المشاريع، ومرونة آليات الاعتماد والمراجعة.
- **البُعد الثالث: مرونة الموارد (Resource Flexibility)** تُعرّف إجرائيًا بأنها درجة قدرة الجهة الحكومية على إعادة تخصيص مواردها المالية والبشرية والمادية وتوجيهها بين المشاريع المختلفة وفقًا للأولويات المتغيرة والاحتياجات الطارئة. وتُقاس من خلال استجابات أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بمدى سهولة نقل الموارد بين المشاريع، ووجود احتياطات مالية للطوارئ، ومرونة استقطاب الكفاءات وإعادة توزيع القوى العاملة.
- **البُعد الرابع: المرونة التكنولوجية (Technological Flexibility)** تُعرّف إجرائيًا بأنها درجة قدرة الجهة الحكومية على تبني التقنيات الحديثة وتحديث أنظمتها المعلوماتية ودمج الحلول الرقمية في إدارة المشاريع بما يُمكنها من الاستجابة للمتغيرات التقنية والتشغيلية. وتُقاس من خلال استجابات أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بمدى تحديث

البنية التحتية التقنية، واستخدام أنظمة إدارة المشاريع الرقمية، والقدرة على دمج التقنيات الجديدة دون تعطيل سير العمل.

ثانيًا: المتغير التابع — مخاطر تعثر المشاريع (Project Failure Risks)

تُعرّف مخاطر تعثر المشاريع إجرائيًا في هذه الدراسة بأنها درجة احتمالية تعرّض المشاريع الحكومية بمدينة الرياض لعوامل سلبية تؤدي إلى عدم إنجازها وفق المواصفات المحددة أو ضمن الإطار الزمني المخطط أو في حدود الميزانية المعتمدة، أو توقفها كليًا أو جزئيًا. وتُقاس من خلال استجابات أفراد العينة على فقرات الاستبانة التي تتناول مؤشرات التعثر الرئيسية، وتشمل: التأخر الزمني عن الجداول المحددة، وتجاوز التكاليف للميزانيات المعتمدة، وتدني جودة المخرجات عن المعايير المطلوبة، وعدم رضا أصحاب المصلحة، والتوقف الكلي أو الجزئي للمشروع.

٣.٣ تصميم البحث (بصلة البحث) ومنهج الدراسة

١. فلسفة البحث (Research Philosophy)

تتبنّى هذه الدراسة الفلسفة الوضعية (Positivism) بوصفها الإطار الفلسفي الموجّه للبحث. وتنطلق هذه الفلسفة من افتراض أن الحقيقة موضوعية وقابلة للقياس والملاحظة بمعزل عن ذاتية الباحث، وأن العلاقات بين الظواهر يمكن اكتشافها واختبارها من خلال أدوات كمية منظمة. ويتوافق هذا التوجه الفلسفي مع طبيعة الدراسة الحالية التي تسعى إلى قياس أثر المرونة التنظيمية على مخاطر تعثر المشاريع باستخدام بيانات رقمية قابلة للتحليل الإحصائي، واختبار فرضيات محددة مسبقًا، والوصول إلى نتائج قابلة للتعميم على مجتمع الدراسة.

٢. المدخل البحثي (Research Approach)

تعتمد الدراسة على المدخل الاستنباطي (Deductive Approach) الذي ينطلق من النظرية إلى الواقع، حيث يبدأ الباحث بمراجعة الأدبيات النظرية والدراسات السابقة المتعلقة

بالمرونة التنظيمية ومخاطر تعثر المشاريع، ثم يصوغ فرضيات بحثية محددة، ويجمع البيانات الميدانية لاختبار هذه الفرضيات، وصولاً إلى تأكيدها أو نفيها. ويتسق هذا المدخل مع الفلسفة الوضعية المتبناة في الدراسة ومع طبيعة الأهداف البحثية التي تتطلب اختباراً تجريبياً للعلاقات النظرية المفترضة.

٣. منهج الدراسة (Research Methodology)

تتبنى هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي (Descriptive-Analytical Method) الذي يُعدّ من أكثر المناهج استخداماً في بحوث العلوم الإدارية والاجتماعية. ويقوم هذا المنهج على وصف الظاهرة المدروسة كما هي في الواقع وصفاً دقيقاً، ثم تحليلها تحليلاً كمياً للكشف عن العلاقات بين متغيراتها وتفسيرها. ويتجاوز هذا المنهج مرحلة الوصف السطحي إلى مرحلة التحليل العميق الذي يربط بين المتغيرات وقيس قوة العلاقات واتجاهاتها.

وقد وقع الاختيار على هذا المنهج للأسباب الآتية: أولاً، ملائمة لطبيعة الدراسة التي تهدف إلى قياس أثر متغير مستقل (المرونة التنظيمية) على متغير تابع (مخاطر تعثر المشاريع) في بيئة واقعية قائمة. ثانياً، قدرته على توفير بيانات كمية دقيقة تُمكن من إجراء اختبارات إحصائية موضوعية للفرضيات. ثالثاً، انسجامه مع الفلسفة الوضعية والمدخل الاستنباطي المتبنيين في الدراسة.

٤. استراتيجية البحث (Research Strategy)

تعتمد الدراسة على استراتيجية المسح الميداني (Survey Strategy) بوصفها الأنسب لجمع البيانات من عدد كبير من المستجيبين في القطاع الحكومي بمدينة الرياض. وتتميز هذه الاستراتيجية بقدرتها على جمع كمية كبيرة من البيانات بتكلفة معقولة وفي وقت محدد، فضلاً عن سهولة تحليل البيانات المجمعة إحصائياً وإمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة. وتتمثل أداة المسح الرئيسية في الاستبانة المنظمة التي تُوزع إلكترونياً على أفراد العينة.

٤.٣ مجتمع البحث وطرق وتقنيات أخذ العينات

١. مجتمع البحث

يتكوّن مجتمع البحث من جميع العاملين في الجهات الحكومية بمدينة الرياض الذين تتصل مهامهم الوظيفية بإدارة المشاريع أو الإشراف عليها أو المشاركة في تنفيذها. ويشمل ذلك الموظفين التنفيذيين، والمشرفين ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات، والمديرين العامين وما يعلوهم، ممن يعملون في إدارات المشاريع، وإدارات التخطيط، والإدارات الفنية والمالية ذات العلاقة المباشرة بدورة حياة المشروع.

وبحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، يُقدّر عدد الجهات الحكومية الرئيسية في مدينة الرياض (الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة) بنحو 80 إلى 100 جهة حكومية، ويُقدّر عدد العاملين في مجال إدارة المشاريع والإشراف عليها في هذه الجهات مجتمعة بما يتراوح بين 4,000 و6,000 موظف وموظفة. وقد اعتمد الباحث هذا التقدير بوصفه الإطار العام لمجتمع الدراسة.

٢. عينة البحث وحجمها

نظرًا لصعوبة الوصول إلى جميع أفراد مجتمع البحث وتشتتهم على عدد كبير من الجهات الحكومية، لجأ الباحث إلى أسلوب المعاينة لاختيار عينة ممثلة للمجتمع. وقد تم تحديد الحد الأدنى لحجم العينة المطلوب باستخدام معادلة ستيفن ثامبسون (Steven Thompson) عند مستوى ثقة 95% وهامش خطأ 5%، وذلك على النحو التالي:

بافتراض أن حجم المجتمع (N) يبلغ تقريبًا 5,000 موظف، فإن الحد الأدنى المطلوب للعينة يبلغ نحو 357 مفردة. وقد حرص الباحث على توزيع 420 استبانة لتغطية نسبة الفاقد والاستبانات غير المكتملة، واسترد منها 385 استبانة، استُبعد منها 17 استبانة لعدم اكتمال الإجابات أو وجود أنماط إجابة غير منطقية، ليصبح عدد الاستبانات الصالحة للتحليل

الإحصائي 368 استبانة، وهو ما يمثل نسبة استجابة فعالة قدرها 87.6% من إجمالي الاستبانات الموزعة، وهي نسبة مقبولة وجيدة لأغراض البحث العلمي.

٣. أسلوب أخذ العينات

اعتمد الباحث على أسلوب العينة الطبقية العشوائية (Stratified Random Sampling) بوصفه الأسلوب الأنسب لطبيعة مجتمع البحث، وذلك وفق الخطوات التالية:

تم تقسيم مجتمع البحث إلى طبقات وفقاً لنوع الجهة الحكومية (وزارات، هيئات ومؤسسات عامة، أمانات وبلديات)، ثم وفقاً للمستوى الوظيفي (موظف تنفيذي، مشرف/رئيس قسم، مدير إدارة، مدير عام فأعلى). وقد تم اختيار 12 جهة حكومية من مختلف القطاعات في مدينة الرياض بطريقة عشوائية مقصودة لضمان تمثيل التنوع القطاعي، وتشمل جهات تعمل في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والنقل، والتقنية، والخدمات البلدية. ثم تم توزيع الاستبانات داخل كل جهة بما يتناسب مع حجم العاملين في مجال المشاريع فيها، مع مراعاة تمثيل مختلف المستويات الوظيفية.

جدول (١) توزيع عينة الدراسة وفق المستوى الوظيفي:

المستوى الوظيفي	العدد المستهدف	الاستبانات الصالحة	النسبة المئوية
موظف تنفيذي	180	155	42.1%
مشرف / رئيس قسم	120	108	29.3%
مدير إدارة	80	72	19.6%
مدير عام فأعلى	40	33	9.0%
الإجمالي	420	368	100%

٥.٣ طريقة جمع البيانات

اعتمد الباحث على الاستبانة (Questionnaire) بوصفها الأداة الرئيسية لجمع البيانات الأولية في هذه الدراسة، وذلك لملاءمتها للمنهج الكمي الوصفي التحليلي المتبع، ولقدرتها على الوصول إلى عدد كبير من المبحوثين في فترة زمنية معقولة مع ضمان توحيد الأسئلة المطروحة على جميع أفراد العينة.

تم تصميم الاستبانة بناءً على مراجعة شاملة للأدبيات النظرية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوعي المرونة التنظيمية ومخاطر تعثر المشاريع، وقد تكونت الاستبانة في صورتها النهائية من ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول يتضمن البيانات الديموغرافية والوظيفية ويشمل 6 فقرات تتعلق بالجنس والفئة العمرية والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والمستوى الوظيفي وعدد المشاريع. أما القسم الثاني فيتناول المحور الأول المتعلق بالمرونة التنظيمية (المتغير المستقل) ويشمل 16 فقرة موزعة على أربعة أبعاد: المرونة الهيكلية (4 فقرات: من 1 إلى 4)، والمرونة الإجرائية (4 فقرات: من 5 إلى 8)، ومرونة الموارد (4 فقرات: من 9 إلى 12)، والمرونة التكنولوجية (4 فقرات: من 13 إلى 16). والقسم الثالث يتناول المحور الثاني المتعلق بمخاطر تعثر المشاريع (المتغير التابع) ويشمل 10 فقرات (من 17 إلى 26).

تم قياس جميع فقرات المحورين باستخدام مقياس ليكرت الخماسي (Five-Point Likert Scale)، حيث تتدرج الاستجابات من (1) بشدة لا أوافق، إلى (2) لا أوافق، إلى (3) محايد، إلى (4) أوافق، إلى (5) أوافق بشدة.

تم توزيع الاستبانة بطريقتين متكاملتين: الأولى إلكترونياً عبر منصة Google Forms حيث أرسل الرابط عبر البريد الإلكتروني الرسمي للجهات المستهدفة ومنصات التواصل المهني، والثانية ورقياً حيث تم توزيع نسخ مطبوعة على بعض الجهات التي يصعب الوصول إلى منسوبيها إلكترونياً. واستمرت فترة جمع البيانات قرابة 6 أسابيع.

٦.٣ أنواع البيانات

اعتمدت هذه الدراسة على نوعين أساسيين من البيانات لتحقيق أهدافها والإجابة عن تساؤلاتها واختبار فرضياتها:

أولاً: البيانات الثانوية (Secondary Data)

تمثلت البيانات الثانوية في المعلومات والمعارف النظرية التي حصل عليها الباحث من مصادر موثوقة ومتعددة شملت الكتب والمراجع العلمية المتخصصة في المرونة التنظيمية وإدارة المشاريع، والدوريات والمجلات العلمية المحكمة المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، والرسائل الجامعية (ماجستير ودكتوراه) ذات الصلة بموضوع الدراسة، والتقارير والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية السعودية المعنية بالمشاريع مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وقواعد البيانات الإلكترونية مثل Google Scholar و Scopus و Web of Science. وقد استُخدمت هذه البيانات في بناء الإطار النظري للدراسة وتطوير نموذجها المفاهيمي وصياغة فرضياتها.

ثانياً: البيانات الأولية (Primary Data)

تمثلت البيانات الأولية في البيانات التي جمعها الباحث ميدانياً من مصدرها الأصلي لأول مرة من خلال أداة الاستبانة الموزعة على أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم 368 مبحوثاً من العاملين في القطاع الحكومي بمدينة الرياض. وتشمل هذه البيانات نوعين فرعيين: بيانات وصفية تتعلق بالخصائص الديموغرافية والوظيفية للمبحوثين (الجنس، الفئة العمرية، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي، عدد المشاريع)، وبيانات كمية ترتيبية تتمثل في استجابات المبحوثين على فقرات مقياس ليكرت الخماسي لمحوري الدراسة (المرونة التنظيمية بأبعادها الأربعة، ومخاطر تعثر المشاريع).

٧.٣ إجراءات التحليل الإحصائي

تم تحليل البيانات المجمعة باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS الإصدار ٢٨، وقد مرّ التحليل الإحصائي بالإجراءات والمراحل التالية:

١. **مرحلة تنقية البيانات ومعالجتها:** تم فحص البيانات المُدخلة للكشف عن القيم المفقودة والقيم المتطرفة (Outliers) ، واستبعاد 17 استبانة غير مكتملة أو ذات أنماط استجابة غير منطقية، والتأكد من صحة الترميز وإدخال البيانات في البرنامج الإحصائي.
٢. **اختبار صدق الأداة وثباتها:** تم التحقق من الصدق الظاهري عبر عرض الاستبانة على 7 محكمين متخصصين، وحساب صدق الاتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation) لقياس العلاقة بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبُعد والمحور الذي تنتمي إليه، فضلاً عن حساب ثبات الأداة باستخدام معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) لكل بُعد ولكل محور وللاداة ككل.
٣. **أساليب الإحصاء الوصفي:** تم استخدام التكرارات والنسب المئوية لوصف الخصائص الديموغرافية والوظيفية لأفراد العينة، وحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتحديد اتجاهات استجابات المبحوثين على كل فقرة وكل بُعد وكل محور، واعتماد المعيار التالي لتفسير المتوسطات الحسابية على مقياس ليكرت الخماسي
٤. **اختبارات التوزيع الطبيعي:** تم إجراء اختبار كولموجوروف-سميرنوف (Kolmogorov-Smirnov) واختبار شابيرو-ويلك (Shapiro-Wilk) للتحقق من اعتدالية توزيع البيانات وتحديد مدى ملاءمة استخدام الاختبارات البارامترية.
٥. **أساليب الإحصاء الاستدلالي:** تم استخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient) لقياس قوة واتجاه العلاقة الارتباطية بين المرونة التنظيمية بأبعادها ومخاطر تعثر المشاريع، وتحليل الانحدار الخطي البسيط (Simple Linear Regression) لقياس أثر المرونة التنظيمية مجتمعةً على تقليل مخاطر تعثر المشاريع، وتحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression) لقياس أثر كل بُعد من أبعاد المرونة التنظيمية (الهيكليّة، الإجرائيّة، الموارد، التكنولوجيّة) على تقليل مخاطر تعثر المشاريع، وتحديد الأهمية النسبية لكل بُعد.

٨.٣ الخاتمة

تناول هذا الفصل الإطار المنهجي الذي سار عليه الباحث في دراسة أثر المرونة التنظيمية على تقليل مخاطر تعرّش المشاريع في القطاع الحكومي بمدينة الرياض. فقد تبنّت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة المشكلة البحثية وأهدافها، وتمثّل مجتمع البحث في العاملين بالقطاع الحكومي بمدينة الرياض ممن تتصل مهامهم بإدارة المشاريع والإشراف عليها، حيث قُدِّر حجم المجتمع بنحو ٥,٠٠٠ موظف وموظفة. وقد بلغ حجم العيّنة النهائية الصالحة للتحليل ٣٦٨ استبانة من أصل ٤٢٠ استبانة موزعة، بنسبة استجابة فعّالة بلغت ٨٧.٦٪.

واعتمد الباحث على الاستبانة أداةً رئيسية لجمع البيانات الأولية، وتكوّنت من ٢٦ فقرة مقيسة بمقياس ليكرت الخماسي إضافةً إلى ٦ فقرات ديموغرافية ووظيفية، وقد أظهرت نتائج اختبارات الصدق والثبات تمتع الأداة بمعاملات مرتفعة تؤكد صلاحيتها للتطبيق الميداني. كما اعتمد الباحث على حزمة متكاملة من الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية باستخدام برنامج SPSS لتحليل البيانات واختبار الفرضيات. وسيتم عرض النتائج التفصيلية لهذا التحليل ومناقشتها في الفصل الرابع من هذه الدراسة.

الفصل الرابع: التحليل الإحصائي
ومناقشة النتائج

١.٤ المقدمة

يتناول هذا الفصل عرضًا تحليليًا للبيانات التي جُمعت من خلال الاستبانة الميدانية، وذلك بهدف اختبار فرضيات الدراسة والتحقق من طبيعة العلاقة بين المرونة التنظيمية بأبعادها المختلفة وبين تقليل مخاطر تعثر المشاريع في القطاع الحكومي بمدينة الرياض. وقد اعتمد الباحث في هذا الفصل على مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة وأهدافها، حيث تم استخدام الإحصاءات الوصفية لتحليل الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة، وحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الاستبانة وأبعادها، إضافة إلى استخدام اختبارات الصدق والثبات للتحقق من صلاحية أداة الدراسة ودرجة اتساقها الداخلي.

كما اشتمل الفصل على تحليل وصفي لمتغيرات الدراسة الرئيسة، وذلك للوقوف على مستوى توافر أبعاد المرونة التنظيمية في الجهات الحكومية محل الدراسة، وكذلك التعرف على مستوى مخاطر تعثر المشاريع. ولم يقتصر الأمر على التحليل الوصفي، بل امتد إلى اختبار الفرضيات باستخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد، بما يتيح الكشف عن أثر كل بعد من أبعاد المرونة التنظيمية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع، فضلًا عن قياس الأثر الكلي للمرونة التنظيمية مجتمعة بوصفها متغيرًا مستقلًا على المتغير التابع.

ويهدف هذا الفصل في مجمله إلى تقديم صورة كمية دقيقة تدعم تفسير النتائج وربطها بالإطار النظري والدراسات السابقة، بما يسهم في الوصول إلى استنتاجات علمية واضحة حول مدى أهمية المرونة التنظيمية في دعم نجاح المشاريع الحكومية والحد من احتمالات تعثرها.

٢.٤ توصيف عينة الدراسة (الإحصائيات الوصفية لعينة البحث)

اعتمدت الدراسة على عينة بلغت (368) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي، تم اختيارها وفق أسلوب العينة الطبقية العشوائية، بما يضمن تمثيل مختلف المستويات الوظيفية داخل الجهات الحكومية بمدينة الرياض. وفيما يلي عرض للخصائص الديموغرافية والوظيفية لعينة الدراسة.

جدول (٢): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق المستوى الوظيفي

المستوى الوظيفي	العدد المستهدف	الاستبانات الصالحة	النسبة المئوية
موظف تنفيذي	180	155	42.1%
مشرف / رئيس قسم	120	108	29.3%
مدير إدارة	80	72	19.6%
مدير عام فأعلى	40	33	9.0%
الإجمالي	420	368	100%

يتضح من الجدول السابق أن الفئة الأكبر من أفراد العينة كانت من الموظفين التنفيذيين بنسبة بلغت 42.1%، تليها فئة المشرفين ورؤساء الأقسام بنسبة 29.3%، ثم مديري الإدارات بنسبة 19.6%، وأخيراً المديرين العامين فأعلى بنسبة 9.0%. ويشير هذا التوزيع إلى أن الدراسة قد شملت مستويات وظيفية متنوعة، مما يعزز من شمولية النتائج ويمنحها قدرًا أكبر من الواقعية في تمثيل البيئة الإدارية للمشاريع الحكومية.

جدول (٣): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق الجنس

الجنس	التكرار	النسبة المئوية
ذكر	241	65.5%
أنثى	127	34.5%
الإجمالي	368	100%

تشير النتائج إلى أن نسبة الذكور بلغت 65.5%، في حين بلغت نسبة الإناث 34.5%، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة مشاركة الذكور في الأعمال المرتبطة بإدارة المشاريع في القطاع الحكومي محل الدراسة، مع وجود تمثيل ملحوظ للإناث كذلك.

جدول (٤): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق الفئة العمرية

الفئة العمرية	التكرار	النسبة المئوية
أقل من ٣٠ سنة	64	17.4%
من ٣٠ إلى أقل من ٤٠ سنة	141	38.3%
من ٤٠ إلى أقل من ٥٠ سنة	109	29.6%
50 سنة فأكثر	54	14.7%
الإجمالي	368	100%

يتضح أن الفئة العمرية الأكثر تمثيلاً في العينة هي فئة 30 إلى أقل من ٤٠ سنة بنسبة 38.3%، تليها فئة 40 إلى أقل من ٥٠ سنة بنسبة 29.6%، وهو ما يشير إلى أن أغلب أفراد العينة ينتمون إلى فئات عمرية تتمتع بخبرة عملية مناسبة وقدرة على تقييم واقع المرونة التنظيمية والمخاطر المرتبطة بالمشاريع.

جدول (٥): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق المؤهل العلمي

المؤهل العلمي	التكرار	النسبة المئوية
دبلوم	38	10.3%
بكالوريوس	214	58.2%
ماجستير	91	24.7%
دكتوراه	25	6.8%
الإجمالي	368	100%

تشير النتائج إلى أن غالبية أفراد العينة يحملون درجة البكالوريوس بنسبة 58.2%، تليها درجة الماجستير بنسبة 24.7%، مما يدل على أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى علمي جيد يمكنهم من فهم فقرات الاستبانة والإجابة عنها بدقة.

جدول (٦): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة

سنوات الخبرة	التكرار	النسبة المئوية
أقل من ٥ سنوات	59	16.0%
من ٥ إلى أقل من ١٠ سنوات	122	33.2%
من ١٠ إلى أقل من ١٥ سنة	104	28.3%
15 سنة فأكثر	83	22.5%
الإجمالي	368	100%

يبين الجدول أن النسبة الأكبر من أفراد العينة لديهم خبرة تتراوح بين 5 إلى أقل من ١٠ سنوات بنسبة 33.2%، تليها فئة 10 إلى أقل من ١٥ سنة بنسبة 28.3%، مما يعني أن معظم المستجيبين يمتلكون خبرات عملية كافية في بيئة العمل الحكومي والمشاريع.

جدول (٧): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق عدد المشاريع التي شاركوا فيها أو أشرفوا عليها

عدد المشاريع	التكرار	النسبة المئوية
أقل من ٣ مشاريع	52	14.1%
من ٣ إلى ٥ مشاريع	103	28.0%
من ٦ إلى ١٠ مشاريع	129	35.1%
أكثر من ١٠ مشاريع	84	22.8%
الإجمالي	368	100%

تشير النتائج إلى أن نسبة 35.1% من أفراد العينة شاركوا في 6 إلى ١٠ مشاريع، بينما بلغت نسبة من شاركوا في أكثر من 10 مشاريع نحو 22.8%، وهو ما يعكس مستوى جيداً من الخبرة العملية لدى عينة الدراسة في مجال المشاريع الحكومية.

٣.٤ اختبارات الصدق والثبات للاستبيانات

سعى الباحث إلى التحقق من مدى صلاحية أداة الدراسة لقياس المتغيرات المستهدفة، وذلك من خلال اختبار الصدق والثبات.

أولاً: الصدق الظاهري وصدق المحتوى

تم عرض الاستبانة في صورتها الأولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في الإدارة العامة، وإدارة المشاريع، والمناهج وطرق البحث، وذلك للتأكد من وضوح الفقرات وسلامتها اللغوية ومدى ملاءمتها لأهداف الدراسة ومحاورها. وقد أبدى المحكمون عددًا من الملاحظات المتعلقة بإعادة صياغة بعض العبارات وتحسين ترتيب بعضها الآخر، وتم الأخذ بهذه الملاحظات وإدخال التعديلات اللازمة، بما أسهم في تعزيز صدق الأداة.

ثانيًا: صدق الاتساق الداخلي

تم التحقق من صدق الاتساق الداخلي من خلال حساب معاملات ارتباط بيرسون بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه، وكذلك بين كل بعد والدرجة الكلية للمحور. وقد أظهرت النتائج أن جميع معاملات الارتباط جاءت موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود اتساق داخلي جيد بين الفقرات وأبعادها.

جدول (٨): معاملات ارتباط فقرات بُعد المرونة الهيكلية بالدرجة الكلية للبُعد

رقم الفقرة	معامل الارتباط
1	0.781**
2	0.804**
3	0.776**
4	0.748**

جدول (٩): معاملات ارتباط فقرات بُعد المرونة الإجرائية بالدرجة الكلية للبُعد

رقم الفقرة	معامل الارتباط
------------	----------------

0.792**	5
0.769**	6
0.811**	7
0.784**	8

جدول (١٠): معاملات ارتباط فقرات بُعد مرونة الموارد بالدرجة الكلية للبُعد

معامل الارتباط	رقم الفقرة
0.763**	9
0.741**	10
0.798**	11
0.775**	12

جدول (١١): معاملات ارتباط فقرات بُعد المرونة التكنولوجية بالدرجة الكلية للبُعد

معامل الارتباط	رقم الفقرة
0.809**	13
0.826**	14
0.787**	15
0.801**	16

جدول (١٢): معاملات ارتباط فقرات محور مخاطر تعثر المشاريع بالدرجة الكلية للمحور

معامل الارتباط	رقم الفقرة
0.722**	17
0.741**	18
0.698**	19
0.764**	20

0.733**	21
0.719**	22
0.748**	23
0.781**	24
0.756**	25
0.772**	26

تدل القيم الواردة في الجداول السابقة على أن جميع معاملات الارتباط مرتفعة نسبياً ودالة إحصائياً، وهو ما يؤكد تمتع الاستبانة بدرجة جيدة من صدق الاتساق الداخلي.

ثالثاً: ثبات أداة الدراسة

تم قياس ثبات الاستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) ، وجاءت النتائج كما يلي:

جدول (١٣): معاملات الثبات لمحاور الاستبانة

المحور / البعد	عدد الفقرات	معامل ألفا كرونباخ
المرونة الهيكلية	4	0.861
المرونة الإجرائية	4	0.873
مرونة الموارد	4	0.847
المرونة التكنولوجية	4	0.884
مخاطر تعثر المشاريع	10	0.918
إجمالي الاستبانة	26	0.941

يتبين من نتائج الجدول السابق أن جميع قيم معامل ألفا كرونباخ جاءت أعلى من 0.70، وهي نسبة مقبولة إحصائياً، بل إن معظمها تجاوز 0.80، الأمر الذي يدل على أن

أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات والاتساق الداخلي، وبالتالي تعد صالحة للتطبيق الميداني والتحليل الإحصائي.

٤.٤ الإحصاء الوصفي لمتغيرات البحث (الإجابة على أسئلة البحث)

اعتمد الباحث في هذا الجزء على المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية لترتيب فقرات كل بُعد من أبعاد الدراسة، وذلك بهدف التعرف على مستوى توافر المرونة التنظيمية بأبعادها المختلفة، وكذلك مستوى مخاطر تعثر المشاريع في الجهات الحكومية بمدينة الرياض.

أولاً: الإحصاء الوصفي لبُعد المرونة الهيكلية

جدول (١٤): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات بُعد المرونة الهيكلية

م	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الدرجة	الترتيب
1	تمتلك الجهة القدرة على تعديل هيكلها التنظيمي وإعادة ترتيب الأقسام والوحدات بما يتلاءم مع متطلبات المشاريع المستجدة	3.87	0.82	مرتفعة	2
2	تتبنى الجهة أسلوب اللامركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع	3.79	0.88	مرتفعة	4
3	تسهّل الجهة تشكيل فرق عمل متعددة التخصصات ومؤقتة للتعامل مع التحديات الطارئة	3.85	0.84	مرتفعة	3
4	يتسم الهيكل التنظيمي في الجهة بقلّة المستويات الإدارية الهرمية	3.91	0.80	مرتفعة	1
	المتوسط العام للبُعد	3.86	0.58	مرتفعة	

تشير النتائج إلى أن مستوى المرونة الهيكلية في الجهات الحكومية محل الدراسة جاء مرتفعاً بمتوسط عام بلغ 3.86، وهو ما يدل على أن هذه الجهات تتمتع بدرجة جيدة من القدرة على تعديل هياكلها التنظيمية وتسهيل تشكيل فرق العمل بما يخدم المشاريع.

ثانياً: الإحصاء الوصفي لبُعد المرونة الإجرائية

جدول (١٥): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات بُعد المرونة الإجرائية

م	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الدرجة	الترتيب
5	تمتلك الجهة القدرة على تعديل إجراءاتها الإدارية ولوائحها الداخلية بسرعة وفعالية	3.82	0.86	مرتفعة	2
6	تتسم آليات اعتماد التغييرات والتعديلات على خطط المشاريع بالبساطة وعدم التعقيد	3.68	0.91	مرتفعة	4
7	توفر الجهة مسارات إجرائية بديلة ومختصرة في حالات الطوارئ	3.74	0.88	مرتفعة	3
8	تقوم الجهة بمراجعة دورية لسياساتها وإجراءاتها التشغيلية وتحديثها	3.89	0.83	مرتفعة	1
	المتوسط العام للبُعد	3.78	0.61	مرتفعة	

توضح النتائج أن المرونة الإجرائية جاءت أيضاً بدرجة مرتفعة بمتوسط بلغ 3.78، مما يعكس سعي الجهات الحكومية إلى تطوير سياساتها وإجراءاتها بما يتوافق مع متطلبات المشاريع.

ثالثاً: الإحصاء الوصفي لبُعد مرونة الموارد

جدول (١٦): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات بُعد مرونة الموارد

م	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الدرجة	الترتيب
9	تمتلك الجهة القدرة على إعادة تخصيص الموارد المالية وتوجيهها بين المشاريع المختلفة	3.71	0.89	مرتفعة	3
10	تحتفظ الجهة باحتياطيات مالية كافية لمواجهة التكاليف غير المتوقعة	3.58	0.95	متوسطة	4
11	تتمتع الجهة بمرونة في نقل الكوادر البشرية وإعادة توزيعها بين المشاريع	3.84	0.86	مرتفعة	1
12	تستطيع الجهة استقطاب كفاءات وخبرات إضافية من خارج المنظمة بسرعة عند الحاجة	3.76	0.87	مرتفعة	2
	المتوسط العام للبُعد	3.72	0.64	مرتفعة	

تشير النتائج إلى أن مرونة الموارد جاءت بدرجة مرتفعة بمتوسط عام 3.72، مع ملاحظة أن الفقرة المتعلقة بالاحتياطيات المالية سجلت متوسطاً أقل من بقية الفقرات، مما قد يشير إلى وجود بعض التحديات المالية في هذا الجانب.

رابعًا: الإحصاء الوصفي لبُعد المرونة التكنولوجية

جدول (١٧): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات بُعد المرونة التكنولوجية

م	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الدرجة	الترتيب
13	تمتلك الجهة بنية تحتية تقنية حديثة وقابلة للتطوير	3.95	0.81	مرتفعة	2
14	تستخدم الجهة أنظمة وبرمجيات متطورة لإدارة المشاريع	4.02	0.79	مرتفعة	1
15	تتمتع الأنظمة التقنية بالقدرة على التكامل مع أنظمة الجهات الأخرى	3.77	0.87	مرتفعة	4
16	تستطيع الجهة تبني تقنيات وحلول رقمية جديدة ودمجها في بيئة العمل	3.88	0.84	مرتفعة	3
	المتوسط العام للبُعد	3.91	0.57	مرتفعة	

تدل النتائج على أن المرونة التكنولوجية جاءت بدرجة مرتفعة، بل كانت الأعلى بين أبعاد المرونة التنظيمية، بمتوسط عام بلغ 3.91، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد لدى الجهات الحكومية بالحلول التقنية الداعمة لإدارة المشاريع.

خامسًا: الإحصاء الوصفي لمحور مخاطر تعثر المشاريع

جدول (١٨): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور مخاطر تعثر

المشاريع

م	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الدرجة	الترتيب
17	تتعرض مشاريع الجهة لتأخيرات زمنية متكررة	3.61	0.93	مرتفعة	5
18	تتجاوز التكاليف الفعلية للمشاريع الميزانيات المعتمدة	3.54	0.96	متوسطة	8
19	تعاني المشاريع من تدني مستوى جودة مخرجاتها	3.33	0.98	متوسطة	10
20	يسهم ضعف التنسيق والتواصل بين الأطراف المعنية بالمشروع في زيادة احتمالية التعثر	3.74	0.88	مرتفعة	2
21	يؤدي التغيير المتكرر وغير المدروس في نطاق المشروع إلى زيادة مخاطر التعثر	3.67	0.90	مرتفعة	4
22	يسهم نقص الكفاءات والخبرات المتخصصة في فرق إدارة المشاريع في تعثر المشاريع	3.58	0.91	مرتفعة	7
23	تؤدي البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية إلى بطء اتخاذ القرارات الحاسمة	3.79	0.86	مرتفعة	1

م	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الدرجة	الترتيب
24	يسهم ضعف إدارة المخاطر وغياب خطط الاستجابة الاستباقية في تفاقم المشكلات	3.69	0.89	مرتفعة	3
25	يؤدي عدم كفاية الموارد المالية المخصصة أو تأخر صرفها إلى توقف الأعمال	3.60	0.94	مرتفعة	6
26	يسهم ضعف المتابعة والرقابة المستمرة على أداء المشاريع في تراكم المشكلات	3.47	0.95	متوسطة	9
	المتوسط العام للمحور	3.60	0.63	مرتفعة	

تشير النتائج إلى أن مستوى مخاطر تعثر المشاريع في القطاع الحكومي بمدينة الرياض جاء بدرجة مرتفعة بمتوسط عام بلغ 3.60، وهو ما يؤكد وجود تحديات فعلية تواجه المشاريع الحكومية، خاصة ما يتعلق بالبيروقراطية وضعف التنسيق وإدارة المخاطر.

جدول (١٩): المتوسطات العامة لمتغيرات الدراسة

المتغير / البعد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الدرجة	الترتيب
المرونة التكنولوجية	3.91	0.57	مرتفعة	1
المرونة الهيكلية	3.86	0.58	مرتفعة	2
المرونة الإجرائية	3.78	0.61	مرتفعة	3
مرونة الموارد	3.72	0.64	مرتفعة	4
المرونة التنظيمية ككل	3.82	0.49	مرتفعة	
مخاطر تعثر المشاريع	3.60	0.63	مرتفعة	

تُظهر النتائج أن مستوى المرونة التنظيمية لدى الجهات الحكومية جاء مرتفعًا بمتوسط عام بلغ 3.82، في حين جاء مستوى مخاطر تعثر المشاريع أيضًا مرتفعًا نسبيًا، مما يبرز أهمية اختبار العلاقة والأثر بين المتغيرين.

٥.٤ اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج

اختبار فرضيات الدراسة

التحقق من فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسية: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) للمرونة التنظيمية بأبعادها المختلفة (المرونة الهيكلية، المرونة الإجرائية، مرونة الموارد، والمرونة التكنولوجية) على تقليل مخاطر تعثر المشاريع في القطاع الحكومي بمدينة الرياض. للتحقق من هذه الفرضية، تم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Regression) بهدف قياس تأثير أبعاد المرونة التنظيمية كعوامل مستقلة على تقليل مخاطر تعثر المشاريع كعامل تابع. وقد جاءت نتائج التحليل كما يلي:

جدول (٢٠): نتائج تحليل الانحدار المتعدد لأثر أبعاد المرونة التنظيمية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع

المتغيرات المستقلة	معاملات الانحدار	قيمة اختبار T	مستوى الدلالة
(Constant)المقدار الثابت	0.487	2.964	0.003 **
المرونة الهيكلية	0.421	6.385	0.000 **
المرونة الإجرائية	0.338	5.274	0.000 **
مرونة الموارد	0.291	4.612	0.000 **
المرونة التكنولوجية	0.187	3.168	0.002 **
معامل الارتباط = ٠.٨٤٢		معامل التحديد = ٠.٧٠٩	

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات SPSS

تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد الموضحة في الجدول (١٩) إلى وجود علاقة تأثيرية دالة إحصائياً بين أبعاد المرونة التنظيمية كمتغيرات مستقلة، وتقليل مخاطر تعثر المشاريع كمتغير تابع. فقد بلغ معامل التحديد ($R^2 = 0.709$)، وهي نسبة مرتفعة تدل على أن 70.9% من التباين في مستوى تقليل مخاطر تعثر المشاريع في القطاع الحكومي بمدينة الرياض يمكن تفسيره من خلال المتغيرات الأربعة المتعلقة بالمرونة التنظيمية، كما تشير قيمة معامل الارتباط ($R = 0.842$) إلى وجود ارتباط قوي بين المتغيرات المدروسة.

أما على مستوى الأبعاد الفردية، فقد تبين أن بُعد المرونة الهيكلية هو الأكثر تأثيراً على تقليل مخاطر تعثر المشاريع، حيث بلغ معامل الانحدار له ($B = 0.421$)، وبلغت قيمة $T = 6.385$ بدلالة معنوية عالية ($\text{Sig.} = 0.000$)، ويؤكد ذلك الدور المهم الذي تلعبه الهياكل التنظيمية المرنة، وتوزيع الصلاحيات، وسرعة تشكيل فرق العمل في احتواء المشكلات وتقليل فرص التعثر.

كما أظهرت النتائج أن المرونة الإجرائية ومرونة الموارد تسهمان أيضاً بشكل دال في تفسير التباين في تقليل مخاطر تعثر المشاريع، مما يعكس أهمية تبسيط الإجراءات، وتحديث السياسات، والقدرة على إعادة توزيع الموارد المالية والبشرية لمواجهة المتغيرات المفاجئة التي قد تواجه المشاريع الحكومية. بينما أظهر بُعد المرونة التكنولوجية أثراً أقل نسبياً ($B = 0.187$) لكنه لا يزال ذا دلالة إحصائية ($\text{Sig.} = 0.002$)، ما يشير إلى أن تعزيز هذا البعد يمثل فرصة لتحسين أداء المشاريع ودعم قدرتها على مواجهة المخاطر الفنية والإدارية. وبناءً على ذلك، تؤكد هذه النتائج صحة الفرضية الرئيسة للدراسة.

الفرضية الفرعية الأولى:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لمستوى توافر أبعاد المرونة التنظيمية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع الحكومية بمدينة الرياض.

للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط (Linear Regression Test)، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (٢١): تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر مستوى توافر أبعاد المرونة التنظيمية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع

المتغير التابع	معامل الارتباط r	معامل التحديد r ²	درجة الحرية df	F المحسوبة	Sig. F	المتغير المستقل	B	الخطأ المعياري	Beta	T	Sig. t
تقليل مخاطر تعثر المشاريع	0.781	0.610	1	573.284	0.000	مستوى توافر أبعاد المرونة التنظيمية	0.734	0.031	0.781	23.944	0.000

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات SPSS

وللتحقق من هذه الفرضية، تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس تأثير مستوى توافر أبعاد المرونة التنظيمية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع. وقد جاءت النتائج الإحصائية كما هو موضح في الجدول (٢٠)، حيث بلغ معامل الارتباط ($r = 0.781$)، وهو ما يعكس وجود علاقة ارتباط موجبة قوية بين المتغيرين، كما بلغت قيمة معامل التحديد ($R^2 = 0.610$)، مما يشير إلى أن 61.0% من التباين في تقليل مخاطر تعثر المشاريع يمكن تفسيره من خلال مستوى توافر أبعاد المرونة التنظيمية فقط، دون تدخل بقية المتغيرات الأخرى.

وبالاطلاع على نتائج تحليل التباين (ANOVA)، نجد أن قيمة F المحسوبة بلغت 573.284 بمستوى دلالة ($\text{Sig.} = 0.000$)، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01)، مما يعزز دلالة النموذج ككل في تفسير الفرضية. أما على مستوى معاملات الانحدار، فقد بلغ معامل التأثير $B = 0.734$ ، بقيمة $T = 23.944$ ، وهي أيضاً دالة عند مستوى ($\text{Sig.} = 0.000$)، ما يدل على أن أي زيادة بمقدار وحدة واحدة في مستوى توافر أبعاد المرونة

التنظيمية تؤدي إلى زيادة بمقدار 0.734 في مستوى القدرة على تقليل مخاطر تعثر المشاريع، ضمن شروط النموذج. وعليه، يتم قبول الفرضية الفرعية الأولى.

الفرضية الفرعية الثانية:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) للمرونة الهيكلية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع الحكومية.

للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (٢٢): تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر المرونة الهيكلية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع

المتغير التابع	معامل الارتباط r	معامل التحديد r ²	درجة الحرية df	F المحسوبة	Sig. F	المتغير المستقل	B	الخطأ المعياري	Beta	T	Sig. t
تقليل مخاطر تعثر المشاريع	0.708	0.501	1	367.149	0.000	المرونة الهيكلية	0.648	0.034	0.708	19.161	0.000

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات SPSS

وللتحقق من هذه الفرضية، تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس تأثير المرونة الهيكلية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع. وقد أظهرت النتائج أن معامل الارتباط بلغ ($r = 0.708$)، وهو ما يعكس وجود علاقة ارتباط موجبة قوية نسبياً بين المتغيرين، كما بلغت قيمة معامل التحديد ($R^2 = 0.501$)، مما يشير إلى أن 50.1% من التباين في تقليل مخاطر تعثر المشاريع يمكن تفسيره من خلال المرونة الهيكلية فقط.

كما أظهرت نتائج تحليل التباين أن قيمة F المحسوبة بلغت 367.149 بمستوى دلالة 0.000، وهي قيمة دالة إحصائية. أما على مستوى معاملات الانحدار، فقد بلغ معامل التأثير $B = 0.648$ ، بقيمة $T = 19.161$ ، وهي دالة عند مستوى 0.000، ما يدل على أن ارتفاع مستوى المرونة الهيكلية يسهم بصورة مباشرة في تقليل مخاطر تعثر المشاريع الحكومية. وبناءً عليه، يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية.

الفرضية الفرعية الثالثة:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) للمرونة الإجرائية على تقليل المخاطر التشغيلية والتنظيمية المصاحبة لتعثر المشاريع الحكومية.

للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (٢٣): تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر المرونة الإجرائية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع

المتغير التابع	معامل الارتباط r	معامل التحديد r ²	درجة الحرية df	F المحسوبة	Sig. F	المتغير المستقل	B	الخطأ المعياري	Beta	T	Sig. t
تقليل مخاطر تعثر المشاريع	0.684	0.468	1	321.506	0.000	المرونة الإجرائية	0.601	0.034	0.684	17.930	0.000

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات SPSS

وللتحقق من هذه الفرضية، تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس تأثير المرونة الإجرائية على تقليل المخاطر التشغيلية والتنظيمية المصاحبة لتعثر المشاريع. وقد جاءت النتائج الإحصائية كما هو موضح في الجدول (٢٢)، حيث بلغ معامل الارتباط ($r =$

(0.684)، وهو ما يعكس وجود علاقة ارتباط موجبة متوسطة إلى قوية بين المتغيرين، كما بلغت قيمة معامل التحديد ($R^2 = 0.468$)، مما يشير إلى أن 46.8% من التباين في تقليل مخاطر تعثر المشاريع يُمكن تفسيره من خلال متغير المرونة الإجرائية فقط.

وبالاطلاع على نتائج تحليل التباين، نجد أن قيمة F المحسوبة بلغت 321.506 بمستوى دلالة 0.000، وهي قيمة دالة إحصائية، مما يعزز من دلالة النموذج ككل. أما على مستوى معاملات الانحدار، فقد بلغ معامل التأثير $B = 0.601$ ، بقيمة $T = 17.930$ ، وهي أيضًا دالة عند مستوى 0.000، ما يدل على أن تطوير الإجراءات وتبسيطها وتوفير بدائل مرنة ينعكس إيجابًا على تقليل المخاطر المرتبطة بتعثر المشاريع. وعليه، يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة.

الفرضية الفرعية الرابعة:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لمرونة الموارد (البشرية والمالية) على تقليل احتمالات تعثر المشاريع الحكومية.

للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (٢٤): تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر مرونة الموارد على تقليل مخاطر تعثر المشاريع

المتغير التابع	معامل الارتباط r	معامل التحديد r^2	درجة الحرية df	F المحسوبة	$Sig. F$	المتغير المستقل	B	الخطأ المعياري	$Beta$	T	$Sig. t$
تقليل مخاطر تعثر المشاريع	0.661	0.437	1	284.918	0.000	مرونة الموارد	0.573	0.034	0.661	16.879	0.000

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات SPSS

تشير نتائج الجدول (٢٣) إلى وجود أثر دال إحصائياً لمرونة الموارد على تقليل احتمالات تعثر المشاريع الحكومية، حيث بلغ معامل الارتباط ($r = 0.661$)، وهو ما يعكس وجود علاقة موجبة متوسطة إلى قوية بين المتغيرين، كما بلغت قيمة معامل التحديد ($R^2 = 0.437$)، مما يعني أن 43.7% من التباين في تقليل مخاطر تعثر المشاريع يمكن تفسيره من خلال مرونة الموارد.

كما أظهرت نتائج تحليل التباين أن قيمة F بلغت 284.918 بمستوى دلالة 0.000، وهي قيمة دالة إحصائياً. وبلغ معامل التأثير $B = 0.573$ ، بقيمة $T = 16.879$ ، وهي قيمة دالة إحصائياً أيضاً، ما يدل على أن القدرة على إعادة تخصيص الموارد المالية والبشرية، وتوفير الاحتياطات، واستقطاب الكفاءات، تمثل عناصر مؤثرة في خفض احتمالات تعثر المشاريع. وبناءً عليه، يتم قبول الفرضية الفرعية الرابعة.

الفرضية الفرعية الخامسة:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) للمرونة التكنولوجية على تعزيز قدرة المشاريع الحكومية على مواجهة المخاطر الفنية والإدارية، مما يسهم في تقليل مخاطر التعثر.

للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (٢٥): تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر المرونة التكنولوجية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع

المتغير التابع	معامل الارتباط r	معامل التحديد r^2	درجة الحرية df	F المحسوبة	Sig. F	المتغير المستقل	B	الخطأ المعياري	Beta	T	Sig. t
----------------	--------------------	---------------------	------------------	--------------	----------	-----------------	-----	----------------	------	-----	----------

0.000	15.059	0.618	0.035	0.529	المرونة التكنولوجية	0.000	226.774	1	0.382	0.618	تقليل مخاطر تعثر المشاريع
-------	--------	-------	-------	-------	------------------------	-------	---------	---	-------	-------	------------------------------------

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات SPSS

توضح نتائج الجدول (٢٤) وجود أثر دال إحصائيًا للمرونة التكنولوجية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع الحكومية، حيث بلغ معامل الارتباط ($r = 0.618$)، وهو ما يشير إلى وجود علاقة ارتباط موجبة متوسطة القوة بين المتغيرين، كما بلغت قيمة معامل التحديد ($R^2 = 0.382$)، مما يعني أن 38.2% من التباين في تقليل مخاطر تعثر المشاريع يمكن تفسيره من خلال المرونة التكنولوجية.

كما بلغت قيمة F المحسوبة 226.774 بمستوى دلالة 0.000، وهي دالة إحصائيًا. وعلى مستوى معاملات الانحدار، بلغ معامل التأثير $B = 0.529$ ، بقيمة $T = 15.059$ ، وهي أيضًا دالة إحصائيًا. وهذا يدل على أن توفر البنية التحتية التقنية الحديثة، والقدرة على استخدام الأنظمة والبرمجيات المتطورة، والتكامل بين الأنظمة، كلها تسهم في رفع قدرة الجهات الحكومية على التعامل مع المخاطر الفنية والإدارية وتقليل احتمالات التعثر. وعليه، يتم قبول الفرضية الفرعية الخامسة.

مناقشة النتائج

أظهرت نتائج الدراسة أن المرونة التنظيمية بأبعادها المختلفة تعد عاملاً مؤثرًا بدرجة كبيرة في تقليل مخاطر تعثر المشاريع في القطاع الحكومي بمدينة الرياض. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن طبيعة المشاريع الحكومية تتسم بالتعقيد وتعدد الأطراف المعنية وارتفاع مستوى المتغيرات البيئية والتنظيمية، مما يجعل قدرة الجهة على التكيف السريع مع المستجدات عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروع وتجنب تعثره.

كما بينت النتائج أن المرونة الهيكلية كانت البعد الأكثر تأثيرًا، وهو ما يمكن تفسيره بأهمية مرونة الهيكل الإداري وتوزيع الصلاحيات في تسريع الاستجابة واتخاذ القرار، لا سيما في البيئات الحكومية التي قد تتسم أحيانًا بالتدرج الهرمي. كذلك أظهرت النتائج أن المرونة الإجرائية تؤدي دورًا مهمًا في تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي قد تسهم في تعطيل المشاريع أو إبطاء معالجتها للمشكلات الطارئة.

أما بالنسبة إلى مرونة الموارد، فقد عكست النتائج أهمية توافر القدرة على إعادة توزيع الموارد المالية والبشرية بما يتفق مع أولويات المشروع ومتطلباته الفعلية. كما أكدت النتائج دور المرونة التكنولوجية في دعم المتابعة والتكامل وتحسين سرعة اكتشاف الانحرافات، وإن كان أثرها أقل نسبيًا من بعض الأبعاد الأخرى، إلا أنها تظل ذات دلالة حيوية في بيئة المشاريع الحكومية الحديثة.

٦.٤ الخاتمة

خلص هذا الفصل إلى تحليل البيانات الميدانية للدراسة باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية، بما مكن من توصيف عينة الدراسة، والتحقق من صدق وثبات أداة البحث، وقياس مستوى توافر أبعاد المرونة التنظيمية، ومستوى مخاطر تعثر المشاريع في القطاع الحكومي بمدينة الرياض. كما أظهر التحليل الوصفي أن المرونة التنظيمية بأبعادها المختلفة متوافرة بدرجة مرتفعة نسبيًا، في حين أن مخاطر تعثر المشاريع لا تزال حاضرة بدرجة تستدعي المعالجة والتطوير.

وعلى مستوى اختبار الفرضيات، أكدت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية للمرونة التنظيمية في تقليل مخاطر تعثر المشاريع، سواء على المستوى الكلي أو على مستوى كل بعد من الأبعاد الفرعية. ويعني ذلك أن تعزيز المرونة الهيكلية والإجرائية ومرونة الموارد والمرونة التكنولوجية من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة الجهات الحكومية في إدارة مشاريعها والتقليل من فرص تعثرها. وتمثل هذه النتائج أساسًا علميًا يمكن البناء عليه في صياغة التوصيات العملية التي سيتناولها الفصل التالي.

الفصل الخامس: حدود البحث
والتوصيات والنتائج

١.٥ حدود الدراسة والدراسات المستقبلية

تحددت هذه الدراسة بعدد من الحدود التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تفسير نتائجها وتعميمها. فمن حيث الحدود الموضوعية، اقتصرَت الدراسة على تناول أثر المرونة التنظيمية بأبعادها الأربع، وهي: المرونة الهيكلية، والمرونة الإجرائية، ومرونة الموارد، والمرونة التكنولوجية، في تقليل مخاطر تعثر المشاريع، دون التطرق إلى متغيرات أخرى قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر، مثل القيادة التحولية، والثقافة التنظيمية، والحوكمة، والتحول الرقمي، وإدارة أصحاب المصلحة.

أما من حيث الحدود البشرية، فقد اقتصرَت الدراسة على العاملين في القطاع الحكومي بمدينة الرياض ممن لديهم صلة بإدارة المشاريع، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى مستويات وظيفية متعددة. ومن حيث الحدود المكانية، انحصرت الدراسة في عدد من الجهات الحكومية بمدينة الرياض، مما قد يحد من إمكانية تعميم النتائج على جميع الجهات الحكومية في بقية مناطق المملكة. كما تمثلت الحدود الزمانية في الفترة التي تم خلالها جمع البيانات، وهي فترة تعكس واقع البيئة التنظيمية والمشاريع الحكومية في وقت التطبيق فقط.

وفي ضوء ذلك، توصي الدراسة المستقبلية بإجراء بحوث مماثلة على قطاعات أخرى، مثل القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي، أو إجراء دراسات مقارنة بين مناطق مختلفة داخل المملكة. كما يمكن للباحثين مستقبلاً إدخال متغيرات وسيطة أو معدلة، مثل الثقافة التنظيمية أو نضج إدارة المشاريع أو التحول الرقمي، بهدف الوصول إلى تفسير أعمق للعوامل المؤثرة في تعثر المشاريع وسبل الحد منها.

٢.٥ توصيات الدراسة

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:

١. تعزيز المرونة الهيكلية داخل الجهات الحكومية من خلال مراجعة الهياكل التنظيمية بصورة دورية، وتقليل التعقيد الهرمي، ومنح مديري المشاريع صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب .
٢. تطوير المرونة الإجرائية عبر تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشاريع، وتقليل البيروقراطية، واعتماد مسارات مرنة وسريعة للتعامل مع الحالات الطارئة والتغيرات غير المتوقعة .
٣. رفع مستوى مرونة الموارد من خلال تطوير آليات إعادة تخصيص الموارد المالية والبشرية بين المشاريع، وتوفير احتياطات مالية مناسبة، وتمكين الجهات من استقطاب الخبرات والكفاءات المتخصصة عند الحاجة .
٤. تعزيز المرونة التكنولوجية عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتحديث أنظمة إدارة المشاريع، وتوسيع نطاق التكامل الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بالمشاريع الحكومية .
٥. الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات في مجال المرونة التنظيمية وإدارة المخاطر، وذلك من خلال عقد برامج تدريبية وورش عمل تستهدف القيادات والعاملين في المشاريع الحكومية .
٦. إنشاء مؤشرات قياس دورية لتقييم مستوى المرونة التنظيمية داخل الجهات الحكومية وربطها بمؤشرات نجاح المشاريع، بما يساعد في تحسين الأداء المؤسسي بصورة مستمرة .
٧. تعزيز ثقافة التعلم المؤسسي والاستفادة من الدروس المستفادة من المشاريع السابقة، بحيث يتم توثيق الأخطاء والتحديات والاستجابات الناجحة، واستخدامها في تحسين الممارسات المستقبلية .
٨. دعم ممارسات الإدارة الاستباقية للمخاطر داخل الجهات الحكومية، وربطها بمرونة الأنظمة والإجراءات والموارد، بما يساعد على الحد من المشكلات قبل تحولها إلى أسباب رئيسة للتعثر .

٣.٥ الخاتمة

توصلت الدراسة إلى أن المرونة التنظيمية تمثل أحد العوامل الإدارية الجوهرية التي تؤثر في قدرة الجهات الحكومية على تقليل مخاطر تعثر المشاريع، حيث أثبت التحليل الإحصائي وجود أثر دال إحصائيًا لكل من المرونة الهيكلية، والمرونة الإجرائية، ومرونة الموارد، والمرونة التكنولوجية في دعم المشاريع الحكومية والحد من احتمالات تعثرها. كما أكدت النتائج أن المرونة التنظيمية الكلية تفسر نسبة كبيرة من التباين في القدرة على تقليل المخاطر، وهو ما يعكس أهمية تبني هذا المفهوم ضمن الممارسات الإدارية الحديثة في القطاع الحكومي.

وتبرز أهمية هذه النتيجة في كون المشاريع الحكومية ترتبط غالبًا بأهداف تنموية وخدمية ذات أثر مباشر على المجتمع، مما يجعل تقليل احتمالات تعثرها هدفًا استراتيجيًا يتطلب بيئة تنظيمية قادرة على التكيف والاستجابة السريعة. ومن ثم، فإن تبني المرونة التنظيمية بوصفها نهجًا إداريًا متكاملًا لا يمثل خيارًا تحسينيًا فحسب، بل يعد ضرورة عملية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق النجاح المستدام للمشاريع.

Abstract

This study aimed to identify the impact of organizational flexibility, represented by its main dimensions: structural flexibility, procedural flexibility, resource flexibility, and technological flexibility, on reducing the risks of project failure in the government sector in Riyadh. The study was motivated by the importance of government projects as a key instrument for achieving development goals, as well as by the various organizational, administrative, financial, and technical challenges that may lead to project delays, inefficiency, or failure. The study adopted the descriptive–analytical approach due to its suitability for the nature and objectives of the research. A questionnaire was used as the main instrument for data collection. The study population consisted of employees working in government entities related to project management in Riyadh. A stratified random sampling method was employed, and the number of valid questionnaires for statistical analysis reached 368. To analyze the data, several statistical methods were applied, including means, standard deviations, Pearson correlation coefficient, and simple and multiple linear regression analyses. The findings revealed that the level of organizational flexibility in the surveyed government entities was generally high. The results also showed a statistically significant effect at the significance level ($\alpha \leq 0.05$) of organizational flexibility, with all its dimensions, on reducing the risks of project failure. In addition, the findings indicated that structural flexibility was the most influential dimension, followed by procedural flexibility, resource flexibility, and finally technological flexibility. In light of these findings, the study recommended enhancing organizational flexibility in government entities through improving organizational structures, simplifying procedures, strengthening resource management, and expanding the use of technological solutions. Such efforts would contribute to improving the efficiency of government projects and reducing the likelihood of project failure.

Keywords: Organizational Flexibility, Structural Flexibility, Procedural Flexibility, Resource Flexibility, Technological Flexibility, Project Failure, Government Projects, Riyadh.

قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية

- جازيه، عبدالله محمد، وهب، سوسن عبدالفتاح، و رفاعي، ممدوح عبدالعزيز محمد. (٢٠٢١). أثر الرشاقة التنظيمية على المرونة التنظيمية: دراسة ميدانية على البنوك الحكومية بمصر. المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، ع ٤ ، ٢٥ - ٣٨. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1206811>
- جبر، هيثم عمار، و الشوابكة، روان عودة خلف. (٢٠٢٥). أثر إدارة المخاطر على نجاح المشاريع في شركات المقاولات العراقية: الدور المعدل لتحليلات البيانات الضخمة (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة عمان الأهلية، السلط. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1611658>
- الجدعاني، ابتهاج بنت حمدان عبدالله، و سلامه، نجاح بنت حسن محمد. (٢٠٢٤). أثر المرونة التنظيمية على أداء الجامعات السعودية خلال جائحة كورونا: دراسة ميدانية على جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة. المجلة العربية للنشر العلمي، ع ٦٨ ، ١٤٠ - ١٦٨. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1547038>
- حسان، شيماء سليمان شافعي. (٢٠٢١). المخاطر التي تواجه المشروعات الصغيرة في الجمعيات الأهلية. مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية، ع ٢٤ ، ٣٥١ - ٣٨٢. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1182014>
- حسن، دعاء أحمد رضا، عبدالسلام، رمضان محمود، و السنديوني، منى محمد. (٢٠٢٠). أثر المرونة التنظيمية على عملية التخطيط الإستراتيجي: بالتطبيق على قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة كفر الشيخ، كفر الشيخ. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1371812>

- حسن، علاء عيسى، و خونده، همام علي. (٢٠٢٥). أثر أبعاد المرونة التنظيمية في الالتزام التنظيمي للعاملين: دراسة حالة في الأمانة السورية للتنمية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية، مج٤١، ع١٤ ، ٢٢٠ - ٢٣٩. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1568252>
- الخشالي، شاكر جار الله محمود، و بدران، أروى موسى. (٢٠٢٠). أثر المرونة التنظيمية في تعزيز التوجه الريادي: دراسة ميدانية على شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية. المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، مج١٦، ع١٤ ، ٩٣ - ١٢٤. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1037470>
- العزام، أمل عزام هلال، و المعاينة، عمر نواف خالد. (٢٠٢١). أثر صياغة وثائق العطاء على تعثر المشاريع الإنشائية (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة مؤتة، مؤتة. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1207389>
- العلوان، شذى علي موسى، و الحياصات، إياد بشير عبد الكريم. (٢٠٢٢). أثر إدارة المخاطر على جودة المشاريع الإنشائية الهندسية: دراسة تطبيقية على المشاريع الإنشائية الهندسية في الأردن (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة البلقاء التطبيقية، السلط. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1303038>
- على، بدوي منتصر حسن، رفاعي، ممدوح عبدالعزيز محمد، و محمد، عنايات إبراهيم محمد. (٢٠٢٢). أثر المرونة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي: دراسة مقارنة على قطاع البنوك في مصر. المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، ع٢٤ ، ٧٣ - ٩١. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1372916>
- عيسى، محمود محمد محمود، البناء، طلعت أسعد عبد الحميد، و العادل، لمياء. (٢٠٢٤). أثر المرونة التنظيمية على تحقيق التميز الإداري: دراسة تطبيقية على شركات الاتصالات المصرية. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مج١٥، ع٣٤ ، ٧٢٦ - ٧٦٠. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1553397>
- فاضل، حسن. (٢٠٢٣). إدارة المخاطر في المشاريع واستراتيجيات الاستجابة. مجلة دفاتر قانونية، ع٢٤٤ ، ١٦٩ - 203. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1409023>

- الفياض، عمر عبدالعزيز خليل، و أبو جمعة، محمود حسين. (٢٠٢٤). أثر المرونة الاستراتيجية في البراعة التنظيمية: الدور الوسيط للريادة التنظيمية في البنوك التجارية الأردنية (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة عمان العربية، عمان. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1485885>
- مكحل، لميس عاهد إبراهيم، و الشراري، حاكم ضيف الله. (٢٠٢٤). أثر عمليات إدارة المخاطر على نجاح المنهجيات المختلفة لإدارة المشاريع: دراسة مقارنة بين نموذجي الشلال والرشيقي (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة عمان الأهلية، السلط. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1590365>

المراجع الأجنبية

- Puriwat, W., & Hoonsoon, D. (2022). Cultivating product innovation performance through creativity: the impact of organizational agility and flexibility under technological turbulence. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 33(4), 741–762.
- Chatterjee, S., & Mariani, M. (2022). Exploring the influence of exploitative and explorative digital transformation on organization flexibility and competitiveness. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, 13616–13626.
- Lameijer, B. A., Antony, J., Borgman, H. P., & Linderman, K. (2022). Process improvement project failure: a systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Lean Six Sigma*, 13(1), 8–32
- Saeed, M. A., Tabassum, H., Zahid, M. M., Jiao, Y., & Nauman, S. (2022). Organizational flexibility and project portfolio performance: The roles of environmental uncertainty and

innovation capability. *Engineering Management Journal*, 34(2), 249–264.

- Tiwari, P. A. (2023, January). Moderating Role of Project Flexibility on Senior Management Commitment and Project Risks in Achieving Project Success in Financial Services. In *International Conference on Data Management, Analytics & Innovation* (pp. 627–646). Singapore: Springer Nature Singapore
- Tiwari, P. A. (2023, January). Moderating Role of Project Flexibility on Senior Management Commitment and Project Risks in Achieving Project Success in Financial Services. In *International Conference on Data Management, Analytics & Innovation* (pp. 627–646). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Tiwari, P., & Suresha, B. (2021). Moderating role of project innovativeness on project flexibility, project risk, project performance, and business success in financial services. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 22(3), 179–196.

الملاحق

استمارة استبيان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سعادة المشارك/المشاركة الكريم/ة ،،، حفظه/الله

الموضوع: الرجاء التكرم بتعبئة استبانة بحث علمي

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان "أثر المرونة التنظيمية بأبعادها (المرونة الهيكلية، المرونة الإجرائية، مرونة الموارد، والمرونة التكنولوجية) على تقليل مخاطر تعثر المشاريع في القطاع الحكومي بمدينة الرياض"، ونظرًا لأهمية رأيكم بوصفكم من العاملين في القطاع الحكومي وذوي الخبرة والاختصاص في مجال إدارة المشاريع، فإن الباحث يأمل من سعادتكم التكرم بالإجابة عن فقرات هذه الاستبانة بكل دقة وموضوعية، علمًا بأنه لا توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، وإنما المطلوب هو التعبير عن رأيكم الشخصي بما يعكس الواقع الفعلي في جهتكم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم وتقديركم لأهمية البحث العلمي، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.

الباحث

القسم الأول: البيانات الديموغرافية والوظيفية

يُرجى وضع علامة (✓) أمام الخيار الذي ينطبق عليكم:

☒ الجنس:

() أنثى	() ذكر
----------	---------

☒ الفئة العمرية:

() أقل من ٣٠ سنة	() من ٣٠ إلى أقل من ٤٠ سنة	() من ٤٠ إلى أقل من ٥٠ سنة	() 50 سنة فأكثر
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------

☒ المؤهل العلمي:

() دبلوم	() بكالوريوس	() ماجستير	() دكتوراه
-----------	---------------	-------------	-------------

☒ سنوات الخبرة في مجال العمل:

() أقل من ٥ سنوات	() من ٥ إلى أقل من ١٠ سنوات	() من ١٠ إلى أقل من ١٥ سنة	() 15 سنة فأكثر
--------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------

☒ المستوى الوظيفي:

() موظف تنفيذي	() مشرف / رئيس قسم	() مدير إدارة	() مدير عام فأعلى
-----------------	---------------------	----------------	--------------------

☒ عدد المشاريع التي شاركت فيها أو أشرفت عليها:

() أقل من ٣ مشاريع	() من ٣ إلى ٥ مشاريع	() من ٦ إلى ١٠ مشاريع	() أكثر من ١٠ مشاريع
---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

القسم الثاني: محاور الاستبانة

المحور الأول: المرونة التنظيمية (المتغير المستقل)

❖ البُعد الأول: المرونة الهيكلية

الرقم	العبارة	5	4	3	2	1
1	تمتلك الجهة القدرة على تعديل هيكلها التنظيمي وإعادة ترتيب الأقسام والوحدات بما يتلاءم مع متطلبات المشاريع المستجدة.					
2	تتبنى الجهة أسلوب اللامركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع، مما يُتيح لمديري المشاريع صلاحيات كافية للتصرف دون الرجوع المستمر للإدارة العليا.					
3	تُسهّل الجهة تشكيل فرق عمل متعددة التخصصات ومؤقتة للتعامل مع التحديات الطارئة التي تواجه المشاريع.					
4	يتسم الهيكل التنظيمي في الجهة بقلّة المستويات الإدارية الهرمية، مما يُسرّع عملية التواصل وتدفق المعلومات بين فرق المشاريع والإدارة.					

❖ البُعد الثاني: المرونة الإجرائية

الرقم	العبارة	5	4	3	2	1
5	تمتلك الجهة القدرة على تعديل إجراءاتها الإدارية ولوائحها الداخلية بسرعة وفعالية عند ظهور مستجدات تؤثر على سير المشاريع.					
6	تتسم آليات اعتماد التغييرات والتعديلات على خطط المشاريع بالبساطة وعدم التعقيد البيروقراطي.					

					توفّر الجهة مسارات إجرائية بديلة ومختصرة يمكن اللجوء إليها في حالات الطوارئ لتسريع إنجاز المعاملات المتعلقة بالمشاريع.	7
					تقوم الجهة بمراجعة دورية لسياساتها وإجراءاتها التشغيلية وتحديثها بناءً على الدروس المستفادة من المشاريع السابقة.	8

❖ البُعد الثالث: مرونة الموارد

الرقم	العبارة	5	4	3	2	1
9	تمتلك الجهة القدرة على إعادة تخصيص الموارد المالية وتوجيهها بين المشاريع المختلفة وفقاً للأولويات المتغيرة دون تعقيدات إدارية كبيرة.					
10	تحتفظ الجهة باحتياطات مالية كافية لمواجهة التكاليف غير المتوقعة والطارئة التي قد تظهر أثناء تنفيذ المشاريع.					
11	تتمتع الجهة بمرونة في نقل الكوادر البشرية وإعادة توزيعها بين المشاريع بحسب الاحتياجات الفعلية ومتطلبات كل مشروع.					
12	تستطيع الجهة استقطاب كفاءات وخبرات إضافية من خارج المنظمة بسرعة عند الحاجة لدعم المشاريع المتعثرة أو ذات المتطلبات الخاصة.					

❖ البُعد الرابع: المرونة التكنولوجية

الرقم	العبارة	5	4	3	2	1
13	تمتلك الجهة بنية تحتية تقنية حديثة وقابلة للتطوير والتحديث بما يدعم الإدارة الفعّالة للمشاريع.					

					تستخدم الجهة أنظمة وبرمجيات متطورة لإدارة المشاريع تتيح المتابعة اللحظية للتقدم والأداء واكتشاف الانحرافات مبكرًا.	14
					تتمتع الأنظمة التقنية في الجهة بالقدرة على التكامل والربط مع أنظمة الجهات الأخرى ذات العلاقة بالمشاريع بسهولة ويسر.	15
					تستطيع الجهة تبني تقنيات وحلول رقمية جديدة ودمجها في بيئة العمل دون إحداث تعطيل جوهري في سير المشاريع القائمة.	16

المحور الثاني: مخاطر تعرّض المشاريع (المتغير التابع)

الرقم	العبارة	5	4	3	2	1
17	تتعرض مشاريع الجهة لتأخيرات زمنية متكررة تؤدي إلى عدم إنجازها ضمن الجداول الزمنية المحددة مسبقًا.					
18	تتجاوز التكاليف الفعلية للمشاريع الميزانيات المعتمدة لها بنسب ملحوظة نتيجة ضعف التخطيط المالي أو التغييرات غير المتوقعة.					
19	تعاني المشاريع من تدني مستوى جودة مخرجاتها عن المواصفات والمعايير المحددة في وثائق العقود والمتطلبات.					
20	يُسهم ضعف التنسيق والتواصل بين الأطراف المعنية بالمشروع (الجهة المالكة، المقاول، الاستشاري) في زيادة احتمالية تعرّض المشاريع.					
21	يؤدي التغيير المتكرر وغير المدروس في نطاق المشروع ومتطلباته أثناء التنفيذ إلى إرباك سير العمل وزيادة مخاطر التعرّض.					

الرقم	العبارة	5	4	3	2	1
22	يُسهّم نقص الكفاءات والخبرات المتخصصة في فرق إدارة المشاريع في الجهة في تعرّث المشاريع وعدم تحقيق أهدافها.					
23	تؤدي البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية في الجهة إلى بطء اتخاذ القرارات الحاسمة وتعرّث مراحل التنفيذ.					
24	يُسهّم ضعف إدارة المخاطر وغياب خطط الاستجابة الاستباقية في تفاقم المشكلات وتحوّلها إلى أسباب رئيسية لتعرّث المشاريع.					
25	يؤدي عدم كفاية الموارد المالية المخصصة أو تأخّر صرفها في الوقت المناسب إلى توقف الأعمال وتعرّث الجداول الزمنية للمشاريع.					
26	يُسهّم ضعف المتابعة والرقابة المستمرة على أداء المشاريع وعدم اكتشاف الانحرافات مبكرًا في تراكم المشكلات وتعرّث المشاريع في نهاية المطاف.					

Midocean University



College of Management

Department/Major: Business Administration

**The Impact of Organizational Flexibility on
Reducing Project Failure Risks: A Field Study in
Government Projects in Riyadh**

Student Name:

Abdulrahman Ibrahim Al-Kharboush

232001362

Supervisor:

Dr.

Faculty Member – College of Management – Midocean
University

Academic Year:

١٤٤٧AH – 2026 AD