



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment- 1 (Spring 2021)

Student Name Ibrahim Aljindan اسم الطالب

Students I.D 2021203477..... الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

(MGM111)

Principle of management

Instructions:

يجب حل الواجب و تعبئته في هذا النموذج وتحويله الي PDF ورفعہ مره اخري للتقيم.
الحل باللغة العربية او الانجليزية.

Instructor's Name: **DR. MAGDY ALHAJ**

(Discuss the retaliation ship between Functions of Management and function of project)

(ناقش العلاقة بين وظائف الادارة ووظائف المشروع)

التخطيط:

هذه الوظيفة الإدارية تهتم بتوقع المستقبل وتحديد أفضل السبل لإنجاز الأهداف التنظيمية.

علاقتها في المشروع:

تعتبر مرحلة التخطيط من أهم مراحل المشروع لأن تخطيط المشروع وتصميمه بدقة يؤدي إلى تنفيذه بأعلى جودة ودقة ممكنة. حيث لا يدرك الكثير من الأشخاص مدى أهمية مرحلة التخطيط ودورها الأساسي في إنجاح المشروع وفعاليتها، خصوصاً أن مرحلة التخطيط تعتبر الأساس الذي يتركز عليه جميع مراحل المشروع.

التنظيم:

يعرف التنظيم على أنه الوظيفة الإدارية التي تمزج الموارد البشرية والمادية من خلال تصميم هيكل أساسي للمهام والصلاحيات.

علاقتها في المشروع:

يساعد التنظيم من التنسيق بين النشاطات المختلفة في المنظمة أو في المشروع. تساعد وظيفة التنظيم أيضاً على الاستجابة للتغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية أو في عناصر البيئة الداخلية للمنظمة.

التوظيف:

يهتم باختيار وتعيين وتدريب ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في المنظمة.

علاقتها في المشروع:

اختيار مدير المشروع، فريق المشروع.

التوجيه:

إرشاد وتحفيز الموظفين باتجاه أهداف المنظمة.

علاقتها في المشروع:

التوجيه الجيد هو سبب في نجاح المشروع، ومتابعة التنفيذ هي العملية التي يتم من خلالها قيادة وتوجيه وأداء المهام المحددة في خطة إدارة المشروع (Project Management Plan)، بالإضافة إلى تنفيذ التغيرات المعتمدة من أجل تحقيق أهداف المشروع.

الرقابة:

الوظيفة الإدارية الأخيرة هي مراقبة أداء المنظمة وتحديد ما إذا كانت حققت أهدافها أم لا.

علاقتها في المشروع:

وهي مرحلة جمع البيانات والمعلومات بهدف قياس الأداء الفعلي للمشروع (مرحلة التنفيذ) مقارنة بالخطط الموضوعية (مرحلة التخطيط) وبيان الانحرافات الإيجابية والسلبية للمشروع وإبلاغ الجهة المقصرة بهذا الانحراف كعملية تغذية عكسية لتصحيح الانحرافات.

تهدف هذه المرحلة الى تحقيق هدفين اثنين وهما الرقابة على اهداف المشروع في الوقت والكلفة والمواصفات والرقابة على موجودات المشروع المادية والبشرية والمالية.