



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Abdulghani Mohammed A. Omayrah	اسم الطالب
Students I.D	2021203295	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية مدير المشروع.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

من أجل ضمان أن يكون الفريق الذي سيتم تكليفه للمساعدة في التوزيع فعالاً، يجب على مدير مشروع أن يخطط ويدير ويراقب ويعزز جانب التواصل الفعال effective communication مع أعضاء الفريق ككل لتحقيق الإنجازات. فإذا كانت هنالك خطة للمشروع project plan فعندها سوف نتمكن من العمل جميعاً كفريق بكفاءة وفقاً للخطة، ومن ثم المضي قدماً في المشروع دون إهدار للوقت أو الموارد. أضف إلى ذلك، إن أحد أبرز الأسباب الشائعة لفشل المشروع هو ضعف التواصل بين أصحاب المصلحة stakeholders نتيجة لتغير تصور ودوافع المشروع بين الأطراف المعنية. فإذا كانت هناك خطة مشروع project plan واضحة عندها سيعمل جميع الأعضاء بنفس القدر، ولن تكون هناك أي مشكلة بسبب الاختلاف في المهام أو التكاليف ولن يكون هنالك أي مجال للتناقضات. أخيراً، يعد التحكم في التخطيط planning controlling والتواصل communication ضرورياً لأنه إذا كانت لديك خطة مشروع project plan، فيمكنك دائماً إدارة التقدم progress، وإذا كان هناك أي تغيير، فيمكنك معرفة ذلك وتطوير الاتجاه بسرعة حتى تتمكن من الاستجابة للتغيرات المفاجئة. وكما نرى، يعد تخطيط المشروع project planning أمراً ضرورياً، ولن أبالغ لو قلت إن معظم المشاريع التي تتم بدون تخطيط للمشروع بشكل كافٍ سوف تفشل.