

جامعة ميدأوشن

كلية الإدارة تخصص: إدارة المشاريع

أثر تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة على كفاءة تسليم المشاريع

دراسة تطبيقية على مشاريع قطاع التقنية في المملكة العربية السعودية

إعداد الطالب:

مبارك حمد سالم العنزي

الرقم الجامعي: 241000324

|

أولاً: المقدمة

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات جذرية في طبيعة بيئة الأعمال، إذ باتت المنظمات تواجه تحديات متصاعدة تتمثل في تسارع وتيرة التغيير التكنولوجي، وتزايد حدة المنافسة، وتطور توقعات العملاء. وفي ظل هذه البيئة الديناميكية والمتقلبة، أصبح اعتماد أساليب إدارة المشاريع الحديثة ضرورة استراتيجية لا مجرد خيار تكتيكي. فإدارة المشاريع بوصفها تخصصاً علمياً وتطبيقياً راسخاً تمتلك من الأدوات والمنهجيات ما يُمكن المنظمات من تحقيق أهدافها وفق معايير الجودة والوقت والتكلفة المحددة.

وتُعدّ منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة (Agile Project Management) من أبرز التطورات التي شهدتها هذا الميدان في العقدين الماضيين؛ فمنذ صدور البيان الرشيق (Agile Manifesto) عام 2001، تنامت الاهتمامات البحثية والتطبيقية بهذه المنهجيات تنامياً ملحوظاً، وامتد تطبيقها من قطاع تطوير البرمجيات ليشمل قطاعات متعددة كالبناء، والرعاية الصحية، والتعليم، والمشاريع الحكومية. وتقوم هذه المنهجيات على مبادئ المرونة، والتكيف المستمر، والتسليم التدريجي للقيمة، والتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة.

وعلى صعيد المملكة العربية السعودية، يأتي الاهتمام بتطوير منهجيات إدارة المشاريع في سياق طموحات رؤية 2030 الهادفة إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتعظيم كفاءة المشاريع الوطنية. فقطاع التقنية والاتصالات الذي يُمثّل ركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي يشهد توسعاً متسارعاً في حجم المشاريع وتنوع طبيعتها، مما يجعل دراسة مدى تبني منهجيات الرشاقة وانعكاساتها على مؤشرات الأداء أمراً بالغ الأهمية. فضلاً عن ذلك، تُشير إحصاءات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى النمو المطرد الذي يشهده القطاع التقني في المملكة، إذ يرتفع الطلب على المشاريع التقنية بمعدلات سنوية متزايدة تستدعي التأمل والدراسة.

وتسعى هذه الدراسة إلى استجلاء أثر تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة على كفاءة تسليم المشاريع، وذلك من خلال فحص العلاقة بين هذه المنهجيات ومؤشرات الأداء الرئيسية كمعدل الالتزام بالجدول الزمني، ومستوى رضا العملاء، وكفاءة التكاليف. ويُرتجى أن تُسهم نتائج هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية العربية في هذا المجال، وتزويد ممارسي إدارة المشاريع بتوصيات عملية قابلة للتطبيق.

ثانياً: مشكلة البحث

تكشف الإحصاءات والدراسات الدولية عن واقع مقلق يتعلق بأداء المشاريع على المستوى العالمي؛ إذ أشار المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع (PMI) إلى أن نحو 11.4% من الموارد تُهدر سنوياً جراء الفجوات في تنفيذ المشاريع، كما تُظهر تقارير Standish Group المتعاقبة أن أقل من ثلث المشاريع التقنية تُجز ضمن حدود الوقت والميزانية المقررة. أما على مستوى المملكة العربية السعودية، فثمة فجوة ملموسة في توثيق التجارب المحلية مع منهجيات الرقابة وقياس أثرها في ظل السياق الثقافي والتنظيمي الخاص.

وتتجلى مشكلة البحث في غياب صورة واضحة ومعقدة حول مدى فاعلية تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة في تحسين كفاءة تسليم المشاريع التقنية بالمملكة العربية السعودية، وما إذا كانت هذه المنهجيات تحقق مزاياها الموثقة في الأدبيات الغربية في البيئة السعودية ذات الخصوصية الثقافية والتنظيمية والتشريعية. كما تبرز الحاجة إلى تحديد أبرز المعوقات التي تحول دون التبنى الكامل والفعال لهذه المنهجيات، وتقديم مقترحات واقعية لتذليلها.

وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية تساؤلات فرعية جوهرية، أبرزها: ما مستوى انتشار تطبيق منهجيات الرقابة في مشاريع قطاع التقنية السعودي؟ وهل يوجد أثر إيجابي دال إحصائياً لهذه المنهجيات على معدلات الالتزام بالجدول الزمنية؟ وما طبيعة العلاقة بين تبني هذه المنهجيات ومستوى رضا أصحاب المصلحة عن المشاريع المنفذة؟

ثالثاً: أهمية البحث

تتجلى أهمية هذا البحث على مستويين رئيسيين: المستوى النظري والمستوى التطبيقي.

1. الأهمية النظرية

يُسهم هذا البحث في إثراء الأدبيات العلمية العربية في مجال إدارة المشاريع، ولا سيما تلك المتعلقة

بمنهجيات الرشاقة في السياق الخليجي والعربي، إذ لا تزال هذه الدراسات شحيحة مقارنةً بنظيراتها الغربية. كما يسعى البحث إلى اختبار صلاحية النظريات والنماذج الإدارية المستوردة من البيئات الغربية ومدى انطباقها على البيئة السعودية، مما يُعمّق الفهم النظري لمتغيرات السياق في تشكيل فاعلية المنهجيات الإدارية.

2. الأهمية التطبيقية

تكتسب هذه الدراسة أهمية تطبيقية بالغة على عدة محاور: فهي تُزوّد مديري المشاريع في القطاع التقني السعودي بمعرفة علمية موثوقة تُساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيار المنهجية الملائمة لمشاريعهم. كما تُرشد المنظمات التي تسعى إلى تبني منهجيات الرشاقة نحو الخطوات العملية التي تُمكنها من تعظيم فوائد هذه المنهجيات وتفادي مزالقها. فضلاً عن ذلك، تستجيب الدراسة لاحتياجات مبادرات التحول الرقمي في إطار رؤية المملكة 2030، إذ يتطلب النجاح في هذا التحول امتلاك منهجيات مشاريع مرنة وفعّالة. وعلى صعيد أوسع، يُمكن للحكومة والجهات التنظيمية الاستفادة من نتائج هذا البحث في تصميم سياسات وبرامج دعم تُعزز من قدرات إدارة المشاريع على المستوى الوطني.

رابعاً: أهداف البحث

يسعى هذا البحث بشكل رئيسي إلى تحقيق الأهداف التالية:

تحديد مستوى انتشار تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة (Agile) في شركات قطاع التقنية والاتصالات بالمملكة العربية السعودية.

قياس أثر تبني منهجيات الرشاقة على معدلات الالتزام بالجدول الزمنية المحددة للمشاريع التقنية.

تقييم العلاقة بين استخدام أساليب الرشاقة (مثل Scrum و Kanban) ومستوى رضا أصحاب المصلحة والعملاء عن النتائج النهائية للمشاريع.

تحليل دور هذه المنهجيات في تحسين كفاءة إدارة التكاليف وتقليل الهدر المالي في مشاريع التحول الرقمي.

رصد واستكشاف أبرز التحديات والمعوقات (سواء كانت تنظيمية، تقنية، أو بشرية) التي تواجه مديري المشاريع عند الانتقال من المنهجيات التقليدية إلى المنهجيات الرشيقة في البيئة السعودية.

تقديم توصيات عملية لصناع القرار ومديري المشاريع في قطاع التقنية حول أفضل الممارسات لتبني "الرشاقة" بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

الحربي، عبد الله بن سعد. (2022). إدارة المشاريع في ظل رؤية 2030: تحديات وآفاق. مجلة الإدارة العامة، 62(1)، 45-78.

الغامدي، محمد بن أحمد، والزهراني، علي بن عبد الرحمن. (2021). منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة في قطاع تقنية المعلومات: دراسة ميدانية. المجلة العربية للإدارة، 41(3)، 213-240.

القحطاني، سلطان بن عبدالعزيز. (2023). دور إدارة المشاريع في تحقيق التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية. مجلة جامعة الملك عبد العزيز للاقتصاد والإدارة، 37(2)، 89-124.

المطيري، خالد بن فهد. (2020). أثر تطبيق أسلوب سكرام على أداء المشاريع التقنية: دراسة حالة. مجلة العلوم الإدارية والمالية، 4(2)، 15-42.

ثانياً: المراجع الأجنبية

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., & Thomas, D. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Agile Alliance.

Highsmith, J. (2009). Agile Project Management: Creating Innovative Products (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). PMI.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. Scrum.org.

Serrador, P., & Pinto, J. K. (2015). Does Agile Work? A Quantitative Analysis of Agile Project Success. *International Journal of Project Management*, 33(5), 1040–1051.

Standish Group. (2023). CHAOS Report 2023: Beyond Infinity. The Standish Group International.

Wysocki, R. K. (2019). *Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Hybrid* (8th ed.). John Wiley & Sons.