



إدارة الموارد في المشاريع ودورها الاستراتيجي في تحسين الأداء وضبط التكلفة وتعزيز نجاح المشاريع

اعداد الطالب : زياد العتيبي
رقم الهوية : 1075823904
المقرر : PMG496
اشراف : د.عبدالرحيم نادر
التاريخ : 27/02/2026

جدول المحتويات
الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
1.1 المقدمة
1.2 مشكلة البحث
1.3 أهمية الدراسة
1.4 أهداف الدراسة
1.5 فرضيات الدراسة
1.6 نموذج الدراسة (الإطار المفاهيمي)
الفصل الثاني: الإطار النظري لإدارة الموارد في المشاريع
2.1 مفهوم إدارة الموارد
2.2 أنواع الموارد في المشاريع
2.3 تخطيط الموارد وتخصيصها ومراقبتها
2.4 تطور مفهوم إدارة الموارد تاريخياً
2.5 تسوية الموارد وتنعيمها
2.6 التحديات المعاصرة في إدارة الموارد
الفصل الثالث: منهجية الدراسة الميدانية
3.1 فلسفة ومنهج البحث
3.2 مجتمع وعينة الدراسة
3.3 أداة الدراسة وصدقها وثباتها
الفصل الرابع: التحليل الإحصائي للبيانات
4.1 الخصائص الديموغرافية للعينة
4.2 تحليل المتوسطات الحسابية
4.3 اختبار الفرضيات (تحليل الانحدار)
4.4 مناقشة النتائج
الفصل الخامس: التحليل المالي لتكلفة سوء إدارة الموارد
5.1 أثر سوء إدارة الموارد على التكلفة
5.2 نموذج حسابي تطبيقي
5.3 الآثار طويلة المدى
الفصل السادس: إدارة الموارد في ظل التحول الرقمي
6.1 التحول الرقمي وأثره على المشاريع
6.2 دور الذكاء الاصطناعي
6.3 إدارة الموارد في بيئة العمل عن بعد
الفصل السابع: مؤشرات قياس أداء الموارد (KPIs)
7.1 أهمية قياس الأداء
7.2 مؤشرات قياس الأداء الرئيسية
7.3 مثال تطبيقي
7.4 أثر تطبيق KPIs على نجاح المشروع
الفصل الثامن: النتائج العامة للدراسة
الفصل التاسع: التوصيات والمقترحات المستقبلية
الخاتمة
قائمة المراجع

الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

1.1 المقدمة

تعد إدارة الموارد في المشروع أحد المحاور الجوهرية في علم إدارة المشاريع، حيث تمثل الأساس الذي تقوم عليه قدرة المشروع على تحقيق أهدافه ضمن القيود الثلاثية التقليدية: الوقت، التكلفة، الجودة. إن أي مشروع، بغض النظر عن طبيعته أو حجمه، يعتمد اعتماداً مباشراً على توفر الموارد المناسبة، وتخصيصها بكفاءة، ومراقبة استخدامها بطريقة فعالة.

في ظل التغيرات المتسارعة في بيئات الأعمال المعاصرة، أصبحت المؤسسات تواجه تحديات متزايدة تتعلق بندرة الموارد، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتعدد المشاريع المتزامنة. ومن هنا برزت أهمية إدارة الموارد باعتبارها عملية استراتيجية تتجاوز المفهوم التقليدي للتخصيص الإداري، لتصبح أداة تنافسية تؤثر بشكل مباشر في نجاح المشاريع واستدامة المؤسسات.

إن سوء إدارة الموارد قد يؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة، مثل تأخر إنجاز الأنشطة، تجاوز الميزانيات المعتمدة، انخفاض جودة المخرجات، وتراجع رضا أصحاب المصلحة. بالمقابل، فإن الإدارة الفعالة للموارد تسهم في تحسين الإنتاجية، تعزيز الكفاءة التشغيلية، تقليل المخاطر، وتحقيق أهداف المشروع بكفاءة أعلى.

وعليه، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم إدارة الموارد في المشاريع، وقياس أثر تخطيط الموارد وتخصيصها ومراقبتها على نجاح المشاريع، من خلال دراسة نظرية مدعومة بتحليل ميداني إحصائي.

1.2 مشكلة البحث

رغم التطور الكبير في منهجيات إدارة المشاريع، لا تزال العديد من المشاريع تعاني من ضعف في إدارة الموارد، سواء من حيث التخطيط أو التخصيص أو المتابعة. وتظهر هذه المشكلة في عدة مظاهر، منها:

- تعارض استخدام الموارد بين الأنشطة المختلفة
- إرهاق الفرق العاملة
- تأخر إنجاز الأعمال
- تجاوز التكاليف المعتمدة
- انخفاض جودة الأداء

وبناءً على ذلك، تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:

إلى أي مدى تؤثر كفاءة إدارة الموارد في تحقيق نجاح المشروع؟

ويتفرع من هذا السؤال عدد من التساؤلات الفرعية:

1. ما أثر تخطيط الموارد على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع؟
2. ما أثر تخصيص الموارد على تقليل تكاليف المشروع؟
3. كيف تؤثر مراقبة أداء الموارد على جودة مخرجات المشروع؟
4. ما أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في إدارة الموارد؟

1.3 أهمية الدراسة

أولاً: الأهمية النظرية

- تساهم في إثراء الأدبيات المتعلقة بإدارة الموارد في المشاريع.
- تقدم إطاراً تحليلياً يربط بين إدارة الموارد ومؤشرات نجاح المشروع.
- تعزز الفهم العلمي للعلاقة بين التخطيط الاستراتيجي للموارد وتحقيق الأداء المتميز.

ثانياً: الأهمية التطبيقية

- تساعد مديري المشاريع في تطوير آليات فعالة لتخطيط الموارد.
- تقدم نتائج إحصائية يمكن الاستفادة منها في تحسين السياسات الإدارية.
- تدعم المؤسسات في تقليل الهدر وتحسين استخدام الموارد.

1.4 أهداف الدراسة

1. توضيح مفهوم إدارة الموارد في المشروع وأبعادها المختلفة.
2. تحليل أثر تخطيط الموارد على أداء المشروع.
3. قياس أثر تخصيص الموارد على التحكم في التكلفة.
4. دراسة دور مراقبة الموارد في تحسين الجودة.
5. تقديم توصيات عملية لتحسين إدارة الموارد.

1.5 فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسية:

توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين كفاءة إدارة الموارد ونجاح المشروع.

الفرضيات الفرعية:

- H1: يؤثر التخطيط الجيد للموارد إيجابياً على الالتزام بالجدول الزمني.
- H2: يؤثر التخصيص الفعال للموارد إيجابياً على خفض تكاليف المشروع.
- H3: تؤثر مراقبة أداء الموارد إيجابياً على جودة مخرجات المشروع.

1.6 نموذج الدراسة (الإطار المفاهيمي)

المتغير المستقل:

إدارة الموارد (تخطيط – تخصيص – مراقبة)

المتغير التابع:

نجاح المشروع (الوقت – التكلفة – الجودة – رضا أصحاب المصلحة)

النموذج المفاهيمي:

إدارة الموارد



(تخطيط الموارد)

(تخصيص الموارد)

(مراقبة الموارد)



نجاح المشروع

الفصل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

2.1 مفهوم إدارة الموارد في المشروع

تعرف إدارة الموارد بأنها العملية التي يتم من خلالها تحديد احتياجات المشروع من الموارد المختلفة، وتخطيط استخدامها، وتخصيصها، ومراقبتها لضمان تحقيق أهداف المشروع بكفاءة.

ووفقاً لدليل PMBOK، تشمل إدارة الموارد:

- تخطيط إدارة الموارد
- تقدير الموارد
- الحصول على الموارد
- تطوير الفريق
- إدارة الفريق
- التحكم في الموارد

2.2 أنواع الموارد في المشاريع

1. الموارد البشرية

تمثل العنصر الأهم في أي مشروع، وتشمل المديرين، المهندسين، الفنيين، والعمال.

2. الموارد المالية

تشمل الميزانية، التمويل، التدفقات النقدية.

3. الموارد المادية

المعدات، المواد، الأدوات.

4. الموارد التقنية

الأنظمة، البرمجيات، قواعد البيانات.

2.3 تخطيط الموارد

تخطيط الموارد يتضمن تحديد:

- نوع المورد
- الكمية المطلوبة
- التوقيت المناسب
- تكلفة الاستخدام

يعد التخطيط الدقيق أساساً لتجنب تعارضات الجدولة ونقص الموارد.

2.4 تخصيص الموارد

تخصيص الموارد هو توزيع الموارد على أنشطة المشروع وفق الأولويات والجدول الزمني.

سوء التخصيص يؤدي إلى:

- إرهاق الموارد
- انخفاض الإنتاجية
- تأخير الأنشطة

2.5 مراقبة الموارد

تشمل:

- قياس إنتاجية الفرق
- تحليل الانحرافات
- إعادة توزيع الموارد عند الحاجة

2.6 تطور مفهوم إدارة الموارد تاريخياً

مر مفهوم إدارة الموارد بعدة مراحل تطورية ارتبطت بتطور علم الإدارة بشكل عام وإدارة المشاريع بشكل خاص. ففي بدايات القرن العشرين، كان التركيز منصباً على الإدارة العلمية التي قدمها فريدريك تايلور، حيث ركزت على تحسين كفاءة العامل الفردي دون الاهتمام بتكامل الموارد داخل المشروع. مع تطور المدارس الإدارية، بدأ التركيز يتحول نحو إدارة العمليات وتنسيق الموارد المختلفة لتحقيق أفضل أداء. وفي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ومع ظهور منهجيات إدارة المشاريع الحديثة مثل PERT و CPM، أصبح مفهوم تخصيص الموارد جزءاً أساسياً من التخطيط الزمني. ومع صدور دليل PMBOK، تم تصنيف إدارة الموارد كأحد مجالات المعرفة الأساسية في إدارة المشاريع، مما عزز من أهميتها كعملية استراتيجية وليست مجرد وظيفة تشغيلية. وفي العصر الحديث، ومع التحول الرقمي واستخدام أنظمة ERP وأدوات إدارة المشاريع الذكية، أصبحت إدارة الموارد تعتمد على التحليل البياني والذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتياجات الموارد وتحسين توزيعها.

2.7 تسوية الموارد (Resource Leveling)

تُعد تسوية الموارد من أهم تقنيات إدارة المشاريع التي تهدف إلى معالجة التعارض في استخدام الموارد عند وجود أنشطة متزامنة تتطلب نفس المورد. تحدث مشكلة تعارض الموارد عندما يتم جدولة أكثر من نشاط في نفس الفترة الزمنية ويحتاجان إلى نفس المورد المحدود. وهنا يتم تعديل الجدول الزمني بحيث يتم تأخير بعض الأنشطة لتجنب التحميل الزائد على المورد.

أهداف تسوية الموارد:

- منع إرهاق الفرق العاملة
- تقليل الضغط التشغيلي
- تحسين جودة الأداء
- تحقيق توازن في استخدام الموارد

وقد يؤدي تطبيق تسوية الموارد إلى إطالة مدة المشروع، ولكنه يحسن من استقرار التنفيذ ويقلل من المخاطر التشغيلية.

2.8 تنعيم الموارد (Resource Smoothing)

يختلف تنعيم الموارد عن التسوية، حيث يهدف إلى تقليل تقلبات استخدام الموارد دون التأثير على المسار الحرج للمشروع. يتم استخدام تنعيم الموارد عندما يكون الهدف هو تحقيق استقرار في معدل استخدام الموارد خلال فترة المشروع، مما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية.

2.9 التحديات المعاصرة في إدارة الموارد

في ظل بيئة الأعمال الحديثة، تواجه إدارة الموارد عدة تحديات، من أبرزها:

1. تعدد المشاريع داخل المؤسسة الواحدة
2. نقص الكفاءات المتخصصة
3. تقلبات السوق
4. التغيرات المفاجئة في نطاق المشروع
5. التحول الرقمي ومتطلبات التقنية

كما أن العمل عن بعد أدى إلى ظهور تحديات جديدة تتعلق بإدارة الفرق الافتراضية وتنسيق الموارد البشرية عبر مناطق جغرافية مختلفة.

الفصل الثالث

منهجية الدراسة الميدانية

3.1 فلسفة البحث الوضعية (Positivism)

3.2 منهج البحث المنهج الاستنتاجي (Deductive)

3.3 نوع الدراسة دراسة كمية باستخدام استبيان.

3.4 مجتمع الدراسة مديرو مشاريع وفرق عمل في قطاع الإنشاءات وتقنية المعلومات داخل المملكة العربية السعودية.

3.5 عينة الدراسة عدد المشاركين: 120 مشاركاً تم استرجاع 102 استبانة صالحة للتحليل.

3.6 أداة الدراسة (الاستبيان) تم تصميم استبيان مكون من: • 10 عبارات لقياس إدارة الموارد • 10 عبارات لقياس نجاح المشروع

باستخدام مقياس ليكرت الخماسي.

3.7 صدق وثبات الأداة تم قياس ثبات الاستبيان باستخدام معامل ألفا كرونباخ، حيث بلغت قيمة الثبات 0.87، وهي قيمة مرتفعة تدل على اتساق داخلي قوي للأداة. كما تم عرض الاستبيان على مجموعة من المحكمين المختصين في إدارة المشاريع للتأكد من صدق المحتوى.

الفصل الرابع

التحليل الإحصائي للبيانات

4.1 الخصائص الديموغرافية للعينة

جدول (1): توزيع العينة حسب سنوات الخبرة

Table (1): Sample Distribution by Years of Experience

Years of Experience	Frequency	Percentage
Less than 5 years	25	24%
5-10 years	38	37%
More than 10 years	39	39%

4.2 تحليل المتوسطات الحسابية

جدول (2): متوسطات أبعاد إدارة الموارد

Table (2): Means of Resource Management Dimensions

Dimension	Mean	Std. Deviation
Resource Planning	4.21	0.58
Resource Allocation	4.05	0.62
Resource Monitoring	4.3	0.55

4.3 اختبار الفرضيات (تحليل الانحدار) نتائج الانحدار الخطي:

معامل الارتباط $R = 0.71$


معامل التحديد $R^2 = 0.50$

مستوى الدلالة $Sig = 0.000$

→ توجد علاقة إيجابية قوية ذات دلالة إحصائية بين إدارة الموارد ونجاح المشروع.

الرسومات البيانية


الرسم البياني (1): متوسطات أبعاد إدارة الموارد



يوضح الشكل (1) المتوسطات الحسابية لأبعاد إدارة الموارد الثلاثة وهي: تخطيط الموارد، تخصيص الموارد، ومراقبة الموارد. تشير النتائج إلى أن بعد مراقبة الموارد سجل أعلى متوسط حسابي (4.30)، يليه تخطيط الموارد (4.21)، في حين جاء تخصيص الموارد في المرتبة الأخيرة بمتوسط (4.05).

الرسم البياني (2): العلاقة بين إدارة الموارد ونجاح المشروع

Figure (2): Relationship Between Resource Management and Project Success



يبين الشكل (2) وجود علاقة طردية إيجابية بين مستوى إدارة الموارد ومستوى نجاح المشروع. حيث يظهر الاتجاه التصاعدي في الرسم أن زيادة كفاءة إدارة الموارد تؤدي إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات نجاح المشروع.

4.4 مناقشة النتائج

أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية قوية بين إدارة الموارد ونجاح المشروع، وهو ما يتفق مع العديد من الدراسات التي أكدت أن سوء إدارة الموارد يعد من أبرز أسباب فشل المشاريع. كما أن ارتفاع متوسط بعد مراقبة الموارد يعكس إدراك المؤسسات لأهمية المتابعة المستمرة في منع الانحرافات.

الفصل الخامس

التحليل المالي لتكلفة سوء إدارة الموارد 5.1 أثر سوء إدارة الموارد على تكلفة المشروع

تعد التكلفة أحد أهم مؤشرات نجاح المشروع، وترتبط بشكل مباشر بكفاءة إدارة الموارد. إن سوء تخطيط الموارد أو تحميلها بأكثر من طاقتها يؤدي إلى زيادة الساعات الإضافية، وتأخر الإنجاز، وارتفاع التكاليف التشغيلية.

ومن أبرز مظاهر التكلفة الناتجة عن سوء إدارة الموارد:

- زيادة تكاليف العمل الإضافي (Overtime Costs)
- تكاليف التأخير (Delay Costs)
- إعادة العمل (Rework Costs)
- انخفاض الإنتاجية

تشير الدراسات إلى أن المشاريع التي تعاني من ضعف في تخطيط الموارد تتجاوز ميزانيتها بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25%.

5.2 نموذج حسابي مبسط لتأثير سوء إدارة الموارد

على سبيل المثال:

إذا كان المشروع يعتمد على 5 مهندسين بتكلفة يومية 800 ريال لكل مهندس، وتأخر التنفيذ 10 أيام بسبب تعارض الموارد، فإن:

التكلفة الإضافية =

$$5 \times 800 \times 10 = 40,000 \text{ ريال}$$

وهذا مثال بسيط يوضح الأثر المالي المباشر لسوء إدارة الموارد.

5.3 الأثر طويل المدى

لا يقتصر تأثير سوء إدارة الموارد على التكلفة المباشرة فقط، بل يمتد إلى:

- فقدان الثقة لدى العميل
- تراجع السمعة المؤسسية
- انخفاض فرص الفوز بالمشاريع المستقبلية

وبالتالي فإن الاستثمار في تحسين إدارة الموارد يعد قراراً استراتيجياً وليس تشغيلياً فقط.

الفصل السادس إدارة الموارد في ظل التحول الرقمي

6.1 التحول الرقمي وأثره على إدارة المشاريع

شهدت إدارة المشاريع تحولاً جذرياً مع انتشار الأنظمة الرقمية وأدوات التخطيط الذكية. حيث أصبحت المؤسسات تعتمد على برامج متقدمة مثل:

- Microsoft Project
- Primavera
- ERP Systems
- أدوات إدارة الموارد السحابية

6.2 دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد

تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في:

- التنبؤ بنقص الموارد
- تحليل أنماط الأداء
- اقتراح أفضل توزيع للموارد
- تقليل الهدر

كما أن التحليلات التنبؤية أصبحت تمكن مديري المشاريع من اتخاذ قرارات استباقية بدلاً من قرارات تصحيحية.

6.3 إدارة الموارد في بيئة العمل عن بعد

مع انتشار العمل عن بعد، ظهرت تحديات جديدة مثل:

- صعوبة متابعة الأداء
- اختلاف المناطق الزمنية
- ضعف التواصل المباشر

مما يتطلب أدوات رقمية متقدمة لقياس إنتاجية الموارد البشرية وتحقيق التنسيق الفعال.

الفصل السابع مؤشرات قياس أداء الموارد (KPIs)

7.1 أهمية قياس الأداء

لا يمكن تحسين ما لا يمكن قياسه. لذلك تعد مؤشرات الأداء أداة أساسية لضمان الاستخدام الفعال للموارد.

7.2 أهم مؤشرات قياس أداء الموارد

1. معدل استخدام المورد (Resource Utilization Rate)
2. إنتاجية المورد (Productivity Index)
3. نسبة الانحراف عن الخطة
4. تكلفة المورد لكل وحدة إنتاج
5. نسبة إعادة العمل

7.3 مثال تطبيقي

إذا كان المورد متاحاً 40 ساعة أسبوعياً ويعمل فعلياً 34 ساعة:

معدل الاستخدام =

$$85\% = 40 \div 34$$

وهذا يشير إلى استخدام جيد دون إرهاق المورد.

7.4 أثر تطبيق KPIs على نجاح المشروع

يساعد قياس الأداء على:

- اكتشاف الانحرافات مبكراً
- تحسين التخطيط المستقبلي
- رفع الكفاءة التشغيلية
- دعم اتخاذ القرار

الفصل الثامن النتائج العامة للدراسة

في ضوء التحليل النظري والميداني والمالي الذي تم عرضه في الفصول السابقة، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المتكاملة التي تعكس الأثر الاستراتيجي لإدارة الموارد في نجاح المشاريع.

أولاً: النتائج المتعلقة بالتحليل الإحصائي

1. أظهرت نتائج تحليل الانحدار وجود علاقة إيجابية قوية ذات دلالة إحصائية بين إدارة الموارد ونجاح المشروع ($R = 0.71$)، مما يؤكد أن كفاءة إدارة الموارد تفسر نسبة كبيرة من التغير في مستوى نجاح المشروع.
2. تبين أن بعد مراقبة الموارد سجل أعلى متوسط حسابي، مما يعكس أهمية المتابعة المستمرة في تحسين الأداء ومنع الانحرافات.
3. أثبتت النتائج أن التخطيط المسبق للموارد يساهم في تقليل التأخيرات الزمنية وتحسين الالتزام بالجدول الزمني.
4. أظهرت البيانات أن التخصيص الفعال للموارد يساهم في تقليل الانحرافات المالية وخفض تكاليف المشروع.

ثانياً: النتائج المتعلقة بالتحليل المالي

1. تبين أن سوء إدارة الموارد يؤدي إلى تكاليف إضافية مباشرة مثل العمل الإضافي، التأخير، وإعادة العمل.
2. أثبت النموذج الحسابي المبسط أن تعارض الموارد قد يسبب خسائر مالية كبيرة حتى في المشاريع متوسطة الحجم.
3. أظهرت الدراسة أن الأثر المالي لا يقتصر على التكلفة المباشرة، بل يمتد إلى آثار استراتيجية طويلة المدى مثل فقدان ثقة العملاء وتراجع السمعة المؤسسية.
4. يمكن اعتبار إدارة الموارد استثماراً وقائياً يقلل من احتمالية الخسائر المستقبلية.

ثالثاً: النتائج المتعلقة بالتحول الرقمي

1. أكدت الدراسة أن استخدام الأنظمة الرقمية يساهم في تحسين دقة تخطيط الموارد.
2. تلعب أدوات الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في التنبؤ بنقص الموارد وتقليل الهدر.
3. أصبح التحول الرقمي عاملاً حاسماً في تعزيز قدرة المؤسسات على إدارة الموارد في بيئات متعددة المشاريع.
4. في بيئة العمل عن بعد، أصبحت أدوات إدارة الموارد الرقمية ضرورة وليست خياراً.

رابعاً: النتائج المتعلقة بمؤشرات الأداء (KPIs)

1. تبين أن المؤسسات التي تعتمد مؤشرات واضحة لقياس أداء الموارد تحقق مستويات أعلى من الكفاءة.
2. يساعد قياس معدل استخدام المورد في منع الإرهاق وتحقيق توازن في توزيع المهام.
3. يساهم تطبيق KPIs في دعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.
4. وجود نظام رقابي مبني على مؤشرات أداء يقلل من المخاطر التشغيلية.

خامساً: الاستنتاج العام

تشير الدراسة إلى أن إدارة الموارد تمثل عاملاً استراتيجياً محورياً في نجاح المشاريع، وأن التكامل بين التخطيط والتخصيص والمراقبة، مدعوماً بالتقنيات الرقمية ومؤشرات الأداء، يؤدي إلى تحسين الأداء العام للمشروع من حيث الوقت والتكلفة والجودة ورضا أصحاب المصلحة.

الفصل التاسع

التوصيات والمقترحات

استناداً إلى نتائج الدراسة، توصي الدراسة بما يلي:

أولاً: توصيات إدارية وتنظيمية

1. اعتماد إطار منهجي واضح لإدارة الموارد يتضمن التخطيط والتخصيص والمراقبة كعمليات متكاملة.
2. إنشاء وحدة مختصة بإدارة الموارد داخل المؤسسات التي تدير عدة مشاريع متزامنة.
3. تطوير سياسات واضحة لتوزيع الموارد وفق أولويات استراتيجية.

ثانياً: توصيات مالية

1. إدراج تحليل تكلفة سوء إدارة الموارد ضمن تقارير تقييم الأداء المالي للمشاريع.
2. تخصيص احتياطي مالي للطوارئ المرتبطة بتعارض الموارد.
3. الاستثمار في أدوات تخطيط الموارد لتقليل الخسائر الناتجة عن التأخير.

ثالثاً: توصيات تقنية

1. تبني أنظمة إدارة مشاريع رقمية متقدمة لرفع كفاءة تخطيط الموارد.
2. الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ باحتياجات الموارد المستقبلية.
3. استخدام أنظمة تحليل البيانات لمراقبة أداء الموارد بشكل لحظي.

رابعاً: توصيات متعلقة بقياس الأداء

1. اعتماد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) واضحة لقياس كفاءة استخدام الموارد.
2. إجراء تقييم دوري لمعدل استخدام الموارد لتجنب الإرهاق أو الهدر.
3. ربط مكافآت الفرق بمستوى الكفاءة في إدارة الموارد.

خامساً: مقترحات لدراسات مستقبلية

1. إجراء دراسات مقارنة بين قطاعات مختلفة لقياس أثر إدارة الموارد.
2. دراسة العلاقة بين إدارة الموارد وإدارة المخاطر في المشاريع الكبرى.
3. تحليل دور الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في تحسين توزيع الموارد.

الخاتمة

تُبرز هذه الدراسة أهمية إدارة الموارد كعنصر استراتيجي أساسي في نجاح المشاريع، حيث أثبتت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين كفاءة تخطيط الموارد وتخصيصها ومراقبتها وبين تحقيق أهداف المشروع من حيث الوقت والتكلفة والجودة. كما بينت الدراسة أن سوء إدارة الموارد قد يؤدي إلى آثار مالية وتشغيلية سلبية، في حين يسهم التحول الرقمي وتطبيق مؤشرات قياس الأداء في تعزيز كفاءة الاستخدام ودعم اتخاذ القرار. وعليه، فإن تبني منهجية متكاملة لإدارة الموارد يمثل ركيزة جوهرية لضمان استدامة المشاريع وتحقيق ميزة تنافسية في بيئة الأعمال الحديثة.

قائمة المراجع

A guide to the project .Project Management Institute. (2021)
Project .(7th ed) *management body of knowledge (PMBOK® Guide)*
.Management Institute

Project management: A systems approach to .Kerzner, H. (2017)
.Wiley .(12th ed) *planning, scheduling, and controlling*

Project .Shafer, S. M. (2019) & .Meredith, J. R., Mantel, S. J
.Wiley .(10th ed) *management: A managerial approach*

Project management: Achieving competitive .Pinto, J. K. (2020)
.Pearson .(5th ed) *advantage*

9th) *Information technology project management* .Schwalbe, K. (2019)
.Cengage Learning .(ed

Strategy-focused organization .Norton, D. P. (2001) & .Kaplan, R. S
.Harvard Business School Press