

Final Project 2

PMG 497

نموذج المشروع النهائي ٢

Dr. Mona Moustafa Elashry
MIDOCEAN UNIVERSITY

دور ادارة المعرفة على اداء ادارة المشاريع في شركة التعاونية للتأمين.. الرياض، المملكة العربية السعودية

عبدالرحمن بن خالد الدويس

2021202902

المشروع النهائي- ٢

كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

د. منى مصطفى العشري

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

٢٠٢٤- الفصل الدراسي ٢

الشكر والتقدير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه) لقمان ١٢

بعد شكر الله تعالى وحمده على إنجاز هذا العمل بفضلہ، ثم يسرني أن أقول شكرا لوالدائي على كل مجهوداتهم منذ ولادتي إلى هذه اللحظة وأثنى جهودهم الكبيرة في جميع أوقات الدراسة التي مرت علي هنا ، وأشكر أخواني وأخواتي وأصدقائي الذين هم معي في كل لحظة ، ولكل الأخيار اللذين مدوا لي يد المساعدة خلال هذه الفترة، ويسرني أن أوجه شكري إلى كل من أرشدني أو ساهم معي في إعداد هذا البحث بإيصالي للمصادر والمراجع المطلوبة، وأشكر على وجه الخصوص الدكتورة/منى مصطفى على إرشادي بالنصح والتصحيح وعلى اختيار العنوان المناسب والموضوع، وكل الاساتذة اللذين يرجع لهم الفضل بعد الله سبحانه في تلقيني (إدارة المشاريع).سائل المولى التوفيق والنجاح الدائم.

الإهداء

مع اقتراب نهاية مسيرتنا الجامعية لمرحلة البكالوريوس ، أقدم لكم مشروع تخرجي ومشاعري لا توصف من فرح العطاء وحصاد الثمار وتشوقا للمستقبل القادم.

بعد اربع سنوات، سعيًا وكذا في سبيل الحلم والعلم، حملت في طياتها أكبر أفراحنا ومناكب سعيًا ، أصبح سعيًا اليوم للعين قرة، لم تكن الرحلة قصيرة ولم يكن الحلم قريبًا ولكن فعلناها بفضل الله.

وبكل حب أهدي هذا المشروع الى والداي ، وإلى كل من نفخر ونعتز بوجودهم ، إلى من مهدوا لنا طريق العلم ، إلى من ذاق مر سهر الليالي أملًا في رفعتنا حبًا وليس إلزامًا، إلى اللذين سهرنا وتعبوا لأجل راحتنا حتى نكون منجزين ونافعين للأمة، اللذين لم يبخلوا يوما وقدموا كل ما بوسعهم لنصل إلى هذا اليوم، إلى عائلتي سندي الثابت في هذه الحياة وكانوا شمعة تضيئ دربي نحو النجاح.

أهدي هذا المشروع إلى كل طالب يسعى للتعلم ، وإلى كل من نذروا أنفسهم لصون حقوق الناس وتخفيف معاناتهم

وأخيرًا، من قال أنا لها "نالهنا" وأنا لها ، وإن أبت رغما عنها أتيت بها ، ها هو اليوم العظيم ، هنا، اليوم الذي أجريت سنوات دراستي ، حالما بها ، حتى توالى بمنه وكرمه لفرحة التمام ، فالحمد لله الذي ما تيقنت به خيرا وأملًا إلا وأرقنا سرورا ينسينا مشقتنا.

مستخلص الدراسة

الهدف: تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن أثر (دور ادارة المعرفة على اداء ادارة المشاريع) وذلك بدراسة حالة مجموعة من شركة التعاونية للتأمين في المملكة العربية السعودية .

المنهجية: لتحقيق اهداف الدراسة استهدك الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث تم استخدام مجتمع الدراسة وعددها ١٧ ، وتم تطبيق الدراسة على عينة الدراسة المكونة من عدد ٣٤ من المديرين والمشرفين والموظفين في الشركة التعاونية في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.

النتائج: توصلت النتائج الحالية الى وجود علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بين دور إدارة المعرفة واداء ادارة المشاريع في الشركة التعاونية للتأمين. وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بين دور ادارة المعرفة والنطاق. وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بين ادارة المعرفة والوقت.

المساهمة النظرية : تساهم هذه الدراسة في الأدبيات من خلال دراسة العلاقة بين دور ادارة المعرفة وادارة المشاريع.

التطبيقات والأهمية: تقدم الدراسة توصيات للجهات ذات العلاقة في شركة التأمين التعاونية حول أهمية تطبيق ادارة المعرفة وعلاقته بإدارة المشاريع مما يرفع من مستوى الشركة

أظهرت الدراسة أن إدارة المعرفة تلعب دورًا هامًا في تحسين أداء إدارة المشاريع. وتشمل بعض النتائج الرئيسية ما يلي:

تساعد منهجيات إدارة المعرفة على تحسين تخطيط المشروع وتنفيذه ومراقبته. وتساعد إدارة المخاطر على تحديد المخاطر المحتملة للمشروع واتخاذ خطوات للتخفيف منها.

تساعد إدارة التواصل على ضمان تواصل فعال بين جميع أصحاب المصلحة في المشروع.

الكلمات المفتاحية:

إدارة المعرفة ، إدارة المشاريع

جدول المحتويات

٢	الشكر والتقدير.....
٣	الإهداء.....
٣	مستخلص الدراسة.....
٩	١. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.....
١٠	١.١. المقدمة:.....
١٢	١.٢. مشكلة الدراسة.....
١٢	١.٢.١. فجوات على المستوى النظري.....
١٢	١.٢.٢. فجوات على المستوى التطبيقي.....
١٣	١.٣. أهمية الدراسة.....
١٣	١.٣.١. على المستوى النظري:.....
١٣	١.٣.٢. على المستوى التطبيقي:.....
١٤	١.٤. أسئلة الدراسة.....
١٥	١.٥. أهداف الدراسة.....
١٦	١.٦. فرضيات الدراسة.....
١٧	١.٧. نموذج الدراسة.....
١٨	١.٨. الدراسة الميدانية.....
١٩	١.٩. مخطط المشروع.....
٢٠	٢. الفصل الثاني: الدراسات السابقة.....
٢١	٢.١. المقدمة:.....
	٢.٢. المتغير المستقل خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.
٢٢	٢.٣. المتغير التابع.....
٢٣	٢.٤. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.....
٢٧	٢.٥. الخاتمة.....
٢٨	٣. الفصل الثالث: منهجية الدراسة.....
٢٩	٣.١. المقدمة.....
٣٠	٣.٢. التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث.....
٣٢	٣.٣. تصميم البحث.....
٣٣	٣.٤. مجتمع البحث وطرق وتقنيات أخذ العينات.....
٣٣	٣.٥. طريقة جمع البيانات.....

٣٤	٣.٦. أنواع البيانات
٣٥	٣.٧. إجراءات التحليل الإحصائي
٣٦	٣.٨. الخاتمة
٣٧	٤. الفصل الرابع: التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج
٣٨	4.1. المقدمة
٣٨	4.2. توصيف عينة الدراسة (الإحصائيات الوصفية لعينة البحث)
٤٢	4.3. اختبارات الصدق والثبات للاستبيانات
٤٦	4.4. الإحصاء الوصفي لمتغيرات البحث (الإجابة على أسئلة البحث)
٤٨	4.5. اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج
٥٣	٤.٦. الخاتمة
٥٤	٥. الفصل الخامس: حدود البحث والتوصيات والاستنتاجات
٥٥	٥.١. حدود الدراسة والدراسات المستقبلية:
٥٦	٥.٢. توصيات الدراسة:
٥٧	٥.٣. الخاتمة:
٥٨	قائمة المراجع
٦٠	الملاحق

جدول الأشكال

١٧.....	شكل ١ نموذج البحث المقترح: المصدر: الباحث
١٩.....	شكل ٢ هيكل مخطط المشروع
٣٢.....	ملخص تصميم البحث الملخص: الطالب

جدول الجداول

٣٤.....	جدول جمع البيانات
٤٠.....	جدول النتائج الإحصائية للدراسة الميدانية
٤٤.....	جدول التحليل الإحصائي
٤٥-٤٤.....	جدول الاستبيان
٤٦.....	جدول التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الميدانية
٤٨.....	جدول المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية

١. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

١.١. المقدمة:

إدارة المعرفة تلعب دورا حاسما في تحسين وتعزيز أداء إدارة المشاريع. فإدارة المعرفة تساعد على تجميع وتنظيم المعرفة والخبرة في المؤسسة، وتوفير الوصول إليها بشكل فعال وسريع. وبالتالي، فإن إدارة المعرفة تمكن فرق العمل في إدارة المشاريع من الوصول إلى المعلومات والخبرات الضرورية لتحقيق الأهداف بشكل أفضل. علاوة على ذلك، تساهم إدارة المعرفة في تقليل تكرار الأخطاء وزيادة فعالية اتخاذ القرارات، مما يساهم في تحسين إدارة المشاريع بشكل عام. كما تعزز إدارة المعرفة التواصل وتبادل المعلومات بين أعضاء فريق العمل، مما يعزز التعاون والتنسيق بينهم. بالإضافة إلى ذلك، تساهم إدارة المعرفة في تحليل البيانات والمعلومات المتاحة، وتقديم رؤى مفيدة ومعلومات موثوقة لتوجيه عمليات إدارة المشاريع واتخاذ القرارات الاستراتيجية. بشكل عام، يمكن القول إن إدارة المعرفة تلعب دورا حيويا في دعم وتعزيز فعالية إدارة المشاريع وتسهيل عمل فرق العمل لتحقيق النجاح. (الغامدي، عبدالله، وآخرون، ٢٠١٨)

أصبحت إدارة المعرفة مجالا مستقلا منذ عام ١٩٩١ (نونكا، ١٩٩١) ويشمل ذلك الدورات والمقررات التي تدرس في مجالات إدارة الأعمال، ونظم المعلومات والإدارة العامة وإدارة المكتبات وعلوم معلوماتية.

(علوي ولايندر، ١٩٩٩). إن العديد من الشركات الكبرى والمؤسسات العامة والمنظمات غير الربحية لديها موارد مخصصة لجهود إدارة المعرفة الداخلية، وغالبا ما تكون هذه الجهود جزء من استراتيجية العمل وإدارة تكنولوجيا المعلومات (راشيل، ٢٠٠٦). توفر العديد من الشركات الاستشارية الاستراتيجية والمشورة فيما يتعلق بإدارة المعرفة لهذه المنظمات (راشيل، ٢٠٠٦) حيث تركز جهود إدارة المعرفة التنظيمية عادة على أهداف مثل تحسين الأداء والميزة التنافسية والتكامل والتحسين المستمر للمنظمة (شارما & سوشيل، ٢٠٠٤)

سعت مختلف الإدارات إلى محاولة تحسين جودة المشاريع وضمان نجاحها، فقد أكد (عنبر، ٢٠١٦) على أن تحقيق جودة المشروعات يساهم بالضرورة في خفض تكاليف الإنتاج وفي ضمان رضا المستهلك عن الخدمات المقدمة، كما أنه يمنح الثقة للجهة المسؤولة عن المشروع ويحسن من مستواها التنافسي. ولقد أشار (دهيلز & عنبر، ٢٠١٧) إلى أن ضمان نجاح المشاريع واستمرارها يستلزم بالضرورة وجود معايير وأدوات مناسبة تقدم المساعدة المطلوبة لمدراء المشاريع في كيفية إدارة المشاريع وتخطيطها وتنظيمها، حيث تعتبر المجالات المعرفية لإدارة المشاريع الصادرة من المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع (PMAI) من أبرز هذه المعايير، فقد أكد (العامري، ٢٠٠٧) أن للمجالات المعرفية لإدارة المشاريع أهمية كبيرة في المساعدة على تخطيط وتنظيم المشروع ومتابعته بالطريقة المناسبة، حتى أن هذه المجالات المعرفية أصبحت من أهم المواضيع التي تساهم في تحقيق الجودة للمشاريع. ولقد أشارت العديد من الأدبيات إلى دور تلك المجالات في تحقيق نجاح المشاريع وتقويم مستوى

أدائها. (Abdul Rasid et al., 2014; Chauhan & Srivastava, 2014; Al-Nady et al, 2016)

على الرغم من اعتبار إدارة المعرفة أحد أبرز الحلول التي يمكن من خلالها تحسين مستوى الأداء وتطويره، إلا أن (ليرني، وريبير، ٢٠٠٨) أشارا إلى وجود عدد قليل من الأبحاث الأكاديمية التي ركزت على دور أهمية استخدام إدارة المعرفة في

تحسين مستوى الأداء وخاصة في إدارة المشاريع، ولكنهما أكدا من ناحية أخرى على أنه في بيئات المشروع تكتسب المعرفة أهمية كبيرة، حيث يمكن لمدراء المشروع الاستفادة بشده من تبادل وترميز المعرفة الضمنية المرتبطة بإدارة المشاريع السابقة. وأكد (بوليانينوف، ٢٠١١) على أنه أثناء تنفيذ المشروع يتم إنشاء أشكال مختلفة من المعلومات والخبرات داخل المنظمة، فإذا لم يتم تسجيل هذه المعرفة المتراكمة ومشاركتها بين المشاريع الأخرى ستضيع هذه المعرفة ولن تكون متاحة لمساعدة المشاريع المستقبلية، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف المشاريع المستقبلية، حيث سيتم استخدام الموارد والوقت والمال في إعادة تعريف المعرفة التي كانت موجودة في الشركة، وفي حال عدم الحصول على هذه المعرفة وإعادة نشرها تتأثر جودة نتائج المشروع بشكل سلبي. نظرا لأهمية بيئة المشاريع وما تتضمنه من عناصر بشرية وتقنية عديدة وبما تسهم به في تحقيق عجلة التنمية الاقتصادية، تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في توضيح أهمية علاقة إدارة المعرفة بإدارة المشاريع من خلال تكامل العمليات ونجاح المشروع. (بوليانينوف، ٢٠١١) إن إدارة المشروع تشير في الأساس إلى تطبيق المعرفة المناسبة في كامل تفاصيل ومراحل دورة حياة المشروع باعتبار أن الهدف الأساسي من وجود عمليات ومهارات وأدوات ونظم وتقنيات إدارة المعرفة هي المساهمة بشكل أو بآخر في التأثير بفعالية على نجاح المشروع. والمؤسسات على اختلاف أشكالها تسعى إلى تحسين الأداء التنظيمي، وخلق منافسة بينها وتحقيق المزيد من المبيعات وزيادة حصتها في السوق، وتحسين الإنتاجية

(Al-Shafai, 2017)، ونتيجة لإدراك المجتمعات لأهمية إدارة المعرفة ودورها الأساسي في تحويل المجتمعات نحو الاقتصاد المعرفي الذي يركز بشكل أساسي على الاستثمار في الموارد البشرية والفكرية، أكد (حمود، ٢٠١٠) على أن المعرفة تعتبر المصدر الأساسي لتحقيق الثروة والتميز والإبداع خاصة بعدما شهد العالم من تطور تكنولوجي متسارع وواسع، وأضاف (دهيلز، عنبر، ٢٠١٧) بأن إدارة المعرفة تمثل مصدرا رئيسيا لتمكين المنظمات من تخفيض التكاليف ورفع مستوى الإنتاجية من خلال توليد الإيرادات الجديدة. ومن هنا يتضح لنا ضرورة فهم دور إدارة المعرفة ولماذا اعتبرت حاضرة بقوة في المنظمات وريادة أعمال المشاريع من أجل دعم أهدافها وتكوين ثقافة المنظمة وخلق القيمة المضافة وتعزيز الميزة التنافسية. (أهمية علاقة إدارة المعرفة بإدارة المشاريع: تكامل العمليات ونجاح المشروع)، هناك أهمية للبيانات والمعلومات والمعرفة في إدارة المشاريع، حيث أشارت في دراسة (Ritchie, P & Jorgensen, K, 2017) حينما يعمل سياسة لمعلومات المشروع القياسية والمعارية، تحدد هذه السياسة الحد الأدنى من المعلومات التي سيتم الاحتفاظ بها حول مشروع ما، وبالتالي يمكن تطبيقها لاحقا على جميع المشروعات، والغرض من هذه السياسة هو ضمان الحصول على الحد الأدنى من معلومات المشروع وتخزينها من أجل تقديم معلومات وتوفير المعلومات (الغامدي & عبدالسلام محمد، ٢٠١٩) (أهمية علاقة إدارة المعرفة بإدارة المشاريع)

إن إدارة المعرفة والتحديات التي تواجهها تفرض على بيئة المشاريع التي تعتبر من أهم البيئات المساهمة في دعم تنمية المجتمعات أن تقوم ببذل جهد أكبر في مجال إدارة المعرفة، حيث أنها وما تتضمنه من رأس مال فكري تتمثل الأساس الذي تركز عليه تقدم الأمم وتطورها، كما أنها تتمثل الأصول المعرفية غير الملموسة، وهذا يعد تحدي بالنسبة لمدراء المشاريع من أجل إحداث نقلة نوعية في إدارة المعرفة وتبني استراتيجياتها وعملياتها في مشاريعهم. (الغامدي، ٢٠١٩)

وستتضمن دراستنا إلى توضيح دور إدارة المعرفة على أداء إدارة المشاريع في شركة إثراء للمعرفة في مدينة الرياض.

١.١. مشكلة الدراسة

إن التطورات الحديثة والتطورات المتسارعة في عالمنا وما نشاهده من تغيرات نوعية في كافة مجالات الحياة، أدت إلى التصدي للتحديات التي تواجهنا الشخصية أو ما نمارسه من أعمال في المنظمات ، والأخذ بزمام المبادرات للحفاظ على ديمومتها واستمراريتها. فأصبحت المعرفة احد متطلبات عمل المنظمة وعنصر مهم لتوليد المخرجات التي يحتاجها السوق بمختلف أنواعها. وبالتالي أصبح هنالك ربط منطقي ما بين إدارة المعرفة كأحد المدخلات الرئيسية للمشروع وتأثيرها على النتائج المخطط لها للنجاح على المنافسين.(حسن ،فايقة ،٢٠٢٢)

١.١.١. فجوات على المستوى النظري

١. فهم كيفية تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة: قد يكون هناك افتقاد في الفهم النظري حول كيفية يمكن لإدارة المعرفة أن تساهم في تحسين أداء إدارة المشروع وتحقيق الأهداف المحددة.

٢. تقدير تأثير إدارة المعرفة على الإدارة الاستراتيجية للمشروع :قد يكون هناك افتقاد في الفهم النظري لكيفية يمكن لإدارة المعرفة أن تؤثر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية في إدارة المشاريع

٣. قياس تأثير إدارة المعرفة على أداء إدارة المشاريع : قد يكون هناك اتساع في فهم كيفية يمكن قياس تأثير إدارة المعرفة على أداء المشروع وتحقيق النتائج المرجوة.

٤. تحديد عوامل النجاح والفشل في إدارة المعرفة: قد يكون هناك افتقاد في فهم العوامل التي قد تؤدي إلى نجاح أو فشل استراتيجيات إدارة المعرفة في سياق إدارة المشاريع

١.١.٢. فجوات على المستوى التطبيقي

١. عدم وجود اتصال وتبادل معلومات فعال بين فرق إدارة المعرفة وإدارة المشاريع قد يؤدي إلى تشتت المعلومات وضياح الوقت في البحث عن المعلومات الضرورية لإدارة المشاريع.

٢. عدم وجود استراتيجية متكاملة لإدارة المعرفة في إدارة المشاريع قد يؤدي إلى اضطراب في تدفق المعرفة وتحليل البيانات والخبرات المكتسبة.

٣. عدم وجود تفاعل متشارك فعال بين موظفي إدارة المشاريع ومنصات إدارة المعرفة قد يؤثر سلباً على قدرة الفريقين على الاستفادة من المعرفة المتاحة لتطبيقها بشكل فعال.

٤. عدم قدرة إدارة المشاريع على تعزيز ثقافة المعرفة داخل المؤسسة قد يؤدي إلى نقص في تبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء الفريق والتأثير على جودة أداء المشاريع

ومن هنا يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال التالي :

" ما هو دور إدارة المعرفة على أداء المشروع ونجاحه ؟ "

١.٢. أهمية الدراسة

إن أهمية العلاقة بين إدارة المعرفة وأداء إدارة المشروع والأثر المحتمل من عمليات إدارة المعرفة على المجالات المعرفية لإدارة المشاريع، حيث تساهم في توثيق وتبادل المعرفة والخبرات لتحقيق أهداف المشروع بنجاح. من خلال إدارة المعرفة، يمكن لفريق المشروع أن يستفيد من التجارب السابقة والمعلومات المتاحة لديهم لتحسين عملياتهم واتخاذ قرارات مستنيرة. كما أن إدارة المعرفة تساعد في تجنب تكرار الأخطاء وتحسين كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخاطر، لذلك تعتبر الدراسة الحالية مكملة للنقص الموجود بالدراسات السابقة، ويمكن تحديد أهمية الدراسة من خلال النقاط التالية:

١.٢.١. على المستوى النظري:

تعتبر الدراسة الحالية محاولة لإبراز أهمية إدارة المعرفة وذلك من خلال توظيف عمليات المعرفة في تحسين أداء المشاريع وتقليل فرص فشلها وزيادة فرص نجاحها.

ايضا تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات القليلة التي تناولت موضوع دور إدارة المعرفة على أداء إدارة المشاريع ، مما يجعل البحث الحالي مصدرا جديدا في هذا المجال يمكن دعمه والتأكيد على نتائجه من خلال إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المستقبلية.

١.٢.٢. على المستوى التطبيقي:

ترتبط الدراسة الحالية إلى تزويد مدراء المشاريع بالآليات والطرق التي يمكن من خلالها تنفيذ المشاريع بنجاح وعلى مستوى عالي من التميز من خلال توضيح أهمية توظيف ودمج عمليات إدارة المعرفة مع المجالات المعرفية لإدارة المشروع.

ترتبط الدراسة الحالية بعمل وأداء المشاريع على اختلاف أنواعها والتي تعتبر محرك أساسي ورئيسي في دعم عجلة التقدم الاقتصادي في الدول.

وتسعى الدراسة الحالية إلى الارتقاء بمستوى المشاريع محليا وعربيا من خلال الاستغلال الأمثل للمعرفة وكيفية دمجها مع المجالات المعرفية لإدارة المشروع من أجل تحسين جودة المشاريع على اختلاف أنواعها.

١.٣ . أسئلة الدراسة

- ١ . كيف يمكن تحسين أداء المشروع وزيادة نجاحه من خلال إدارة المعرفة ؟
- ٢ . كيف يمكن قياس تأثير إدارة المعرفة على أداء المشروع ونجاحه؟
- ٣ . كيف يمكن توجيه استراتيجيات إدارة المعرفة نحو دعم أداء المشروع وضمان نجاحه؟
- ٤ . ماهي افضل الممارسات في إدارة المعرفة التي يمكن أن تسهم في نجاح مشروع معين؟


١.٤. أهداف الدراسة

١. دراسة دور إدارة المعرفة على أداء إدارة المشروع .
٢. تقييم كيفية استخدام التقنيات والأدوات الرقمية لتحسين إدارة المعرفة وتوفير وصول سريع إلى المعلومات المهمة.
٣. تقييم كيفية دمج عناصر ثقافة المعرفة في هيكلية المؤسسة وكيف يمكن أن تسهم هذه الثقافة في دعم الابتكار والتطوير المستمر.
٤. تحليل كيفية استخدام ممارسات إدارة المعرفة لنقل المعرفة والخبرات المكتسبة من مشروع لآخر.

١.٥. فرضيات الدراسة

- ١- توجد علاقة معنوية ذات دلائل احصائية بين دور إدارة المعرفة على أداء إدارة المشاريع.
- ٢- توجد علاقة معنوية ذات دلائل احصائية بين إدارة المعرفة على النطاق.
- ٣-توجد علاقة معنوية ذات دلائل احصائية بين إدارة المعرفة على الوقت.
- ٤-توجد علاقة معنوية ذات دلائل احصائية بين استراتيجية دور ادارة المعرفة على اداء ادارة المشاريع.

١.٦. نموذج الدراسة



شكل ١ نموذج البحث المقترح: المصدر: الباحث

١.٧. الدراسة الميدانية

سيتم تطبيق بحث دور ادارة المعرفة على اداء المشاريع في شركة التعاونية .

وهي شركة مساهمة سعودية تأسست في التاسع من يناير عام ١٩٨٦ .

ويتركز نشاط الشركة في مزاولة اعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الاعمال من توكيلات واعادة التأمين، ويمتثل النشاط الرئيس للشركة في تقديم خدمات تأمين السيارات ، التأمين البحري، تأمين الحريق ، التأمين الطبي، التأمين الهندسي، التأمين الطيران ، تأمين التكافل والحوادث المتنوعة.

تتبع للشركة التعاونية للتأمين ثلاث شركات هي :

١- شركة المتحدة للتأمين

٢- شركة وصيل

٣- شركة التعاونية للاستثمار العقارية

١.٨. مخطط المشروع

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
الفصل الثاني: الإطار النظري
الفصل الثالث: منهجية البحث
الفصل الرابع: التحليل الإحصائي
الفصل الخامس : مناقشة النتائج والخاتمة

شكل ٢ هيكل مخطط المشروع

٢. الفصل الثاني: الدراسات السابقة

٢.١. المقدمة:

توصلت الدراسة البحثية الى ان النماذج والاطر التي اقترحها الباحثين (الغامدي، عبدالسلام محمد، ٢٠١٩) لتوضيح علاقة ادارة المعرفة بإدارة المشاريع أكدت على أهمية توظيف عمليات ادار المعرفة في المجالات المعرفية العشرة لإدارة المشاريع وفي قدرتها على تعزيز فرص نجاح المشروع من خلال اتمام المشروع ضمن التكلفة المناسبة والوقت المناسب وضمن الجودة المطلوبة ومن خلال تعزيز التواصل بين اصحاب المعرفة والافراد المعنيين ونشر المعرفة بينهم . كما أكدت النتائج على وجود علاقة قوية بين ادارة المعرفة وادارة المشاريع وتكاملها في العديد من الجوانب ، الأمر الذي يعزز من ضرورة تنفيذ المشاريع على اختلاف انواعها في ظل ادارة المعرفة بمختلف عملياتها . أوصت الدراسة بالحاجة الى زيادة توعية العاملين في المشاريع بأهمية ادارة المعرفة وتبني عملياتها خلال دورة حياة المشروع من خلال عقد الورش والممارسات المهنية التدريبية الخاصة بذلك لنقل وتبادل ومشاركة المعرفة، وتنقيف العاملين والمدراء بالوسائل والأساليب والممارسات الفعالة لإدارة المعرفة والتي يمكن توظيفها في ادارة المشاريع .

٢.٢. ادارة المعرفة :

هي منهجية منظمة لإنشاء وتحديد ومشاركة واستخدام المعرفة داخل المنظمة. تهدف إلى تحسين عملية صنع القرار وتعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية.

إن إدارة المعرفة وما تتضمنه من رأس مال فكري، والتي تعد أحد أركان تنمية وتطور المجتمعات، وهذا يمثل أحد التحديات التي تواجه مدراء المشاريع في تبني استراتيجيات إدارة المعرفة وممارستها. توصلت الدراسة الحالية إلى أن إدارة المشاريع هي الركيزة الأساسية لنجاح المنظمة، وأن هناك تفاعل جيد بين تدفقات المشاريع وتدفقات المعرفة داخل المنظمات، وأن لدى المنظمات أهمية في تطوير الموارد البشرية وخاصة مدراء المشاريع لتعزيز مفهوم مشاركة المعرفة.

كما أكدت النتائج على وجود علاقة قوية بين إدارة المعرفة وإدارة المشاريع وتكاملهما في العديد من الجوانب، الأمر الذي يعزز من ضرورة تنفيذ المشاريع على اختلاف أنواعها في ظل إدارة المعرفة بمختلف عملياتها، واعطاء صلاحيات أكثر لمدراء المشروع للاستفادة من ممارسات إدارة المعرفة.

و أوصت الدراسة بالحاجة إلى زيادة توعية العاملين في المشاريع بأهمية إدارة المعرفة، وتنقيف العاملين والمدراء بالوسائل والأساليب والممارسات الفعالة لإدارة، والعمل على دمج استراتيجيات إدارة المعرفة مع ممارسات إدارة المشاريع، و إنشاء مستودعات معرفية لكل مجال من مجالات المشروع.

وايضا هي التقنيات والادوات والموارد البشرية المستخدمة لجمع وادارة ونشر واستثمار المعرفة ضمن مؤسسة ما. ينظر الى ادارة المعرفة على انها ادارة ما يمتلكه الافراد من مهارات تستند الى المعرفة ، وليس فقط ما هو موثق في مستندات المؤسسة. الهدف من ادارة المعرفة يرتبط بعملية اتخاذ القرار في المؤسسات. وتعرف بأنها إدارة المعرفة هي العمل الذي تؤديه المنظمة من أجل تعظيم كفاءة استخدام رأس المال الفكري في نشاط الأعمال. وهي تتطلب تشبيكا وربطاً لأفضل الأدمغة عند الأفراد عن طريق المشاركة الجماعية والتفكير الجمعي.(سعد غالب التكريتي، ٢٠٠٤).

وتعرف بأنها إدارة بالمعرفة هي المشاركة المنظمة في المعلومات لتحقيق أهداف عديدة كالإبداع ، وعدم ازدواجية الجهود، والميزة التنافسية.

عملية منتظمة وفاعلة لإدارة وتفعيل مخازن المعرفة في المنظمة وتوظيفها في تحقيق أهداف المنظمة.

هي عملية تعني باكتشاف وتكوين وخزن واستعادته وتوزيع واستخدام المعلومات سواء كانت ضمنية أو علنية. إن إدارة المعلومات هي جزء من نظم المعلومات الادارية والتي تستخدم الموارد البشرية والبرمجيات والأجزاء المادية في تحسين الاداء الوظيفي.

هي استغلال المهارات والخبرات لدى أفراد المنظمة من خلال العمل الجماعي وجلسات العصف الذهني والبحث عن المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة وتحقيق الميزة التنافسية ومن ثم ضمان البقاء والاستمرار في المنافسة .

هي الوسيلة والطرق التي من خلالها نستطيع استخراج المعلومات المخزنة سواء في العقل البشري أو الحاسوب وتحولها ونشرها للمساعدة في اتخاذ القرار. إن انماط ادارة المعرفة هي كالتالي: إدارة العرفة التقليدية : تعتمد على توثيق المعرفة في شكل وثائق وتقارير ، وتخزينها في قواعد بيانات أو أنظمة إدارة المحتوى.

إدارة المعرفة الجماعية : تشجع على المشاركة والتفاعل وتبادل المعرفة بين الافراد والفرق داخل المؤسسة.

إدارة المعرفة الديناميكية: تركز على تطوير القدرات والمهارات الشخصية والجماعية للأفراد من خلال التدريب وورش العمل وبرامج تطوير الموارد البشرية.

إدارة المعرفة الاستراتيجية: تركز على ربط المعرفة بأهداف واستراتيجيات المؤسسة واستخدامها كأداة لتحقيق التميز التنافسي والابتكار.

إدارة المعرفة الشبكية : تعتمد على استخدام التكنولوجيا والشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية لتبادل المعرفة والتواصل داخل المؤسسة.

إدارة المعرفة الثقافية : تركز على تعزيز ثقافة المشاركة والتعاون وبناء بيئة مشجعة لتبادل المعرفة والخبرات.

إدارة المعرفة التجريبية : تركز على الابتكار والتجربة وإدماج الخطاء والتعلم منه لتحسين العمليات والممارسات.

٢.٣. إدارة المشاريع

عملية او نشاط مقيد بزمان ، أي له تاريخ بداية وتاريخ نهاية ، يتم القيام به مرة وحدة من أجل تقديم منتج ما أو خدمة ما بهدف تحقيق تغيير مفيد أو ايجاد قيمة مضافة.

وهناك اختلاف ما بين كون المشروع امرا مؤقتا لمرة وحدة، وبين العمليات الادارية او التشغيلية التي تجري بشكل دائم أو شبه دائم من أجل تقديم نفس المنتج أو الخدمة مرارا وتكرارا.

ولا تتطلب ادارة المشاريع بالضرورة نفس المتطلبات التي تتطلبها ادارة العمليات الادارية والتشغيلية الدائمة ، سواء من ناحية المهارات الفنية المطلوبة او فلسفة العمل ، ومن هنا نجد الحاجة الى بلورة ادارة المشاريع.

وقد عرف هيرسون (١٩٩٢) المشروع بأنه " أي سلسلة من الأنشطة او المهام التي لها اهداف محددة يجب ان تنجز ضمن مواصفات محددة ولها بداية ونهاية محددتان وله تمويل ويستعمل المصادر المختلفة من اموال ووقت ومعدات وعماله. ولقد نسب بريمان واخرين (١٩٩٥) الى ليش وتيرنر (١٩٩٠) تعريف المشروع بأنه وحدة استثمار صناعي جديد والتي لها بعض المعالم المميزة او المتفردة وذلك من خلال تناغم الوقت والتكلفة.

هو عملية فريدة من نوعها ، التي تتكون من مجموعة من الأنشطة المنسقة والتحكم بالأنشطة من خلال تواريخ البدء والانتها ، المتخذة لتحقيق هدف مطابقة للمتطلبات المحددة ، بما في ذلك القيود من حيث التكلفة والوقت والموارد.

يعرف بانه عباره عن وقت وتكلفة عملية مقيدة لتحقيق مجموعة من الانجازات المحددة تصل الى معايير الجودة والمتطلبات . ومن انماط ادارة المشاريع: تتباين أنماط ادارة المشروع بحسب طبيعة ونطاق المشروع والثقافة التنظيمية للشركة . ومن بين هذه الانماط الشائعة لإدارة المشاريع:

الادارة التقليدية : تعتمد على تقسيم العمل بشكل واضح وتعيين مدير للمشروع يكون مسؤولا عن تنفيذه بمواعيد محدده وميزانية محددة .

الادارة الحديثة تعتمد على مبادئ ادارة المشاريع الحديثة مثل بروح الفريق، ومراقبة العمل بشكل مستمر وتحديد الاولويات بناء على أهمية المهام.

الادارة الناتجة : تركز على تحقيق النتائج بشكل أساسي ، وتحديد الاهداف المحددة والقياسية لتقييم الاداء المشروع.

الادارة الجرافيكية : تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة والادوات الرقمية في ادارة مثل التخطيط بواسطة الحاسوب والموارد البشرية

الادارة المبرمجة: تعتمد على استخدام الخطط الزمنية الصارمة والجدول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية.

٢.٤ . العلاقة بين ادارة المعرفة وادارة المشاريع

ترتبط إدارة المعرفة وإدارة المشاريع ارتباطاً وثيقاً. فالمعرفة ضرورية لنجاح المشاريع، حيث يمكن استخدامها لتحسين عملية صنع القرار، وحل المشكلات، وتعزيز الابتكار. كما أن إدارة المشاريع توفر فرصة لإنشاء المعرفة وتحديثها ومشاركتها.

وايضا تتمثل العلاقة بين ادارة المعرفة وادارة المشروع في استخدام المعرفة والخبرات المكتسبة لتحقيق اهداف المشروع بطريقة اكثر فعالية . فإدارة المعرفة تساهم في تجميع وتوثيق المعرفة والخبرات المتعلقة بالمشروع، وتجعلها متاحة لجميع أفراد الفريق وتساهم في تبادلها وتحليلها لاستخدامها في تحسين أداء المشروع وتفاذي الاخطاء المحتملة . وبالتالي يمكن أن تساهم إدارة المعرفة في تحسين عمليات المشروع وتحقيق نتائج افضل

بالإضافة الى ذلك ، ادارة المعرفة تساهم في انشاء قاعدة بيانات معرفية للمشروع تحتوي على المعلومات والخبرات السابقة والحلول التقنية والاستراتيجيات الفعالة التي يمكن استخدامها في ادارة المشروع. وبهذا الشكل، تكون ادارة المعرفة أداة قيمة في دعم عمليات ادارة المشروع وتحسينها باستخدام الخبرات والمعرفة المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف المشروع بشكل أفضل وأكثر كفاءة. الدراسات التي تربط بين ادارة المعرفة وادارة المشروع

- (الغامدي ،عبدالسلام ٢٠١٩) بعنوان :اهمية علاقة ادارة المعرفة بإدارة المشاريع: تكامل ونجاح المشروع.

هدفت الدراسة للتعرف على أثر إدارة المعرفة في تحقيق تكامل العمليات ونجاح المشروع.

وتم الاعتماد على المنهج الوصفي القائم على استقراء وجمع البيانات من الكتب والدراسات والمقالات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.

توصلت الدراسة البحثية الى ان النماذج والأطر التي اقترحها الباحثين لتوضيح علاقة إدارة المعرفة بإدارة المشاريع أكدت على أهمية توظيف عمليات إدارة المعرفة في المجالات المعرفية العشرة لإدارة المشاريع، وفي قدرتها على تعزيز فرص نجاح المشروع من خلال اتمام المشروع ضمن التكلفة المناسبة والوقت المناسب وضمن الجودة المطلوبة ومن خلال تعزيز التواصل بين اصحاب المصلحة والافراد المعنيين ونشر المعرفة بينهم. كما اكدت النتائج على وجود علاقة قوية بين ادارة المعرفة وادارة المشاريع وتكاملها في العديد من الجوانب ، الامر الذي يعزز من ضرورة تنفيذ المشاريع على اختلاف انواعها في ظل ادارة المعرفة بمختلف عملياتها. أوصت الدراسة بالحاجة الى زيادة توعية العاملين في المشاريع بأهمية ادراة المعرفة وتبني عملياتها خلال دورة حياة المشروع من خلال عقد الورش والممارسات المهنية التدريبية الخاصة بذلك لنقل وتبادل ومشاركة المعرفة ، وتنقيف العاملين والمدراء بالوسائل والاساليب والممارسات الفعالة لادارة المعرفة والتي يمكن توظيفها في ادارة المشاريع.

- (زيدان ، عبدالسلام ٢٠١٣) بعنوان : العوامل المؤثرة في جودة التصميم في مشاريع التشييد.

ذكر الباحث في هذه الدراسة التصميم ذات اثر كبير في اداء المشروع واذا انخفضت جودة التصميم ينخفض أداء المشروع ،تطرق الباحث في هذه الدراسة الى مجموعة من المشكلات التي يعاني منها قطاع التشييد حيث تبين ان مشكلات التصميم تحوز الدرجة الاولى من حيث الاهمية والأثر في اداء المشروع.

وذكر الباحث ان هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في التصميم والمتعلقة بالجهة المسؤولة عن ادارة المشروع ويبرز دور ادارة المشروع في تلافي العديد من المشكلات ،وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج والتوصيات من أهمها تخصيص وقت وكلفة أكبر لمرحلة التخطيط والتصميم واشراك جميع الاطراف بدء من المراحل المبكرة للمشروع ،استخدام تكنولوجيا المعلومات وانشاء نظام إدارة وثائق المشروع اذ توفر هذه الحلول أداة تواصل فعالة بين أطراف المشروع. -(الغامدي ،عبدالله، وآخرون ٢٠١٨) بعنوان: عناصر التكامل والنجاح في ادارة معرف المشروعات مع نموذج مقترح ادارة المعرفة في بيئة المشروعات.

هدفت هذه الدراسة الى استكشاف منطقة التقاطع بين ادارة المعرفة وادارة المشاريع عبر عدة محاور مثلت اهدافا شملت تعريف مصطلح ادارة معرفة المشروعات ، وكيف تسهم في نجاح المشروعات والنماذج الشائعة الدارة معرفة المشروعات مع تقديم نموذج مقترح لإدارة معرفة المشروعات.

وتم استخدام منهج الوصفي الوثائقي قام الباحثان بتحليل العديد من الدراسات السابقة المتعلقة بإدارة معرفة المشروعات ، كما قاما بتحليل عدد من النماذج المقترحة لإدارة معرفة المشروعات في الادبيات ، معتمدين بشكل اساسي على الادلة المعرفية الصادرة من قبل معهد ادارة المشروعات وجمعية ادارة المشروعات.

خلصت هذه الدراسة الى ان المعرفة مورد رئيس من موارد المنظمة يلزم ادارته بشكل فعال، وحيث تتمثل معرفة المشروع عنصرا حاسما في جناحه ، واكدت على الندرة النسبية للبحوث لمنهجية في هذا المجال والتي تركز على الجانب التطبيقي على الاطار المفاهيمية التي تنفصل عن الدراسة ، كما قدمت نموذجا مقترحا لإدارة المعرفة في بيئة المشروعات يدمج ما بين العمليات الرئيسية لإدارة المعرفة مع دورة حياة المشروع العامة.

كما أوصت الدراسة بإجراء المزيد من البحوث التي تركز على الجانب التجريبي في مجال ادارة معرفة المشروعات. أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة قوية وفعالة بين إدارة المعرفة وإدارة المشروع، مما يشير إلى أن تبني ممارسات إدارة المعرفة الفعالة يمكن أن يعزز بشكل كبير من فرص نجاح المشروع.

فيما يلي بعض الامثلة على هذه الدراسات:

- دراسة أجرتها مؤسسة غارتنر: وجدت الدراسة أن الشركات التي لديها ثقافة قوية لمشاركة المعرفة كانت أكثر عرضة بنسبة ٤٠٪ لإنجاز مشاريعها بنجاح. كما أظهرت الدراسة أن هذه الشركات كانت أكثر عرضة بنسبة ٢٥٪ لتجاوز أهدافها المالية.
- دراسة أجرتها جامعة ستانفورد: وجدت الدراسة أن الشركات التي لديها ممارسات إدارة معرفة قوية كانت أكثر عرضة لإنجاز مشاريعها في الوقت المحدد وبالميزانية المحددة. كما أظهرت الدراسة أن هذه الشركات كانت أكثر عرضة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة.
- دراسة أجرتها المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع (PMI): وجدت الدراسة أن مدراء المشاريع الذين يمارسون إدارة المعرفة بشكل فعال كانوا أكثر عرضة بنسبة ٥٠٪ لإنجاز مشاريعهم بنجاح. كما أظهرت الدراسة أن هؤلاء المدراء كانوا أكثر عرضة بنسبة ٦٠٪ لتلبية توقعات أصحاب المصلحة.
- تشمل بعض الفوائد الرئيسية لدمج إدارة المعرفة في إدارة المشروع ما يلي:
- تحسين اتخاذ القرار: توفر إدارة المعرفة للمشاريع إمكانية الوصول إلى المعلومات والخبرات ذات الصلة، مما يساعد على تحسين اتخاذ القرار في جميع مراحل المشروع.
- زيادة الكفاءة: يمكن أن تساعد إدارة المعرفة في القضاء على تكرار العمل وتحسين التواصل، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة المشروع.

- تقليل المخاطر: يمكن أن تساعد إدارة المعرفة في تحديد المخاطر المحتملة للمشروع ومعالجتها بشكل استباقي، مما يقلل من خطر فشل المشروع.
 - تعزيز الابتكار: يمكن أن تساعد إدارة المعرفة في خلق بيئة مواتية للتعليم ومشاركة المعرفة، مما يعزز الابتكار في المشروع.
 - تحسين رضا العملاء: يمكن أن تساعد إدارة المعرفة في ضمان تلقي العملاء لمنتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، مما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء.
- للاستفادة من العلاقة بين إدارة المعرفة وإدارة المشروع، يمكن للمنظمات اتخاذ الخطوات التالية:
- تطوير استراتيجية لإدارة المعرفة: يجب أن تحدد هذه الاستراتيجية أهداف إدارة المعرفة للمنظمة واحتياجاتها، وكذلك خطة لتنفيذ ممارسات إدارة المعرفة.
 - إنشاء بنية تحتية لإدارة المعرفة: قد تشمل هذه البنية التحتية مستودعات للمعرفة، وأدوات لمشاركة المعرفة، وأنظمة لإدارة المعرفة.
 - تعزيز ثقافة مشاركة المعرفة: يجب أن تشجع المنظمات الموظفين على مشاركة المعرفة مع بعضهم البعض، ويجب أن تكافئهم على القيام بذلك.
 - تدريب الموظفين على إدارة المعرفة: يجب أن يكون لدى الموظفين المعرفة والمهارات اللازمة لممارسة إدارة المعرفة بشكل فعال.
 - دمج ممارسات إدارة المعرفة في إدارة المشروع يمكن أن يساعد المنظمات على تحسين فرص نجاح المشاريع، وتحقيق نتائج أفضل للعمل، وخلق قيمة أكبر لأصحاب المصلحة.
- تقوم الدراسات التي تربط بين إدارة المعرفة وإدارة المشاريع بفهم كيفية استخدام المعرفة والمعلومات لتحقيق أهداف المشروع بشكل فعال . وتشمل هذه الدراسات مجموعة من المواضيع والمفاهيم:
- استخدام التقنيات والأدوات الحديثة في إدارة المعرفة لدعم علميا إدارة المشاريع
- تعزيز تبادل المعرفة بين أعضاء فريق المشروع وتحسين سريان المعلومات داخل المنظمة.
- تطوير استراتيجيات لجمع وتخزين المعرفة المكتسبة من مشاريع سابقة واستخدامها في تحسين أداء المشاريع الحالية.
- تحسين عمليات التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق من خلال تبادل المعرفة والخبرات.
- توظيف تقنيات إدارة المعرفة مثل نظم إدارة المحتوى وقواعد البيانات لدعم عمليات إدارة المشاريع.
- دراسة أثر إدارة المعرفة على جودة وأداء المشاريع وكيفية تحسينها.
- الدراسات تركز على كيفية دمج إدارة المعرفة في عمليات إدارة المشاريع لتحقيق أهداف مشروعية أفضل وتعزيز الكفاءة والفعالية في تنفيذ المشاريع.

٢.٥. الخاتمة

ان دور ادارة المعرفة تلعب دورا حيويا في اداء ادارة المشاريع . فهو يساعد في تحقيق التعلم المؤسسي وتبادل المعرفة وتحسين عمليات اتخاذ القرار و الابتكار في ادارة المشاريع .

بالإضافة الى ذلك ،يساعد في بناء قاعدة معرفية قوية والتعامل مع التحديات والمخاطر بشكل أفضل.

إدارة المعرفة تعزز الفعالية والكفاءة في إدارة المشاريع وتساهم في تحقيق النجاح والتميز في تنفيذ المشاريع.

بالإضافة الى ذلك تحفز ادارة المعرفة على مشاركة الافكار والخبرات بين اعضاء الفريق ، مما يؤدي الى ظهور افكار جديدة وابتكارية تساهم في تحسين مخرجات المشروع.

وتساعد المعرفة المتراكمة في توقع المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع، مما يتيح لمديري المشاريع اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من حدتها او تجنبها.

تساهم إدارة المعرفة في تحسين اداء المشروع بشكل عام من خلال تقليل الوقت والجهد والتكلفة ، وتحسين جودة المخرجات ، وتعزيز رضا العملاء.

لذا فإن الاستثمار في ادارة المعرفة يعد ضروريا لضمان نجاح المشاريع على المدى الطويل.

بالإضافة الى ذلك تشير الدراسات والابحاث الى وجود علاقة ايجابية قوية بين ممارسات إدارة المعرفة ونجاح المشاريع. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجراها المعهد الامريكي لإدارة المشاريع (PMI) أن الشركات التي تطبق ممارسات ادارة المعرفة بشكل فعال هي أكثر عرضة لنجاح مشاريعها من تلك التي لا تطبقها.

ختاما، تعد ادارة المعرفة أداة قوية يمكن لمديري المشاريع استخدامها لتحسين أداء مشاريعهم وتحقيق النجاح.

ملاحظات ختامية:

١. يجب على المنظمات ان تولي اهتماما كبيرا بتطوير ثقافة إدارة المعرفة بين موظفيها.
٢. يجب على مديري المشاريع أن يدركوا أهمية إدارة المعرفة وأن يدرجوها فيخططهم وممارساتهم .
٣. يجب على المنظمات الاستثمار في ادوات وتقنيات ادارة المعرفة التي تساعد على تحسين فعالية ممارسات ادارة المعرفة.

٣. الفصل الثالث: منهجية الدراسة

٣.١. المقدمة

تلعب إدارة المعرفة دورًا هامًا في تحقيق نجاح المشاريع. فهي تُمكن المنظمات من جمع المعرفة وتخزينها واستخدامها بشكل فعال لتحسين عمليات إدارة المشاريع. تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقديم لمحة عامة عن منهجيات دراسة دور إدارة المعرفة على أداء إدارة المشاريع. في عالم الأعمال الديناميكي اليوم، أصبحت إدارة المعرفة عنصرًا هامًا لنجاح أي منظمة. تلعب دورًا حيويًا بشكل خاص في مجال إدارة المشاريع، حيث تُمكن المنظمات من جمع المعرفة وتخزينها واستخدامها بشكل فعال لتحسين عملياتها ونتائجها. (غسان أحمد أبو حطب، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية)

تُعد دراسة الحالة أداة قيمة لفهم كيفية تأثير ممارسات إدارة المعرفة على أداء إدارة المشاريع. من خلال تحليل حالات محددة، يمكن للباحثين تحديد العوامل التي تساهم في النجاح أو الفشل، وتقديم توصيات لتحسين ممارسات إدارة المعرفة في المنظمات. (ناصر الدين محمد أبو زهيري، ٢٠٢٠)

مزايا استخدام دراسة الحالة في هذا المجال:

تُقدم نظرة ثاقبة على كيفية تطبيق ممارسات إدارة المعرفة في سياق واقعي.

تُساعد على فهم التعقيدات الدقيقة للعلاقة بين إدارة المعرفة وأداء إدارة المشاريع.

تُتيح التعلم من تجارب المنظمات الأخرى.

تُساهم في تطوير ممارسات إدارة المعرفة الفعالة.

خطوات إجراء دراسة حالة:

تحديد أهداف الدراسة: ما هي الأسئلة التي تسعى الدراسة للإجابة عليها؟

اختيار الحالة: يجب أن تكون الحالة ذات صلة بأهداف الدراسة ولديها بيانات كافية متاحة.

جمع البيانات: يمكن جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، ومراجعة الوثائق.

تحليل البيانات: يجب تحليل البيانات بشكل منهجي لفهم النتائج.

استخلاص النتائج: يجب تقديم النتائج بطريقة واضحة وموجزة.

تقديم التوصيات: يجب تقديم توصيات لتحسين ممارسات إدارة المعرفة في المنظمات.

ملاحظات هامة:

يجب أن تكون دراسة الحالة ذات جودة عالية لضمان موثوقية النتائج.

يجب مراعاة الأخلاقيات عند إجراء دراسة الحالة، خاصة عند جمع البيانات.

٣.٢. التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث

إدارة المعرفة:

هي مجموعة من الممارسات والعمليات التي تهدف إلى إنشاء المعرفة، وتخزينها، ونشرها، واستخدامها بشكل فعال داخل المنظمة. (حسن الشامي، ٢٠١٤).

تشمل ممارسات إدارة المعرفة ما يلي:

التعرف على احتياجات المعرفة: تحديد أنواع المعرفة التي تحتاجها المنظمة لتحقيق أهدافها.

إنشاء المعرفة: تطوير محتوى جديد مثل المستندات، والتقارير، وبرامج التدريب.

التقاط المعرفة: جمع المعرفة من المصادر الداخلية والخارجية.

تنظيم المعرفة: تصنيف المعرفة وتخزينها بطريقة سهلة الوصول إليها.

مشاركة المعرفة: نشر المعرفة بين أعضاء المنظمة.

استخدام المعرفة: تطبيق المعرفة في عمليات المنظمة واتخاذ القرارات.

أهداف إدارة المعرفة:

تحسين الأداء: تساعد إدارة المعرفة على تحسين كفاءة وفعالية عمليات المنظمة.

الابتكار: تُحفز إدارة المعرفة على الإبداع وتطوير أفكار جديدة.

اتخاذ القرارات: توفر إدارة المعرفة المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل.

ميزة تنافسية: تُساعد إدارة المعرفة المنظمات على اكتساب ميزة تنافسية في السوق.

إدارة المشاريع:

هي مجموعة من الممارسات والعمليات التي تهدف إلى التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم في المشاريع لتحقيق أهدافها

المحددة في حدود الميزانية والوقت المحددين. (حسن الشامي، ٢٠١٤)

تشمل ممارسات إدارة المشاريع ما يلي:

تحديد النطاق: تحديد أهداف المشروع ومتطلباته.

التخطيط: وضع خطة للمشروع تحدد المهام والموارد والجدول الزمنية.

التنفيذ: تنفيذ مهام المشروع وفقاً للخطة.

المراقبة والتحكم: مراقبة تقدم المشروع وإجراء التعديلات اللازمة على الخطة.

الإغلاق: اختتام المشروع وتقييم نتائجه.

أهداف إدارة المشاريع: إكمال المشروع في الوقت المحدد: تسعى إدارة المشاريع إلى إكمال المشروع في الوقت المحدد دون تأخير.

إكمال المشروع في حدود الميزانية: تسعى إدارة المشاريع إلى إكمال المشروع في حدود الميزانية المحددة دون تجاوزها.

تحقيق جودة المشروع: تسعى إدارة المشاريع إلى تحقيق جودة عالية للمشروع تلبي متطلبات العملاء. إرضاء العملاء: تسعى إدارة المشاريع إلى تلبية توقعات العملاء واحتياجاتهم. ترتبط إدارة المعرفة وإدارة المشاريع ارتباطاً وثيقاً. تلعب إدارة المعرفة دوراً هاماً في جميع مراحل إدارة المشاريع، من التخطيط إلى التنفيذ إلى الإغلاق.

ففي مرحلة التخطيط، يمكن استخدام المعرفة المتراكمة من مشاريع سابقة لتحديد أفضل الممارسات وتطوير خطة فعالة للمشروع الجديد.


وفي مرحلة التنفيذ، يمكن استخدام المعرفة لمشاركة المعلومات بين أعضاء الفريق وحل المشكلات التي قد تنشأ.

وفي مرحلة الإغلاق، يمكن استخدام المعرفة لتقييم نتائج المشروع وتحديد الدروس المستفادة لتطبيقها في مشاريع مستقبلية.

بشكل عام، تُساعد إدارة المعرفة الفعالة على تحسين أداء إدارة المشاريع وزيادة فرص نجاح المشاريع.(معهد ادارة المشاريع، ٢٠٢١).

تُقدم دراسة الحالة أداة قيمة لفهم العلاقة بين إدارة المعرفة وإدارة المشاريع. من خلال تحليل حالات محددة، يمكن للباحثين التعلم من تجارب المنظمات الأخرى وتقديم توصيات لتحسين ممارسات إدارة المعرفة. تُعد دراسة الحالة ضرورية لتطوير ممارسات إدارة المعرفة الفعالة التي تُساهم في نجاح المشاريع.(بين.ر. ٢٠١٤).

٣.٣. تصميم البحث (بصلة البحث)



ملخص تصميم البحث الملخص: الطالب

- ١- **فلسفة البحث: الوضعية** / هي مجموعة من المعتقدات والمبادئ التي توجه عملية البحث العلمي. تشكل فلسفة البحث الأساس المنطقي الذي يبنى عليه الباحثون أساليبهم وطرقهم في البحث.
- ٢- **منهج البحث: استنتاجي** / هو مجموعة من الخطوات المنظمة التي يتبعها الباحث لجمع البيانات وتحليلها والإجابة على أسئلة البحث.
- ٣- **استراتيجية البحث: حالة** / هو مجموعة من الخطوات المنظمة التي يتبعها الباحث لجمع البيانات وتحليلها والإجابة على أسئلة البحث.
- ٤- **اختيار البحث: كمي** / هو عملية تحديد الموضوع أو المشكلة التي سيتم دراستها في البحث العلمي.
- ٥- **الافق الزمني: مقطعية** / هو نقطة زمنية محددة في المستقبل يتم فيها تقييم عمليات أو مشاريع معينة أو يفترض أن تنتهي.
- ٦- **تقنيات جمع وتحليل البيانات: الاستبيان والتحليل الاحصائي** / تُستخدم تقنيات جمع البيانات لجمع المعلومات من مصادر متنوعة، بينما يُستخدم تحليل البيانات لمعالجة هذه المعلومات وتحويلها إلى معرفة مفيدة.

٣.٤. مجتمع البحث وطرق وتقنيات أخذ العينات

يهدف هذا البحث الى دراسة دور إدارة المعرفة على اداء ادارة المشاريع وتحقيق نتائج موضوعية قابلة للتعميم على مجتمع البحث الاصلي.

قام الباحث باختيار شركة التعاونية للتأمين ومقرها الرياض لكونها بالمدينة ويسهل عليه مقابلة العينة. وكان ذلك خلال فترة زمنية مدتها أسبوعين.

استهدفت الدراسة عينة مقصودة قدرت بـ ٣٤ فرد من مجتمع الدراسة.

ولأخذ البيانات تم توزيع الاستبيان شخصياً والإرسال عن طريق الإيميل لجميع الأفراد في الشركة.

٣.٥. طريقة جمع البيانات

يصف هذا القسم أدوات البحث التي تم استخدامها لجمع البيانات المطلوبة من أجل الإجابة على أسئلة البحث واختبار فرضيات البحث. وفقا لذلك، اعتمد الباحث على طريقة المسح في جمع البيانات الكمية عبر الاستبيان. سيساعد على كشف العلاقات الأساسية بين المتغير المستقل (ادارة المعرفة) والمتغير التابع (إدارة المشاريع) في (شركة التعاونية في الرياض)

١- المتغير المستقل (ادارة المعرفة)

اعتمد الباحث على استبيان قسطلبي، الزهرة، باجي، & فطوم. (٢٠٢١). من أجل قياس المتغير المستقل (ادارة المعرفة)، وذلك من حيث ثلاثة ابعاد وهي: تشخيص المعرفة، توزيع العرفة، المرونة مع الاجمالي ١٠ عناصر للمتغير بأكمله، حيث أن تشخيص المعرفة يتكون من ٤ عناصر، البعد توزيع المعرفة يتكون من ٣ عناصر، البعد المرونة يتكون من ٣ عناصر. مع نوع الاستبيان هو ليكرت الخماسي حيث، ١=موافق بشدة، بينما ٥=غير موافق بشدة

المتغير	الأبعاد	عدد البيانات	المراجع
ادارة المعرفة	تشخيص المعرفة	٤	قسطلبي، الزهرة، باجي، & فطوم. (٢٠٢١).
	توزيع المعرفة	٣	
	المرونة	٣	
	المجموع	١٠	

بواسطة الباحث (٢٠٢٤)

٢- المتغير التابع (ادارة المشاريع)

اعتمد الباحث على استبيان لوبيس ، ر، (٢٠٢٢) من أجل قياس المتغير التابع (ادارة المشاريع) وذلك من حيث بعدين وهي: النطاق ، الوقت ، حيث ان النطاق يتكون من ٣ عناصر والوقت يتكون من ٢ عناصر . مع نوع الاستبيان هو ليكرت الخماسي حيث ، ١=موافق بشدة ، بينما ٥=غير موافق بشدة .

المتغير	الابعاد	عدد البيانات	المرجع
ادارة المشاريع	النطاق	٣	لوبيس، ر (٢٠٢٢)
	الوقت	٢	
	المجموع	٥	

بواسطة الباحث (٢٠٢٤)

٣.٦. أنواع البيانات

يعد الاستبيان من أكثر الأدوات المستخدمة في جمع البيانات، وأداة مفيدة للوصول إلى الحقائق والمواقف ، إذ أنه يسمح بالحصول على معلومات لا يمكن للباحث ملاحظتها أو الوصول إليها، كما أنه يتيح فرصة الحصول على الكثير من الآراء والمعلومات حول موضوع البحث، وذلك لما يضمنه الاستبيان من حرية وسرية في الإجابة، وقد استخدم الاستبيان كأداة أساسية في هذه الدراسة، وقد مرت عملية صياغة أسئلة استمارة الاستبيان بالعديد من المراحل والخطوات، بدءاً بمراجعة الأدبيات ذات الصلة بالموضوع واقتباس المقولات والعبارات منها، ثم إعداد استمارة أولية من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات وذلك بتحديد المحاور الأساسية التي تعكس متغيرات الدراسة، ثم تصميمها إلى غاية معالجتها، واحتوت الاستمارة على مجموعة من الأسئلة مقدرة بـ ١٥ سؤالاً مقسمة إلى الأجزاء التالية :

القسم الأول : وهو القسم الخاص بالبيانات الشخصية ويحتوي علي معلومات متعلقة بالخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة (الجنس، الفئة العمرية، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، الخبرة المهنية)

القسم الثاني: خاص بمحور ادارة المعرفة ويحتوي على ١٠ عبارات موزعة على ثلاثة أبعاد وهي: (توزيع المعرفة، تشخيص المعرفة، المرونة).

القسم الثالث: خاص بمحور ادارة المشاريع ويحتوي على بعدين وهي (النطاق، الوقت).

وتم الاعتماد على مقياس ليكرت للتعرف على وجهة نظر مفردات العينة حول دور ادارة المعرفة على اداء ادارة المشاريع، باعتباره يعطي مجالات أوسع للإجابة.

٣.٧. إجراءات التحليل الإحصائي

من أجل التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الحالية، فقد تم استخدام برنامج SPSS 26.

تم استخدام التحليل الوصفي لعينة الدراسة، وكذلك تم استخدام التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة، وفقاً لنتائج التحليل الإحصائي، فقد تحقق الصدق والثبات بالمقاييس المستخدمة في قياس متغيرات الدراسة.

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات والاجابة علي تساؤلاتها واختبار الفرضيات سيتم الاعتماد على طرق إحصائية يتم من خلالها وصف المتغيرات وتحديد نوعية العلاقة الموجودة بينها، بداية بجمع البيانات الموزعة وترميزها ثم إدخال البيانات بجهاز الإعلام الآلي باستخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS 26) من خلال اعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة وهي:
أولاً: مقياس الاحصاء الوصفي.

وذلك لوصف مجتمع الدراسة وإظهار خصائصه بالاعتماد على النسب المئوية والتكرارات، واستخدامه للإجابة عن أسئلة الدراسة، وذلك بتحليل إجابات أفراد العينة على الفقرات الواردة في استبيان الدراسة، وترتيب متغيراتها حسب أهميتها النسبية بالاعتماد على المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.

ثانياً: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري:

تم حسابها لتحديد إستجابات أفراد الدراسة نحو محاور وأسئلة أداة الدراسة

ثالثاً: معامل ألفا كرونباخ.

تم استخدامه لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة.

رابعاً: معاملات الارتباط الخطي.

٣.٨. الخاتمة

تُعتبر إدارة المعرفة عنصرًا حيويًا في تعزيز أداء إدارة المشاريع وتحقيق النجاح المستدام للشركات، من خلال تجميع وتنظيم وتبادل المعرفة المكتسبة من المشاريع السابقة والحالية، تستطيع الشركات تحسين عملية صنع القرار، تقليل المخاطر، وزيادة كفاءة المشاريع.

إن الاستثمار في إدارة المعرفة يعود بفوائد جمة على الشركات، حيث يساهم في تطوير الكفاءات، تعزيز الابتكار، وبناء ثقافة تعليمية مستمرة. وبالتالي؛ فإن إدارة المعرفة ليست مجرد عملية اختيارية، بل هي ضرورة حتمية لضمان استمرارية النمو والتطور في عالم الأعمال المتسارع.

٤. الفصل الرابع: التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج

٤.١. المقدمة

يتناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة الميدانية التي تم تحليلها إحصائياً باستخدام البرامج الإحصائية SPSS الإصدار ٢٦.

الفصل الحالي للتحليل الإحصائي يتضمن الإحصاء الوصفي للعينة محل الدراسة باستخدام SPSS الإصدار ٢٦ اختبار صدق وثبات الاستبيانات المستخدمة في جمع البيانات المطلوبة من عينة الدراسة الحالية، من أجل اختبار فرضيات البحث ومدى ملائمة النموذج، تم إجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط عبر SPSS 26.

٤.٢. توصيف عينة الدراسة (الإحصائيات الوصفية لعينة البحث)


- تم توزيع مفردات عينة الدراسة وفقاً (للجنس – الحالة الاجتماعية – الفئة العمرية – عدد سنوات الخبرة – طبيعة العمل – المستوى التعليمي).
- تم حساب التكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة الدراسة وتتمثل في المعلومات الديموغرافية التي تشمل :
- النوع ويشمل على (ذكر – أنثى).
- الحالة الاجتماعية وتشمل على (متزوج – أعزب).
- الفئة العمرية وتشمل على (٢٠-٣٠ سنة – ٣١-٤٠ سنة – ٤١ سنة فما فوق).
- عدد سنوات الخبرة وتشمل على (أقل من ٥ سنوات – من ٥ إلى ١٠ سنوات – أكثر من ١٠ سنوات).
- المستوى التعليمي ويشمل على (ثانوي – جامعي – دراسات عليا ماجستير-دكتوراة).

الجدول، الرسومات والفقرات التالية توضح تصنيف العينة محل الدراسة، كما يلي:

المتغير	فئات المتغير	العدد	النسبة من إجمالي العينة
الجنس	١-ذكر	٢٥	%٧٣.٥
	٢-أنثى	٩	%٢٦.٥
	الإجمالي	٣٤	%١٠٠
الفئة العمرية	٢٠-٣٠ سنة	٢٢	%٦٤.٧
	٣١-٤٠ سنة	٩	%٢٦.٥
	٤١ سنة فما فوق	٣	%٨.٨
	الإجمالي	٣٤	%١٠٠
الحالة الاجتماعية	متزوج	٩	%٢٦.٥
	أعزب	٢٥	%٧٣.٥
	الإجمالي	٣٤	%١٠٠
المستوى التعليمي	ثانوي	١٠	%٢٩.٤
	جامعي	٢٢	%٦٤.٧
	دراسات عليا ماجستير - دكتوراة	٢	%٥.٩
	الإجمالي	٣٤	%١٠٠
المستوى الوظيفي	مدير	٣	%٨.٨
	مشرف	٦	%١٧.٦
	موظف	٢٥	%٧٣.٥
	الإجمالي	٣٤	%١٠٠
الخبرة المهنية	أقل من ٥ سنوات	١٥	%٤٤.١
	من ٥ إلى ١٠ سنوات	١٢	%٣٥.٣
	أكثر من ١٠ سنوات	٧	%٢٠.٦
	الإجمالي	٣٤	%١٠٠

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على النتائج الإحصائية للدراسة الميدانية.


من بيانات الجدول تم استخلاص النتائج الآتية :
بالنسبة للجنس أظهرت النتائج الإحصائية أن عدد الذكور أكثر من عدد الإناث حيث أن عدد الذكور ٢٥ مفردة بنسبة %٧٣,٥ من إجمالي العينة، بينما بلغ عدد الإناث ٩ مفردة بنسبة %٢٦.٥ من إجمالي العينة كما هو موضح بالشكل التالي :



تصنيف العينة وفقاً للجنس

أما فيما يتعلق بالعمر :


فإن من ٢٠ - ٣٠ سنة جاء بها ٢٢ مفردة بنسبة ٦٤.٧% ، بينما الفئة العمرية من ٣١ - ٤٠ سنة جاء بها ٩ مفردة بنسبة ٢٦,٥% ، والفئة العمرية ٤١ سنة فما فوق جاء بها ٣ مفردة بنسبة ٨,٨% ، الشكل التالي يوضح ذلك :



تصنيف العينة وفقاً للعمر


وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية :

المتزوج بلغت ٩ مفردة بنسبة ٢٦,٥% ، والأعزب بلغت العدد ٢٥ مفردة بنسبة ٧٣,٥% .
الشكل التالي يوضح ذلك :




تصنيف العينة وفقاً للحالة الاجتماعية

فيما يتعلق بالمستوى التعليمي : بلغ عدد من يحملون مؤهل ثانوي ١٠ مفردة بنسبة ٢٩,٤% من إجمالي افراد العينة. بينما بلغ عدد من يحملون مؤهل جامعي ٢٢ مفردة بنسبة ٦٤,٧% من إجمالي افراد العينة. اخيرا بلغ عدد من يحملون مؤهل دراسات عليا (ماجستير-دكتوراه) ٢ مفردة بنسبة ٥,٩%. الشكل التالي يوضح ذلك:




تصنيف العينة وفقاً للمستوى التعليمي

فيما يتعلق بطبيعة العمل: فإن عدد المدراء بالعينة بلغ ٣ مفردة بنسبة ٨,٨%. بينما عدد الموظفين ٢٥ مفردة بنسبة ٧٣,٥%. واخيرا فإن عدد المشرفين بلغ ٦ مفردة بنسبة ١٧,٦%. الشكل التالي يوضح ذلك.



تصنيف العينة وفقاً لطبيعة العمل

وفيما يتعلق بعدد سنوات الخبرة : فإن ١٥ مفردة أقل من ٥ سنوات خبرة بنسبة ٤٤,١% بينما مستوى الخبرة من ٥-١٠ سنوات جاء بها ١٢ مفردة بنسبة ٣٥,٣%. مستوى الخبرة أكثر من ١٠ سنوات جاء بها ٧ مفردة بنسبة ٢٠,٦% من اجمالي العينة. الشكل التالي يوضح ذلك.



تصنيف العينة وفقاً لعدد سنوات الخبرة

٤.٣. اختبارات الصدق والثبات للاستبيانات

من أجل التحقق من صدق وثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة، تم اختبار صدق الاتساق الداخلي للاستبيانات المستخدمة لقياس متغيرات الدراسة، بالإضافة إلى قياس الصدق التقاربي عن طريق قياس متوسط التباين المستخرج (Average Variance Extracted (AVE). بينما تم قياس الثبات للمقاييس المستخدمة في الدراسة عن طريق قياس قيمة الفا كرونباخ Cronbach's alpha، من خلال نموذج المعادلة البنائية (SEM) structural equation modeling باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS 26.

٤.٣.١. صدق المقاييس المستخدمة في البحث

تم اختبار صدق الاتساق الداخلي للمقاييس المستخدمة في قياس متغيرات الدراسة، بالإضافة إلى قياس الصدق التقاربي عن طريق قياس متوسط التباين المستخرج (Average Variance Extracted).

صدق الاتساق الداخلي :

يقصد به مدى اتساق كل عبارة من عبارات الاستبانة للمتغير الذي تنتمي إليه، لذا قامت الباحثة بقياس الاتساق الداخلي للاستبيانات من خلال حساب معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمتغير التي تنتمي إليه، وفقاً لدراسة Kaiser (1974) معامل الارتباط أقل من 0.5 يتم حذفه من الاستبانة.

الصدق التقاربي Convergent Validity :

تم قياس متوسط التباين بين العبارات التي تقيس نفس المقياس، وذلك عن طريق احتساب متوسط التباين المستخرج، AVE التي يجب أن تكون قيمتها أكبر من 0.5 وفقاً لـ (Hair et al (2006).

الجدول التالية توضح النتائج الإحصائية الخاصة بـ (معاملات الارتباط الإنحرافي المعياري، قيمة T المحسوبة ، وقيمة P valuef بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمتغير لقياس صدق الاتساق للاستبيانات.

كذلك احتساب قيمة متوسط التباين المستخرج AVE لقياس الصدق التقاربي للاستبيانات وذلك من خلال نموذج المعادلة البنائية SPSS 26.

متوسط التباين المستخرج		P Values	الانحراف المعياري	معامل الارتباط	KMO	العبارات	المتغيرات
إدارة المعرفة	تشخيص المعرفة	0.00	.808	.866	.759	A1	
		0.00	.687	.540		A2	
		0.00	.660	.822		A3	
		0.00	.597			A4	
	توزيع المعرفة	0.00	.880	.875		B1	
		0.00	.937	.553		B2	
		0.00	.741			B3	
	المرونة	0.00	.741	.777		C1	
		0.00	1.142	.682		C2	
		0.00	.702	.701		C3	
إدارة المشاريع	النطاق	0.00	1.236	.977	.691	D1	
		0.00	.925	.467		D2	
		0.00	.719			D3	
	الوقت	0.00	.886	.824		F1	
		0.00	.828	.743		F2	

المصدر : الباحث بناءً على نتائج التحليل الإحصائي لبيانات البحث الميدانية.

يتضح الجدول بالأعلى :

مقياس دور إدارة المعرفة :

جميع معاملات الارتباط لكل من العبارات ترتبط ارتباط قوي مع المتغير التابع له، عند قيم أكبر من ٠.٧. بالإضافة إلى أن قيم كل معاملات الارتباط للعبارات الدالة إحصائياً عند مستوى معنوية أقل من ٠.٠٠١. وفقاً لذلك فقد تحقق صدق الاتساق الداخلي للمقياس. كذلك من النتائج المتعلقة بقيمة متوسط التباين المستخرجة، AVE يتضح أن قيمته لمتغير إدارة المعرفة هو $0.5 < 1.000$ وفقاً لذلك فقد تحقق الصدق التقاربي للاستبانة.

مقياس أداء إدارة المشاريع :

جميع معاملات الارتباط للعبارات التي تقيس متغير ممارسات إدارة المشاريع قيمتها أكبر من ٠.٧. بالإضافة إلى أن قيم كل معاملات الارتباط للعبارات دالة إحصائياً عند مستوى معنوية أقل من ٠.٠٠١، وفقاً لذلك فقد تحقق صدق الاتساق الداخلي لمتغير أداء إدارة المشاريع ككل AVE للمقياس بأبعاده. كذلك من النتائج بالأعلى المتعلقة بقيمة متوسط التباين المستخرج ، يساوي ١.٠٠٠ كذلك قيم متوسط التباين المستخرج لأبعاد أداء إدارة المشاريع (النطاق، الوقت) هي : ٠.٨٥٣٤ – ٠.١٤٦٦ على الترتيب وفقاً لذلك ، فقد تحقق الصدق التقاربي للاستبانة.

B1		.875	
A4			
A2	.540		
B2		.553	
C1			.777
C3			.701
C2			.682

	1	2
F1	.824	
D3		
D2		.467
F2	.743	
D1		.977

٤.٣.٢ ثبات أداة الدراسة :

يشير ثبات الاستبيان الى الاستقرار في نتائج الاستبيان وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم اعادة توزيعها على افراد العينة عدة مرات خلال فترات زمنية محددة. لقياس ثبات الاستبيانات المستخدمة لقياس متغيرات الدراسة، تم احتساب قيم ألفا كرونباخ بواسطة

SPSS 26 وفقاً لـ HAIR(2010) يجب أن تكون القيمة أكبر من ٠.٧ حتى يتحقق الثبات للمقياس.

المتغير		عدد العبارات	Cronbach's alpha	
إدارة المعرفة	توزيع المعرفة	4	0.3301	.847
	تشخيص المعرفة	3	0.2478	
	المرونة	3	0.2543	
إدارة المشاريع	النطاق	3	0.3928	0.699
	الوقت	2	0.2528	

المصدر : الباحث بناء على نتائج التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الميدانية.

دور إدارة المعرفة: أظهرت النتائج الإحصائية أن قيم ألفا كرونباخ هي (٠,٣٣٠١ – ٠,٢٤٧٨ – ٠,٢٥٤٣)

مما يدل على أن جميع القيم أصغر من ٠,٧ ووفقاً لـ (هير وآخرون، ٢٠١٠) لم يتحقق ثبات المقياس.

أداء إدارة المشاريع: أظهرت النتائج الإحصائية أن قيم ألفا كرونباخ هي (٠,٣٩٢٨ – ٠,٢٥٢٨)

مما يدل على أن جميع القيم أصغر من ٠,٧ ووفقاً لـ (هير وآخرون، ٢٠١٠) لم يتحقق ثبات المقياس.

٤.٤. الإحصاء الوصفي لمتغيرات البحث (الإجابة على أسئلة البحث)

تم قياس استجابات أفراد العينة لفقرات المقياس، طبقاً لمقياس ليكرت الخماسي، وفقاً لما يلي :

موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
٥	٤	٣	٢	١

وقد تم احتساب مستوى الأهمية وفقاً للمعينة التالية :

تم حساب الوزن النسبي المقابل لكل فئة عن طريق ضرب المتوسط الحسابي في (١٠٠ ÷ ٥) حيث أن ٥ هي القياس الخماسي، وإنشاء جدول لتوضيح دلالة المتوسطات الحسابية.

يوضح الجدول التالي دلالة المتوسطات الحسابية، كما يلي :

دلالة المتوسطات الحسابية

قيمة المتوسط الحسابي	النتيجة (الاتجاه العام)	الوزن النسبي %	مستوى (درجة الممارسة- الأهمية)
من ١ إلى أقل من ١.٨٠	غير موافق بشدة	من ٢٠ إلى أقل من ٣٦ %	منخفض جداً
من ١.٨٠ إلى أقل من ٢.٦٠	غير موافق	من ٣٦ إلى أقل من ٥٢ %	منخفض
من ٢.٦٠ إلى أقل من ٣.٤٠	محايد	من ٥٢ إلى أقل من ٦٨ %	متوسط
من ٣.٤٠ إلى أقل من ٤.٢٠	موافق	من ٦٨ إلى أقل من ٨٤ %	مرتفع
من ٤.٢٠ إلى أقل من ٥	موافق بشدة	من ٨٤ إلى أقل من ١٠٠ %	مرتفع جداً

يبين الجدول التالي التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة ممثلة بالمتوسطات الحسابية بناءً على مقياس ليكرت الخماسي والانحرافات المعيارية للمتغيرات وفقاً للجدول المتعلق بأهمية المتوسط الحسابي.

مستوى الأهمية		الاتجاه العام		الانحراف المعياري		المتوسط الحسابي		المتغير
منخفض جداً	منخفض جداً	غير موافق بشدة	غير موافق بشدة	0.07895	0.2752	0.4128	1.721	توزيع المعرفة
	منخفض جداً		غير موافق بشدة				1.239	تشخيص المعرفة
	منخفض جداً		غير موافق بشدة				1.168	المرونة
منخفض جداً	منخفض جداً	غير موافق بشدة	غير موافق بشدة	0.18376	0.576	0.8128	2.4	النطاق
	منخفض جداً		غير موافق بشدة				1.664	الوقت

المصدر: الباحث بناءً على المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة.

يتضح الجدول بالأعلى الخاص بالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة ما يلي :

- تظهر نتائج توصيف المتغير المستقل (إدارة المعرفة): إلى أن الاتجاه العام لمفردات عينة الدراسة هي غير موافق بشدة، مما يدل على تحقيق مستوى منخفض جداً من دور إدارة المعرفة بشركة التعاونية للتأمين، وذلك حيث كان المتوسط الحسابي لآراء أفراد العينة للمتغير ككل هو (٠.٤١٢٨) عند انحراف معياري (٠.٠٧٨٩٥).
- بالنسبة لتوصيف المتغير التابع (إدارة المشاريع): أوضحت النتائج أن الاتجاه العام لمفردات عينة الدراسة هي غير موافق بشدة، يدل على تحقيق مستوى منخفض جداً من أداء إدارة المشاريع بشركة التأمين التعاونية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لجميع المتغيرات (٠.٨١٢٨) عند انحراف معياري (٠.١٨٣٧٦).
- أوضحت النتائج الإحصائية الوصفية لأبعاد دور إدارة المعرفة، أن الأبعاد الثلاثة لمتغير دور إدارة المعرفة (توزيع المعرفة، تشخيص المعرفة، المرونة) جاء الاتجاه العام لها من قبل مفردات عينة الدراسة هو غير موافق بشدة عند مستوى تطبيق منخفض جداً لدى شركة التأمين التعاونية، حيث أن المتوسط الحسابي لبعدها (توزيع المعرفة) هو (١.٧٢١) عند انحراف معياري (٠.٢٧٥٢)، المتوسط الحسابي لبعدها (تشخيص المعرفة) هو (١.٢٣٩) عند انحراف معياري (٠.٢٥٥٨)، بلغ المتوسط الحسابي لبعدها (المرونة) هو (١.١٦٨) عند انحراف معياري (٠.٢٥٨٥).

كذلك أوضحت النتائج الاحصائية الوصفية لأبعاد أداء إدارة المشاريع، أن البعدين لمتغير إدارة المشاريع (النطاق، الوقت) حيث أن الاتجاه العام من قبل مفردات العينة هو غير موافق بشدة عند مستوى تطبيق منخفض جداً، حيث أن المتوسط الحسابي لبعـد (النطاق) هو (٢.٤) عند انحراف معياري (٠.٥٧٦)، و بعد (الوقت) هو (١.٦٦٤) عند منحرف معياري (٠.٣٤٢).

وفقاً للنتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة، أشارت النتائج الاحصائية الوصفية فيما يتعلق بالمتغير المستقل (دور إدارة المعرفة) إلى أن الاتجاه العام لدى عينة الدراسة هي غير موافق بشدة وأن تطبيقه في شركة التعاونية للتأمين منخفض جداً بينما كانت النتائج الاحصائية الوصفية للمتغير التابع (أداء إدارة المشاريع) وأبعاده ذات مستوى منخفض جداً في شركة التعاونية للتأمين، وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة.

معاملات الارتباط الخطي لمتغيرات الدراسة :

٤.٥. اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج

- ٢- توجد علاقة معنوية ذات دلالات احصائية بين دور إدارة المعرفة على أداء إدارة المشاريع.
- ٢- توجد علاقة معنوية ذات دلالات احصائية بين إدارة المعرفة على النطاق.
- ٣- توجد علاقة معنوية ذات دلالات احصائية بين إدارة المعرفة على الوقت.
- ٤- توجد علاقة معنوية ذات دلالات احصائية بين استراتيجية دور ادارة المعرفة على اداء ادارة المشاريع.

نتائج اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة :

تنص هذه الفرضية على أنه : توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور إدارة المعرفة وأداء إدارة المشاريع في شركة التعاونية للتأمين.

ولاختبار هذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل انحدار الخطي البسيط.

Model Summary


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.844 ^a	.712	.703	.28425

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.381	1	6.381	78.972	.000 ^b
	Residual	2.585	32	.081		
	Total	8.966	33			

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.289	.323		3.993	.000
	إدارة المشاريع	.698	.079	.844	8.887	.000



يتضح من الجدول بالأعلى ما يلي :

- يشير مستوى المعنوية لاختبار (F) وهو (SIG.F) أقل من (0.01) مما يشير إلى معنوية نموذج الانحدار الخطي البسيط عند مستوى دلالة 0.01
- وتشير قيمة معامل الارتباط (R=0.844) إلى وجود ارتباط موجب قوي بين دور إدارة المعرفة وأداء إدارة المشاريع (إجمالاً)

- يشير (معامل التحديد المعدل R2) إلى أن (71.2 %) من التباين الحاصل في أداء إدارة المعرفة (إجمالاً) يمكن تفصيله من خلال التباين في أداء إدارة المشاريع.
- تشير قيمة (ت) (T.Value) إلى معنوية معامل الانحدار بيتا، حيث أن مستوى الدلالة المحسوب لاختبار (ت) أقل من (0.01) .

وبناء على النتائج السابقة يتم قبول صحة الفرضية الرئيسية التي تنص على وجود علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور إدارة المعرفة كمتغير مستقل وأداء إدارة المشاريع (إجمالاً) كمتغير تابع.

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الأولى للدراسة :

تنص هذه الفرضية على أنه : توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور إدارة المعرفة والنطاق . تختبر هذه الفرضية العلاقات المباشرة بين دور إدارة المعرفة محل الدراسة كمتغير مستقل والنطاق كمتغير تابع. ولإختبار هذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل انحدار الخطي البسيط.

Model Summary


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.705 ^a	.497	.481	.37537

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.457	1	4.457	31.635	.000 ^b
	Residual	4.509	32	.141		
	Total	8.966	33			

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.085	.369		5.656	.000
	النطاق	.510	.091	.705	5.625	.000



يتضح من الجدول بالأعلى ما يلي :

- يشير مستوى المعنوية لاختبار (F) وهو (SIG.F) أقل من (0.01) مما يشير إلى معنوية نموذج الانحدار الخطي البسيط عند مستوى دلالة 0.01
- وتشير قيمة معامل الارتباط ($R=0.705$) إلى وجود ارتباط موجب قوي بين دور إدارة المعرفة والنطاق (إجمالاً)
- يشير (معامل التحديد المعدل R^2) إلى أن (49.7 %) من التباين الحاصل في أداء إدارة المعرفة (إجمالاً) يمكن تفصيله من خلال التباين في النطاق.
- تشير قيمة (ت) (T.Value) إلى معنوية معامل الانحدار بيتا، حيث أن مستوى الدلالة المحسوب لاختبار (ت) أقل من (0.01) .

وبناء على النتائج السابقة يتم قبول صحة الفرضية الرئيسية التي تنص على وجود علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور إدارة المعرفة كمتغير مستقل والنطاق (إجمالاً) كمتغير تابع.

نتائج اختبار الفرض الفرعي الثاني للدراسة :

تنص هذه الفرضية على أنه : توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور إدارة المعرفة والوقت . تختبر هذه الفرضية العلاقات المباشرة بين دور إدارة المعرفة محل الدراسة كمتغير مستقل والوقت كمتغير تابع.

ولاختبار هذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل انحدار الخطي البسيط.


Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.760 ^a	.578	.565	.34387

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.182	1	5.182	43.826	.000 ^b
	Residual	3.784	32	.118		
	Total	8.966	33			

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.915	.339		5.648	.000
	الوقت	.531	.080	.760	6.620	.000



يتضح من الجدول بالأعلى ما يلي :

- يشير مستوى المعنوية لاختبار (F) وهو (SIG.F) أقل من (0.01) مما يشير إلى معنوية نموذج الانحدار الخطي البسيط عند مستوى دلالة 0.01
- وتشير قيمة معامل الارتباط (R=0.760) إلى وجود ارتباط موجب قوي بين دور إدارة المعرفة والوقت (إجمالاً) .
- يشير (معامل التحديد المعدل R2) إلى أن (57.8 %) من التباين الحاصل في أداء إدارة المعرفة (إجمالاً) يمكن تفصيله من خلال التباين في الوقت.
- تشير قيمة (ت) (T.Value) إلى معنوية معامل الانحدار بيتا، حيث أن مستوى الدلالة المحسوب لاختبار (ت) أقل من (0.01) .

وبناء على النتائج السابقة يتم قبول صحة الفرضية الرئيسية التي تنص على وجود علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور إدارة المعرفة كمتغير مستقل والوقت (إجمالاً) كمتغير تابع.

٤.٦. الخاتمة

١. نتائج اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة :

تنص هذه الفرضية على أنه : توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور إدارة المعرفة وأداء إدارة المشاريع في شركة التعاونية للتأمين.

٢. نتائج اختبار الفرضية الفرعية الأولى للدراسة :

تنص هذه الفرضية على أنه : توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور إدارة المعرفة والنطاق . تختبر هذه الفرضية العلاقات المباشرة بين دور إدارة المعرفة محل الدراسة كمتغير مستقل والنطاق كمتغير تابع.

٣. نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية للدراسة :

تنص هذه الفرضية على أنه : توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور إدارة المعرفة والوقت . تختبر هذه الفرضية العلاقات المباشرة بين دور إدارة المعرفة محل الدراسة كمتغير مستقل والوقت كمتغير تابع.

٥. الفصل الخامس: حدود البحث والتوصيات والاستنتاجات

المقدمة: يتناول هذا الفصل حدود الدراسة، التوصيات، الدراسات المستقبلية والخاتمة ، وذلك كما يلي:

٥.١. حدود الدراسة والدراسات المستقبلية:

حدود الدراسة تمثلت في الآتي :

- الحدود المكانية : تحدد البحث مكانيا في شركة التعاونية للتأمين في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية .
- الحدود الزمانية: امتدت الحدود الزمانية للبحث من ١ اغسطس الى ١٥ اغسطس ٢٠٢٤ .
- الحدود الموضوعية : الدور الوسيط لدور ادارة المعرفة على اداء ادارة المشاريع .
- الحدود المنهجية: اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي ويتم استخدام التحليل الاستنتاجي ، واستخدمت الدراسة أداة البحث كمية ، ومقطعية وتم تجميع البيانات عن طريق استبيان صمم لهذا الغرض.

الدراسات المستقبلية: من خلال النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة والتي اظهرت العلاقة الوثيقة بين ادارة المعرفة (توزيع المعرفة، تشخيص المعرفة، المرونة) وادارة المشاريع (النطاق، الوقت) فإن الباحث يوصي الاخرين الذين يريدون مواصلة الدراسات حول نفس المواضيع بتوحيد هذه النتائج في بيانات العمل والتركيز على الفرضيات الفرعية وعلاقته بتساؤلات الدراسة.

وايضا يوصي الباحث بجمع البيانات واستخدام أجهزة الاستشعار المتصلة بالإنترنت لجمع البيانات في الوقت الفعلي حول حالة المشروع، مما يساعد في مراقبة التقدم وتحديد المشكلات المحتملة مبكرًا.

واهمية تحسين العمليات واستخدام البيانات التي يتم جمعها لتحسين العمليات لتقليل الهدر. وضرورة التدريب والتطوير استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتوفير تجارب تدريبية غامرة لمدراء المشاريع والموظفين.

تسهيل التعاون بين أعضاء فريق المشروع من خلال توفير بيانات عمل افتراضية مشتركة.

ما تم عرضه معالجة الموضوع وفق المعلومات المتوفرة الي حصلنا عليها، يمكن أن نتناول الموضوع من جانب آخر والتركيز على النقاط التي لم نتطرق إليها ، ولذلك يمكن أن يقترح الباحث بعض المواضيع التي يمكن ان تفيد الراسة مستقبلا ، يقترح الباحث دراسة أن المعرفة مورد أساسي من موارد الشركة يلزم إدارته بشكل فعال، وايضا يقترح الباحث في المستقبل أهمية توظيف عمليات إدارة المعرفة في المجالات المعرفية العشرة لإدارة المشاريع وفي قدرتها على تعزيز فرص نجاح المشروع من خلال اتمام المشروع ضمن التكلفة المناسبة والوقت المناسب وضمن الجودة المطلوبة. يقترح الباحث تعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة والأفراد المعنيين ونشر المعرفة بينهم لنجاح المشروع.

٥.٢. توصيات الدراسة:

قام الباحث بوضع بعض التوصيات وهي:

- يجب زيادة تبني مفهوم ادارة المعرفة على ادارة المشاريع في الشركة التعاونية للتأمين لما لها أثر واضح على رفع الاداء وتحقيق جودة الحياة الوظيفية داخل الشركة مما يترتب عليه ارتفاع الولاء التنظيمي لدى العاملين في الشركة التعاونية للتأمين في المملكة العربية السعودية.
- الحرص على دعم الموظفين والعاملين في الشركة التعاونية للتأمين مما يدعم تحقيق جودة الحياة الوظيفية ، والقيام بإجراء تقييم دوري لمستوى الجودة.
- ضرورة توفير ورش عمل وبرامج توعية العاملين في المشاريع بأهمية إدارة المعرفة وتبني عملياتها خلال دورة حياة المشروع .
- ضرورة إجراء المزيد من البحوث التي تركز على الجانب التجريبي في مجال ادارة معرفة المشروعات
- ضرورة الحصول على موارد البشرية مدربة بشكل جيد ولديها القدرة على عمل خطة لتحديد قنوات التواصل بين جميع الاطراف ذات الصلة بالمشروع.
- يقترح تخصيص وقت وكلفة أكبر لمرحلة التخطيط والتصميم واشراك جميع الاطراف بدء من المراحل المبكرة للمشروع ، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وانشاء نظام ادارة وثائق المشروع اذ توفر هذه الحلول اداة تواصل فعالة بين أطراف المشروع.
- ضرورة قياس أداء أنظمة إدارة المعرفة بشكل دوري لتحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
- ضرورة الاستثمار في التقنيات التي تدعم عمليات إدارة المعرفة.
- يقترح توفير برامج تدريبية للموظفين حول مبادئ إدارة المعرفة وكيفية تطبيقها على ادارة المشاريع .
- يقترح بخلق بيئة تشجع على الابتكار والإبداع، وتتيح للموظفين الفرصة لتقديم أفكار جديدة ومشاركة خبراتهم.
- يقترح إنشاء مجتمعات للمعرفة تجمع بين الخبراء والممارسين في مجال المشاريع لتبادل الخبرات والمعرفة.
- ضرورة تشجيع التعاون بين الإدارات المختلفة في المنظمة لتعزيز تبادل المعرفة.
- ضرورة ربط أهداف إدارة المعرفة بأهداف المشروع بشكل واضح، لضمان أن تكون جهود إدارة المعرفة موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة.

٥.٣. الخاتمة:

تهدف الدراسة الحالية الى دراسة دور ادارة المعرفة على اداء ادارة المشاريع وتم تطبيق هذه الدراسة على عينة من مجموعة من المديرين والمشرفين والموظفين في الشركة التعاونية للتأمين في الرياض في المملكة العربية السعودية. وتم استخدام النهج الوصفي التحليلي واستخدام البرنامج الاحصائي لتحليل الاستبيان والاجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج ومنها وجود ارتباطات بين المتغيرات وتمت الاجابة على اسئلة الدراسة وتبين أن ادارة المعرفة مرتفع في شركة التعاونية للتأمين في المملكة العربية السعودية وادارة المشاريع مرتفع ايضا، وتوصلت الدراسة الى أنه توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور إدارة المعرفة وأداء إدارة المشاريع في شركة التعاونية للتأمين. وايضا توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور إدارة المعرفة والنطاق . تختبر هذه الفرضية العلاقات المباشرة بين دور إدارة المعرفة محل الدراسة كمتغير مستقل والنطاق كمتغير تابع، وتوجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور إدارة المعرفة والوقت . تختبر هذه الفرضية العلاقات المباشرة بين دور إدارة المعرفة محل الدراسة كمتغير مستقل والوقت كمتغير تابع. كما تُعتبر إدارة المعرفة عنصرًا حيويًا في تعزيز أداء إدارة المشاريع وتحقيق النجاح المستدام للشركات، من خلال تجميع وتنظيم وتبادل المعرفة المكتسبة من المشاريع السابقة والحالية، تستطيع الشركات تحسين عملية صنع القرار، تقليل المخاطر، وزيادة كفاءة المشاريع. إن الاستثمار في إدارة المعرفة يعود بفوائد جمة على الشركات، حيث يساهم في تطوير الكفاءات، تعزيز الابتكار، وبناء ثقافة تعليمية مستمرة. وبالتالي؛ فإن إدارة المعرفة ليست مجرد عملية اختيارية، بل هي ضرورة حتمية لضمان استمرارية النمو والتطور في عالم الأعمال المتسارع. إن أهمية العلاقة بين إدارة المعرفة وأداء إدارة المشروع والأثر المحتمل من عمليات إدارة المعرفة على المجالات المعرفية لإدارة المشاريع، حيث تساهم في توثيق وتبادل المعرفة والخبرات لتحقيق أهداف المشروع بنجاح. من خلال إدارة المعرفة، يمكن لفريق المشروع أن يستفيد من التجارب السابقة والمعلومات المتاحة لديهم لتحسين عملياتهم واتخاذ قرارات مستنيرة. كما أن إدارة المعرفة تساعد في تجنب تكرار الأخطاء وتحسين كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخاطر، لذلك تعتبر الدراسة الحالية مكملًا للنقص الموجود بالدراسات السابقة . تبين أن مشاركة المعرفة بين أعضاء فريق المشروع والمنظمة بشكل عام تساهم في تعزيز الابتكار وحل المشكلات بشكل أسرع وأكثر فعالية. وايضا تم تحديد بعض التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المشاريع، مثل مقاومة التغيير ونقص الوعي بأهمية المعرفة. وفي ضوء هذه النتائج، نوصي المنظمات تبني ثقافة تشجع على مشاركة المعرفة والتعلم المستمر. ويجب الاستثمار في التقنيات التي تدعم عمليات إدارة المعرفة.

وتدريب الموظفين، وقياس أداء أنظمة إدارة المعرفة بشكل دوري لتحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. باختصار، يمكن القول إن إدارة المعرفة تشكل ركيزة أساسية لنجاح المشاريع في العصر الحديث. لقد أظهرت الدراسات بوضوح أن تطبيق مبادئ إدارة المعرفة بشكل فعال يساهم بشكل كبير في تحسين أداء المشاريع، وتقليل التكاليف، وزيادة الابتكار، وتعزيز جودة النتائج.

قائمة المراجع

المؤتمرات:

١. الغامدي، (٢٠١٩). "أهمية علاقة إدارة المعرفة بإدارة المشاريع: تكامل العمليات ونجاح المشروع" مؤتمرات الآداب والعلوم والانسانية والطبيعية،
<http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/313>
٢. الغامدي، عبدالله، وآخرون (٢٠١٨) بعنوان: عناصر التكامل والنجاح في إدارة معرف المشروعات مع نموذج مقترح إدارة المعرفة في بيئة المشروعات
٣. غازي الحارثي & ياسر الفايد (٢٠٢٠). "دور إدارة المعرفة في إدارة المشروع. مؤتمرات الآداب والعلوم الإنسانية والطبيعية".
٤. المنتدى الدولي لإدارة المعرفة: <https://agora.unicef.org/course/info.php?id=31613>.

الكتب والمجلات:

٥. إدارة المعرفة: دليل عملي للكاتبين ديفيد بون وديورا ماكيزي.
٦. إدارة المشاريع: نهج غامر للكاتب ستيفن ج. سونكيت
٧. الغامدي، عبدالله، وآخرون (٢٠٢١). المفاهيم الأساسية لإدارة معرفة المشاريع. مجلة بحوث الشرق الأوسط.
<https://dx.doi.org/10.21608/mercj.2021.101928.1173>
٨. بهات (٢٠٠١). إدارة المعرفة في المنظمات "دراسة التفاعل بين التقنيات والأشخاص". مجلة إدارة المعرفة
٩. حسن، فافقة (٢٠٢٢). "جدول أعمال بحثي لإدارة المعرفة والتحليلات. المجلة العربية الدولية إدارة المعرفة".
١٠. خير الدين، موسى (٢٠١٢). إدارة المشاريع المعاصرة. دار وائل للنشر، الجامعة الاردنية، عمان.
١١. سفيبي (٢٠٠١). نظرية قائمة على المعرفة للشركة لتوجيه في صياغة الاستراتيجية. مجلة رأس المال الفكري.
١٢. ديفيد سكاير، كتاب إدارة المعرفة: نهج استراتيجي لتحقيق النجاح في الأعمال.
١٣. ريتشي، يورجنسن، وآخرون (٢٠٠٧). إدارة المعرفة في إدارة المشاريع: الانتقال من المعايير إلى القيادة.
١٤. زيدان، عبدالسلام (٢٠١٣) بعنوان: العوامل المؤثرة في جودة التصميم في مشاريع التشييد.
١٥. (كارل إيرك) كتاب المعرفة هي القوة: كيفية تحويل المعرفة الى قيمة.
١٦. مجلة إدارة المعرفة: <https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1367->
١٧. منظمات العمل الأهلي الزراعية والتنمية بقطاع غزة في الفترة من ٢٠١٠-٢٠٢٠ م، ناصر الدين محمد أبو زهيري، مجلة الدراسات الاقتصادية والإدارية،
١٨. من كتاب Business Informatin Systems، الطبعة الثانية (٢٠٠٣)

١٩. ناصر الدين محمد أبو زهيري، مجلة الدراسات الاقتصادية والإدارية، (٢٠٢٠)
٢٠. لايندر، واليد (٢٠١٠)

المذكرات والأطروحات:

٢١. المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع <https://www.pmi.org>
٢٢. استبيان دور ادارة المشاريع <https://www.researchgate.net>
- Strategic_Direction_A_Survey_Study_of_Yemeni_Banks_in_Sana'a_Cit
٢٣. ستانكوسكي (٢٠٠٥). إنشاء نظام إدارة المعرفة "الأحدث في الأبحاث الجامعية"
٢٤. فيليبس، جوزيف (٢٠٠٤). إدارة مشروع PMP
٢٥. قسطل، الزهرة، وآخرون (٢٠٢١). "دور عمليات ادارة المعرفة في التخطيط الاستراتيجي" جامعة العربي التبسي تبسة.
٢٦. لينبرغ (٢٠٠٢). "تطوير نموذج إدارة المعرفة لتحسين فعالية منظمات إدارة المشاريع" (أطروحة الدكتوراه، ستيلينبوش: جامعة ستيلينبوش).
٢٧. ناجي محمد ناجي نصر & الصديق السنوسي الشرع (٢٠٢٣). "إدارة المعرفة كعامل تنظيمي مؤثر في نجاح المشاريع" <https://aaasjournals.com/index.php/ajapas/article/view/563>
٢٨. <https://ar.m.wikipedia.org/wiki> الشركة التعاونية ويكيبيديا

الملاحق

السيدات والسادة الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد...

يجري الباحث دراسة بعنوان "دور إدارة المعرفة على أداء إدارة المشاريع، في الشركة التعاونية في مدينة الرياض (دراسة حالة)" وهي جزء من متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس في إدارة المشاريع من جامعة ميدأوشن، ولكون الموضوع يخص شركتكم لذا فإن نجاح هذه الدراسة يرتكز على مدى مساهمتكم في قراءتها بدقة ومن ثم الإجابة عن فقراتها في المربع الذي يتفق مع رأيك وذلك بوضع إشارة (صح).
وأشركم سلفاً عن تقديركم لأهمية الدراسة وتعاونكم معي للوصول لنتائج هذه الدراسة .
وأود أعلامكم بأن المعلومات الواردة في الاستبانة ستستخدم لأغراض البحث العلمي حصراً وسيتم التعامل معها بسرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

البيانات الشخصية:

- 1-الجنس: ذكر ☐ أنثى ☐
- 2-العمر : ٢٠-٣٠ سنة ☐ ٣١-٤٠ سنة ☐ ٤١ سنة فما فوق ☐
- 3- الحالة الاجتماعية: متزوج ☐ أعزب ☐
- 4- المستوى التعليمي: ثانوي ☐ جامعي ☐ دراسات عليا(ماجستير - دكتوراه) ☐
- 5-المستوى الوظيفي : مدير ☐ مشرف ☐ موظف ☐
- 6- الخبرة المهنية: أقل من ٥ سنوات ☐ من ٥ الى ١٠ سنوات ☐ أكثر من ١٠ سنوات ☐

المحور الأول: ادرة المعرفة : هي التقنيات والأدوات والموارد البشرية المستخدمة لجمع وإدارة ونشر واستثمار المعرفة ضمن مؤسسة ما. ينظر إلى إدارة المعرفة على أنها إدارة ما يمتلكه الأفراد من مهارات تستند إلى المعرفة، وليس فقط ما هو موثق في مستندات المؤسسة. الهدف من ادارة المعرفة يرتبط بعملية اتخاذ القرار.

الرقم	العبارات	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق بشدة	غير موافق
تشخيص المعرفة:						
1	تدعم الشركة الأفكار الجديدة والإبداعية					
2	تشجع الشركة الحوار الفعال بين زملاء العمل					
3	تستخدم الشركة تكنولوجيا المعلومات لتخزين المعرفة					
4	أشجع العمل الجماعي وورشات العمل داخل الشركة					

توزيع المعرفة:					
5	يستطيع الأفراد داخل المنظمة تبادل المعرفة بسهولة				
6	تصلني المعرفة التي تتعلق بعملتي في الوقت المناسب				
7	تمتلك المنظمة القدرة على إيصال المعرفة لأفراد الشركة				
المرونة:					
8	أحرص على معرفة الرأي المخالف لرأيي والاستفادة منه				
9	اتخلى عن أسلوب العمل في ظل اختلاف الظروف				
10	لدي القدرة على رؤية الأشياء من زوايا مختلفة				

المحور الثاني : ادارة المشاريع : هي عملية قيادة فريق لتحقيق جميع أهداف المشروع ضمن القيود المحددة، تُوصف هذه المعلومات عادة في وثائق المشروع، التي تُنشأ في بداية عملية التطوير. وتكمن التحديات الرئيسية في نطاق المشروع والوقت والميزانية. والتحدي الثانوي هو تحسين تخصيص الإمدادات اللازمة وتطبيقها لتحقيق الأهداف المحددة مسبقاً

الرقم	العبارات	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق بشدة
النطاق					
11	من الصعوبة ان يتم تحديد متطلبات واحتياجات العمل				
12	يتم تحديد متطلبات العمل بوضوح في بداية المشروع				
13	القدرة على التكيف والعمل بكل مرونة				
الوقت:					
14	انجاز المشروع في الشركة في الوقت المحدد				
15	اتاحة الوقت الكافي لكل مرحلة يتيح تقديم نتائج بجودة عالية				

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.759
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	153.894
	df	45
	Sig.	.000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.691
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	45.655
	df	10
	Sig.	.000

Rotated Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
A1	.866		
A3	.822		
B3			
B1		.875	
A4			
A2	.540		
B2		.553	
C1			.777
C3			.701
C2			.682

Extraction Method: Principal Component

Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.^a

a. Rotation converged in 5 iterations.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
F1	.824	
D3		
D2		.467
F2	.743	
D1		.977

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with

Kaiser Normalization.^a

a. Rotation converged in 3 iterations.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N	Missing N
A1	4.21	.808	34	0
A2	4.21	.687	34	0
A3	4.44	.660	34	0
A4	4.35	.597	34	0
B1	4.12	.880	34	0
B2	4.03	.937	34	0
B3	4.24	.741	34	0
C1	4.24	.741	34	0
C2	3.29	1.142	34	0
C3	4.15	.702	34	0

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
D1	3.56	1.236	
D2	4.15	.925	
D3	4.29	.719	
F1	4.06	.886	
F2	4.26	.828	

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Multiple Correlations	
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance
1	2.569	51.373	51.373	2.569	51.373	51.373	2.433	48.666
2	1.040	20.809	72.182	1.040	20.809	72.182	1.176	23.520
3	.658	13.157	85.339					
4	.450	9.008	94.347					
5	.283	5.653	100.000					

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Multiple Correlations	
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance
1	4.644	46.441	46.441	4.644	46.441	46.441	2.711	27.110
2	1.293	12.926	59.367	1.293	12.926	59.367	2.436	24.360
3	1.148	11.482	70.849	1.148	11.482	70.849	1.938	19.380
4	.858	8.582	79.431					
5	.576	5.760	85.192					
6	.474	4.745	89.936					
7	.363	3.635	93.571					
8	.315	3.147	96.718					
9	.195	1.945	98.663					
10	.134	1.337	100.000					

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.847	.864	10

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.699	.738	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A1	4.21	.808	34
A2	4.21	.687	34
A3	4.44	.660	34
A4	4.35	.597	34
B1	4.12	.880	34
B2	4.03	.937	34
B3	4.24	.741	34
C1	4.24	.741	34
C2	3.29	1.142	34
C3	4.15	.702	34

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
D1	3.56	1.236	34
D2	4.15	.925	34
D3	4.29	.719	34
F1	4.06	.886	34
F2	4.26	.828	34

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	37.06	22.421	.535	.610	.833
A2	37.06	21.693	.783	.761	.814
A3	36.82	22.453	.684	.685	.823
A4	36.91	23.356	.599	.671	.831

B1	37.15	22.190	.508	.549	.836
B2	37.24	20.670	.660	.570	.821
B3	37.03	21.908	.679	.658	.821
C1	37.03	23.423	.446	.392	.841
C2	37.97	22.514	.309	.275	.867
C3	37.12	23.198	.515	.488	.835

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
D1	16.76	7.094	.198	.207	.799
D2	16.18	5.786	.737	.582	.524
D3	16.03	7.423	.506	.446	.641
F1	16.26	6.685	.536	.417	.618
F2	16.06	7.148	.472	.315	.646