

Final Project 1

Code: MGM 496-PMG496

Project Template

Faculty of Management
Midocean University

عنوان المشروع
كفاءة التخطيط والتواصل الفعال لنجاح المشاريع

أسم الطالب
وضحي عبدالعزيز القحطاني

مشروع تخرج- 1
كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف
د.
عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

التاريخ- الفصل الدراسي

جدول المحتويات

جدول المحتويات فارغ لأنك لا تستخدم أنماط الفقرة المقررة أن تظهر فيه.

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

تواجه العديد من المشاريع تحديات تؤثر في نجاحها، مثل التأخير في التنفيذ، وتجاوز الميزانية، وضعف جودة المخرجات.

وتشير الممارسات الإدارية إلى أن هذه التحديات ترتبط في كثير من الأحيان بضعف التخطيط أو قصور التواصل بين فريق المشروع وأصحاب المصلحة، مما يجعل دراسة هذين العاملين أمراً ضرورياً لفهم دورهما في نجاح إدارة المشاريع.

تناولت الأدبيات العربية التخطيط باعتباره من أهم وظائف إدارة المشاريع، لما له من دور في تحديد أهداف المشروع، وتخصيص الموارد، ووضع الجداول الزمنية، كما أكدت أهمية التواصل الفعال في تحسين التنسيق بين فريق العمل وأصحاب المصلحة، ودعم اتخاذ القرارات، وتقليل الأخطاء أثناء تنفيذ المشروع، مما يسهم في رفع معدلات نجاح المشاريع (الجبوري، 2014؛ خضر، د.ت)

وعلى الرغم من اهتمام الأدبيات العربية بالتخطيط أو التواصل في إدارة المشاريع، إلا أن معظمها تناول كل متغير بصورة مستقلة، بينما لا تزال الحاجة قائمة إلى دراسات تبحث في أثر التكامل بين كفاءة التخطيط والتواصل الفعال في نجاح المشاريع، خاصة في ظل تعقيد بيئات الأعمال وتزايد متطلبات إدارة المشاريع الحديثة (الهيتي والغريري، 2014؛ العلواني، 2022).

تتبع أهمية هذه الدراسة من مساهمتها في توضيح أثر كفاءة التخطيط والتواصل الفعّال في نجاح المشاريع، بما يفيد مديري المشاريع، وأعضاء فرق العمل، وصناع القرار، والباحثين في مجال إدارة المشاريع، من خلال تقديم نتائج تساعد على تطوير الممارسات الإدارية وتحسين أداء المشاريع.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر كفاءة التخطيط والتواصل الفعّال في نجاح إدارة المشاريع، وبيان العلاقة بينهما، وتقديم توصيات يمكن أن تسهم في رفع معدلات نجاح المشاريع وتحسين كفاءة إدارتها.

1.2.

مشكلة الدراسة

1.2.1.

فجوات على المستوى النظري

تواجه العديد من المشاريع تحديات تؤثر في نجاحها، مثل التأخير في التنفيذ وتجاوز التكاليف، ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى ضعف التخطيط أو قصور التواصل بين فريق المشروع وأصحاب المصلحة. ومن هنا تتمثل مشكلة البحث في التعرف على أثر كفاءة التخطيط والتواصل الفعّال في نجاح إدارة المشاريع.

1.2.2.

فجوات على المستوى التطبيقي

لا تزال العديد من المؤسسات تواجه صعوبات في تطبيق أساليب التخطيط والتواصل الفعّال بصورة متكاملة، مما ينعكس على نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها، الأمر الذي يستدعي دراسة أثرهما في تحسين أداء المشاريع.

1.3.

أهمية الدراسة

1.3.1. على المستوى النظري:

إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة المشاريع، من خلال توضيح أثر كفاءة التخطيط والتواصل الفعّال في نجاح المشاريع، وتوفير إطار معرفي يمكن أن يستفيد منه الباحثون والدارسون في إجراء دراسات مستقبلية في هذا المجال

1.3.2. على المستوى التطبيقي:

إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة المشاريع، من خلال توضيح أثر كفاءة التخطيط والتواصل الفعّال في نجاح المشاريع، وتوفير إطار معرفي يمكن أن يستفيد منه الباحثون والدارسون في إجراء دراسات مستقبلية في هذا المجال.

1.4. أسئلة الدراسة

1.5. أهداف الدراسة

1.6. فرضيات الدراسة

1.7.

نموذج الدراسة

1.8.

منهجية الدراسة

1.9.

الدراسة الميدانية

1.10.

مخطط المشروع المقترح

2.

الفصل الثاني: الدراسات السابقة

2.1.

المقدمة:

2.2.

المتغير المستقل

2.3.

المتغير التابع

2.4.

العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

2.5.

الخاتمة

قائمة المراجع