

Final Project 1
Code: MGM 496-PMG496
Project Template

Faculty of Management
Midocean University

عنوان المشروع إدارة الجدول الزمني

أسم الطالب
محمد يحيى منصور

مشروع تخرج- 1
كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

د.

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

التاريخ- الفصل الدراسي

جدول المحتويات

3	1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
4	1.1. المقدمة:
5	1.2. مشكلة الدراسة
5	1.2.1. فجوات على المستوى النظري
5	1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي
5	1.3. أهمية الدراسة
6	1.3.1. على المستوى النظري:
6	1.3.2. على المستوى التطبيقي:
6	1.4. أسئلة الدراسة
6	1.5. أهداف الدراسة
6	1.6. فرضيات الدراسة
7	1.7. نموذج الدراسة
7	1.8. منهجية الدراسة
8	1.9. الدراسة الميدانية
8	1.10. مخطط المشروع المقترح
9	2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة
10	2.1. المقدمة:
10	2.2. المتغير المستقل
10	2.3. المتغير التابع
11	2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع
11	2.5. الخاتمة

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

تُعد إدارة الجدول الزمني من أهم عناصر إدارة المشاريع الحديثة، حيث تهدف إلى تنظيم الأنشطة والمهام ضمن إطار زمني محدد يضمن إنجاز المشروع بكفاءة وفعالية. وتساعد إدارة الوقت في تقليل التأخير، وتحسين الإنتاجية، وتحقيق أهداف المشروع ضمن الموارد المتاحة

1.1. المقدمة:

تُعد إدارة الجدول الزمني من أهم عناصر إدارة المشاريع الحديثة، حيث تهدف إلى تنظيم الأنشطة والمهام ضمن إطار زمني محدد يضمن إنجاز المشروع بكفاءة وفعالية. وتساعد إدارة الوقت في تقليل التأخير، وتحسين الإنتاجية، وتحقيق أهداف المشروع ضمن الموارد المتاحة

1.2. مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في ضعف تطبيق أساليب إدارة الجدول الزمني في بعض المشاريع، مما يؤدي إلى تأخير الإنجاز وزيادة التكاليف وعدم تحقيق الأهداف في الوقت المحدد

1.2.1. فجوات على المستوى النظري

وجود نقص في الدراسات التي تربط بين أدوات إدارة الجدول الزمني الحديثة (مثل Gantt Chart و CPM) وتحسين أداء المشاريع

1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي

ضعف تطبيق أدوات إدارة الوقت في الواقع العملي داخل المؤسسات، والاعتماد على الطرق التقليدية غير الفعالة

1.3. أهمية الدراسة

1.3.1. على المستوى النظري:

تساهم الدراسة في توضيح المفاهيم الأساسية لإدارة الجدول الزمني وربطها بنجاح المشاريع

1.3.2. على المستوى التطبيقي:

تساعد المؤسسات على تحسين إدارة الوقت وتقليل الهدر في الموارد وزيادة كفاءة التنفيذ

1.4. أسئلة الدراسة

ما مفهوم إدارة الجدول الزمني؟

- . ما أهم الأدوات المستخدمة في إدارة الوقت؟
- . كيف تؤثر إدارة الجدول الزمني على نجاح المشاريع

1.5. أهداف الدراسة

- . التعرف على مفهوم إدارة الجدول الزمني.
- . توضيح أهم أدوات وأساليب إدارة الوقت.
- . بيان أثر إدارة الجدول الزمني على نجاح المشاريع

1.6. فرضيات الدراسة

- . توجد علاقة إيجابية بين إدارة الجدول الزمني ونجاح المشروع.
- . استخدام أدوات إدارة الوقت يقلل من التأخير في المشاريع

1.7. نموذج الدراسة

:

- . المتغير المستقل: إدارة الجدول الزمني
- . المتغير التابع: نجاح المشروع

1.8. منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل مفهوم إدارة الجدول الزمني ودراسة أثره على أداء المشاريع

1.9. الدراسة الميدانية

2. يمكن تطبيق الدراسة على مشاريع إنشائية أو مؤسسات خدمية لقياس مدى التزامها بالجدول الزمني وتأثير ذلك على الأداء العام.

2.1. مخطط المشروع المقترح

يشمل المشروع:

- . تحديد الأنشطة
- . تحديد مدة كل نشاط
- . ترتيب المهام
- . متابعة التنفيذ
- . تقييم الأداء

٢ الفصل الثاني: الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات موضوع إدارة الجدول الزمني وأثره على نجاح المشاريع من زوايا مختلفة

2.2. المقدمة:

3. تناولت العديد من الدراسات موضوع إدارة الجدول الزمني وأثره على نجاح المشاريع من زوايا مختلفة

3.1. المتغير المستقل

هو إدارة الجدول الزمني، ويشمل تخطيط الوقت وتنظيم الأنشطة وتوزيع المهام.

3.2. المتغير التابع

هو نجاح المشروع، ويقاس من خلال الالتزام بالوقت والتكلفة وجودة التنفيذ.

3.3. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

تشير الدراسات إلى وجود علاقة قوية بين إدارة الجدول الزمني ونجاح المشاريع، حيث كلما كان التخطيط الزمني دقيقاً، زادت فرص نجاح المشروع.

3.4. الخاتمة

تؤكد الدراسات السابقة أهمية إدارة الجدول الزمني كعامل أساسي في نجاح المشاريع وتحقيق الأهداف بكفاءة عالية

قائمة المراجع

- A systems :Project management .Kerzner, H. (2022)
.Wiley .approach to planning, scheduling, and controlling***
- A guide to the project management body of .PMI. (2021)
Project .(.th ed7) (PMBOK® Guide) knowledge
.Management Institute***
- Information technology project .Schwalbe, K. (2021)
.Cengage Learning .management***
- Fundamentals of project management .Heagney, J. (2016)
.AMACOM***
- :Project management .Gray, C. F. (2021) & .Larson, E. W
.McGraw-Hill Education .The managerial process***
- .Routledge .Project management .Lock, D. (2020)***