

بسم الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد

عند تكليفي بإدارة مشروع تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد في مركز توزيع البريد

فإني سأبدأ مستعيناً بالله عز وجل، أولاً بتحديد نطاق المشروع project scope

ثم إعداد ووضع خطة للمشروع يتم من خلالها تحديد المهام المطلوبة لبدء واستكمال هذا المشروع،

وبعد ذلك أضع التقديرات الابتدائية للموارد المطلوبة في المشروع ، Estimate resources ،

وأقوم أيضاً بتحديد ميزانية للمشروع Budget for the project

كما أنني سأقوم بوضع آلية وضوابط ومعايير لترشيح واختيار وتعيين الموظفين الجدد، وبما أنه قد تم تحديد الجدول الزمني لتنفيذ هذه المهمة- تطوير عملية تعيين واختيار الموظفين الجدد - (في غضون ثلاثة أشهر)، فلا بد أن أعمل على اختيار الهيكل التنظيمي وأقوم بتوزيع المهام والأدوار والمسؤوليات على جميع الأعضاء المرشحين لتنفيذ المشروع، وبعد ذلك أعمل على تنسيق عمليات المشروع، initiate project

ثم أبدأ في تنفيذ خطة المشروع المعدة مسبقاً، implement project plan

و سأتولى أمر عمليات مراقبة ومتابعة التقدم في المشروع ، monitoring proceses ،

للتأكد من سيره حسب الخطة ومدى تحقق أهدافه التي تضمنتها تلك الخطة، ولتدارك الأخطاء وتلافي المخاطر قبل حدوثها أو التقليل من أثرها وخسائرها إن حدثت، ويتم ذلك - أي عمليات المراقبة والمتابعة - في جميع مراحل تنفيذ المشروع منذ بدئه حتى الوصول لمرحلة (الإغلاق) إغلاق المشروع، close project

وأخيراً بعد إغلاق المشروع سيتم تقييمه؛ بالنجاح، أو الفشل لا سمح الله، وذلك من خلال مدى تطابق النتائج والمخرجات الواقعية، مع الخطط والأهداف الموضوعية والمتوقعة مسبقاً.

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.