

Lecture 2

Project Initiation

لتحديد المتطلبات وتعريفها، فإن المنظور الأكثر أهمية هو منظور المنتج (خطأ)	To define requirements, the most important perspective is the product perspective (FALSE)
يعد إشراك أصحاب المصلحة في مرحلة انطلاق المشروع أمرًا مهمًا للغاية ولكنه أيضًا صعب نسبيًا (صح)	Involving stakeholders at the initiation phase of a project is very important but also relatively difficult (True)
الأشخاص الذين يساهمون بالوقت والمهارات والجهد في المشروع هم فريق المشروع (صح)	The people who contribute time, skills, and effort to the project are the project team (True)
يعد تحديد قواعد المشروع بشكل صحيح قبل بدء المشروع خطوة غير مهمة (خطأ)	Properly defining project rules before starting a project is an unimportant step (FALSE)
تضمن قواعد المشروع الواضحة أن يتفق جميع أصحاب المصلحة مقدمًا على أهداف المشروع وأن التوقعات تتم إدارتها بشكل صحيح (صح)	Clear project rules ensure that all stakeholders agree upfront on project goals and that expectations are properly managed (True)
تسليم المنتج في الوقت المحدد طبقًا لجدول التسليم للعميل يؤدي إلى عدم إرضاء العميل (خطأ)	Delivering the product on time according to the customer's delivery schedule leads to customer dissatisfaction (FALSE)
الهدف الرئيسي لمرحلة البدء هو تقليل مقدار عدم اليقين (صح)	The main goal of the initiation phase is to reduce the amount of uncertainty (True)
تحليل الزمن هو الفجوة بين الحالة التي هي عليها والحالة المثالية. (خطأ)	Time analysis is the gap between the state it is and the ideal state. (FALSE)
من غير المهم فهم احتياجات واهتمامات العملاء (خطأ)	It is not important to understand the needs and interests of customers (FALSE)
يتمتع العملاء بالسيطرة النهائية على المتطلبات والميزانية والقيود الزمنية (صح)	Customers have ultimate control over requirements, budget, and time constraints (True)
لا يشارك أصحاب المصلحة في الموافقة على الميزانية (خطأ)	Stakeholders are not involved in approving the budget (FALSE)
يركز تحليل التكاليف والفوائد على الفوائد الملموسة فقط (خطأ)	Cost-benefit analysis focuses on tangible benefits only (FALSE)

Lecture 2

Project Initiation

تقع مرحلة انطلاق المشروع في----- بداية دورة حياة إدارة المشروع نهاية دورة حياة إدارة المشروع منتصف دورة حياة إدارة المشروع لا تعد من مراحل دورة حياة إدارة المشروع	The initiation phase of the project is located at ----- The beginning of the project management life cycle The end of the project management life cycle Mid-life project management lifecycle It is not a phase of the project management life cycle
تتكون مرحلة انطلاق المشروع من----- جميع الإجابات صحيحة تحليل المشكلة / الفرصة قيد النظر تطوير مقترح المشروع تحليل أسهم المالك/ أصحاب المصلحة	The initiation phase of the project consists of----- All answers are correct. Analyze the problem/opportunity. Development of a project proposal Definition of the project rules
تحليل الفجوة هو----- الفجوة بين الحالة التي هي عليها والحالة المثالية الفجوة بين حالة الركود وحالة الازدهار الفجوة بين الربح والخسارة جميع الإجابات خطأ	Gap analysis is----- The gap between the current state and the ideal state The gap between a recession and a boom The gap between profit and loss All answers are wrong
لتحديد المتطلبات وتعريفها، فإن المنظور الأكثر أهمية هو----- منظور العميل منظور المنتج منظور أصحاب المصلحة جميع الإجابات صحيحة	To define requirements, the most important perspective is----- Customer perspective Product perspective stakeholder perspective All answers are correct
أصحاب المصلحة هم----- جميع الإجابات صحيحة مدير المشروع فريق المشروع العملاء	The stakeholders are----- All answers are correct project manager project team customers
الشخص الذي يتعين عليه إدارة المشروع والتأكد من أن المشروع يسلم ما هو مطلوب في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية هو/ هم----- مدير المشروع جميع الإجابات صحيحة فريق المشروع العملاء	The person who has to manage the project and ensure that the project delivers what is needed on time and within budget is he/they---- project manager All answers are correct project team customers
الأشخاص الذين يساهمون بالوقت والمهارات والجهد في المشروع هو/ هم----- فريق المشروع العملاء جميع الإجابات صحيحة مدير المشروع	The people who contribute time, skills, and effort to the project is/they---- project team customers All answers are correct project manager
يمكن الحكم علي مقترح المشروع من خلال--- جميع الإجابات صحيحة الرغبة الجدوى التجارية الجدوى الفنية	The project proposal can be judged by--- All answers are correct desirability viability feasibility

Lecture 2

Project Initiation

يتضمن مقترح المشروع---- جميع الإجابات صحيحة هدف المشروع تعريف المشكلة / الفرصة النطاق	The project proposal includes---- All answers are correct Project goal Define the problem/opportunity the scope
في تحليل المشكلة، يجب علينا - جميع الإجابات صحيحة فهم من هم العملاء والمشكلات التي يواجهونها وأي احتياجات لديهم. العمل على إرضاء العملاء. العمل على معرفة احتياجات العملاء.	At problem analysis, we should--- All answers are correct. Understand who the customers are, what problems they face, and any needs they have. Work to satisfy customers. Work to know the needs of customers.
يركز تحليل التكاليف والفوائد علي--- جميع الإجابات صحيحة فوائد الملموسة الفوائد غير الملموسة العائد المالي	Cost benefit analysis focuses on--- All answers are correct Tangible benefits Intangible benefits financial return
أي من الأنشطة التالية يشارك فيها أصحاب المصلحة ---- جميع الإجابات صحيحة عقد اتفاقيات حول الأهداف والقيود. بناء الاستراتيجيات والجداول الزمنية. الموافقة على الميزانية.	Which of the following activities stakeholders engage in ---- All answers are correct. Establish agreements on the goals and constraints. Construct strategies and schedules. Approve the budget