

Lecture 7

Project Planning- The Project Schedule, and budget

أي من الأنواع التالية من جدول المشاريع؟ كل الإجابات صحيحة. جدول المشروع الرئيسي الجدول الزمني للمشروع الجدول الزمني التفصيلي للمشروع	Which of the following types of Projects Schedule? All answers are correct. Master Project Schedule Milestone Project Schedule Detailed Project Schedule
قائمة الأنشطة ذات المواعيد النهائية هي ----- قائمة المهام هيكل تنظيم العمل مخطط جانت كل الإجابات غير صحيحة	A list of activities with deadlines is----- Task list Work Breakdown structure GANTT Chart All answers are incorrect
رسم يوضح تفاصيل المخرجات من خلال تقديم المعالم الرئيسية داخل تسلسل هرمي----- هيكل تنظيم العمل قائمة المهام مخطط جانت كل الإجابات غير صحيحة	A graphic that details the deliverables by presenting key milestones within a hierarchy Work Breakdown structure Task list GANTT Chart All answers are incorrect
الشكل الأكثر شيوعاً لجدول المشروع هو ----- مخطط جانت هيكل تنظيم العمل قائمة المهام كل الإجابات غير صحيحة	The most common form of project schedule is ----- The GANTT Chart Work Breakdown structure Task list All answers are incorrect
----- هي خطة تتضمن كل التفاصيل حول مقدار الأموال التي سيتم إنفاقها على المشروع. ميزانية المشروع الجدول الزمني للمشروع مخاطر المشروع ادارة مشروع	-----is a plan that includes every detail on how much money will be spent on a project. Project Budget Project Schedule Project Risk Project Management
الإيجار ----- تكلفة ثابتة التكلفة المتغيرة التكلفة الحدية التكلفة الإجمالية	Rent is----- Fixed cost Variable cost Marginal cost Total cost
----- يحتوي على الأهداف والتسليمات والمهام والمواعيد النهائية للمشروع نطاق المشروع الموارد التي تحتاجها. معدل الموارد الموافقة على المشروع	----- contains the goals, deliverables, tasks, and deadlines for the project Project Scope Resources you need. the Resource Rate Approval
في أي من مراحل المشروع التالية يتم تطوير الجدول الزمني للمشروع؟ التخطيط المفاهيمية التنفيذ التصميم	In which of the following project phases is the project schedule developed? Planning Conceptual Implementation Design

Lecture 7

Project Planning- The Project Schedule, and budget

----- هو جدول ملخص يسلط الضوء على المهام الرئيسية ومدتها المقدرة. الجدول الزمني الرئيسي للمشروع الجدول الزمني للمشروع الجدول الزمني التفصيلي للمشروع كل الإجابات صحيحة.	-----is a summary level schedule that highlights the key tasks and their estimated duration. Master Project Schedule Milestone Project Schedule Detailed Project Schedule All answers are correct.
----- يعد رائعًا للإبلاغ عن الحالة ومساعدة الفرق على رؤية تقدمهم في نظرة سريعة. الجدول الزمني للمشروع الجدول الزمني الرئيسي للمشروع الجدول الزمني التفصيلي للمشروع كل الإجابات صحيحة.	-----is a great for reporting status and helping teams see their progress at a glance. Milestone Project Schedule Master Project Schedule Detailed Project Schedule All answers are correct.
----- هو جدول مستوى تشغيلي أكثر يتتبع كل نشاط مشروع الجدول الزمني التفصيلي للمشروع الجدول الزمني للمشروع الجدول الزمني الرئيسي للمشروع كل الإجابات صحيحة.	-----is more operational level schedule that tracks every project activity Detailed Project Schedule Milestone Project Schedule Master Project Schedule All answers are correct.
أي مما يلي يمثل الغرض من ميزانية المشروع؟ كل الإجابات صحيحة. المساعدة في عملية صنع القرار إبلاغ أصحاب المصلحة عن مقدار الأموال المطلوبة. مساعدة مدير المشروع على معرفة ما إذا كان المشروع ينفق على طول المسار المطلوب.	Which of the following is/are purpose of a project budget? All answers are correct. Aid in the decision-making process Communicate to stakeholders how much money is needed. Give the project manager a baseline to help them work out if the project is spending along its desired path.

Lecture 7

Project Planning- The Project Schedule, and budget

جدول المشروع هو مستند ديناميكي يتم إنشاؤه في نهاية مرحلة التخطيط .	The Project Schedule is a dynamic document that is created at the end of the Planning stage. F
يعد جدول المشروع الرئيسي رائعًا للإبلاغ عن الحالة ومساعدة الفرق على رؤية تقدمهم في لمحة .	Master Project Schedule is great for reporting status and helping teams see their progress at a glance. F
الجدول الزمني التفصيلي للمشروع هو جدول مستوى تشغيلي أكثر يتتبع كل نشاط من أنشطة المشروع.	Detailed Project Schedule is a more operational level schedule that tracks every project activity. T
جدول المشروع الرئيسي هو جدول مستوى ملخص يسلط الضوء على المهام الرئيسية والمدة المقدرة لها.	Master Project Schedule is a summary level schedule that highlights the key tasks and their estimated duration. T
يوفر جدول المشروع خارطة طريق واضحة للجميع في بداية المشروع.	The Project Schedule provides a clear roadmap to everyone at the beginning of the Project. T
الجدولة جزء من العملية التنفيذية .	Scheduling is part of the Executive process. F
قائمة المهام هي قائمة بالأنشطة ذات المواعيد النهائية.	Task list is a list of activities with deadlines. T
مخطط جانت هو رسم بياني يوضح تفاصيل المخرجات من خلال تقديم المعالم الرئيسية في التسلسل الهرمي .	GANTT Chart is a graphic that details the deliverables by presenting key milestones within a hierarchy. F
الشكل الأكثر شيوعًا لجدول المشروع هو هيكل تنظيم العمل .	The most common form of project schedule is Work Breakdown structure. F
لا يتم تضمين تكاليف العمالة في ميزانيات المشروع	Labor costs are not included in the Project Budgets. F
تتغير التكاليف المتغيرة بناءً على النشاط.	Variable costs change based on activity. T
يتم تعيين التكاليف الثابتة للمشروع ولن تتغير.	Fixed costs are set for the project and will not change. T