

Final Project 1

Code: MGM 496-PMG496

Project Template

Faculty of Management
Midocean University

أدارة مخاطر المشروع

أسم الطالب
عبدالله العصفور

مشروع تخرج- 1
كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف
د. عبدالرحمن نادر
عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

2026/07/24 - التاريخ- الفصل الدراسي الثاني 2026

جدول المحتويات

- 1- صياغة اسئلة البحث
- 2- صياغة اهداف البحث
- 3- صياغة فرضيات البحث
- 4- رسم نموذج البحث
- 5- مكان تطبيق البحث (الدراسة الميدانية المقترحة)
- 6- منهجية البحث المتوقعة
- 7- كتابة / رسم المخطط المقترح للمشروع
- 8- جدول المحتويات
- 9- قائمة المراجع

• أسئلة البحث

- 1- ما مفهوم ادارة مخاطر المشاريع
- 2- ما أهم أنواع المخاطر على تواجه المشاريع
- 3- كيف تؤثر ادارة المخاطر على نجاح المشاريع
- 4- ما الاساليب المستخدمة في تحديد و تحليل المخاطر
- 5- ما العلاقة بين ادارة المخاطر وتحسين أداء المشروع

• اهداف البحث

- 1- التعرف على مفهوم ادارة مخاطر المشاريع
- 2- تحديد انواع المخاطر التي تواجه المشاريع
- 3- تحليل دور ادارة المخاطر في تحسين اداء المشاريع
- 4- تقديم نموذج مقترح لأدارة المخاطر في المشاريع
- 5- تقييم اثر تطبيق ادارة المخاطر في بيئة العمل

● فرضيات البحث

- 1- توجد علاقة ذات دلالة احصائيات بين إدارة المخاطر وتحسين أداء المشاريع
- 2- يؤثر تطبيق استراتيجيات ادره المخاطر بشكل ايجابي على تقليل التكاليف
- 3- تؤدي الادارة الفعالة للمخاطر الى تقليل تأخير المشاريع
- 4- هناك تأثير ايجابي لأدارة المخاطر على جودة مخرجات المشروع

● نموذج البحث

- 1 – المتغير المستقل : إدارة مخاطر المشاريع
(تحديد المخاطر – تحليل المخاطر – الاستجابة)
- 2 – المتغير التابع : أداء المشروع
(التكلفة – الوقت – الجودة)

● مكان التطبيق المقترح

- سيتم تطبيق الدراسة في احدى الشركات العاملة في مجال ادارة المشاريع او المقاولات او الخدمات (شركة مرافق – شركة مقاولات) وذلك لأرتباطهما المباشر بالمشاريع ووجود مخاطر متعددة في طبيعة عملها

● منهجية البحث

- 1- المنهج المستخدم : المنهج الوصفي التحليلي
- 2- أداة جمع البيانات : الاستبيان
- 3- مجتمع الدراسة : موظفو إدارة المشاريع
- 4- عينة الدراسة : عينة عشوائية من العاملين في المشاريع
- 5- اسلوب التحليل : التحليل الاحصائي باستخدام برامج مثل SPSS

• رسم المخطط المقترح للمشروع

- 1 - تحديد المخاطر
- 2 - تحليل المخاطر
- 3 - تقييم المخاطر
- 4 - وضع استراتيجيات الأجابة
- 5 - تنفيذ خطط إدارة المخاطر
- 6 - المراقبة و المتابعة
- 7 - تقييم النتائج والتحسين المستمر
- 8 - نهاية المشروع

● جدول المحتويات

الفصل الاول :

- المقدمة
- مشكلة البحث
- أسئلة البحث
- اهداف البحث
- أهمية البحث
- فرضيات البحث
- حدود البحث
- مصطلحات البحث

الفصل الثاني :

- مفهوم ادارة المخاطر
- أهمية ادارة المخاطر
- انواع المخاطر
- مراحل إدارة المخاطر
- استراتيجيات الاستجابة للمخاطر
- أداء المشاريع و مؤشرات قياسه

الفصل الثالث :

- الدراسات العربية
- الدراسات الاجنبية
- التعقيب على الدراسات السابقة

الفصل الرابع :

- منهج الدراسة
- مجتمع الدراسة
- عينة الدراسة
- أداة لدراسة
- الصدق والثبات
- أساليب التحليل الاحصائي

الفصل الخامس : تحليل النتائج ومناقشتها

الفصل السادس : الاستنتاجات و التوصيات

المراجع

الملاحق

المراجع :

- Chapman, C., & Ward, S. (2011). *How to manage project opportunity and risk: Why uncertainty management can be a much better approach than risk management* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Hillson, D. (2009). *Managing risk in projects*. Gower Publishing.
- Hillson, D., & Simon, P. (2020). *Practical project risk management: The ATOM methodology* (3rd ed.). Management Concepts.
- Hulett, D. T. (2016). *Integrated cost-schedule risk analysis*. Routledge.
- Kendrick, T. (2009). *Identifying and managing project risk: Essential tools for failure-proofing your project* (2nd ed.). AMACOM.

- Kerzner, H. (2017). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (12th ed.). Wiley.
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) and the standard for project management* (7th ed.). Project Management Institute.
- Project Management Institute. (2019). *Practice standard for project risk management*. Project Management Institute.

