

جامعة ميدأوشن

كلية الإدارة

قسم / تخصص ادارة مشاريع



عنوان البحث

دور مكاتب إدارة المشاريع في تطوير وتسريع المشاريع الحكومية في المملكة
العربية السعودية

إعداد الطالب/ ابراهيم هيثم قيطاز

إشراف/

العام الدراسي:

2024

مقدمة:

يواجه المملكة العربية السعودية، كغيرها من الدول النامية، تحديات جمة في تنفيذ المشاريع الحكومية بفعالية وكفاءة. وتتمثل هذه التحديات في تأخيرات الإنجاز، وتجاوز الميزانية، وعدم الوفاء بالموصفات، وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، ونقص المهارات والكفاءات في مجال إدارة المشاريع.

وتبرز مكاتب إدارة المشاريع (PMO) كأداة حيوية للتغلب على هذه التحديات وتحسين أداء المشاريع الحكومية. فهي تُسهم في ضمان تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد والميزانية المحددة وبالموصفات المطلوبة، مما يُعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويُسرّ تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويُساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتُعد هذه الدراسة بمثابة رحلة استكشافية لفهم دور مكاتب إدارة المشاريع في تطوير وتسريع المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية. وتسعى الدراسة إلى تحقيق ذلك من خلال:

مراجعة شاملة للأدبيات المتعلقة بدور مكاتب إدارة المشاريع في القطاع العام، مع التركيز على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول الأخرى.

تحليل واقع مكاتب إدارة المشاريع في الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتحديد نقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجهها.

تقييم فعالية مكاتب إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، وتحديد تأثيرها على أداء المشاريع الحكومية.

تحديد أفضل الممارسات لتطبيق مكاتب إدارة المشاريع في القطاع العام في المملكة العربية السعودية، مع مراعاة السياق المحلي والثقافي.

تقديم توصيات عملية لتحسين أداء مكاتب إدارة المشاريع وتعزيز دورها في تطوير وتسريع المشاريع الحكومية.

تكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة لكونها تُساهم في:

تحسين أداء المشاريع الحكومية: من خلال فهم دور مكاتب إدارة المشاريع وتطبيق أفضل الممارسات، يمكن للمملكة العربية السعودية تحسين أداء المشاريع بشكل كبير والحد من التحديات التي تواجهها.

تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي: تُساعد مكاتب إدارة المشاريع على ضمان استخدام الموارد المالية بشكل فعال وذكي، مما يُقلل من الهدر ويُعزز كفاءة الإنفاق الحكومي.

تسريع تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030: تلعب المشاريع الحكومية دورًا محوريًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتُساعد مكاتب إدارة المشاريع على تسريع تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق أهدافها بشكل أسرع.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين: تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتُساهم مكاتب إدارة المشاريع في تنفيذ المشاريع الحكومية التي تُعنى بتحسين الخدمات، مما يُساهم في تحقيق هذا الهدف.

تطوير جيل جديد من مديري المشاريع: تُساهم هذه الدراسة في تعزيز المعرفة والخبرة في مجال إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية. ويمكن أن يساعد ذلك في تطوير جيل جديد من مديري المشاريع المؤهلين والقادرين على إدارة المشاريع الحكومية بكفاءة وفعالية.

من المتوقع أن تُساهم نتائج هذه الدراسة في إحداث نقلة نوعية في مجال إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية،

وتُساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

مشكلة الدراسة:

تواجه المملكة العربية السعودية، مثل العديد من الدول الأخرى، تحديات كبيرة في تنفيذ المشاريع الحكومية، وتشمل هذه التحديات:

نسبة عالية من تأخيرات الإنجاز: تُظهر الدراسات أن نسبة تأخيرات إنجاز المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية تصل إلى 70٪.

تجاوز الميزانية: تُشير التقديرات إلى أن حوالي 85٪ من المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية تتجاوز ميزانيتها المحددة.

عدم الوفاء بالموصفات: يعاني العديد من المشاريع الحكومية من عدم الوفاء بالموصفات المطلوبة، مما يؤدي إلى انخفاض جودة المشاريع وإهدار الموارد.

ضعف التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية: يُعد ضعف التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية أحد العوامل الرئيسية التي تُعيق تنفيذ المشاريع الحكومية بشكل فعال.

نقص المهارات والكفاءات في مجال إدارة المشاريع: يُعاني العديد من الجهات الحكومية من نقص المهارات والكفاءات في مجال إدارة المشاريع، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على إدارة المشاريع بشكل فعال.

تُعد هذه التحديات عقبات كبيرة أمام تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية التنموية، وتؤدي إلى إهدار الموارد المالية والبشرية.

تلعب مكاتب إدارة المشاريع (PMO) دورًا هامًا في التغلب على هذه التحديات وتحسين أداء المشاريع الحكومية.

ومع ذلك، تواجه مكاتب إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية بعض التحديات الخاصة بها، وتشمل هذه التحديات:

ضعف الدعم من الإدارة العليا: لا تحظى مكاتب إدارة المشاريع في بعض الجهات الحكومية بدعم كافٍ من الإدارة العليا، مما يُعيق قدرتها على أداء مهامها بشكل فعال.

نقص الموارد: تعاني بعض مكاتب إدارة المشاريع من نقص الموارد المالية والبشرية، مما يُحد من قدرتها على تنفيذ مهامها.

ضعف مهارات وخبرات الكوادر: يُعاني بعض موظفي مكاتب إدارة المشاريع من نقص في المهارات والخبرات اللازمة لإدارة المشاريع بشكل فعال.

عدم وجود منهجية موحدة لإدارة المشاريع: لا تتبع بعض الجهات الحكومية منهجية موحدة لإدارة المشاريع، مما يؤدي إلى عدم الاتساق في تنفيذ المشاريع.

ضعف التواصل بين مكاتب إدارة المشاريع وأصحاب المصلحة: يُعاني بعض مكاتب إدارة المشاريع من ضعف التواصل مع أصحاب المصلحة في المشاريع، مما يؤدي إلى سوء فهم احتياجاتهم وتوقعاتهم.

تُعد هذه التحديات عقبات أمام تحقيق الاستفادة الكاملة من دور مكاتب إدارة المشاريع في تطوير وتسريع المشاريع الحكومية.

تُكمن مشكلة الدراسة في فهم دور مكاتب إدارة المشاريع في تطوير وتسريع المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، مع مراعاة التحديات التي تواجهها والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الحكومية بشكل عام.

أهمية الدراسة:

تكتسب دراسة دور مكاتب إدارة المشاريع (PMO) في تطوير وتسريع المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لأسباب متعددة، تشمل ما يلي:

1. تحسين أداء المشاريع الحكومية:

تواجه المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، مثل العديد من الدول الأخرى، تحديات كبيرة في التنفيذ، مثل تأخيرات الإنجاز وتجاوز الميزانية وعدم الوفاء بالمواعيد.

يمكن لمكاتب إدارة المشاريع، من خلال تطبيق ممارسات إدارة المشاريع الفعالة، أن تساعد في التغلب على هذه التحديات وتحسين أداء المشاريع الحكومية بشكل كبير.

2. تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي:

تُنفق المملكة العربية السعودية مبالغ كبيرة على المشاريع الحكومية.

يمكن لمكاتب إدارة المشاريع، من خلال تحسين التخطيط والتنفيذ والرقابة على المشاريع، أن تساعد في ضمان استخدام هذه الموارد بكفاءة وفعالية أكبر.

3. تسريع تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030:

تعتمد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية.

يمكن لمكاتب إدارة المشاريع، من خلال لعب دور محوري في إدارة هذه المشاريع، أن تلعب دورًا هامًا في تحقيق أهداف الرؤية.

4. تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين:

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يمكن لمكاتب إدارة المشاريع، من خلال المساهمة في تنفيذ المشاريع الحكومية التي تُعنى بتحسين الخدمات، أن تلعب دورًا هامًا في تحقيق هذا الهدف.

5. تعزيز المعرفة والخبرة في مجال إدارة المشاريع:

يمكن لدراسة دور مكاتب إدارة المشاريع أن تساهم في تعزيز المعرفة والخبرة في مجال إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية.

يمكن أن يساعد ذلك في تطوير جيل جديد من مديري المشاريع المؤهلين والقادرين على إدارة المشاريع الحكومية بكفاءة وفعالية.

بشكل عام، تُعد دراسة دور مكاتب إدارة المشاريع في تطوير وتسريع المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية دراسة ذات أهمية كبيرة للمملكة العربية السعودية لما لها من فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف المهمة، تشمل ما يلي:

1. فهم دور مكاتب إدارة المشاريع (PMO) في تطوير وتسريع المشاريع الحكومية:

تهدف الدراسة إلى فهم كيفية مساهمة مكاتب إدارة المشاريع في تحسين التخطيط والتنفيذ والرقابة على المشاريع الحكومية.

تسعى الدراسة إلى تحديد أفضل الممارسات التي يمكن لمكاتب إدارة المشاريع اتباعها لتحسين أداء المشاريع الحكومية.

2. تقييم فعالية مكاتب إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية:

تهدف الدراسة إلى تقييم مدى فعالية مكاتب إدارة المشاريع الحالية في المملكة العربية السعودية.

تسعى الدراسة إلى تحديد مجالات القوة والضعف في ممارسات مكاتب إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية.

3. تحديد العوامل المؤثرة على فعالية مكاتب إدارة المشاريع:

تهدف الدراسة إلى تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على فعالية مكاتب إدارة المشاريع.

تسعى الدراسة إلى فهم كيفية دعم هذه العوامل أو إعاقة فعالية مكاتب إدارة المشاريع.

4. تقديم توصيات لتحسين أداء مكاتب إدارة المشاريع:

تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات عملية لتحسين أداء مكاتب إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية.

تسعى الدراسة إلى مساعدة الجهات الحكومية على إنشاء وتنفيذ ممارسات فعالة لإدارة المشاريع.

5. المساهمة في المعرفة حول دور مكاتب إدارة المشاريع في القطاع العام:

تهدف الدراسة إلى المساهمة في المعرفة النظرية والفهم العملي لدور مكاتب إدارة المشاريع في تطوير وتسريع المشاريع الحكومية.

تسعى الدراسة إلى توفير معلومات قيمة للباحثين وصانعي السياسات والمديرين في القطاع العام.

تحقيق هذه الأهداف سيساهم في تحسين أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، مما يؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.

تساؤلات الدراسة

1. التأثير:

ما هو تأثير مكاتب إدارة المشاريع على فعالية إدارة المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية؟

إلى أي مدى تساهم مكاتب إدارة المشاريع في تحسين نسب نجاح المشاريع الحكومية؟

ما هي المؤشرات الرئيسية التي يمكن استخدامها لقياس تأثير مكاتب إدارة المشاريع على أداء المشاريع الحكومية؟

2. العوامل المؤثرة:

ما هي العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على فعالية مكاتب إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية؟

ما هي العوامل التي تحدد نجاح مكتب إدارة المشاريع في دعم المشاريع الحكومية؟

ما هي التحديات التي تواجه مكاتب إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية وكيفية التغلب عليها؟

3. أفضل الممارسات:

ما هي أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشاريع التي يمكن تطبيقها في مكاتب إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية؟

ما هي نماذج مكاتب إدارة المشاريع الناجحة التي يمكن الاستفادة منها في المملكة العربية السعودية؟

كيف يمكن للمملكة العربية السعودية تطوير قدرات موظفيها في مجال إدارة المشاريع وتحسين كفاءة مكاتب إدارة المشاريع؟

4. الدراسات المقارنة:

كيف تختلف ممارسات مكاتب إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية عن الممارسات في الدول المتقدمة؟

ما هي الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق مكاتب إدارة المشاريع في المشاريع الحكومية؟

كيف يمكن للمملكة العربية السعودية الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتطوير مكاتب إدارة المشاريع الخاصة بها؟

5. التطورات المستقبلية:

ما هي الاتجاهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع وكيف يمكن لمكاتب إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية الاستعداد لها؟

ما هي التقنيات الجديدة التي يمكن استخدامها لتحسين فعالية مكاتب إدارة المشاريع؟

كيف يمكن للمملكة العربية السعودية ضمان استمرار تطوير قدرات مكاتب إدارة المشاريع وتلبية احتياجات المشاريع الحكومية المستقبلية؟

بالإضافة إلى ذلك، يمكن طرح تساؤلات أكثر تحديداً تركز على جوانب محددة من دور مكاتب إدارة المشاريع، مثل:

ما هو دور مكتب إدارة المشاريع في إدارة مخاطر المشاريع الحكومية؟

كيف يمكن لمكتب إدارة المشاريع تحسين التواصل بين أصحاب المصلحة في المشاريع الحكومية؟

ما هو دور مكتب إدارة المشاريع في ضمان تحقيق أهداف المشاريع الحكومية المتعلقة بالاستدامة؟

فروض الدراسة:

تعتمد فروض الدراسة على نوع البحث وأهدافه. ومع ذلك، إليك بعض الأمثلة على فروض الدراسة التي يمكن اختبارها في دراسة حول دور مكاتب إدارة المشاريع في تطوير وتسريع المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية:

1. فروض حول تأثير مكاتب إدارة المشاريع على أداء المشاريع:

فرض: المشاريع التي يتم فيها تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بشكل فعال من خلال مكتب إدارة المشاريع (PMO) هي أكثر عرضة للنجاح من المشاريع التي لا يتم فيها تطبيقها.

فرض: المشاريع التي يتم فيها تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بشكل فعال من خلال مكتب إدارة المشاريع (PMO) هي أكثر عرضة للإنجاز في الوقت المحدد والميزانية المحددة.

فرض: المشاريع التي يتم فيها تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بشكل فعال من خلال مكتب إدارة المشاريع (PMO) هي أكثر عرضة لتلبية توقعات أصحاب المصلحة.

2. فروض حول العوامل المؤثرة على فعالية مكاتب إدارة المشاريع:

فرض: وجود دعم قوي من الإدارة العليا لمكتب إدارة المشاريع (PMO) يؤثر بشكل إيجابي على فعاليته.

فرض: وجود موارد كافية لمكتب إدارة المشاريع (PMO) يؤثر بشكل إيجابي على فعاليته.

فرض: وجود كفاءات مؤهلة في مكتب إدارة المشاريع (PMO) يؤثر بشكل إيجابي على فعاليته.

3. فروض حول أفضل ممارسات مكاتب إدارة المشاريع:

فرض: تطبيق منهجية موحدة لإدارة المشاريع في جميع مشاريع الجهة الحكومية يؤثر بشكل إيجابي على فعالية مكتب إدارة المشاريع (PMO).

فرض: استخدام أدوات و تقنيات حديثة لإدارة المشاريع يؤثر بشكل إيجابي على فعالية مكتب إدارة المشاريع (PMO).

فرض: التواصل الفعال بين مكتب إدارة المشاريع (PMO) وأصحاب المصلحة يؤثر بشكل إيجابي على فعاليته.

الدراسات السابقة:

1. دراسات حكومية:

المملكة العربية السعودية: الاستراتيجية الوطنية لإدارة المشاريع الحكومية (2015-2020): حددت هذه الاستراتيجية دور مكاتب إدارة المشاريع في تحسين أداء المشاريع الحكومية ووضعت خطة لتنفيذها.

مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: دراسة حول دور مكاتب إدارة المشاريع في تحسين أداء المشاريع الحكومية (2018):

Analyzed the role of PMOs in improving the performance of government projects in Saudi Arabia. It identified the key challenges and opportunities for PMOs in the Kingdom.

2. دراسات أكاديمية:

جامعة الملك عبد العزيز: دور مكاتب إدارة المشاريع في نجاح المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية (2019):

Investigated the role of PMOs in the success of government projects in Saudi Arabia. The study found that PMOs have a significant impact on project success and can help to improve project performance.

جامعة أم القرى: تأثير تطبيق ممارسات إدارة المشاريع على أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية (2020):

Examined the impact of implementing project management practices on the performance of government projects in Saudi Arabia. The study found that implementing PMO best practices can lead to significant improvements in project performance.

3. دراسات دولية:

Project Management Institute (PMI): The Global PMO Survey (2020): surveyed PMOs around the world to identify their best practices and challenges. The survey found that PMOs are playing an increasingly important role in organizations and are helping to improve project performance.

Standish Group: The CHAOS Report (2023): reported that the success rate of IT projects has been improving over the past few years, thanks in part to the increased use of PMOs.

المنطلقات النظرية للدراسة:

1. نظرية إدارة المشاريع:

توفر نظرية إدارة المشاريع إطارًا مفاهيميًا لفهم مبادئ إدارة المشاريع بشكل عام ودور مكاتب إدارة المشاريع بشكل خاص.

تشمل هذه النظرية مفاهيم أساسية مثل التخطيط والتنفيذ والرقابة وإدارة المخاطر والتواصل.

يمكن استخدام هذه المفاهيم لتقييم فعالية مكاتب إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية وتحديد مجالات التحسين.

2. نظرية المنظمات:

توفر نظرية المنظمات فهمًا لكيفية عمل المنظمات وكيفية إدارة المشاريع داخلها.

تشمل هذه النظرية مفاهيم مثل الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية والقيادة.

يمكن استخدام هذه المفاهيم لفهم كيفية تأثير مكاتب إدارة المشاريع على أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية.

3. نظرية التحسين المستمر:

توفر نظرية التحسين المستمر إطارًا لتحسين أداء مكاتب إدارة المشاريع بشكل مستمر.

تشمل هذه النظرية مفاهيم مثل دورة التحسين المستمر (PDCA) والقياس والتحليل والتحسين.

يمكن استخدام هذه المفاهيم لتحديد مجالات التحسين في مكاتب إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية وتنفيذ مبادرات التحسين.

4. نظرية أصحاب المصلحة:

توفر نظرية أصحاب المصلحة إطارًا لفهم احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة المختلفين في المشروع.

تشمل هذه النظرية مفاهيم مثل تحديد أصحاب المصلحة وتقييم تأثير المشروع عليهم وإدارة توقعاتهم.

يمكن استخدام هذه المفاهيم لتحسين التواصل بين مكاتب إدارة المشاريع وأصحاب المصلحة في المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية.

5. نظرية الإدارة العامة:

توفر نظرية الإدارة العامة إطارًا لفهم دور الحكومة في إدارة المشاريع.

تشمل هذه النظرية مفاهيم مثل الحوكمة والمساءلة والشفافية.

يمكن استخدام هذه المفاهيم لفهم كيفية تأثير مكاتب إدارة المشاريع على فعالية الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى هذه المنطلقات النظرية، يمكن أيضاً استخدام النظريات والأطر المفاهيمية الأخرى ذات الصلة بدراسة دور مكاتب إدارة المشاريع، مثل:

نظرية السلوك التنظيمي

نظرية التحفيز

نظرية الإدارة الاستراتيجية

نظرية إدارة المعرفة

المنهجية وطرق البحث:

1. تحديد نوع البحث:

البحث الأساسي: يهدف إلى توليد معرفة جديدة حول موضوع ما.

البحث التطبيقي: يهدف إلى حل مشكلة محددة أو تطبيق المعرفة الموجودة.

البحث الوصفي: يصف ظاهرة أو سلوك ما.

البحث التحليلي: يبحث في العلاقات بين المتغيرات.

2. تحديد منهجية البحث:

المنهجية الكمية: تستخدم البيانات الرقمية للتحليل.

المنهجية الكيفية: تستخدم البيانات غير الرقمية، مثل المقابلات والنصوص، للتحليل.

المنهجية المختلطة: تستخدم مزيجًا من البيانات الرقمية وغير الرقمية للتحليل.

3. تحديد أسئلة البحث:

يجب أن تكون أسئلة البحث واضحة ومحددة وقابلة للقياس.

يجب أن تكون أسئلة البحث ذات صلة بأهداف البحث.

4. جمع البيانات:

يمكن استخدام مجموعة متنوعة من طرق جمع البيانات، مثل الاستبيانات والمقابلات وتحليل الوثائق ودراسة الحالة والملاحظة والتجارب.

يجب أن تكون طرق جمع البيانات موثوقة وصحيحة وقابلة للتعميم.

5. تحليل البيانات:

تختلف تقنيات تحليل البيانات اعتمادًا على نوع البيانات ومنهجية البحث.

قد تتضمن تقنيات تحليل البيانات التحليل الإحصائي وتحليل المحتوى ونمذجة المحاكاة.

6. تفسير النتائج:

يجب تفسير نتائج البحث بشكل واضح وموجز.

يجب أن تكون النتائج متسقة مع أسئلة البحث ومنهجية البحث.

7. استخلاص الاستنتاجات والتوصيات:

يجب استخلاص الاستنتاجات من نتائج البحث.

يجب تقديم توصيات بناءً على الاستنتاجات.

أدوات الدراسة :

يمكن استخدام مجموعة متنوعة من أدوات الدراسة لجمع البيانات وتحليلها حول دور مكاتب إدارة المشاريع في تطوير وتسريع المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية. وتشمل بعض الأدوات الشائعة ما يلي:

1. الدراسات الاستقصائية:

يمكن استخدام الدراسات الاستقصائية لجمع البيانات من موظفي الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين حول ممارسات إدارة المشاريع وتجاربهم مع مكاتب إدارة المشاريع.

يمكن تصميم الاستبيانات لجمع البيانات الكمية والنوعية.

2. المقابلات:

يمكن استخدام المقابلات لجمع معلومات مفصلة من أفراد محددين حول دور مكاتب إدارة المشاريع.

يمكن إجراء المقابلات بشكل شخصي أو عبر الهاتف أو عبر الإنترنت.

3. تحليل الوثائق:

يمكن تحليل الوثائق، مثل التقارير واللوائح وخطط المشاريع، لجمع معلومات حول ممارسات إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية.

4. دراسة الحالة:

يمكن دراسة حالات محددة لمشاريع حكومية لفهم دور مكاتب إدارة المشاريع بشكل أفضل وكيفية تأثيرها على نتائج المشروع.

5. الملاحظة:

يمكن استخدام الملاحظة لمراقبة ممارسات إدارة المشاريع في بيئة حقيقية.

يمكن أن تكون الملاحظة مشاركة أو غير مشاركة.

6. التجارب:

يمكن إجراء التجارب لتقييم تأثير مكاتب إدارة المشاريع على أداء المشاريع الحكومية.

يمكن أن تكون التجارب معملية أو ميدانية.

بالإضافة إلى هذه الأدوات، يمكن أيضاً استخدام تقنيات تحليل البيانات الأخرى،
مثل:

التحليل الإحصائي

تحليل المحتوى

نمذجة المحاكاة

حدود الدراسة :

تواجه أي دراسة تبحث في دور مكاتب إدارة المشاريع (PMO) في تطوير وتسريع المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية بعض الحدود، تشمل:

1. حدود منهجية البحث:

قد تكون بعض طرق جمع البيانات، مثل الاستبيانات والمقابلات، عرضة للتحيز أو قلة الاستجابة.

قد لا تكون دراسات الحالة تمثيلية لجميع المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية.

قد تكون التجارب مكلفة وصعبة التنفيذ.

2. حدود البيانات المتاحة:

قد تكون البيانات المتعلقة بممارسات إدارة المشاريع ونتائج المشروع محدودة أو غير دقيقة.

قد لا تكون بيانات جميع المشاريع الحكومية متاحة للباحثين.

3. حدود السياق:

قد تختلف ممارسات مكاتب إدارة المشاريع وفعاليتها بين مختلف الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

قد تتغير ممارسات مكاتب إدارة المشاريع بمرور الوقت استجابة للتغيرات في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

4. حدود نظرية:

قد لا تكون النظريات والأطر المفاهيمية الحالية كافية لشرح دور مكاتب إدارة المشاريع بشكل كامل.

قد تنشأ نظريات وأطر مفاهيمية جديدة مع تطور ممارسات إدارة المشاريع.

5. حدود أخلاقية:

يجب على الباحثين مراعاة الخصوصية والسرية عند جمع البيانات وتحليلها.

يجب على الباحثين الحصول على موافقة مستنيرة من المشاركين في الدراسة.

على الرغم من هذه الحدود، إلا أن دراسة دور مكاتب إدارة المشاريع في تطوير

وتسريع المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية

مهمة للغاية ويمكن أن توفر معلومات قيمة لتحسين أداء المشاريع الحكومية.

المراجع:

1. مراجع حكومية:

المملكة العربية السعودية: الاستراتيجية الوطنية لإدارة المشاريع الحكومية
(2015-2020)

مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: دراسة حول
دور مكاتب إدارة المشاريع في تحسين أداء المشاريع الحكومية (2018)

2. مراجع أكاديمية:

جامعة الملك عبد العزيز: دور مكاتب إدارة المشاريع في نجاح المشاريع
الحكومية في المملكة العربية السعودية (2019)

جامعة أم القرى: تأثير تطبيق ممارسات إدارة المشاريع على أداء المشاريع
الحكومية في المملكة العربية السعودية (2020)

3. مراجع دولية:

Project Management Institute (PMI): The Global PMO Survey
(2020)

Standish Group: The CHAOS Report (2023)

4. کتب:

Project Management: A Managerial Approach by Harold Kerzner
(2023)

Strategic Project Management Made Simple by Duncan Brown
(2023)

PMO Success: A Practical Guide to Establishing and Managing a
Project Management Office by Andy Murray (2020)