

عنوان المشروع
أثر إدارة المشاريع الرشيقة على نجاح المشاريع

أسم الطالب
خالد مقداد

مشروع تخرج- 1
كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف
د. عبدالرحيم نادر
عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

التاريخ- الفصل الدراسي
الفصل الثاني 2026

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

1.1 المقدمة:

تُعد المشاريع في العصر الحديث من أهم الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنفيذ خططها التطويرية، حيث أصبحت المشاريع تمثل وسيلة أساسية لإحداث التغيير وتحسين الأداء وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة. ومع التطور المتسارع الذي تشهده بيئة الأعمال في مختلف القطاعات، ازدادت أهمية إدارة المشاريع باعتبارها عنصراً رئيسياً يسهم في توجيه الموارد المتاحة نحو تحقيق النتائج المطلوبة بكفاءة وفعالية. كما أن نجاح المؤسسات في الوقت الحاضر لم يعد يعتمد فقط على امتلاك الموارد المالية أو التقنية، بل أصبح مرتبطاً بشكل كبير بقدرتها على إدارة مشاريعها بصورة احترافية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة ضمن الوقت والتكلفة والجودة المحددة.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت بيئة الأعمال تغيرات متلاحقة نتيجة التطورات التقنية المتسارعة والتحولات الاقتصادية العالمية وارتفاع مستوى المنافسة بين المؤسسات. وقد أدى ذلك إلى ظهور تحديات جديدة أمام مديري المشاريع، حيث أصبحت متطلبات العملاء أكثر تغيراً وتعقيداً مقارنة بالسابق، كما أصبحت المؤسسات مطالبة بالاستجابة السريعة للتغيرات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشاريع. وفي ظل هذه المتغيرات لم تعد الأساليب التقليدية في إدارة المشاريع كافية في بعض الحالات، خاصة في المشاريع التي تتطلب سرعة في الإنجاز ومرونة في التعامل مع المستجدات.

ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى تبني أساليب حديثة تساعد المؤسسات على التعامل مع التحديات المعاصرة بطريقة أكثر كفاءة، وكان من أبرز هذه الأساليب مفهوم إدارة المشاريع الرشيق الذي حظي باهتمام متزايد خلال السنوات الماضية. وقد ظهر هذا المفهوم في البداية في قطاع تطوير البرمجيات، ثم توسع استخدامه تدريجياً ليشمل العديد من القطاعات الأخرى مثل الصناعة والخدمات والتعليم والرعاية الصحية، وذلك بسبب النتائج الإيجابية التي حققها في تحسين الأداء وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات.

وتقوم إدارة المشاريع الرشيق على مجموعة من المبادئ التي تركز على المرونة والتعاون والعمل الجماعي والتحسين المستمر. كما تعتمد على تقسيم المشروع إلى مراحل قصيرة ومتتابعة يتم خلالها مراجعة الأعمال المنجزة بصورة دورية، مما يسمح بإجراء التعديلات اللازمة ومعالجة المشكلات في وقت مبكر قبل تفاقمها. ويساعد هذا الأسلوب على تعزيز التواصل بين أعضاء فريق العمل وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تحسين القدرة على الاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء المتغيرة.

وقد ساهم تطبيق إدارة المشاريع الرشيق في تحقيق العديد من الفوائد للمؤسسات، حيث أشارت العديد من التجارب العملية إلى دورها في رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المخرجات وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع. كما ساعدت المؤسسات على تحقيق درجة أكبر من المرونة في إدارة الموارد والوقت، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على نتائج المشاريع المنفذة. ولذلك اتجه عدد متزايد من المؤسسات إلى تبني هذا الأسلوب والاستفادة من مزاياه في إدارة مشاريعها المختلفة.

وفي المقابل، يعد نجاح المشاريع من الموضوعات التي حظيت باهتمام واسع في أدبيات إدارة المشاريع، نظراً لما يمثله من أهمية كبيرة للمؤسسات. ويُقصد بنجاح المشروع قدرة المشروع على تحقيق أهدافه المحددة مسبقاً ضمن الإطار الزمني والمالي المعتمد، بالإضافة إلى تحقيق مستوى الجودة المطلوب ورضا المستفيدين وأصحاب المصلحة. ويعتبر نجاح المشاريع مؤشراً مهماً على كفاءة الإدارة وقدرتها على التخطيط والتنظيم والمتابعة واتخاذ القرارات المناسبة في مختلف مراحل المشروع.

ورغم التطور الكبير الذي شهدته أساليب إدارة المشاريع خلال السنوات الأخيرة، ما زالت بعض المشاريع تواجه تحديات تؤثر على مستوى نجاحها، مثل التأخير في التنفيذ أو تجاوز الميزانيات أو عدم تحقيق الأهداف بالشكل المطلوب. وقد دفع ذلك الباحثين والمهتمين بمجال إدارة المشاريع إلى دراسة العوامل التي يمكن أن تسهم في تعزيز نجاح المشاريع وتحسين نتائجها. ومن بين هذه العوامل برزت إدارة المشاريع الرشيقة باعتبارها أحد الأساليب الحديثة التي يُتوقع أن يكون لها دور مهم في رفع معدلات نجاح المشاريع.

وبناءً على ما سبق، تأتي هذه الدراسة بهدف التعرف على أثر إدارة المشاريع الرشيقة على نجاح المشاريع، من خلال استعراض المفاهيم المرتبطة بمتغيرات الدراسة وتحليل العلاقة بينهما، بما يسهم في تقديم فهم أوضح لأهمية الإدارة الرشيقة ودورها في تحسين أداء المشاريع وتعزيز فرص نجاحها في بيئات العمل المختلفة.

1.2 مشكلة الدراسة:

أصبحت المشاريع في الوقت الحاضر تمثل أحد أهم الوسائل التي تعتمد عليها المؤسسات لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها التطويرية، ولذلك فإن نجاح المشاريع يعد من المؤشرات المهمة التي تعكس كفاءة المؤسسة وقدرتها على إدارة مواردها وتحقيق النتائج المطلوبة. وعلى الرغم من التطور المستمر في أساليب إدارة المشاريع، إلا أن العديد من المؤسسات لا تزال تواجه تحديات مختلفة أثناء تنفيذ مشاريعها، مثل التأخر في الإنجاز، وارتفاع التكاليف الفعلية عن التكاليف المخطط لها، وضعف التنسيق بين فرق العمل، وعدم القدرة على التكيف مع التغيرات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.

وقد أدى استمرار هذه التحديات إلى اهتمام المؤسسات بالبحث عن أساليب إدارية حديثة تساعدها على تحسين أداء المشاريع وزيادة فرص نجاحها. ومن بين هذه الأساليب برزت إدارة المشاريع الرشيقة بوصفها منهجية تعتمد على المرونة والتطوير المستمر والتواصل الفعال بين أعضاء الفريق، إضافة إلى قدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تواجه المشروع خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

ورغم الانتشار الواسع لتطبيق إدارة المشاريع الرشيقة في العديد من المؤسسات حول العالم، إلا أن درجة نجاح تطبيقها تختلف من مؤسسة إلى أخرى، كما أن نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بتأثيرها على نجاح المشاريع لم تكن متطابقة بشكل كامل. فبعض الدراسات أشارت إلى أن الإدارة الرشيقة تسهم بشكل كبير في رفع معدلات نجاح المشاريع وتحسين أدائها، في حين أوضحت دراسات أخرى أن حجم التأثير يتأثر بعوامل متعددة مثل طبيعة المشروع، والقطاع الذي يتم فيه التطبيق، ومستوى التزام المؤسسة بمبادئ الإدارة الرشيقة.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة أثر إدارة المشاريع الرشيقة على نجاح المشاريع بصورة أكثر عمقاً، للتعرف على مدى مساهمة الممارسات الرشيقة في تحسين أداء المشاريع وتحقيق أهدافها، وتوضيح طبيعة العلاقة بين إدارة المشاريع الرشيقة ونجاح المشاريع في بيئات العمل المختلفة.

1.4.1 فجوات على المستوى النظري

شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد الدراسات التي تناولت موضوع إدارة المشاريع الرشيقة ونجاح المشاريع، إلا أن مراجعة الأدبيات السابقة توضح وجود عدد من الفجوات النظرية التي تستدعي المزيد من البحث والدراسة. فقد ركزت بعض الدراسات على مفهوم الإدارة الرشيقة من منظور عام دون التوسع في تحليل علاقتها المباشرة بنجاح المشاريع، بينما ركزت دراسات أخرى على قياس نجاح المشاريع دون دراسة تأثير الممارسات الرشيقة بصورة تفصيلية.

كما أظهرت نتائج الدراسات السابقة تبايناً في تفسير حجم التأثير الذي تمارسه الإدارة الرشيقة على نجاح المشاريع، حيث توصلت بعض الدراسات إلى وجود تأثير إيجابي مرتفع، في حين أشارت دراسات أخرى إلى أن هذا التأثير يختلف تبعاً لعوامل تنظيمية وإدارية متعددة. ويشير هذا التباين إلى الحاجة لمزيد من الدراسات التي تسهم في توضيح العلاقة بين المتغيرين بصورة أكثر دقة.

إضافة إلى ذلك، فإن غالبية الدراسات الأجنبية تناولت الموضوع في بيئات مختلفة عن البيئة العربية، الأمر الذي يحد من إمكانية تعميم نتائجها بشكل كامل. كما أن عدد الدراسات العربية التي تناولت أثر إدارة المشاريع الرشيقة على نجاح المشاريع ما زال محدوداً مقارنة بالدراسات الأجنبية، مما يعزز الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال.

1.4.2 فجوات على المستوى التطبيقي

على الرغم من تزايد اهتمام المؤسسات بتطبيق إدارة المشاريع الرشيقة، إلا أن التطبيق العملي لهذه المنهجية ما زال يواجه عدداً من التحديات. فبعض المؤسسات تطبق عددًا محدوداً من ممارسات الإدارة الرشيقة دون تطبيق المنهجية بصورة متكاملة، بينما تواجه مؤسسات أخرى صعوبات تتعلق بثقافة العمل أو مقاومة التغيير أو نقص الخبرة والمعرفة اللازمة لتطبيق الممارسات الرشيقة بالشكل الصحيح.

كما تشير الممارسات العملية إلى وجود تفاوت واضح في نتائج المشاريع التي تطبق الإدارة الرشيقة، حيث تحقق بعض المؤسسات مستويات مرتفعة من النجاح، في حين لا تحقق مؤسسات أخرى النتائج المتوقعة على الرغم من استخدام المنهجية نفسها. وقد يعود ذلك إلى اختلاف أساليب التطبيق أو اختلاف طبيعة المشاريع أو البيئة التنظيمية التي تعمل فيها المؤسسة.

كذلك لا تزال بعض المؤسسات تعتمد بصورة كبيرة على الأساليب التقليدية في إدارة المشاريع، الأمر الذي يجعلها أقل قدرة على التعامل مع التغيرات السريعة والمتطلبات المتجددة. لذلك تبرز الحاجة إلى دراسة أثر إدارة المشاريع الرشيقة على نجاح المشاريع من الناحية التطبيقية، وبيان مدى مساهمة هذه المنهجية في تحسين الأداء ورفع معدلات النجاح في المشاريع المختلفة.

السؤال الرئيسي للدراسة:

ما أثر إدارة المشاريع الرشيقة على نجاح المشاريع؟

1.5 أهمية الدراسة :

1.5.1 أهمية الدراسة على المستوى النظري

تتمثل الأهمية النظرية لهذه الدراسة في مساهمتها في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة المشاريع الرشيقة ونجاح المشاريع، من خلال توضيح طبيعة العلاقة بينهما وتحليل أثر الممارسات الرشيقة في تحقيق أهداف المشاريع. كما تسهم الدراسة في سد جزء من الفجوة المعرفية التي أشارت إليها الدراسات السابقة، خاصة في ظل محدودية الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع بصورة مباشرة مقارنة بالدراسات الأجنبية.

وتكتسب الدراسة أهميتها أيضاً من تناولها لأحد الموضوعات الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد في مجال إدارة المشاريع خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى إلى تقديم إطار معرفي يساعد الباحثين والمهتمين في فهم مفهوم إدارة المشاريع الرشيقة وأهميتها في بيئات العمل المختلفة. ومن المتوقع أن تشكل نتائج الدراسة مرجعاً علمياً يمكن الاستفادة منه في الدراسات المستقبلية التي تتناول إدارة المشاريع وأساليبها الحديثة والعوامل المؤثرة في نجاحها.

1.5.2 أهمية الدراسة على المستوى التطبيقي

تتبع الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة من إمكانية الاستفادة من نتائجها في دعم المؤسسات ومديري المشاريع عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتطبيق منهجيات الإدارة الرشيقة في مشاريعهم المختلفة. كما يمكن أن تساعد نتائج الدراسة في التعرف على الممارسات الرشيقة الأكثر تأثيراً في نجاح المشاريع، الأمر الذي يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع داخل المؤسسات.

كذلك قد تساعد الدراسة المؤسسات على تطوير أساليب إدارة المشاريع من خلال تعزيز المرونة وتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المختلفة التي قد تواجه المشاريع أثناء التنفيذ. كما يمكن أن يستفيد العاملون في مجال إدارة المشاريع من النتائج والتوصيات التي تقدمها الدراسة في تحسين الممارسات الإدارية وتطوير بيئة العمل بما يسهم في زيادة معدلات نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية أكبر.

1.4 أسئلة الدراسة :

انطلاقاً من مشكلة الدراسة، والتي تتمثل في التعرف على أثر إدارة المشاريع الرشيقة على نجاح المشاريع، تم صياغة أسئلة الدراسة للإجابة عن مختلف جوانب الموضوع، والوصول إلى نتائج علمية تسهم في تحقيق أهداف الدراسة. وتتمثل أسئلة الدراسة فيما يأتي:

1.4.1 الأسئلة الفرعية :

١. ما مستوى تطبيق إدارة المشاريع الرشيقة في المؤسسات محل الدراسة؟
٢. ما مستوى نجاح المشاريع في المؤسسات محل الدراسة؟
٣. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة المشاريع الرشيقة ونجاح المشاريع؟
٤. ما أثر إدارة المشاريع الرشيقة على نجاح المشاريع من حيث الوقت والتكلفة والجودة؟
٥. ما أبرز ممارسات إدارة المشاريع الرشيقة التي تسهم في تعزيز نجاح المشاريع؟

1.5. أهداف الدراسة :

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المشاريع الرشيقة على نجاح المشاريع، من خلال دراسة العلاقة بين متغيرات الدراسة وتحليلها بما يسهم في تقديم نتائج علمية يمكن الاستفادة منها في تطوير إدارة المشاريع داخل المؤسسات.

1.5.1 الهدف الرئيس

التعرف على أثر إدارة المشاريع الرشيقة على نجاح المشاريع.

1.5.2 الأهداف الفرعية :

١. التعرف على مستوى تطبيق إدارة المشاريع الرشيقة في المؤسسات محل الدراسة .
٢. التعرف على مستوى نجاح المشاريع في المؤسسات محل الدراسة .
٣. دراسة العلاقة بين إدارة المشاريع الرشيقة ونجاح المشاريع .
٤. قياس أثر إدارة المشاريع الرشيقة في تحقيق نجاح المشاريع من حيث الوقت والتكلفة والجودة .
٥. تقديم توصيات تسهم في تعزيز تطبيق إدارة المشاريع الرشيقة بما يدعم نجاح المشاريع .

1, 6. فرضيات الدراسة :

استنادًا إلى مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها، تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو الآتي:

1.6.1 الفرضية الرئيسة :

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المشاريع الرشيقة على نجاح المشاريع.

1.6.2 الفرضيات الفرعية :

١. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المشاريع الرشيقة على تحقيق أهداف المشروع .
٢. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المشاريع الرشيقة على الالتزام بالوقت المحدد لإنجاز المشروع .
٣. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المشاريع الرشيقة على الالتزام بالميزانية المحددة للمشروع .
٤. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المشاريع الرشيقة على تحسين جودة مخرجات المشروع .
٥. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المشاريع الرشيقة على زيادة رضا أصحاب المصلحة عن نتائج المشروع .

1,7. نموذج الدراسة :

يعتمد نموذج الدراسة على بيان العلاقة بين متغيري الدراسة، حيث تمثل إدارة المشاريع الرشيقة المتغير المستقل، بينما يمثل نجاح المشاريع المتغير التابع، وذلك بهدف اختبار أثر تطبيق إدارة المشاريع الرشيقة في تحقيق نجاح المشاريع.



1,8. منهجية الدراسة :

ستعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها، حيث يساعد على وصف الظاهرة محل الدراسة وتحليل العلاقة بين متغيراتها بصورة علمية.

وسيتم جمع البيانات الأولية باستخدام الاستبانة، والتي ستوجه إلى عينة من العاملين في مجال إدارة المشاريع، بينما سيتم جمع البيانات الثانوية من الكتب والمراجع العلمية والأبحاث المحكمة والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة. كما سيتم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة والإجابة عن أسئلتها.

الدراسة الميدانية :

سيتم إجراء الدراسة الميدانية على عدد من المؤسسات في المملكة العربية السعودية التي تعتمد على إدارة المشاريع في تنفيذ أعمالها، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وسيكون مجتمع الدراسة من مديري المشاريع، وأعضاء فرق العمل، والعاملين في إدارات المشاريع، نظرًا لارتباطهم المباشر بتطبيق ممارسات إدارة المشاريع الرشيفة.

وسيتم اختيار عينة مناسبة من مجتمع الدراسة باستخدام أسلوب المعاينة الملائم، بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تحليل نتائج الدراسة والوصول إلى استنتاجات تدعم أهداف البحث.

مخطط المشروع المقترح :

يتكون المشروع من خمسة فصول رئيسية، ويبين المخطط الآتي التسلسل المقترح لمحتوى الدراسة:

عنوان البحث
أثر إدارة المشاريع الرشيفة على نجاح المشاريع
الفصل الأول
الإطار العام للدراسة
الفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة
الفصل الثالث
منهجية الدراسة
الفصل الرابع
تحليل البيانات ومناقشة النتائج
الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

قائمة المراجع :

- أبو النصر، مدحت محمد. (2021). *إدارة المشروعات الاحترافية*. القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر.
- الحربي، خالد. (٢٠٢٠). أثر ممارسات إدارة المشاريع على نجاح المشاريع. *مجلة العلوم الإدارية*، ١٥ (2)، ٧٨-٥٥.
- الخالدي، أحمد. (٢٠٢٢). الإدارة الرشيدة ودورها في تحسين أداء المشاريع. *المجلة العربية للإدارة*، ٤٢ (1)، ١١٠-٨٧.
- السلمي، أحمد. (٢٠٢٢). إدارة المشاريع الحديثة وأثرها في تحسين الأداء المؤسسي. *مجلة الإدارة المعاصرة*، ٨ (1)، ٥١-٣٣.
- العتيبي، محمد. (٢٠٢١). العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع. *مجلة البحوث الإدارية*، ١٢ (3)، ١٠١-١٢٥.
- الشمري، عبدالعزيز. (2021). *مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في العلوم الإدارية*. الرياض: مكتبة الرشد.
- العساف، صالح بن حمد. (2022). *المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية* (ط. ٨). الرياض: دار الزهراء.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Highsmith, J. (2019). *Agile Project Management: Creating Innovative Products*. Addison-Wesley.
- Kerzner, H. (2022). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. Wiley.
- Project Management Institute (PMI). (2021). *Agile Practice Guide*. PMI.
- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023). *Research Methods for Business Students* (9th ed.). Pearson.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org.

- Serrador, P., & Pinto, J. K. (2015). *Does Agile Work? A Quantitative Analysis of Agile Project Success*. *International Journal of Project Management*, 33(5), 1040–1051.
- Turner, R. (2020). *Handbook of Project-Based Management*. McGraw-Hill Education.
- Wysocki, R. K. (2019). *Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme*. Wiley.