



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Mohammad Almoghira محمد المغيرة	اسم الطالب
Students I.D	2021200859	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

Project Communication Management

حيث تم تكليفي لإدارة المشروع وبعد أن تم إنهاء الأعمال التي تسبق مرحلة Project Communication Management فسأقوم في البداية بعمل plan Communication في المشروع وذلك وفق التالي:

- البحث عن الجهات التي يتم التواصل معها في المشروع
 - تقييم جهات التواصل وتحديد نوع الاتصال (call -report -letters -meeting) ووقت التواصل ((daily-weekly-monthly)
 - توفير النماذج الموحدة لكل نوع اتصال
 - وضع Ground rulls التي سيتم تطبيقها في الاجتماعات
- إضافة إلى ذلك فإن هذه الخطة سيتم تطويرها وتحسينها خلال مراحل المشروع وذلك بناءً على توصيات مرحلة Control.
- بعد ذلك سيتم البدء manage Communication في المشروع وذلك بتطبيق ما تم التخطيط له حيث يتم في المشروع التالي:

- تعبئة نماذج استلام طلبات التوظيف
- تعبئة نماذج مراجعة وفرز الطلبات
- بدء التواصل وفق خطط التواصل مع المتقدمين وعقد الاجتماعات المطلوبة
- تعبئة نماذج التقييم النهائي
- تجهيز التقارير المطلوبة لكل مرحلة وإرسالها إلى الجهة المعنية بها
- تطبيق Ground rulls في مرحلة التواصل للمشروع

عند بدء مرحلة manage Communication تنطلق معها مرحلة Control Communication والتي تعني التأكد من أن التواصل يتم تنفيذه بما يتوافق مع خطة التواصل في المشروع ويتم تصحيح ما يخالف ذلك أو يتم الرجوع وتطوير في الخطة في حال ظهور أي تطورات تلزم ذلك.