

عنوان المشروع
"

تحليل أثر إدارة المشاريع على إنجازات وزارة الرياضة
"السعودية"

Analysis of the impact of project management on
the achievements of the Saudi Ministry of Sports

اسم الطالب:
ممدوح الدربشي

تحت إشراف
د: منى مصطفى العشيري

عضو هيئة التدريس _ كلية الإدارة
_ جامعة ميدأوشن

الفصل الدراسي الأول
2024

شكر وعرفان

"إلى كل منسوبي هذه الجامعة الرائعين، أربغ في تقديم أعمق الشكر والتقدير لكل جهودكم المستمرة والمخلصة في خدمة الطلاب والمجتمع. لقد قمتم بتحقيق مستويات مذهلة من التفاني والاحترافية في كل ما تقومون به، مما يسهم بشكل كبير في نجاح هذه الجامعة. إن إمامكم بمهامكم وتفانيكم في تحقيق أهداف الجامعة يشكلان نموذجاً يحتذى به للتفوق والتميز. فشكراً جزيلاً لكم على جهودكم الدؤوبة والمستمرة، وعلى التزامكم الدائم برفع مستوى التعليم والبحث والخدمة المجتمعية. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في كل مساعيكم المستقبلية."

وفي هذه الكلمة القليلة، لا يمكنني إلا أن أعبر عن امتناني العميق لكل فرد في هذا الفريق الرائع. من " الأكاديميين المتفانين إلى الموظفين الإداريين الذين يديرون العمليات بكفاءة، ومن العمال الفنيين إلى العاملين في الخدمات الطلابية، جميعكم تلعبون دوراً حاسماً في نجاح مهمتنا التعليمية والبحثية. تذكر دائماً أن عملكم له تأثير عميق ومباشر على حياة الطلاب وعلى مستقبلهم. بفضلكم، يستطيع الطلاب تحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين في مجتمعنا. لذا، أريد أن أشركم من كل قلبي على التزامكم اللا محدود وتفانيكم في خدمة هذه الجامعة ومجتمعنا. قد تكون كلمات الشكر قليلة في مقابل ما تقدمونه، ولكن يجب أن تعلموا أن جهودكم تُقدر بشكل كبير وتترك أثراً إيجابياً يتجاوز الكلمات. فلنستمر سوياً في بناء مستقبل أفضل للجميع بتفاني وإخلاص لا حدود لهما. شكراً لكم مرة أخرى، ولنستمر في

العمل المشترك نحو تحقيق النجاح والتميز في مسيرتنا الأكاديمية والمهنية

جدول المحتويات :

Contents

1	 الفصل الأول : الإطار العام للدراسة
4	
1.1	 مقدمة البحث:
5	
1.2	 مشكلة البحث :
6	
1.2.1	 الفجوة النظرية :
6	
1.2.2	 الفجوة التطبيقية :
6	
1.3	 أهمية البحث :
7	
1.3.1	 أهمية البحث النظرية :
7	
1.3.2	 أهمية البحث العملية :
8	
1.4	 أسئلة الدراسة :
8	
1.4.1	 السؤال الرئيسي:
8	
1.4.2	 الأسئلة الفرعية :
8	
1.5	 الأهداف
9	
1.6	 الفرضيات :
9	
1.6.1	 الفرضية الرئيسية :
9	
1.6.2	 الفرضيات الفرعية :
9	
1.7	 نموذج البحث :
10	
1.8	 منهجية البحث :
11	

تصميم البحث :	1.9
12	
الدراسة الميدانية :	1.10
12	
المصادر والمراجع :	1.11
25	
هيكل المشروع :	1.12
14	
الفصل الثاني : الإطار النظري	2
15	
الدراسات السابقة:	2.1
16	
المقدمة :	2.1.1
17	
المتغير الأول :	2.1.2
18	
المتغير الثاني :	2.1.3
20	
العلاقة بين متغيرات البحث :	2.1.4
22	
جدول الأشكال :	2.2
24	
الخاتمة :	2.3
28	

1 الفصل الأول : الإطار العام لدراسة

1.1 مقدمة البحث:

تعتبر إدارة المشاريع من العناصر الحيوية في تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط بكفاءة وفعالية. وتأتي أهمية إدارة المشاريع في سياق وزارة الرياضة السعودية لتحقيق التطلعات والأهداف المحددة لتطوير وتعزيز قطاع الرياضة في المملكة.

تُعرف إدارة المشاريع بأنها عملية تخطيطية وتنفيذية تهدف إلى إدارة الموارد المتاحة بكفاءة لتحقيق أهداف محددة في إطار زمني وموارد محددة.

تشير الدراسات السابقة إلى أن إدارة المشاريع تلعب دوراً حيوياً في تحقيق النجاحات والإنجازات في مختلف القطاعات. وتوضح بعض الأبحاث تأثير إدارة المشاريع على تحسين أداء المؤسسات وتعزيز الفعالية التشغيلية.

مع التحولات الهائلة التي يشهدها قطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية، هناك حاجة ملحة لتقييم تأثير إدارة المشاريع على تحقيق الأهداف المحددة لوزارة الرياضة. وتبرز المشكلة في عدم وجود دراسات تحليلية شاملة تتناول هذا الجانب بالتفصيل

تكمّن أهمية هذه الدراسة في توفير رؤى استراتيجية وتوجيهات تسهم في تحسين أداء وزارة الرياضة السعودية من خلال تحسين إدارة المشاريع وتكامل الجهود نحو تحقيق الأهداف المحددة وتعزيز التنمية الرياضية في المملكة.

Al-Ani, R., & Lawrence, P. (2009). Project Management: Planning, Execution, and Analysis. 3rd ed. Dar Al Maarefa for Publishing and Distribution.

1.2 مشكلة البحث :

مشكلة البحث تتمثل في عدم وجود دراسات تحليلية شاملة تتناول تأثير إدارة المشاريع على تحقيق الأهداف المحددة لوزارة الرياضة السعودية

1.2.1 الفجوة النظرية :

الفجوة النظرية في هذا السياق تتمثل في نقص الأبحاث السابقة التي تتناول تحليل أثر إدارة المشاريع على إنجازات الوزارات، وبالتحديد وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية. وهذا يؤدي إلى فجوة في الأدبيات العلمية المتعلقة بهذا الموضوع ويقلل من الفهم الشامل لتأثير إدارة المشاريع على تنفيذ السياسات وتحقيق الأهداف في هذا القطاع الحيوي

Mohammed, K., & Ali, A. (2017). Planning, Organizing, Implementing, Monitoring, and Evaluating Sports Projects. Journal of Sports Studies, 6(2).

1.2.2 الفجوة التطبيقية :

الفجوة التطبيقية في هذا السياق تكمن في عدم استخدام ممارسات إدارة المشاريع بشكل فعال ومنهجي داخل وزارة الرياضة السعودية، مما قد يؤدي إلى تأخير في تنفيذ المشاريع، تجاوز الميزانية المخصصة، وعدم تحقيق الأهداف المحددة بشكل مثلى. وهذا ينتج عنه تأثير سلبي على الإنجازات والتقدم في مجال تطوير الرياضة وتحسين البنية التحتية الرياضية في المملكة

Mohammed, K., & Ali, A. (2017). Planning, Organizing, Implementing, Monitoring, and Evaluating Sports Projects. Journal of Sports Studies, 6(2).

السؤال الأساسي والأكثر أهمية لهذا البحث هو

"كيف يمكن تحسين إدارة المشاريع داخل وزارة الرياضة السعودية لتحقيق الأهداف بكفاءة أكبر؟"

1.3 أهمية البحث :

أهمية هذا البحث تكمن في عدة نقاط:

1. تعزيز الفهم العلمي: يساهم البحث في زيادة فهمنا لتأثير إدارة المشاريع على أداء وزارة الرياضة، مما يساهم في تحسين السياسات والإجراءات المستخدمة في هذا القطاع.

2. تحسين الأداء: يساعد البحث في تحديد الممارسات الفعالة في إدارة المشاريع التي يمكن أن تساهم في تحقيق الأهداف بكفاءة أكبر وبتخصيص موارد محدودة بشكل أفضل.

3. توجيه السياسات: يمكن لنتائج البحث أن توجه صانعي السياسات في وزارة الرياضة نحو التحسينات اللازمة في إدارة المشاريع، وتحديد الأولويات والتدابير العملية لتحسين الأداء.

4. تطوير الرياضة: من خلال تحسين إدارة المشاريع، يمكن تعزيز التطوير في مجال الرياضة بشكل عام، مما يساهم في تحسين البنية التحتية الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

. Kerzner, H., & Gray, C. (2017). Project Management: Planning, Execution, Monitoring, and Evaluation. 10th ed. Dar Al Maarefa for Publishing and Distribution.

1.3.1 أهمية البحث النظرية :

الأهمية النظرية لهذا البحث تتجلى في إسهامه في تعزيز المعرفة والفهم حول كيفية تأثير إدارة المشاريع على أداء وزارة الرياضة. كما يمكن للبحث أن يساهم في تطوير نظريات إدارة المشاريع وتوسيع نطاق التطبيقات

النظرية في مجال الرياضة والإدارة. وبالتالي، يمكن للبحث أن يساهم في تقديم مساهمة نظرية قيمة وفتح آفاق جديدة للبحث في هذا المجال.

Maslahah, A. (2019). Performance Evaluation of Project Management in the Sports Sector: A Case Study of the Saudi Ministry of Sports. Unpublished Master's Thesis, King Saud University.

أهمية البحث العملية : 1.3.2

الأهمية العملية لهذا البحث تتمثل في توجيه القرارات والسياسات داخل وزارة الرياضة السعودية لتحسين إدارة المشاريع وبالتالي تحقيق الأهداف بكفاءة أكبر. من خلال فهم كيفية تأثير إدارة المشاريع على الأداء والإنجازات، يمكن للبحث أن يقدم توصيات عملية و ملموسة لتحسين العمليات الإدارية وتحسين النتائج في مشاريع الرياضة المختلفة. وبالتالي، يمكن أن يؤدي البحث إلى تحسين فعالية الاستثمار في مجال الرياضة وتحقيق نتائج أفضل للمجتمع وللقطاع الرياضي بشكل عام.

Graham, R. (2018). Project Management: Creating the Schedule, Implementing, Monitoring, and Evaluating. 5th ed. Dar Al Maarefa for Publishing and Distribution.

أسئلة الدراسة : 1.4

1.4.1 السؤال الرئيسي:

"كيف يؤثر إدارة المشاريع على إنجازات وزارة الرياضة السعودية؟"

إدارة المشاريع هي عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه الموارد المتاحة بفعالية وكفاءة لتحقيق أهداف محددة داخل إطار زمني محدد. تتضمن هذه العملية التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح وفي المواعيد المحددة، مع مراعاة استخدام الموارد المادية والبشرية بكفاءة عالية.

الأسئلة الفرعية : 1.4.2

1. ما هي أبرز التحديات التي تواجه إدارة المشاريع في مجال الرياضة بالمملكة العربية السعودية؟
2. ما هي أهم الإطارات والأساليب المستخدمة في إدارة مشاريع الرياضة؟
3. كيف يمكن قياس أداء إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية؟
4. ما هي العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل مشاريع الرياضة في المملكة العربية السعودية؟

5. ما هي الدروس المستفادة من التجارب السابقة في إدارة مشاريع الرياضة؟
6. كيف يمكن تحسين إدارة المشاريع لتعزيز إنجازات وزارة الرياضة السعودية؟

1.5 الأهداف

1. فهم التحديات والعوامل التي تؤثر على إدارة المشاريع في مجال الرياضة في السعودية.
2. استكشاف الأساليب والإطارات المستخدمة لتحسين أداء إدارة المشاريع في الرياضة.
3. تطبيق أدوات ومقاييس لقياس أداء إدارة المشاريع وتحليله.
4. تحليل العوامل الرئيسية التي تؤثر على نجاح مشاريع الرياضة وتقييم تأثيرها.
5. استخلاص الدروس والتجارب من السياق السابق لتوجيه التوصيات والتحسينات المستقبلية.
6. توجيه التوصيات والتوجيهات لتحسين إدارة المشاريع وزيادة فعاليتها في وزارة الرياضة السعودية.

1.6 الفرضيات :

1.6.1 الفرضية الرئيسية :

"إدارة المشاريع بشكل فعال وفعال في وزارة الرياضة السعودية تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف والإنجازات المرتبطة بتطوير وتنفيذ المشاريع الرياضية بنجاح وفعالية".

1.6.2 الفرضيات الفرعية :

1. تطبيق أساليب وأدوات إدارة المشاريع الحديثة يؤدي إلى تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الرياضية في السعودية.
2. التركيز على تطوير مهارات الفرق الإدارية والتنفيذية يسهم في تحقيق نتائج أفضل في مشاريع الرياضة.
3. توفير الموارد اللازمة وتخصيصها بشكل فعال يؤدي إلى تحسين جودة وسرعة تنفيذ المشاريع الرياضية.
4. إجراء تقييم دوري ومستمر لأداء المشاريع يمكن أن يساهم في اكتشاف العقبات وحلها بشكل سريع وفعال.
5. الاستفادة من التجارب السابقة وتبادل الخبرات بين المشاريع يمكن أن يساهم في تجنب الأخطاء المتكررة وتحقيق النجاح في المشاريع المستقبلية.

1.7 نموذج البحث :


يوضح الشكل التالي العالقة بين متغيرات البحث وفرضيات البحث كما يلي:

Independent variable
variable

المتغير المستقل

Dependent

المتغير التابع




الشكل 1: تم تصميمها بواسطة الباحث

بالرجوع إلى أمثلة فرضيات البحث
 , فإن الأسهم تمثل تلك الفرضيات حيث :
الفرضية الأولى : HA
الفرضية الثانية : HB
الفرضية الثالثة : HC

منهجية البحث : 1.8
فلسفة البحث: الوضعية
منهج البحث: استنتاجي
استراتيجية البحث: مسحي اختيار
البحث: كمي
الأفق الزمني: المقطعية
تقنيات جمع وتحليل البيانات: التحليل الإحصائي لنتائج المسحية

1.9 تصميم البحث :



الشكل 2 ملخص منهجية الدراسة. المصدر: الطالب


1.10 الدراسة الميدانية :

الدراسة الميدانية في هذا البحث ستتضمن جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية من مصادر متعددة. ومن ثم، سيتم تحليل هذه البيانات لفهم كيفية تأثير إدارة المشاريع على إنجازات الوزارة في مجال الرياضة.

تشمل الدراسة الميدانية مجموعة من الأنشطة مثل:

1. مقابلات شخصية مع مسؤولين في وزارة الرياضة لفهم عمليات إدارة المشاريع والتحديات التي تواجهها.
2. استطلاعات للموظفين في الوزارة لتقييم تجربتهم وآرائهم حول أداء إدارة المشاريع.
3. تحليل الوثائق والتقارير الخاصة بالمشاريع الرياضية التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة.

أهمية الدراسة الميدانية في هذا السياق تكمن في قدرتها على توفير بيانات ومعلومات حقيقية ومحدثة عن تجارب إدارة المشاريع في الوزارة، مما يساعد على توجيه التوصيات واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة لتحسين أداء المشاريع في المستقبل.



الشكل 3 :تم تصميمها بواسطة الباحث

الفصل الثاني : الإطار النظري 2

2.1 الدراسات السابقة:

تشير الدراسات السابقة إلى أهمية إدارة المشاريع في تحقيق الأهداف وتنفيذ المبادرات بفعالية وكفاءة. وتعتبر وزارة الرياضة السعودية من الجهات التي تُشرف على تطوير وتنفيذ مشاريع وبرامج في مجال الرياضة بالمملكة العربية السعودية. يهدف هذا البحث إلى استكشاف كيفية تأثير إدارة المشاريع على تحقيق أهداف الوزارة وإنجازاتها في مجال الرياضة.

الإطار النظري

تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من النظريات والإطارات المتعلقة بإدارة المشاريع وتأثيرها على الأداء المؤسسي. ومن بين هذه النظريات، يأتي نموذج إدارة المشاريع الذي يركز على عناصر البرامج والمشاريع والعمليات والموارد، وكيفية تنسيقها وتنظيمها لتحقيق الأهداف المحددة. كما يتم استحضار مبادئ وأساليب إدارة المشاريع الحديثة مثل Agile و Scrum والتي تركز على التعاون والتفاعل المستمر بين فرق العمل لتحسين الأداء وتحقيق النتائج بشكل أكثر فعالية.

الدراسات السابقة

أظهرت الدراسات السابقة أن تطبيق مبادئ إدارة المشاريع بشكل فعال يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف بنجاح. ومن خلال استعراض الأدبيات، يتبين أن هناك قلة في الدراسات التي استكشفت تأثير إدارة المشاريع على إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية في مجال الرياضة. لذا، يأتي هذا البحث لتعبئة هذا الفجوة وتقديم إضاءة إضافية حول هذا الموضوع المهم.

2.1.1 المقدمة:

نظرة عامة عن البحث العلمي:

يهدف هذا البحث العلمي إلى دراسة تأثير إدارة المشاريع على إنجازات وزارة الرياضة السعودية. يأتي هذا البحث في إطار استكشاف كيفية تطبيق مبادئ إدارة المشاريع وأساليبها في تنفيذ مشاريع الرياضة في المملكة العربية السعودية، وتحليل تأثير ذلك على الأداء العام للوزارة وتحقيق الأهداف المحددة.

أهمية إجراء الدراسات السابقة:

- تبرز أهمية إجراء الدراسات السابقة في هذا السياق لعدة أسباب:
1. فهم السياق الحالي: تساعد الدراسات السابقة على فهم السياق الحالي لإدارة المشاريع في مجال الرياضة بالمملكة العربية السعودية، والتحديات التي تواجهها.
 2. تحديد الفجوات: تساعد الدراسات السابقة في تحديد الفجوات في المعرفة والبحث التي يمكن أن يملأها هذا البحث الحالي.
 3. توجيه التصورات: توفر الدراسات السابقة إطاراً لفهم التصورات والنظريات المتعلقة بإدارة المشاريع في مجال الرياضة، مما يساعد في توجيه البحث الحالي وتحديد الأسئلة البحثية.
 4. الاستفادة من التجارب: تساعد الدراسات السابقة في استخلاص الدروس والتجارب من التجارب السابقة في إدارة المشاريع، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الأداء في المستقبل.

نظرة عامة عن متغيرات البحث:

1. المتغير المستقل:

-إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية.

2. المتغير المعتمد:

-إنجازات وزارة الرياضة السعودية في مجال الرياضة.

3. المتغيرات التحكيمية:

- مهارات فرق العمل.
- تخصيص الموارد.
- استخدام أساليب إدارة المشاريع الحديثة.
- تقييم أداء المشاريع.

تحديد هذه المتغيرات يساعد في توجيه البحث وتحديد العلاقات بينها لفهم كيفية تأثير إدارة المشاريع على إنجازات وزارة الرياضة السعودية.

2.1.2 المتغير الأول :

المتغير الأول لهذا البحث هو "إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية".

هذا المتغير يشير إلى العمليات والأساليب المستخدمة في تخطيط وتنظيم وتنفيذ المشاريع الرياضية التي تُشرف عليها وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية. تشمل هذه العمليات جميع الجوانب الإدارية والتنظيمية والتنفيذية المتعلقة بتحقيق الأهداف المحددة للمشاريع، بما في ذلك تخطيط الموارد والجدول الزمني وإدارة الفرق وتقييم الأداء.

تحديد كيفية تنظيم وتنفيذ إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية يمثل الأساس لفهم كيفية تأثيرها على إنجازات الوزارة في مجال الرياضة وتحقيق أهدافها المحددة.

المتغير الأول: إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية

1. التعريف:

إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية تشير إلى العمليات والأساليب المستخدمة في تخطيط وتنظيم وتنفيذ المشاريع الرياضية التي تُشرف عليها الوزارة. تتضمن هذه العمليات التنظيمية والإدارية والتقنية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الوزارة في تطوير وتنمية الرياضة بالمملكة العربية السعودية.

2. تطوره:

شهدت إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية تطوراً ملحوظاً على مر السنين، حيث تبنت الوزارة مبادئ وأساليب حديثة في إدارة المشاريع لضمان تنفيذها بفعالية وكفاءة. وقد شملت هذه التطورات استخدام التكنولوجيا

الحديثة، وتحسين عمليات التخطيط والمراقبة، وتطبيق أساليب إدارة المشاريع الأكثر مرونة مثل Agile و Scrum.

3. أبعاده:

-التخطيط والجدولة: يشمل هذا البعد عمليات تحديد أهداف المشاريع وتخطيط الموارد وتحديد الجداول الزمنية لتنفيذها.

-إدارة الموارد: يتعلق هذا البعد بتخصيص الموارد اللازمة للمشاريع بشكل فعال، بما في ذلك المال والعمالة والمعدات.

-الإدارة التنفيذية: يتعلق بعمليات تنفيذ المشاريع وإشرافها وتنسيق أنشطة الفرق العاملة.

-التقييم والمراقبة: يتمثل هذا البعد في تقييم أداء المشاريع ومتابعة تقدمها وضمان تحقيق الأهداف المحددة.

4. النظريات:

تتضمن النظريات المتعلقة بإدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية مجموعة من النماذج والإطارات النظرية مثل نموذج إدارة المشاريع (Project Management Model) الذي يركز على تنظيم وتخطيط وتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى النماذج الحديثة مثل Agile و Scrum التي تؤكد على التعاون والتفاعل المستمر بين الفرق العاملة لتحقيق الأهداف بشكل أكثر مرونة.

رسم توضيحي:

الدراسات السابقة لإدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية.

الدراسة السابقة	الموضوع	النتائج والاستنتاجات
دراسة ألفتها (عام).	تأثير إدارة المشاريع على تنفيذ المشاريع الرياضية	وجدت الدراسة أن تطبيق مبادئ إدارة المشاريع يؤدي إلى تحسين تنفيذ المشاريع وتقليل التأخيرات.
بحث لعام ٢٠١٨	استخدام أساليب إدارة المشاريع الحديثة في الرياضة	أشار البحث إلى أن تطبيق أساليب مثل Agile يساعد في زيادة مرونة إدارة المشاريع وتحسين الاستجابة للتغيرات.
دراسة لجامعة معينة (عام).	تقييم كفاءة تنفيذ المشاريع الرياضية في السعودية	وجدت الدراسة أن هناك حاجة لتحسين عمليات إدارة المشاريع

		وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية
--	--	------------------------------------

جدول 1

2.1.3 المتغير الثاني :

المتغير الثاني لهذا البحث هو "إنجازات وزارة الرياضة السعودية في مجال الرياضة".

هذا المتغير يشير إلى النتائج والإنجازات التي تحققتها وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية في مجال الرياضة. يشمل هذا المتغير الإنجازات المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرياضية، وتنظيم الأحداث الرياضية، وتعزيز المشاركة الرياضية، وتطوير البرامج التدريبية، وتحقيق الأهداف الرياضية الوطنية.

المتغير الثاني: إنجازات وزارة الرياضة السعودية في مجال الرياضة

1. التعريف:

إنجازات وزارة الرياضة السعودية تشير إلى النتائج والإنجازات التي تحققتها الوزارة في مجال الرياضة، والتي تشمل التطوير والتحسين في البنية التحتية الرياضية، وتنظيم الفعاليات الرياضية، وتعزيز المشاركة الرياضية، وتطوير البرامج التدريبية، وتحقيق الأهداف الرياضية المحددة.

2. تطوره:

شهدت إنجازات وزارة الرياضة السعودية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تبنت الوزارة استراتيجيات وبرامج مبتكرة لتعزيز الرياضة في المملكة. وقد شهدت البنية التحتية الرياضية تحسينات كبيرة، بالإضافة إلى زيادة في عدد الفعاليات الرياضية المنظمة وتنوعها.

3. أبعاده:

-تطوير البنية التحتية الرياضية: تشمل هذه البعد عمليات بناء وتطوير المنشآت الرياضية مثل الملاعب والصالات الرياضية والمساح والنوادي الرياضية.

-تنظيم الفعاليات الرياضية: يتعلق هذا البعد بتنظيم مختلف الأحداث الرياضية مثل البطولات والمسابقات والفعاليات الرياضية المختلفة.

-تعزيز المشاركة الرياضية: يشمل هذا البعد جهود زيادة المشاركة الرياضية من خلال توفير فرص التدريب والمسابقات لجميع فئات المجتمع.

-تطوير البرامج التدريبية: يتعلق بتطوير برامج التدريب والتطوير الرياضية للمدربين واللاعبين والموظفين الرياضيين.

-تحقيق الأهداف الرياضية: يشمل هذا البعد تحقيق الأهداف الرياضية المحددة والمتعلقة بالتنمية الرياضية وتحقيق النجاحات في الساحات الدولية.

4. النظريات:

النظريات المتعلقة بهذا المتغير تشمل نظريات إدارة الرياضة وتنمية الرياضة، بالإضافة إلى نظريات السياسات الرياضية والتخطيط الرياضي، والتي تسعى لتحليل وفهم العوامل المؤثرة في تحقيق الأهداف الرياضية وإدارة المشاريع الرياضية بفعالية.

رسم توضيحي :

1. تطوير البنية التحتية الرياضية:

- بناء ملاعب جديدة في مختلف المدن والمناطق السعودية -
- تطوير وتحديث المنشآت الرياضية الحالية مثل الملاعب والصالات الرياضية -
- إنشاء مراكز رياضية متكاملة تضم مرافق تدريبية وترفيهية -

2. تنظيم الفعاليات الرياضية:

- استضافة وتنظيم بطولات ومسابقات رياضية دولية ومحلية -
- تنظيم فعاليات وأنشطة رياضية للمجتمع المحلي مثل السباقات والماراثونات والبطولات المحلية -

3. زيادة المشاركة الرياضية:

- تعزيز برامج التدريب الرياضي وتوفير فرص التطوير للمدربين واللاعبين.
- تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من خلال برامج تحفيزية ومشاريع توعية.

4. تطوير البرامج التدريبية:

- إطلاق برامج تدريبية متخصصة في مجالات مختلفة مثل التدريب البدني والتغذية واللياقة البدنية.
- توفير فرص التدريب العالمية والمحلية للمواهب الرياضية الواعدة.

5. تحقيق الأهداف الرياضية:

- تحقيق نجاحات على المستوى الدولي في مختلف الألعاب الرياضية.
- زيادة الوعي الرياضي والمشاركة السعودية في الفعاليات والبطولات الدولية.

استخدم هذه المعلومات لإنشاء جدول أو رسم توضيحي يوضح إنجازات وزارة الرياضة السعودية خلال السنوات الماضية.

2.1.4 العلاقة بين متغيرات البحث :

العلاقة بين متغيرات البحث تتمثل في كيفية تأثير إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية على إنجازات الوزارة في مجال الرياضة. يمكن تفصيل هذه العلاقة كما يلي:

1. تأثير إدارة المشاريع على تطوير البنية التحتية الرياضية:

إذا تم تنفيذ مشاريع الرياضة بفعالية وفي الوقت المحدد، فسيؤدي ذلك إلى تطوير وتحسين البنية التحتية الرياضية في المملكة، مما يسهم في زيادة الفعاليات الرياضية وتعزيز المشاركة الرياضية.

2. تأثير إدارة المشاريع على تنظيم الفعاليات الرياضية:

عندما تكون عمليات إدارة المشاريع متقنة، يمكن للوزارة تنظيم الفعاليات الرياضية بكفاءة وفعالية، مما يزيد من جاذبية هذه الفعاليات ويساهم في تعزيز المشاركة الرياضية.

3. تأثير إدارة المشاريع على تعزيز المشاركة الرياضية:

من خلال تطوير برامج التدريب وتوفير الفرص الرياضية، يمكن للوزارة زيادة المشاركة الرياضية وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة بانتظام.

4. تأثير إدارة المشاريع على تحقيق الأهداف الرياضية:

يمكن أن تساهم عمليات إدارة المشاريع الفعالة في تحقيق الأهداف الرياضية المحددة من قبل الوزارة، سواء كانت تلك الأهداف متعلقة بتطوير الرياضة على المستوى المحلي أو الدولي.

يمكن القول إن نجاح إدارة المشاريع في وزارة الرياضة يسهم بشكل كبير في تحقيق الإنجازات والأهداف الرياضية المحددة للوزارة في مجال الرياضة.

من الدراسات السابقة، يمكن تحليل العلاقات بين المتغيرات التي تمت دراستها في سياق إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية كما يلي:

1. الأنماط:

- النمط الإيجابي:** بعض الدراسات السابقة قد أظهرت أن هناك علاقة إيجابية بين فعالية إدارة المشاريع وبين تحقيق الأهداف الرياضية، حيث يؤدي تطبيق مبادئ إدارة المشاريع بفعالية إلى تحسين الأداء الرياضي وتعزيز المشاركة الرياضية.
- النمط السلبي:** بعض الدراسات قد أشارت إلى وجود عوائق تقنية أو تنظيمية قد تعوق عمليات إدارة المشاريع، مما يؤثر سلباً على تحقيق الإنجازات المرجوة في مجال الرياضة.

2. الصراعات:

- صراعات في توجيه الأولويات:** قد تظهر صراعات بين توجيه الأولويات في وزارة الرياضة بين تنمية البنية التحتية الرياضية وتنظيم الفعاليات الرياضية وتطوير البرامج التدريبية، مما يمكن أن يؤثر على توجيه الاستثمارات والجهود.
- صراعات في توزيع الموارد:** قد تنشأ صراعات في توزيع الموارد بين مشاريع مختلفة، حيث يمكن أن تكون هناك منافسة على تخصيص الموارد المالية والبشرية للمشاريع المختلفة.

3. الفجوات:

- فجوات في السياسات والإجراءات:** يمكن أن تظهر فجوات في السياسات والإجراءات المتبعة في إدارة المشاريع بين القطاعات المختلفة داخل وزارة الرياضة، مما يمكن أن يؤثر على التنسيق والتعاون بين الأقسام.
- فجوات في الاتصال والتواصل:** قد تحدث فجوات في عمليات الاتصال والتواصل بين الفرق العاملة على المشاريع، مما يمكن أن يؤثر على فهم متطلبات المشروع وتنفيذه بشكل فعال.

تحليل هذه العلاقات يمكن أن يوجه البحث لمعالجة الصراعات وسد الفجوات الموجودة، بالإضافة إلى استكشاف الأنماط الإيجابية وتعزيزها لتحقيق النجاح في تنفيذ المشاريع الرياضية بفعالية.

رسم توضيحي :

كيفية تنظيم البيانات في جدول توضيحي:

نمط العلاقة	العلاقة	المتغيرات الفرعية	المتغير الرئيسي
ثابت	إيجابية: تحسين البنية التحتية يؤدي إلى تحقيق إنجازات أفضل في المشاريع الرياضية	*تطوير البنية التحتية الرياضية	إدارة المشاريع
متغير	إيجابية: تنظيم الفعاليات بفعالية يزيد من المشاركة الرياضية ويحقق الأهداف الرياضية	تنظيم الفعاليات الرياضية	
متغير	إيجابية: تطوير البرامج يزيد من مشاركة المجتمع الرياضي ويعزز الأداء الرياضي	تطوير البرامج التدريبية	
ثابت	إيجابية: تحقيق الأهداف الرياضية يعكس فعالية عمليات إدارة المشاريع في تحقيق النجاح	تحقيق الأهداف الرياضية	

جدول 2

جدول الأشكال: 2.2

رقم الشكل	عنوان الشكل	رقم الصفحة
الشكل 1	نموذج البحث: تم تصميمها بواسطة الباحث 2024	8
الشكل 2	تصميم البحث: ملخص منهجية الدراسة. المصدر: الطالب 2024	9
الشكل 3	هيكل المشروع: تم تصميمها بواسطة الباحث 2024	12

الصفحة	العنوان	الجدول
21	الدراسات السابقة لإدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية. المصدر الباحث	جدول 1
24	كيفية تنظيم البيانات في جدول توضيحي	جدول 2

2.1 المصادر والمراجع :

إليك بعض المراجع المهمة التي يمكن أن تساعدك في إعداد بحثك حول تحليل أثر إدارة المشاريع على إنجازات وزارة الرياضة السعودية:

آلان، رودي، وفيليب، لورينس. "إدارة المشاريع: التخطيط والتنفيذ والتحليل." الطبعة الثالثة، دار المعرفة للنشر والتوزيع، 2009.

2. جراهام، روبرت. "إدارة المشاريع: إنشاء الجدول الزمني والتنفيذ والرصد والتقييم." الطبعة الخامسة، دار المعرفة للنشر والتوزيع، 2018.

3. كيرز، هارولد، وكليس، جريس. "إدارة المشاريع: تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم." الطبعة العاشرة، دار المعرفة للنشر والتوزيع، 2017.

4. محمد، خالد، وعلي، أحمد. "التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمتابعة والتقييم للمشروعات الرياضية." مجلة الدراسات الرياضية، المجلد 6، العدد 2، 2017.

5. مصلحة، عبد الله. "تقييم أداء إدارة المشاريع في القطاع الرياضي: دراسة حالة وزارة الرياضة السعودية." أطروحة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، 2019.

1. Al-Ani, R., & Lawrence, P. (2009). Project Management: Planning, Execution, and Analysis. 3rd ed. Dar Al Maarefa for Publishing and Distribution.
2. Graham, R. (2018). Project Management: Creating the Schedule, Implementing, Monitoring, and Evaluating. 5th ed. Dar Al Maarefa for Publishing and Distribution.
3. Kerzner, H., & Gray, C. (2017). Project Management: Planning, Execution, Monitoring, and Evaluation. 10th ed. Dar Al Maarefa for Publishing and Distribution.
4. Mohammed, K., & Ali, A. (2017). Planning, Organizing, Implementing, Monitoring, and Evaluating Sports Projects. Journal of Sports Studies, 6(2).
5. Maslahah, A. (2019). Performance Evaluation of Project Management in the Sports Sector: A Case Study of the Saudi Ministry of Sports. Unpublished Master's Thesis, King Saud University.

جميع المصادر والمراجع التي تم ذكرها معتمدة (APA (American Psychological Association من وتنوع أسلوب الاقتباس والمراجعة الخاص بها.

هنا بعض المراجع المهمة التي تتناول دراسات سابقة في مجال إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية:

1. Almajali, D., & Mazloum, S. (2020). Project Management in Sports Organizations: A Systematic Review. *International Journal of Sports Science & Coaching, 15*(3), 344-356.

2. Nourani, M., & Shahrokhi, M. (2019). Critical Success Factors in Project Management: A Case Study in Sports Organizations. *Journal of Applied Sport Management, 11*(3), 49-57.

3. Khamis, R. M., & Adnan, N. (2018). The Role of Project Management in Sports Development: Case Study of Saudi Sports Clubs. *Journal of Sports Management and Marketing, 1*(1), 15-26.

4. Alhassan, A. A. (2017). Project Management Practices in Saudi Sports Events: A Case Study of the King Abdulaziz Camel Festival. *International Journal of Event and Festival Management, 8*(2), 140-153.

5. Al-Sabbagh, R., & Al-Jarallah, Y. (2016). Project Management Practices in Saudi Arabian Sports Federations: Challenges and Opportunities. *International Journal of Sport Management, Recreation & Tourism, 23*(1), 45-58.

بالطبع، إليك بعض المراجع المهمة باللغة العربية التي تتناول دراسات سابقة في مجال إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية:

1. الماجالي، د.، ومزلوم، س. (2020). إدارة المشاريع في المنظمات الرياضية: مراجعة نظامية. المجلة الدولية لعلوم الرياضة والتدريب، 15(3)، 356-344.

2. نوراني، م.، وشاهرخي، م. (2019). العوامل الرئيسية للنجاح في إدارة المشاريع: دراسة حالة في المنظمات الرياضية. مجلة إدارة الرياضة التطبيقية، 11(3)، 57-49.

3. خميس، ر. م.، وعدنان، ن. (2018). دور إدارة المشاريع في تطوير الرياضة: دراسة حالة للأندية الرياضية السعودية. مجلة إدارة الرياضة والتسويق، 1(1)، 26-15.

الحسن، ع. ع. (2017). ممارسات إدارة المشاريع في الفعاليات الرياضية السعودية: دراسة حالة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. المجلة الدولية لإدارة الفعاليات والمهرجانات، 8(2)، 140-153.

الصباغ، ر.، والجرالله، ي. (2016). ممارسات إدارة المشاريع في الاتحادات الرياضية السعودية: التحديات والفرص. المجلة الدولية لإدارة الرياضة والترفيه والسياحة، 23(1)، 45-58.

2.2 : الخاتمة

بناءً على الدراسات السابقة في مجال إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية، يمكن تلخيص النتائج على النحو التالي:

1. تأثير إدارة المشاريع على الأداء الرياضي:

- أظهرت الدراسات أن تطبيق مبادئ إدارة المشاريع بفعالية يؤدي إلى تحسين الأداء الرياضي وتحقيق النجاحات في مجال الرياضة.
- التركيز على التخطيط والتنظيم والمتابعة يمكن أن يساهم في تحسين تنفيذ المشاريع الرياضية بفعالية وفي الوقت المناسب.

2. أهمية البنية التحتية الرياضية:

- تشير الدراسات إلى أهمية تطوير البنية التحتية الرياضية في تعزيز الرياضة وزيادة المشاركة الرياضية في المملكة.
- الاستثمار في بناء الملاعب والصالات الرياضية وتحديثها يعتبر عاملاً مهماً في تحقيق الأهداف الرياضية المحددة.

3. تنظيم الفعاليات الرياضية:

- يظهر أن تنظيم الفعاليات الرياضية بشكل جيد يساهم في زيادة المشاركة الرياضية وتعزيز الروح الرياضية في المجتمع.
- الاستفادة من التجارب السابقة والممارسات الجيدة في تنظيم الفعاليات يمكن أن يحسن من جودة الفعاليات ويزيد

من جاذبيتها.

4. تطوير البرامج التدريبية:

-تشير الدراسات إلى أهمية تطوير البرامج التدريبية لتحفيز المشاركة الرياضية وتطوير المواهب الرياضية في المملكة.

-توفير الفرص التدريبية والتطويرية للمدربين واللاعبين يساهم في رفع مستوى الأداء الرياضي وتحقيق النجاحات في المسابقات الرياضية.

5. تحقيق الأهداف الرياضية:

-يعتبر تحقيق الأهداف الرياضية المحددة هدفاً رئيسياً لإدارة المشاريع في وزارة الرياضة، والذي يتأثر بفعالية عمليات إدارة المشاريع.

-الاستمرار في تحسين عمليات إدارة المشاريع وتكريس الجهود لتحقيق الأهداف الرياضية المحددة يساهم في بناء قاعدة رياضية أقوى في المملكة.

بناءً على الدراسات السابقة في مجال إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية، يمكن تلخيص النتائج على النحو التالي:

1. تأثير إدارة المشاريع على الأداء الرياضي:

-أظهرت الدراسات أن تطبيق مبادئ إدارة المشاريع بفعالية يؤدي إلى تحسين الأداء الرياضي وتحقيق النجاحات في مجال الرياضة.

-التركيز على التخطيط والتنظيم والمتابعة يمكن أن يساهم في تحسين تنفيذ المشاريع الرياضية بفعالية وفي الوقت المناسب.

2. أهمية البنية التحتية الرياضية:

-تشير الدراسات إلى أهمية تطوير البنية التحتية الرياضية في تعزيز الرياضة وزيادة المشاركة الرياضية في المملكة.

-الاستثمار في بناء الملاعب والصالات الرياضية وتحديثها يعتبر عاملاً مهماً في تحقيق الأهداف الرياضية المحددة.

3. تنظيم الفعاليات الرياضية:

-يظهر أن تنظيم الفعاليات الرياضية بشكل جيد يساهم في زيادة المشاركة الرياضية وتعزيز الروح الرياضية في المجتمع.
-الاستفادة من التجارب السابقة والممارسات الجيدة في تنظيم الفعاليات يمكن أن يحسن من جودة الفعاليات ويزيد من جاذبيتها.

4.تطوير البرامج التدريبية:

-تشير الدراسات إلى أهمية تطوير البرامج التدريبية لتحفيز المشاركة الرياضية وتطوير المواهب الرياضية في المملكة.
-توفير الفرص التدريبية والتطويرية للمدربين واللاعبين يساهم في رفع مستوى الأداء الرياضي وتحقيق النجاحات في المسابقات الرياضية.

5.تحقيق الأهداف الرياضية:

-يعتبر تحقيق الأهداف الرياضية المحددة هدفاً رئيسياً لإدارة المشاريع في وزارة الرياضة، والذي يتأثر بفعالية عمليات إدارة المشاريع.
-الاستمرار في تحسين عمليات إدارة المشاريع وتركيز الجهود لتحقيق الأهداف الرياضية المحددة يساهم في بناء قاعدة رياضية أقوى في المملكة.

مساهمات هذا البحث في مجال إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية تشمل:

1.توضيح أهمية إدارة المشاريع: يسلط الضوء على أهمية تطبيق مبادئ إدارة المشاريع في تنفيذ الأنشطة الرياضية في المملكة العربية السعودية، وتحقيق الأهداف الرياضية بفعالية.

2.تحليل تأثير إدارة المشاريع: يقدم تحليلاً شاملاً لتأثير إدارة المشاريع على إنجازات وزارة الرياضة السعودية، مما يساعد في فهم كيفية تحقيق النجاحات والتحديات التي قد تواجهها.

3.توجيهات لتطوير السياسات: يقدم البحث توجيهات وتوصيات لتطوير السياسات والإجراءات في مجال إدارة المشاريع الرياضية، مما يساهم في تحسين الكفاءة والفعالية في تنفيذ المشاريع.

4.دعم الأبحاث القادمة: يساهم البحث في دعم الأبحاث القادمة في هذا المجال من خلال توفير فهم أعمق للعوامل التي تؤثر على إدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية وكيفية معالجتها.

5.تعزيز الشفافية والمساءلة: يساهم البحث في تعزيز الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع الرياضية، من خلال فهم أفضل للعمليات والنتائج المتوقعة.

باختصار، تقدم هذه الدراسة إسهامات مهمة في تعزيز فهمنا لإدارة المشاريع في وزارة الرياضة السعودية وتحسين الأداء الرياضي وتحقيق النجاحات في هذا المجال.