

كيفية تأثير إدارة الوقت على المشروع

الاسم: شريفة الخالدي

الرقم الجامعي: 251003329

اسم المادة: إدارة المشاريع

اسم الدكتور:

تاريخ التقديم:



المقدمة

تُعد إدارة الوقت من أهم عوامل نجاح المشاريع، حيث تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الأهداف ضمن الجدول الزمني المحدد. تهدف هذه الدراسة إلى فهم كيف يؤثر التنظيم الزمني على كفاءة المشروع وجودة مخرجاته.

مشكلة البحث

تعاني العديد من المشاريع من التأخير وضعف الإنتاجية بسبب ضعف إدارة الوقت وعدم الالتزام بالجدول الزمنية، مما يؤثر سلبًا على جودة المشروع ورضا العملاء.

أهداف المشروع

- التعرف على مفهوم إدارة الوقت وأهميته في المشاريع -
- دراسة أثر إدارة الوقت على نطاق المشروع وجودته -
- تحليل الممارسات الجيدة في إدارة الوقت داخل المشاريع الناجحة -

فرضيات الدراسة

- توجد علاقة إيجابية بين إدارة الوقت الجيدة وتحقيق نجاح المشروع -
- كلما كانت إدارة الوقت فعالة، قلّت احتمالية تأخر المشروع -

أهمية المشروع

يساعد هذا المشروع مديري المشاريع على فهم أثر التخطيط الزمني على إنجاز المهام، ويساهم في تحسين فعالية فرق العمل وتقليل التأخير في التسليم.

منهجية البحث

- نوع المنهج: وصفي تحليلي -
- أداة الدراسة: استبيان موجه لمديري المشاريع أو أعضاء فرق العمل -
- عينة الدراسة: موظفون في مشاريع حكومية أو خاصة -

حدود المشروع

- الحدود المكانية: مشاريع في المملكة العربية السعودية -
- الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الحالي -
- الحدود الموضوعية: تركز فقط على إدارة الوقت كعامل من عوامل نجاح المشروع.

النتائج المتوقعة

- وجود علاقة مباشرة بين إدارة الوقت وتحقيق أهداف المشروع -
- زيادة وعي المؤسسات بأهمية التخطيط الزمني المسبق -

الخطة الزمنية

المرحلة	المدة الزمنية
أسبوع إعداد خطة المشروع	
أسبوع تصميم الاستبيان	
أسبوعين جمع البيانات	
أسبوع تحليل النتائج	
أسبوع كتابة التقرير النهائي	



المراجع

- كتب ومقالات أكاديمية في إدارة الوقت -
- مصادر إلكترونية موثوقة -