

Final Project 1

Code: MGM 496-PMG496

Project Template

Faculty of Management
Midocean University

أثر استخدام الذكاء الاصطناعي التنبؤي في تقليل تعثر المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية

أسم الطالب

نور حسن الشيخ

مشروع تخرج- 1

كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

د.

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

2026- الفصل الدراسي الثالث

جدول المحتويات

3	1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
4	1.1. المقدمة:
5	1.2. مشكلة الدراسة
5	1.2.1. فجوات على المستوى النظري
6	1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي
6	1.3. أهمية الدراسة
6	1.3.1. على المستوى النظري:
6	1.3.2. على المستوى التطبيقي:
7	1.4. أسئلة الدراسة
7	1.5. أهداف الدراسة
7	1.6. فرضيات الدراسة
7	1.7. نموذج الدراسة
8	1.8. منهجية الدراسة
8	1.9. الدراسة الميدانية
8	1.10. مخطط المشروع المقترح
9	2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة
10	2.1. المقدمة:
10	2.2. المتغير المستقل
10	2.3. المتغير التابع
11	2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع
11	2.5. الخاتمة
11	قائمة المراجع

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

1.1. المقدمة:

تُعد إدارة المشاريع من الركائز الأساسية لنجاح المؤسسات الحكومية، خصوصاً في ظل التوسع الكبير في البرامج والمبادرات التنموية المرتبطة برؤية المملكة 2030. ومع زيادة حجم المشاريع وتعقيدها، أصبحت الجهات الحكومية بحاجة إلى أدوات حديثة تساعد على متابعة الأداء، وتحليل المخاطر، والتنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها.

ويُعد الذكاء الاصطناعي التنبؤي أحد الاتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع، حيث يمكن استخدامه لتحليل البيانات السابقة والحالية للمشاريع، مثل نسب الإنجاز، الجداول الزمنية، الميزانيات، المخاطر، ومؤشرات الأداء، بهدف التنبؤ باحتمالية تعثر المشروع أو تأخره. وتشير أدبيات إدارة المشاريع إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين اتخاذ القرار ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال دعم التخطيط والمتابعة وتحليل البيانات.

وفي المملكة العربية السعودية، يحظى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بدعم مؤسسي واضح، حيث تؤكد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أن البيانات والذكاء الاصطناعي يساهمان في تحقيق عدد كبير من مستهدفات رؤية 2030. كما تعمل هيئة الحكومة الرقمية على تنظيم وتطوير البيئة الرقمية الحكومية ورفع كفاءة الخدمات والتحول الرقمي في الجهات الحكومية.

ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتبحث في أثر استخدام الذكاء الاصطناعي التنبؤي في تقليل تعثر المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة دوره في دعم القرار، وتحسين إدارة المخاطر، ورفع كفاءة متابعة الأداء.

1.2. مشكلة الدراسة

مع التوسع الكبير في تنفيذ المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، أصبحت الجهات الحكومية تواجه تحديات متزايدة في إدارة المشاريع وضمان تنفيذها ضمن الوقت والميزانية المحددين. ورغم التطور الملحوظ في أنظمة إدارة المشاريع واستخدام التقنيات الرقمية، إلا أن العديد من المشاريع لا تزال تواجه مشكلات تتعلق بالتأخير الزمني، وارتفاع التكاليف، وضعف القدرة على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها.

وفي ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ظهر الذكاء الاصطناعي التنبؤي كأحد الحلول الحديثة التي تساعد المؤسسات على تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر المحتملة واتخاذ قرارات أكثر دقة. إلا أن الاستفادة من هذه التقنية في مجال المشاريع الحكومية ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل، خاصة في البيئة السعودية.

1.2.1. فجوات على المستوى النظري

تكمن الفجوة النظرية في محدودية الدراسات العربية التي تناولت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي التنبؤي وتقليل تعثر المشاريع الحكومية، حيث ركزت معظم الدراسات السابقة على استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات التقنية أو التجارية، بينما لا تزال الدراسات المتعلقة بإدارة المشاريع الحكومية محدودة نسبياً. كما

توجد حاجة إلى بناء إطار نظري يوضح العلاقة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التنبؤية وبين نجاح المشاريع وتقليل المخاطر التشغيلية.

1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي

تتمثل الفجوة التطبيقية في أن العديد من الجهات الحكومية لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية في متابعة المشاريع وإدارة المخاطر، مما قد يؤدي إلى صعوبة اكتشاف مؤشرات التعثر في مراحل مبكرة. كما أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التنبؤي ما زال يواجه تحديات تتعلق بتوافر البيانات وجودتها والقدرات التقنية والبشرية اللازمة للاستفادة من هذه التقنيات بالشكل الأمثل.

ما أثر استخدام الذكاء الاصطناعي التنبؤي في تقليل تعثر المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية؟

1.3. أهمية الدراسة

تتبع أهمية هذه الدراسة من أهمية التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المؤسسات الحكومية، ومن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في دعم عمليات إدارة المشاريع وتحسين كفاءة الأداء. كما تبرز أهمية الدراسة من خلال سعيها إلى توضيح أثر استخدام الذكاء الاصطناعي التنبؤي في تقليل تعثر المشاريع الحكومية ودعم متخذي القرار بالمعلومات اللازمة لتحسين نتائج المشاريع وتحقيق أهدافها بكفاءة أعلى.

1.3.1. على المستوى النظري:

- تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التنبؤي وإدارة المشاريع الحكومية.
- تساعد في توضيح العلاقة بين استخدام الذكاء الاصطناعي التنبؤي وتقليل تعثر المشاريع.
- تقدم إطاراً نظرياً يمكن الاستفادة منه في الدراسات المستقبلية التي تتناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.
- تساهم في سد النقص في الدراسات العربية التي تناولت الذكاء الاصطناعي التنبؤي في بيئة المشاريع الحكومية.

1.3.2. على المستوى التطبيقي:

- تساعد الجهات الحكومية على فهم فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي التنبؤي في إدارة المشاريع.

- تدعم مديري المشاريع في تحسين عمليات التخطيط وإدارة المخاطر واتخاذ القرار.
- تساهم في تقليل التأخير وتجاوز التكاليف من خلال التنبؤ المبكر بالمشكلات المحتملة.
- تدعم جهود التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
- تقدم توصيات عملية يمكن الاستفادة منها عند تطوير أنظمة إدارة المشاريع الحكومية

1.4. أسئلة الدراسة

1.5. أهداف الدراسة

1.6. فرضيات الدراسة

1.7. نموذج الدراسة

1.8. منهجية الدراسة

1.9. الدراسة الميدانية

1.10. مخطط المشروع المقترح

2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة

2.1. المقدمة:

2.2. المتغير المستقل

2.3. المتغير التابع

2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

2.5. الخاتمة

قائمة المراجع

1. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). (2024). الذكاء الاصطناعي ورؤية المملكة 2030.
2. هيئة الحكومة الرقمية. (2024). التقرير السنوي للحكومة الرقمية.
3. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. (2024). تقرير التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.
4. رؤية المملكة العربية السعودية 2030. (2024). وثيقة الرؤية.
5. Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.).
6. Kerzner, H. (2022). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

.Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda .7

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and .8
.Mixed Methods Approaches