

LEC 9

Project Monitoring and controlling

بدون.... الفعالة من المستحيل عادة الحكم على ما إذا كان العمل يسير في الاتجاه الصحيح. المراقبة التحكم التخطيط التنفيذ	Without effectiveit is normally impossible to judge if work is going in the right direction. Monitoring Controlling Planning Execution
-----يشمل تقدير التكلفة وإدارة الجدول الزمني، إدارة المخاطر وإدارة التغيير والتقدم في القيمة المكتسبة والتنبؤ. التحكم المراقبة التخطيط التنفيذ	----- includes estimating cost and Schedule Management, Risk Management, Change Management, Earned Value progressing, and forecasting. Controlling Monitoring Planning Execution
تطوير خطة إدارة المخاطر وتحسين استراتيجيات المشروع لتمكين نتائج أفضل في المستقبل هي أنشطة..... التحكم المراقبة التخطيط التنفيذ	Developing a Risk Management Plan and Optimizing Project Strategies to enable better outcomes in the future are activities. Controlling Monitoring Planning Execution
KPIs تعني----- مؤشرات الأداء الرئيسية اهتمامات التخطيط الرئيسية مؤشرات البرمجة الرئيسية اهتمامات الأداء الرئيسية	The KPIs are the: Key Performance Indicators Key Planning Interests Key Programming Indicators Key Performance Interests
تهدف عملية مراقبة المشروع والتحكم فيه إلى تتبع ومراجعة المشروع ويتم تنفيذه. من: بدء المشروع حتى إغلاقه. التخطيط للمشروع حتى إغلاقه. بدء المشروع حتى تنفيذه. التخطيط للمشروع حتى تنفيذه.	The Project Monitoring and Control Process aims at tracking and reviewing the Project and is undertaken. from: the Initiation of the Project to its Closure. the Planning of the Project to its Closure. the Initiating of the Project to its Execution. the Planning of the Project to its Execution.
ما العنصر الذي لم يتم تضمينه في أساسيات لقياس الأداء؟ المتطلبات الميزانية الجدول أهداف المشروع	Which element ISN'T included in the Performance measurement Baseline? The Requirements The Budget The Schedule The Targets of the Project
----- تُعرّف بأنها عملية يتم إجراؤها لتتبع تقدم تنفيذ المشروع بحيث يمكن تحديد المشكلات المحتملة في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات التصحيحية بغرض التحكم في تنفيذ المشروع مراقبة المشاريع التحكم بالمشروع تخطيط المشروع تنفيذ المشروع	----- defined as a process that is performed to track the progress of Project Execution so that potential problems can be identified well in time for the taking of corrective actions for the purpose of controlling the execution of the Project Project Monitoring Project Control Project Planning Project Execution

LEC 9

Project Monitoring and controlling

أي عبارة لا تصف دور مدير المشروع؟ يجب على مدير المشروع إحضار الأموال للمشروع. يدير مدير المشروع فريق المشروع وأصحاب المصلحة لتحقيق هذه الأهداف بنهاية المشروع. مدير المشروع مسؤول عن تلبية أساسيات لقياس الأداء. يتخذ مدير المشروع إجراءات لتصحيح أي تباينات.	Which statement DOESN'T describe the role of the Project Manager? Project Manager must bring funds for the Project. Project Manager manages the Project Team and Stakeholders to meet these Targets by the end of the Project. The Project Manager is accountable for meeting the Performance Measurement Baseline. The Project Manager takes actions to correct any variances.
لمراقبة خطة المشروع، يتم استخدام----- لتحديد المعالم الأساسية للمشروع والحفاظ على الإنجازات في الموعد المحدد. طريقة المسار الحرج إدارة القيمة المكتسبة تقارير حالة المشروع كل الإجابات غير صحيحة	For Project Plan Monitoring, ----- used to identify essential project milestones and keep deliverables on schedule. critical path method earned value management Project Status Reports All answers are incorrect
لمراقبة ميزانية المشروع ، يتم استخدام----- لتعيين مهام المشروع وفقًا لتكلفتها. إدارة القيمة المكتسبة طريقة المسار الحرج تقارير حالة المشروع كل الإجابات غير صحيحة	For Project Budget Monitoring, ----- used to assign project tasks according to their cost. earned value management critical path method Project Status Reports All answers are incorrect
لمراقبة حالة المشروع ، يتم استخدام----- لتوحيد عملية إعداد التقارير وتحديد المهام المكتملة ، والوجبات الرئيسية ، والمخاطر ، والتقدم في الوقت الفعلي. تقارير حالة المشروع إدارة القيمة المكتسبة طريقة المسار الحرج كل الإجابات غير صحيحة	For Project Status Monitoring, ----- used to standardize the reporting process and identify completed tasks, key takeaways, risks, and real-time progress. Project Status Reports earned value management critical path method All answers are incorrect
أي مما يلي يعتبر تقنيات مراقبة المشروع والتحكم فيه: كل الإجابات صحيحة. تقارير حالة المشروع إدارة القيمة المكتسبة طريقة المسار الحرج	Which of the following is/ are Project Monitoring and Control Techniques: All Answers are correct. Project Status Reports earned value management critical path method

LEC 9

Project Monitoring and controlling

لا تحدد عمليات مراقبة المشروع والتحكم فيه ما إذا كان هناك أي انحرافات في النتائج الفعلية عن القيم المخطط لها.	Project Monitoring and Control Processes do not identify if there are any deviations in actual results from the planned values. F
خلال مرحلة المراقبة والتحكم، يكون دور راعي المشروع أكثر أهمية من دور مدير المشروع.	During the Monitoring and Controlling Phase, the role of the Project Sponsor is more important than the role of the Project Manager. False
إذا لم يتم تحديد الانحرافات ومعالجتها، فإنها تؤدي إلى نتائج غير مخطط لها وغير مرغوب فيها للمشروع.	If deviations are not identified and addressed, they result in unplanned and undesired Project outcomes. True
في دورة حياة المشروع، تحدث مرحلة مراقبة المشروع والتحكم فيه جنباً إلى جنب مع مرحلة التنفيذ.	In the Project Life Cycle, the Project Monitoring and Control Phase happens in tandem with the Execution Phase. True
إدارة القيمة المكتسبة (EVM) هي تقنية تحدد فيها المهام الضرورية لإكمال المشروع وتحدد مرونة الجدولة.	Earned value management (EVM) is a technique where you identify tasks that are necessary for project completion and determine scheduling flexibility. F
إدارة القيمة المكتسبة (EVM) هي طريقة تسمح لمدير المشروع بقياس مقدار العمل الذي تم تنفيذه بالفعل في المشروع بما يتجاوز المراجعة الأساسية لتقارير التكلفة والجدول الزمني.	Earned value management (EVM) is a method that allows the project manager to measure the amount of work actually performed on a project beyond the basic review of cost and schedule reports. T
KPIs هي اهتمامات التخطيط الرئيسية.	The KPIs are the Key Planning Interests. F
تهدف عملية مراقبة المشروع والتحكم فيه إلى تتبع ومراجعة المشروع ويتم تنفيذها من تخطيط المشروع إلى إغلاقه.	The Project Monitoring and Control Process aims at tracking and reviewing the Project and is undertaken From the Planning of the Project to its Closure. F
نحن نستخدم أسلوب المسار الحرج (CPM) لمراقبة حالة المشروع.	We use the critical path method (CPM) technique for Project Status Monitoring. F
نحن نستخدم تقنية إدارة القيمة المكتسبة (EVM) لمراقبة ميزانية المشروع.	We use the earned value management (EVM) technique for Project Budget Monitoring. T
نحن نستخدم تقنية تقارير حالة المشروع لمراقبة حالة المشروع.	We use the project status reports technique for Project status Monitoring. T
مراقبة المشروع والتحكم فيه هي المرحلة الثانية من دورة حياة المشروع	Project Monitoring and control is the second phase of the project life cycle. F