



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	احمد ناجي بدوي سكيك	اسم الطالب
Students I.D	2021200081	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية مدير المشروع.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

الإجابة

بعد إستلام التكليف الرسمي وبدء عملية تحديد المعنيين وتدوين جميع المعنيين بالمشروع لمعرفة تدخلاتهم وبدء جمع المتطلبات منهم، ثم تحديد النطاق واعتماده، أبدأ بعملية تحديد المخرجات والمهام والأنشطة، واقوم بالتنسيق مع الإدارات المساندة لتحديد فريق المشروع وبدء تكليف مهام العمل لكل عضو بالفريق ووضع خطة توصل فعالة بين فريق العمل وبين المعنيين ووضع خطة جودة ومعايير القبول، ثم عملية بناء التكلفة والجدول الزمني، واعقد اجتماع بدء للمشروع، يمر في هذه الأثناء الفريق في مرحلة **Forming** مع بدء الأعمال الى **Storming** وقد تزيد النزاعات في هذه المرحلة التي يجب فيها حل هذه النزاعات بالطرق السليمة الى ان يصل الفريق الى مرحلة **Norming** و **Preforming** تكون عمليات التوجيه بفريق العمل قائمة مني كمدير للمشروع في مرحلة التنفيذ مع الأهتمام بتطوير فريق المشروع وتوضيح الأهداف ومتابعة عمليات التواصل بشكل دوري، وإصدار تقارير الأداء للمشروع والعاملين به، الى تسليم كامل المخرجات وضمان تحقق الأهداف، اقوم مع الفريق بتدوين الدروس المستفادة والإحتفال مع الفريق بنجاح المشروع ثم إغلاقه.