



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	ناصر عبدالمحسن ناصر بن جمعان	اسم الطالب
Students I.D	2021202069	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من ١٣٠ إلى ١٥٠ كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

• Plan communication

- أضع خطة الاتصال بين فريق العمل وترتيب بداية ونهاية وتداخل العمليات.
- أحدد التنفيذ والتحكم بكل أجزاء خطة العمل وفريق العمل.
- أضع خطة عمل نهائية للمشروع.
- أضع خطة لقياس الأداء **baseline**

في بداية العمل كمدير مشروع يجب عليك ان توضح الخطط لجميع العمليات وان ترتب الأوليات والتدخلات لإنجاح عمل المشروع.

• Mange Communication

- أدير ارسال واستقبال المعلومات واتجاهاتها وطريقة ارسال واستقبال المعلومات.
- اعد تقارير عن أداء المشروع.

وبعد ذلك يجب عليك ان تدير العملية وتدير الاتصال لانجاح العمليات وترابطها وان تعد التقارير بذلك.

• Control Communication

- اقيس الأداء بالمقارنة مع عناصر المشروع الأخرى **knowledge areas**
- احلل وأقيم الأداء واحدد الانحرافات وكيف تعد لها طلبات التغيير.
- احدد المسببات للتغيرات للقضاء عليها.
- أحدث خطة المشروع ووثائق المشروع.

وبعد ذلك واجب عليك ان تقيس الأداء وتقارنها بعناصر المشروع، وان تحلل وتقيم جميع الانحرافات لاعادتها للشكل الصحيح وان تحدد أسباب التغيرات وتحديث خطة المشروع.