

موضوع البحث

إدارة المخاطر في المشاريع



المحتويات

- 1 أسئلة البحث
- 2 أهداف البحث
- 3 فرضيات البحث
- 4 رسم نموذج البحث
- 5 (الدراسة الميدانية المقترحة)
- 6 منهجية البحث المتوقعة
- 7 المخطط المقترح للمشروع
- 8 جدول المحتويات
- 9 قائمة المراجع

أسئلة البحث

- ما أثر إدارة المخاطر في تحسين أداء المشاريع وتحقيق نجاحها؟
- ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة التالية:
- ما مستوى تطبيق ممارسات إدارة المخاطر في المشاريع؟
- ما أبرز أنواع المخاطر التي تواجه المشاريع؟
- ما أثر تحديد المخاطر وتحليلها على أداء المشروع؟
- ما أثر الاستجابة للمخاطر ومتابعتها على نجاح المشروع؟
- هل توجد علاقة ذات دلالة بين فعالية إدارة المخاطر ونجاح المشاريع؟

اهداف البحث

- التعرف على مفهوم إدارة المخاطر وأهميتها في المشاريع.
- تحديد أبرز المخاطر التي تواجه المشاريع.
- دراسة أثر تحديد وتحليل المخاطر على أداء المشاريع.
- التعرف على دور التخطيط للاستجابة للمخاطر في تقليل آثارها السلبية.
- قياس أثر إدارة المخاطر في تحقيق نجاح المشاريع.
- تقديم مجموعة من التوصيات التي تساعد مديري المشاريع على تحسين ممارسات إدارة المخاطر.



فرضيات البحث

الفرضية الرئيسة:

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فعالية إدارة المخاطر ونجاح المشاريع.

ويتفرع منها:

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحديد المخاطر وتحسين أداء المشاريع.

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحليل المخاطر ونجاح المشاريع.

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التخطيط للاستجابة للمخاطر وتقليل تأخير المشاريع.

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين متابعة المخاطر والسيطرة على تكاليف المشروع.

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إدارة المخاطر وتحقيق أهداف المشروع.



نموذج البحث

المتغير التابع: نجاح المشروع	العلاقة	المتغير المستقل: إدارة المخاطر
الالتزام بوقت المشروع	→	تحديد المخاطر
الالتزام بميزانية المشروع	→	تحليل وتقييم المخاطر
تحقيق أهداف المشروع	→	التخطيط للاستجابة للمخاطر
تحسين جودة مخرجات المشروع	→	مراقبة ومتابعة المخاطر

مكان التطبيق المقترح للبحث

يقترح تطبيق الدراسة ميدانياً على المشاريع في الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية، ويمكن أن تشمل الدراسة مديري المشاريع وأعضاء فرق المشاريع والعاملين في إدارات التخطيط وإدارة المخاطر. ويُقترح توزيع الاستبانة على عينة من العاملين في المشاريع، وذلك للتعرف على مدى تطبيق ممارسات إدارة المخاطر وأثرها في نجاح المشاريع.




منهجية البحث المتوقعة

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، لكونه مناسباً لدراسة واقع إدارة المخاطر في المشاريع وتحليل العلاقة بينها وبين نجاح المشروع.

وسيتم جمع البيانات من خلال:
الاستبانة: باعتبارها الأداة الأساسية لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة.
الدراسات والكتب السابقة: للاستفادة من الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة المخاطر وإدارة المشاريع.
وستتكون عينة البحث من مجموعة من مديري المشاريع وأعضاء فرق المشاريع والعاملين في المؤسسات التي تنفذ مشاريع.

ويمكن تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، مثل:
التكرارات والنسب المئوية.
المتوسطات الحسابية.
الانحراف المعياري.
معامل الارتباط.
تحليل الانحدار عند الحاجة.

المخطط المقترح للمشروع



جدول المحتويات المقترح

الرقم	المحتوى
1	المقدمة
2	مشكلة البحث
3	أسئلة البحث
4	أهداف البحث
5	أهمية البحث
6	حدود البحث
7	مصطلحات البحث
8	الإطار النظري
9	مفهوم إدارة المخاطر
10	أهمية إدارة المخاطر في المشاريع
11	أنواع المخاطر في المشاريع
12	مراحل إدارة المخاطر

جدول المحتويات المقترح

13	أثر إدارة المخاطر على نجاح المشاريع
14	الدراسات السابقة
15	فرضيات البحث
16	نموذج البحث
17	منهجية البحث
18	مجتمع وعينة البحث
19	أداة جمع البيانات
20	تحليل البيانات
21	النتائج المتوقعة
22	التوصيات
23	الخاتمة
24	قائمة المراجع

قائمة المراجع

1

Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).

2

Hillson, D. Managing Risk in Projects.

3

Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

4

Larson, E. W., & Gray, C. F. Project Management: The Managerial Process.