

كلية الإدارة

اثر فعالية إدارة مخاطر المشاريع
على نجاح المشاريع الإنشائية

إعداد الطالبة: شيخة السعدي

اسئلة البحث

1. ما مدى تأثير تطبيق إدارة مخاطر المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية؟
2. ما أكثر أنواع المخاطر تأثيراً على المشاريع (مالية، تقنية، قانونية) ؟
3. هل يوجد ارتباط ذو دلالة إحصائية بين نضج إدارة المخاطر والالتزام بالوقت والتكلفة؟
4. ما الأدوات والأساليب الأكثر فاعلية في إدارة مخاطر المشاريع الإنشائية؟
5. كيف تؤثر إدارة المخاطر على رضا أصحاب المصلحة؟

أهداف البحث

الهدف الرئيسي:

- دراسة أثر فعالية إدارة مخاطر المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية.

الأهداف الفرعية:

- تحليل دور تحديد المخاطر المبكر في تقليل التأخيرات.
- قياس أثر تقييم المخاطر على التحكم في التكاليف.
- التعرف على العلاقة بين إدارة المخاطر وجودة التنفيذ.
- تقديم توصيات لتحسين تطبيق إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية.

فرضيات البحث

1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فعالية إدارة المخاطر ونجاح المشاريع الإنشائية.
2. تؤثر إدارة المخاطر بشكل إيجابي على الالتزام بالجدول الزمني.
3. تؤدي الإدارة الفعالة للمخاطر إلى تقليل تجاوز التكاليف.
4. هناك تأثير إيجابي لإدارة المخاطر على جودة المشروع.
5. كلما زاد نضج نظام إدارة المخاطر، زادت احتمالية نجاح المشروع.

نموذج البحث

المتغير المستقل:

- إدارة مخاطر المشاريع
(تحديد المخاطر - تحليل المخاطر - الاستجابة للمخاطر -
المراقبة)

المتغير التابع:

- نجاح المشروع الإنشائي
(الوقت - التكلفة - الجودة - رضا أصحاب المصلحة)

الشكل التوضيحي:

إدارة المخاطر
(تحديد - تحليل - استجابة - مراقبة)



نجاح المشروع
(وقت - تكلفة - جودة - رضا)

مكان التطبيق المقترح (الدراسة الميدانية)

سيتم تطبيق الدراسة على شركات المقاولات والاستشارات الهندسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في إمارة دبي، نظراً للنشاط الكبير في قطاع الإنشاءات وتنوع المشاريع (سكنية، تجارية، بنية تحتية).

وسيتم استهداف مديري المشاريع، المهندسين، ومخططي المشاريع لجمع البيانات.

منهجية البحث المتوقعة

- المنهج المستخدم: المنهج الوصفي التحليلي
- أداة جمع البيانات: استبانة (Questionnaire)
- مجتمع الدراسة: العاملون في قطاع المشاريع الإنشائية
- عينة الدراسة: عينة عشوائية من مديري المشاريع والمهندسين
- أساليب التحليل:
- التحليل الإحصائي باستخدام برامج مثل SPSS
- اختبار الفرضيات (Correlation & Regression)
- نوع البيانات: بيانات أولية (من الاستبانة) وبيانات ثانوية (دراسات سابقة)

المخطط المقترح للمشروع

الفصل الأول:	الفصل الثاني:
الإطار العام للبحث - المقدمة - مشكلة البحث - أسئلة البحث - أهداف البحث - فرضيات البحث - أهمية البحث	الإطار النظري - مفهوم إدارة المشاريع - مفهوم إدارة المخاطر - أنواع المخاطر في المشاريع الإنشائية - خطوات إدارة المخاطر - مفهوم نجاح المشاريع
الفصل الثالث:	الفصل الرابع:
الدراسات السابقة - عرض وتحليل الدراسات ذات الصلة	منهجية البحث - تصميم الدراسة - مجتمع وعينة الدراسة - أدوات جمع البيانات - أساليب التحليل
الفصل الخامس:	الفصل السادس:
تحليل البيانات والنتائج - عرض النتائج - اختبار الفرضيات - مناقشة النتائج	الاستنتاجات والتوصيات - النتائج الرئيسية - التوصيات - المقترحات المستقبلية

جدول المحتويات

1. المقدمة
2. مشكلة البحث
3. أسئلة البحث
4. أهداف البحث
5. فرضيات البحث
6. أهمية البحث
7. الإطار النظري
8. الدراسات السابقة
9. منهجية البحث
10. تحليل البيانات
11. النتائج والمناقشة
12. التوصيات
13. الخاتمة
14. المراجع

المراجع

- PMI. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)
- Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling
- Hillson, D. (2009). Managing Risk in Projects
- Chapman, C., & Ward, S. (2011). How to Manage Project Opportunity and Risk
- عبد الغني، محمد (2020). إدارة المخاطر في المشاريع الهندسية.
- السالمي، أحمد (2019). أثر إدارة المخاطر على نجاح المشاريع.