

## Everyone's Smart University

### Assignment 1 (Spring 2021)

|              |                              |               |
|--------------|------------------------------|---------------|
| Student Name | ناصر عبدالمحسن ناصر بن جمعان | اسم الطالب    |
| Students I.D | 2021202069                   | الرقم الجامعي |

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

## Advanced Project Management

### Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

## Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

### Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

**Best of luck..**

## الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

### مهمتك هي:

- اشرح (من ١٣٠ إلى ١٥٠ كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

#### • Plan communication

- أضع خطة الاتصال بين فريق العمل وترتيب بداية ونهاية وتداخل العمليات.
- أحدد التنفيذ والتحكم بكل أجزاء خطة العمل وفريق العمل.
- أضع خطة عمل نهائية للمشروع.
- أضع خطة لقياس الأداء **baseline**

في بداية العمل كمدير مشروع يجب عليك ان توضح الخطط لجميع العمليات وان ترتب الأوليات والتدخلات لإنجاح عمل المشروع.

#### • Mange Communication

- أدير ارسال واستقبال المعلومات واتجاهاتها وطريقة ارسال واستقبال المعلومات.
- اعد تقارير عن أداء المشروع.

وبعد ذلك يجب عليك ان تدير العملية وتدير الاتصال لانجاح العمليات وترابطها وان تعد التقارير بذلك.

#### • Control Communication

- اقيس الأداء بالمقارنة مع عناصر المشروع الأخرى **knowledge areas**
- احلل وأقيم الأداء واحدد الانحرافات وكيف تعد لها طلبات التغيير.
- احدد المسببات للتغيرات للقضاء عليها.
- أحدث خطة المشروع ووثائق المشروع.

وبعد ذلك واجب عليك ان تقيس الأداء وتقارنها بعناصر المشروع، وان تحلل وتقيم جميع الانحرافات لاعادتها للشكل الصحيح وان تحدد أسباب التغيرات وتحديث خطة المشروع.