



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Asma Mathker Almutairi	اسم الطالب
Students I.D	2021200823	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ٢٠ مارس في تمام الساعة ٢ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٢ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية مدير المشروع.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

Plan Communication:

بعد أن يتم الاجتماع مع الفريق وتحديد متطلبات أصحاب المصلحة والأساليب المناسبة للبدء في المشروع بما يتناسب مع المنظمة ، يتم التواصل مع فريق العمل عن طريق القنوات المتاحة أما تواصل مباشر أو عن طريق برامج التواصل الحديثة والتي تتيح من خلالها طرح الأفكار وخلق نزاعات لمناقشة الأفكار المطروحة في العمليات و متطلبات هذا المشروع لضمان سير العمل.

Manage communication:

يتم تجميع و توزيع المعلومات الخاصة بالمشروع مع أصحاب المصلحة من ثم التأكد من فعاليتها في المشروع من ثم تحديد آلية العمل بها و حفظها بعد الانتهاء منها للتمكن من الوصول إليها في المشاريع المستقبلية و تحديد الأشخاص المسؤولين و أدوارهم ومسؤولياتهم.

Control communication:

مراقبة المشروع وسير العمل وتنظيم اجراءاته بالطريقة التي تم الاتفاق عليها في إدارة المشروع و تحديد التحديات والدروس المستفادة.

➤ لضمان نجاح المشروع يجب التخطيط الجيد للمدروس لعمليات الاتصال ، لان نجاح المشروع يعتمد على نجاح خطة ادارة الاتصالات كجزء من خطة إدارة المشروع وايضا مراعاة توقعات أصحاب المصلحة وكيفية ادارة معلومات المشروع ونشرها وحفظها بعد انتهاء المشروع.