



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name Linda marwan ليندا مروان.....
Students I.D ..2021203082 الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

كما نعلم فان لكل مشروع مراحل لاتمامه وتحقيق اهدافه
وهناك اربعة مراحل لادارة المشروع

1-starting the project-المرحلة الاولى

في هذه المرحلة هي البداية والهدف منها هو فهم المشروع بصورة عامة وقياس ودراسة المشروع اذ يمكن تحقيقه وتطبيقا على مشروع شركة الانشاءات فيتم في هذه المرحلة دراسة الموقع والتحقق من توفر الامكانيات والموارد البشرية والمالية

planning المرحلة الثانية:

من اهم مراحل ادارة المشروع مرحلة التخطيط وهي تحديد الاهداف ويجب ان تكون واضحة وتنطبق على الاهداف الذكية وتطبيقا على هذه المرحلة

فيتم فيها تحديد كل من موعد البدء والموعد النهائي والتكلفة والموارد وتجهيز العمالة مثل المهندس المعماري والمدني والسباك..الخ بالاضافة الى الرمل والمعدات

Project execution المرحلة الثالثة:

هنا يتم تنفيذ الخطة المرسومة وتخصيص الموارد ومتابعة الخطة بحيث يمكن تعديل الخطة حسب النتائج

وتطبيقا هنا يتم البدء بالبناء والتجهيز

close the project المرحلة الرابعة :

هنا يتم الانتهاء من المشروع وغالبا ما يعقد من اجتماعات لحاسب وتقييم النتائج وما يمكن تعديله وتطبيقا على مثالنا هنا يصبح المجمع جاهزا للعمل ويمكن استخدامه

اصحاب المصلحة:

1-الداخلي

الموظفين القائمين على المشروع والمدراء مثل العمال والمهندس والمدير

2-الخارجي

مثل الحكومة واصحاب الموقع والبلدية وايضا المنافسين