



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Khalid Almotairi	اسم الطالب
Students I.D	2021201484.....	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

Planning

تفنيذ الخطه بشكل مفصل مع وضع خطط سريعه لتصحيح الاخطاء و متوسطه لتنفيذ والتطوير و النهائية لتحقيق الاهداف المطلوبه مع ملاحظة ان الخطط السريعة مهمة لتدرج الملاحظات ونقاط الضعف منها وتحديد اهداف كل خطه مع تأكيد وتمكين ازداوجيتها بالاهداف الاخرى.

Control Management

الاجتماع باعضاء الفريق دوريا واعادة هيكلتهم وتقييمهم على حسب خبراتهم ومهاراتهم وادائهم وتمكينهم في الصلاحيات المناسبه لتقوية استمرارية العمل مع تطويرها وتأكيد عملية التواصل الفعال بين اعضاء الفريق وتحفيزهم لبناء بيئة عمل محفزة للحصول على انتاجية اعلى ولتأكيد سهولة التدريب بين الاعضاء.

ايضا سيتم تحديد الاوليات والاحتياجات بعد انجاز الاهداف السريعة ومرونة الانتقال الى الاهداف المتوسطة ووضع الاحتياجات اللازمة لتمكين اكتمال اعضاء الفريق من خلال اضافة الخبرات اللازمة على حسب الاحتياج. استنادا على ما ذكر سنتمكن من روية العملية بشكل موسع وتحديد النتائج والتأكد من اتمامها لكي تنهي المرحلة الاخيرة من خلال اقبال جميع النقاط وتحقيق النتائج بوجود خطط واضحة وتنفيذ متطور من فريق عمل مميز وألية عمل محفزة وخبرات متعددة وانتاجية فعالة.