

Final Project 3

Code: MGM 496-PMG496

Project Template

Faculty of Management
Midocean University

عنوان المشروع
أثر ممارسات الإدارة الرشيدة للمشروعات على نجاح المشروعات في قطاع
تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

أسم الطالب
نور هاني جاسر بوحليقة

مشروع تخرج- 1
كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

Dr. Alaa ahmed

Dr. Yusra dahman

Dr. Sara faried

Dr. Abdulrahim Nader

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

اكتوبر 2025 - الفصل الدراسي الأول

وإدارة النطاق الديناميكي ومشاركة العميل المبكرة والمستمرة.

2. Chapter 2: Literature Review

2.1 مقدمة

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض الأدبيات السابقة المتعلقة بممارسات الإدارة الرشيدة للمشروعات وأثرها على نجاح المشروعات مع التركيز على قطاع تقنية المعلومات. وقد حظي هذا المجال باهتمام متزايد نظرًا لدوره في تحسين الأداء، وزيادة المرونة، وتعزيز القدرة التنافسية.

2.2 المتغير المستقل: ممارسات الإدارة الرشيدة للمشروعات

تشير الإدارة الرشيدة للمشروعات إلى مجموعة من الممارسات التي تركز على التحسين المستمر، والاستجابة السريعة للتغيير، وتعزيز إلى أن هذه الممارسات تسهم في رفع كفاءة إدارة المشروعات، خاصة في (Highsmith 2019) التعاون بين فرق العمل. وقد أشار بيثا العمل الديناميكية مثل قطاع تقنية المعلومات.

2.3 المتغير التابع: نجاح المشروعات

يعرف نجاح المشروعات بأنه تحقيق الأهداف المحددة من حيث الوقت، والتكلفة، والجودة، ورضا أصحاب المصلحة. وأكد أن نجاح المشروعات لا يقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل يشمل أيضًا القيمة المضافة للمنظمة (Kerzner 2017).

2.4 العلاقة بين المتغير المستقل والتابع

أوضحت العديد من الدراسات وجود علاقة إيجابية بين تطبيق ممارسات الإدارة الرشيدة ونجاح المشروعات. حيث أظهرت نتائج الدراسات أن المنظمات التي تعتمد هذا النهج تحقق معدلات نجاح أعلى، خصوصًا في مشروعات تقنية المعلومات التي تتسم بالتعقيد وسرعة التغيير.

2.5 الخلاصة

يتضح من خلال استعراض الدراسات السابقة أن الإدارة الرشيدة للمشروعات تمثل عاملاً رئيسيًا في تعزيز نجاح المشروعات، مما يؤكد أهمية تبنيها في قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

References

Highsmith, J. (2019). Agile Project Management.

Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach.

PMI. (2021). PMBOK Guide.