

الفرق بين المشروع والبرنامج

Project & Program

في حين أن البرنامج يعرف بأنه مجموعة محددة سلفاً من المشاريع ذات الصلة وتدار كمهمة واحدة كبيرة (من أجل كسب أرباح للمنظمة)، فإن المشروع مؤقت نوعاً ما التي يتم اتخاذها للحصول على نتائج محددة في وقت معين جنباً إلى جنب مع القيود من حيث التكلفة والجودة. على الرغم من أنها تبدو مشابهة، وهناك العديد من نقاط الاختلاف التي هي على النحو التالي.

الاختلاف الرئيسي الأول يتعلق بهدف المشروع بالمقارنة مع هدف البرنامج.

في المشروع، يعرف المدير الناتج الذي يتعين عليه تحقيقه؛ فهي ملموسة، ويمكن وصفها بسهولة في الكلمات. يمكن للمرء أن يقيس التقدم المحرز في المشروع، وهذا هو السبب في أن يشار إلى النواتج كأهداف. من ناحية أخرى، هناك نتائج، وليس النواتج في حالة وجود برنامج، وحتى هذه هي ذاتي وغير الصعب تحديد كمياً.

في حالة **البرنامج** يتم تعريف نطاق غامض، ويمكن أن تتغير وفقاً لأهواء المديرين أثناء تنفيذ البرنامج. ومن ناحية أخرى، فإن نطاق المشروع واضح ومحدد، ولا يمكن تغييره خلال فترة المشروع.

الاختلاف الرئيسي الثاني هو المدة.

في حين أن **المشاريع** أقصر في الفترة الزمنية وعادة ما تنتهي في غضون أشهر قليلة، **البرامج** أطول ويمكن أن يستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات.

الاختلاف الرئيسي الثالث هي المخاطر

سواء كان المشروع أو البرنامج، هناك دائما المخاطر المرتبطة بها. ولكن في حين أنه من الأسهل تحديد المخاطر وإدارتها في **المشروع**، فإن المدير المسؤول عن **البرنامج** يجد صعوبة أكبر في تقييم المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، والتكلفة المتكبدة أكبر في حالة فشل البرنامج بسبب المخاطر، مما هو عليه في حالة المشروع. الفشل في حالة وجود برنامج له تداعيات أكبر للمنظمة.



ما هو الفرق بين المشروع والبرنامج؟ <

- يحتاج **مدير المشروع** إلى مراقبة وإدارة المهام، في حين يقوم مدير البرنامج برصد ومراقبة المشروعات
- **المشروعات** أقصر مدة، في حين أن **البرامج** يمكن أن تستمر لسنوات
- **المشروعات** ذات نطاق ضيق، لديها نطاق أوسع بكثير
- في **البرنامج**، يكون التركيز دائما على المدير (القيادة)، بينما في حالة **المشروع**؛ والتركيز على إدارة الأشخاص المعنيين
- **المشروع** لديه بداية وكذلك نهاية محددة جيدا. من ناحية أخرى، **البرنامج** هو حفنة من المشاريع دون نهاية محددة