



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	اسم الطالبه امنه محمد يحي محرق	
Students I.D	2021203563	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفع على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية مدير المشروع.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

العمليات المطلوبه لضمان الوقت المناسب لتنفيذ المشروع : التخطيط ، الجمع ، الانشاء ، التوزيع ، التخزين ، الاسترجاع ، الاداره ، التحكم ، المراقبه ، التخلص من معلومات المشروع .

Plan: تطوير نهج وخطه مناسبين لاتصالات المشروع بناء على احتياجات اصحاب المصلحة

Encode: ترجمة الافكار الى اللغة بواسطة المرسل

Transmit message: بواسطة قناة اتصال : المسافة ، التكنولوجيا غير المألوفة ، البنية التحتية غير الملائمة ، الاختلاف الثقافي

Decode: ترجمة الرسالة من قبل المتلقي مره اخرى الى افكار ذات معنى

Acknowledge: يقر المستلم باستلام الرسالة ولايعني بالضروره موافقه على ارسالها

Manage: انشاء معلومات المشروع وجمعها وتوزيعها وتخزينها واسترجاعها والتصرف النهائي بها وفقا لخطة ادارة الاتصالات

Control: مراقبة الاتصالات خلال دورة المشروع

عمليات ادارة اتصال المشروع

Communications planning

Information distribution

Performance reporting

Administrative closure

ويجب ان يتضمن اي مشروع نوع من خطة ادارة الاتصالات

يساعد تحليل اصحاب المصلحة لاتصالات المشروع في التخطيط

محتويات خطة ادارة الاتصال

وصف لهيكل التجميع لتخزين المعلومات المختلفه

هيكل يصف المعلومات التي تذهب لمن ومتى وكيف

جدول مشروع لانتاج المعلومات

الوصول للمعلومات

