

جامعة ميدأوشن

كلية الإدارة

قسم / تخصص إدارة مشاريع



تقييم أثر تبني تقنيات الذكاء الصناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة

إعداد الطالبة/ ندى عبدالله القريشي

241001106

المشرف الثاني

د. هدى متولي رمضان

المشرف الرئيسي:

د. أسماء أبو عزة

العام الدراسي:

2024

حقوق الطباعة

أنا الطالبة ندى عبدالله القريشي، طالبة في كلية الإدارة تخصص ماجستير إدارة المشاريع في جامعة ميد أوشن، أسمح لجامعة ميد أوشن بحق الطباعة والنشر للدراسة المقدمة من قبلي، حيث يُسمح للجامعة بنشر هذه الدراسة بشكل كامل أو جزئي، سواءً في النسخ المطبوعة أو الإلكترونية، دون الحاجة للحصول على إذن إضافي مني .

أؤكد أنني أتحمل المسؤولية الكاملة عن المحتوى المقدم في هذه الدراسة، وأتأكد أنني أملك الحقوق اللازمة للسماح بالنسخ والنشر وأوافق على أن أي استخدام للدراسة سيكون ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها في جامعة ميد أوشن.

ندى بنت عبد الله القريشي

2024

شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تُبلغ الغايات. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في دعمي وتشجيعي لتحقيق هذا الإنجاز. بدايةً، أشكر والدتي العزيزة على دعمها المستمر ودعائها الصادق، فقد كانت السند الأساسي الذي دفعني إلى الأمام. كما أود أن أعبر عن امتناني العميق لأساتذتي الأفاضل في جامعة ميدأوشن، الذين لم يدخروا جهداً في توجيهي ونقل المعرفة إليّ بكل أمانة وإخلاص. وأخيراً، أتوجه بالشكر إلى كل زملائي وأصدقائي الذين كانوا معي في هذه الرحلة العلمية، فبدعمهم وتشجيعهم، ازدادت قوة عزيمتي. أسأل الله أن يوفقني لأكون عند حسن ظن الجميع، وأن يكون هذا العمل لبنة في مسيرة العلم والمعرفة.

المخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على كفاءة وفعالية إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة، واستكشاف كيفية تسهيل هذه التقنيات لتخطيط وتنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها في الوقت المحدد وضمن الميزانية. تتناول الدراسة مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة والتنبؤ واتخاذ القرارات، في مجالات إدارة المشاريع، بما في ذلك تحسين عملية التخطيط، وتقدير التكاليف، وتحديد المخاطر، ومراقبة الأداء.

اعتمدت الدراسة على منهجية بحثية تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبيانات ومقابلات مع مديري مشاريع في قطاعات مختلفة. وتم تحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية لتحديد أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على الأداء العام للمشاريع.

أظهرت النتائج أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل ملحوظ في تحسين دقة التقديرات وتحديد المخاطر بوقت مبكر، كما يساهم في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية في المراحل الحرجة للمشروع. وخلصت الدراسة إلى توصيات تتضمن أهمية تطوير مهارات العاملين في مجال إدارة المشاريع على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ودعوة الشركات إلى الاستثمار في هذه التقنيات لرفع مستوى الأداء وتحقيق تنافسية أعلى.

تسلط الدراسة الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التغيير الإيجابي في إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحقيق النجاح المستدام لهذه المشاريع.

Abstract

This study aims to evaluate the impact of adopting artificial intelligence (AI) techniques on the efficiency and effectiveness of managing large and medium-sized projects. It explores how AI technologies facilitate project planning, execution, and the achievement of project goals within the specified timeline and budget. The study examines various AI applications, such as machine learning, big data analysis, forecasting, and decision-making, in key project management areas, including enhanced planning, cost estimation, risk identification, and performance monitoring.

The research utilizes a mixed-method approach, combining quantitative and qualitative analysis. Data were collected through surveys and interviews with project managers across various industries. Statistical tools were used to analyze the data, assessing the impact of AI technologies on overall project performance.

Results indicate that adopting AI significantly improves the accuracy of estimations, enables early risk identification, and enhances decision-making capabilities during critical project phases. The study concludes with recommendations, emphasizing the importance of upskilling project management professionals in AI tools and encouraging companies to invest in these technologies to boost performance and maintain competitiveness.

This research highlights the pivotal role of AI in driving positive change in the management of large and medium-sized projects, contributing to sustainable project success.

الفهرس

ج	”شكر وتقدير	
د	الملخص:	
هـ	Abstract	
1	الفصل الاول	
2	1-1 المقدمة:	
4	1.2 مشكلة البحث	
6	1.3 أهداف البحث	
9	خلاصة	
9	1.4 أهمية الدراسة	
12	1.5 تساؤلات البحث	
16	1.6 منهجية البحث	
20	1.8 تعريف المصطلحات	
23	خلاصة	
24	الفصل الثاني	
25	2-1 المقدمة	
27	2-2 الاطار النظري	
27	1. مفهوم الذكاء الاصطناعي	
27	2. أهمية الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع	
28	3. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع	
28	4. أثر الذكاء الاصطناعي على أداء إدارة المشاريع	
30	5. التحديات المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع	

30	6.استنتاجات الإطار النظري.....
31	2-3الدراسات السابقة.....
31	أولاً: الدراسات العربية.....
32	ثانياً: الدراسات الأجنبية.....
33	الخلاصة.....
34	2-4نتائج الدراسات السابقة.....
34	أولاً: الدراسات العربية.....
36	ثانياً: الدراسات الأجنبية.....
38	الخلاصة.....
38	2-5تحليل الدراسات السابقة والنتائج الحديثة.....
40	2-6المتغير المستقل.....
41	2-7المتغير التابع.....
44	2-8مصطلحات الدراسة.....
46	الفصل الثالث.....
46	المقدمة:.....
46	تصميم البحث.....
52	نوع البحث.....
54	أساليب البحث.....
55	إطار البحث.....
57	مجتمع الدراسة وعينتها.....
57	تعريف المجتمع.....
57	تحديد العينة.....
58	طرق اختيار العينة.....
60	أدوات جمع البيانات.....

61	أساليب تحليل البيانات
62	أخلاقيات البحث
63	تحديات البحث وقيوده
64	التحديات المتعلقة بالتحليل
64	قيود البحث
65	الفصل الرابع
65	المقدمة
67	منهجية الدراسة
70	خاتمة
71	استبيان إلكتروني
77	نتائج الاستبيان
79	التحليل الإحصائي
84	تحليل البيانات
85	المناقشة
85	التوصيات
86	الخاتمة
87	المراجع:
87	المراجع العربي:
88	المراجع الاجنبيه:

قائمة الجداول:

الصفحة	الجدول
70	جدول 1-4
71	جدول 2-4
72-71	جدول 4-3-4

قائمة المصطلحات:

الصفحة	المصطلح باللغة الإنجليزية	المصطلح باللغة العربية
		الذكاء الاصطناعي
		إدارة المشاريع
		المشاريع الكبيرة والمتوسطة
		التعلم الآلي
		تحليل البيانات
		أدوات إدارة المشاريع
		إدارة المخاطر
		الكفاءة
		التكلفة
		تقديرات المشروع
		التكنولوجيا
		الأداء
		التحسين

فهرس الأشكال:

الرقم	اسم الشكل	رقم الصفحة

نكتب رقم الفصل أول بعدين ترقيم الشكل مثل (1-4) (2-4) (4-4)
(3) كلها بين قوسين

اسم الشكل مثل توزيع المشاركين حسب الجنس ورقم الصفحة

الفصل الأول

تقييم أثر تبني تقنيات الذكاء الصناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة

1- 1 المقدمة:

تتسارع وتيرة التطور التكنولوجي في العصر الحديث، وتحلّ التقنيات الرقمية مكانة بارزة في مختلف مجالات الحياة، مما ساهم في إحداث ثورة تقنية شاملة، أعادت تشكيل كيفية تعامل البشر مع المعلومات وإدارتها. يعدّ الذكاء الاصطناعي من أبرز هذه التقنيات، حيث تجاوز مفهومه مجرد كونه أدوات وأنظمة حسابية، ليصبح بمثابة عقل إلكتروني قادر على التعلم والتكيف واتخاذ القرارات. يشمل الذكاء الاصطناعي مجموعة من التطبيقات المتقدمة مثل التعلم الآلي، وتحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالأحداث المستقبلية، مما جعله محور اهتمام العديد من القطاعات، ومنها قطاع إدارة المشاريع.

تعتمد المشاريع الكبرى على تفاعل معقد بين الموارد البشرية والمالية، وتحتاج إلى إدارة متكاملة وفعّالة للتخطيط والتنفيذ ومراقبة الأداء. ومع زيادة تعقيد المشاريع وتوسع نطاقها، ظهرت تحديات كبيرة تتطلب حلولاً مبتكرة قادرة على مواجهة هذه التحديات بكفاءة ومرونة. وفي هذا السياق، يقدم الذكاء الاصطناعي إمكانيات غير محدودة لدعم اتخاذ القرارات، وتوفير رؤى دقيقة ومستتدة إلى البيانات، مما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء وتقليل التكاليف والمخاطر.

تحاول هذه الدراسة التركيز على فهم كيفية استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة في قطاعات مختلفة، حيث تعتبر هذه المشاريع ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار. ورغم أهمية هذه المشاريع، إلا أنها غالباً ما تواجه صعوبات مرتبطة بإدارة الموارد، والالتزام بالجدول الزمنية، والتحكم في التكاليف، فضلاً عن التعامل مع المخاطر التي قد تؤدي إلى تأخير المشروع أو زيادة تكاليفه. لذا، أصبح من الضروري اعتماد أساليب وتقنيات حديثة لتحسين جودة إدارة هذه المشاريع، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

من هنا، تبرز أهمية البحث في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على إدارة المشاريع، حيث تتنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشمل نظم دعم القرار، والتي تساعد المدراء على اتخاذ قرارات فعّالة في الوقت المناسب، وأدوات التنبؤ التي تساهم في تقدير التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذ المشروع بدقة، وأيضاً

أدوات تحليل البيانات التي تساعد في فهم نمط البيانات وتوقع التحديات المستقبلية، مما يسهم في وضع خطط استباقية لتفادي المشاكل قبل وقوعها.

وبالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك تحديات مصاحبة لها، مثل التكلفة المرتفعة لتبني هذه التقنيات، والحاجة إلى بنية تحتية تقنية قوية، فضلاً عن الحاجة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على استخدامها بفاعلية. كما أن هناك بعض المخاوف المتعلقة بأمان البيانات وسرية المعلومات، حيث يتطلب الذكاء الاصطناعي كميات ضخمة من البيانات لتحليلها واستخراج الأنماط منها، مما يزيد من احتمالات تعرض البيانات للاختراق أو سوء الاستخدام. لذا، تعتبر هذه الدراسة محاولة جادة لاستكشاف كيفية التغلب على هذه التحديات، وتعزيز فوائد الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة المشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تقديم صورة شاملة عن التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مجالات التخطيط، إدارة الوقت، تقدير التكاليف، إدارة الموارد البشرية، وتحليل المخاطر، وغيرها من مجالات إدارة المشاريع. ومن خلال استعراض تجارب شركات كبرى ومتوسطة في تبني هذه التقنيات، وتحليل نتائجها على مستوى الأداء والإنتاجية، تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات عملية يمكن أن تساهم في تحسين فعالية إدارة المشاريع، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات في السوق.

في ضوء رؤية السعودية 2030، التي تدعو إلى التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، تأتي هذه الدراسة لتواكب تلك الرؤية، حيث تلعب المشاريع الكبيرة والمتوسطة دوراً محورياً في تحقيق أهداف الرؤية. إذ تسعى الرؤية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ودعم المشاريع الاستثمارية الكبرى، مما يجعل الحاجة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة هذه المشاريع أكثر أهمية من أي وقت مضى.

في الختام، تهدف هذه الدراسة إلى سد الفجوة المعرفية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تحليل البيانات، ودراسة تجارب ميدانية، وتقديم توصيات تساهم في تحسين أداء المشاريع. كما تساهم هذه الدراسة في توفير أساس علمي يمكن للممارسين والأكاديميين الاعتماد عليه لفهم الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع وتحقيق النجاح المستدام في هذا المجال الحيوي.

2-1 مشكلة البحث

مع تسارع التقدم التكنولوجي ودخول الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات، أصبحت الشركات تتجه نحو تبني تقنيات حديثة لتحسين كفاءتها وزيادة إنتاجيتها. يعد الذكاء الاصطناعي من أبرز هذه التقنيات، حيث يقدم حلولاً مبتكرة لمجموعة واسعة من التحديات التي تواجه إدارة المشاريع، خصوصاً في المشاريع الكبيرة والمتوسطة التي تتطلب إدارة متكاملة وفعالة للموارد البشرية والمالية، بالإضافة إلى التخطيط والتنظيم ومراقبة الأداء واتخاذ القرارات الحاسمة.

ومع تزايد حجم المشاريع وتعقيدها، أصبحت التحديات التي تواجه إدارة المشاريع التقليدية أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معها. فمثلاً، تتطلب المشاريع الكبيرة جهوداً ضخمة في جمع البيانات وتحليلها لضمان سير المشروع وفق الخطط الزمنية المحددة، كما أن هذه المشاريع غالباً ما تكون معرضة لتجاوز التكاليف، تأخر في الجدول الزمني، وتعثرات أخرى مرتبطة بإدارة المخاطر، وهو ما ينعكس سلباً على الأداء العام للمشروع. تظهر مشكلة هذه الدراسة بوضوح في البحث عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحسين أساليب إدارة المشاريع والتغلب على التحديات التقليدية، حيث تسعى هذه الدراسة إلى تحديد تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على جودة وفعالية إدارة المشاريع.

على الرغم من وجود العديد من التقنيات والأدوات الحديثة المستخدمة في إدارة المشاريع، مثل برمجيات الجدولة وأدوات تقدير التكاليف، إلا أن هذه الأدوات قد لا تكون كافية لمواكبة حجم التحديات في المشاريع الضخمة والمعقدة. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يوفر حلولاً مبتكرة وفعالة لتحديات إدارة المشاريع من خلال توفير أدوات دقيقة للتنبؤ وتقدير التكاليف، وتحليل البيانات بشكل أكثر تعمقاً، وإدارة المخاطر بفعالية عالية.

تكمن مشكلة البحث في التساؤل حول مدى قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين جودة إدارة المشاريع وزيادة فعاليتها أدائها، وما إذا كانت تلك التقنيات قادرة فعلياً على تقديم حلول عملية وملموسة تساهم في تحسين مخرجات المشاريع. وتظهر هذه المشكلة في ظل ندرة الدراسات التطبيقية حول موضوع الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، لا سيما في المنطقة العربية. كما أن هناك فجوة معرفية حول

كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح وفعال داخل الشركات، ومدى التأثير الذي يمكن أن تحدثه على العمليات اليومية، خاصةً مع وجود العديد من التحديات التي تتطلب حلاً جذرياً.

علاوة على ذلك، تطرح مشكلة البحث تساؤلاً حول التحديات التي قد تواجه الشركات عند تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع. إذ لا تقتصر هذه التحديات على الجانب التقني فقط، بل تشمل أيضاً التكلفة المرتفعة لتنفيذ هذه التقنيات، والحاجة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتمكين من استخدام الأدوات الذكية بفعالية. كما أن هناك قضايا مرتبطة بالأمن السيبراني وسرية المعلومات، حيث تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي على كميات ضخمة من البيانات، وهو ما قد يثير مخاوف حول حماية تلك البيانات من الاختراق أو سوء الاستخدام.

تتمثل مشكلة الدراسة أيضاً في محاولة فهم درجة التقبل والاستعداد المؤسسي لتبني الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، وكيفية التغلب على المقاومة التنظيمية للتغيير. إن التحول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي يتطلب تحولاً ثقافياً وإدارياً في المؤسسات، حيث يحتاج العاملون والمدراء إلى تبني أسلوب جديد في التفكير واستخدام الأدوات التكنولوجية، الأمر الذي قد يواجه صعوبات تتعلق بالمرونة والجاهزية التنظيمية.

وإجمالاً، تتمحور مشكلة هذه الدراسة حول البحث في الإمكانيات الحقيقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تساهم في تحسين التخطيط والتنظيم واتخاذ القرارات وزيادة القدرة التنافسية للشركات.

3-1 أهداف البحث

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل تأثير تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تشمل الجوانب التخطيطية والتنفيذية والرقابية في إدارة المشاريع. فيما يلي تفصيل أهداف البحث وكيفية تحقيقها:

1- تحليل أثر تبني الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة إدارة المشاريع

يعد الهدف الرئيسي للدراسة هو فهم مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة إدارة المشاريع من خلال تقديم حلول مبتكرة في عدة مجالات، كالتخطيط واتخاذ القرار وإدارة الموارد. تسعى الدراسة لتحديد كيف يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تخفيض تكاليف المشروع، وتقليل زمن التنفيذ، وزيادة جودة العمل النهائي، وذلك من خلال استخدام الأدوات التحليلية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، والتي تساعد مديري المشاريع في تحقيق أهدافهم بفعالية أكبر.

لتحقيق هذا الهدف، سيتم التركيز على تحليل البيانات المجمعة من الشركات والمؤسسات التي تبنت الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريعها، حيث سيساهم هذا التحليل في توضيح مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاجية.

2- دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على دقة التقديرات الزمنية والمالية للمشاريع

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المشاريع الكبيرة والمتوسطة، أصبحت الدقة في تقدير التكاليف والجدول الزمني ضرورة أساسية لضمان نجاح المشروع. تهدف الدراسة إلى استكشاف كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة، أن تساعد في تقديم تقديرات دقيقة للتكاليف والزمن المطلوب، مما يقلل من احتمالية تجاوز الميزانية أو تأخر المشروع.

سيتم استخدام البيانات من المشاريع السابقة وتحليلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لاختبار مدى دقة التنبؤات، مما سيسهم في توضيح الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تقديم تقديرات محسنة تقلل من المفاجآت والتحديات المالية والزمنية.

3-تقييم فعالية الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر

تواجه المشاريع عادةً مجموعة من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبًا على نجاحها. ويشمل ذلك المخاطر المالية، التنظيمية، والتكنولوجية. يسعى هذا الهدف إلى توضيح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحليل وتحديد المخاطر بوقت مبكر، من خلال تحليل الأنماط السابقة واكتشاف العوامل المؤثرة التي قد تؤدي إلى فشل المشروع أو تأخيرها.

من خلال هذا الهدف، تهدف الدراسة إلى تقديم إطار عمل يوضح كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر بفعالية أكبر، مما يساعد مديري المشاريع على اتخاذ قرارات استباقية تخفف من تأثير المخاطر المحتملة.

4-فحص مدى تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز عملية اتخاذ القرار

يعتبر اتخاذ القرار جزءاً حاسماً من إدارة المشاريع، حيث يتطلب مديري المشاريع اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة في جميع مراحل المشروع. تهدف الدراسة إلى استكشاف كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التحليل التنبؤي، أن توفر لمديري المشاريع رؤى ومعلومات مستندة إلى البيانات، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.

سيتم جمع البيانات من خلال استبيانات ومقابلات مع مديري المشاريع لمعرفة كيف تؤثر تحليلات الذكاء الاصطناعي على عملية اتخاذ القرار، مع التركيز على كيفية تحسين القرارات المرتبطة بتخصيص الموارد، توزيع المهام، والتنبؤ بالنتائج المحتملة.

5-تحليل تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع

إلى جانب الفوائد المحتملة، هناك العديد من التحديات التي قد تواجه الشركات عند تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل تكاليف التنفيذ، الحاجة إلى بنية تحتية تقنية قوية، والحاجة إلى تدريب الكوادر البشرية. يسعى هذا الهدف إلى تحليل هذه التحديات وتقديم توصيات حول كيفية التغلب عليها لضمان تطبيق فعال للذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.

سيتم استعراض تجارب الشركات التي واجهت صعوبات في تبني الذكاء الاصطناعي، مع تحديد العوائق الأساسية التي تعيق نجاح هذا التحول، وتقديم حلول واقعية للتعامل معها.

6- تقديم توصيات لتطوير مهارات الكوادر البشرية في إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعتمد فعالية تطبيق الذكاء الاصطناعي على مستوى مهارات ومعرفة العاملين في مجال إدارة المشاريع. تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات تدريبية لتطوير مهارات العاملين في استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال. وتشمل هذه التوصيات اقتراح برامج تدريبية وورش عمل تركز على تعليم المهارات الأساسية والمتقدمة اللازمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع. سيتم تقديم مجموعة من التوصيات حول كيفية إعداد وتطوير برامج تعليمية موجهة لمديري المشاريع لتحسين قدرتهم على استخدام التكنولوجيا في تحسين أداء مشاريعهم.

7-دراسة التأثير المستقبلي لتبني الذكاء الاصطناعي على التنافسية للشركات في إدارة المشاريع

في ظل المنافسة الشديدة في الأسواق، يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً أساسياً في تحقيق ميزة تنافسية للشركات التي تعتمد عليه بفعالية. تهدف الدراسة إلى فهم كيف يمكن أن يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنافسية للشركات، سواء من خلال تقليل التكاليف، تحسين جودة الخدمة، أو تحقيق نتائج أفضل في وقت أقل.

سيتم تحليل الأداء الحالي والمستقبلي للشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي مقارنة بالشركات التي لم تتبنى هذه التقنيات، بهدف تقديم رؤية شاملة حول أهمية هذه التقنيات كاستراتيجية تنافسية في مجال إدارة المشاريع.

8-تعزيز فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على استدامة المشاريع

يُعد تحقيق استدامة المشاريع هدفاً رئيسياً لمعظم الشركات، خاصةً في ظل الاهتمام المتزايد بالممارسات المستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً. تهدف الدراسة إلى توضيح كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي لدعم استدامة المشاريع من خلال تحسين استهلاك الموارد، تقليل الهدر، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية.

ستتم دراسة الأمثلة العملية لتحليل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة، وتقديم توصيات للشركات حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيات الاستدامة المؤسسية.

خلاصة

تسعى هذه الأهداف مجتمعة إلى تقديم دراسة شاملة توضح دور الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة، بدءًا من توفير رؤى دقيقة حول تقدير التكاليف والزمن، وصولاً إلى تعزيز التنافسية وتحقيق الاستدامة.

4-1 أهمية الدراسة

أهمية هذه الدراسة تأتي من طبيعة موضوعها المتصل بأحدث الاتجاهات التكنولوجية في إدارة المشاريع، وتحديدًا في ظل الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأثرها المتزايد في تحسين الكفاءة وتسهيل عملية اتخاذ القرار. مع استمرار التطور التكنولوجي واتساع نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة إلى دراسة معمقة تستعرض كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في حل تحديات إدارة المشاريع، خاصة تلك ذات الحجم الكبير والمتوسط التي تواجه عادةً صعوبات في الإدارة والتحكم في التكاليف والجدول الزمنية. تتجلى أهمية هذه الدراسة من عدة نواحٍ رئيسية:

1-الأهمية الأكاديمية والمعرفية

يُعد الذكاء الاصطناعي موضوعًا حديثًا وديناميكيًا في مجالات البحث الأكاديمي، حيث تزداد الحاجة إلى فهم أعمق للطرق التي يمكن من خلالها تطبيق هذه التقنية المتطورة في إدارة المشاريع. تسعى الدراسة إلى سد فجوة معرفية مهمة حول دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع من خلال تقديم نتائج قائمة على دراسة ميدانية وعملية. كما أن الدراسة تمثل إضافة نوعية للأدبيات الأكاديمية المتاحة حول إدارة المشاريع والذكاء الاصطناعي، حيث تتناول العلاقة بين التقنية وتحسين الكفاءة الإدارية من خلال جمع وتحليل بيانات حقيقية من الواقع العملي.

علاوة على ذلك، فإن هذه الدراسة تعد مرجعًا علميًا للباحثين الأكاديميين المهتمين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة والأعمال، حيث تساعدهم على فهم كيف يمكن للتقنيات الذكية أن تساهم في

تحسين عملية إدارة المشاريع. تُضاف بذلك الدراسة إلى الأدبيات القائمة، مما يساعد في توسيع الأفق المعرفي وتعميق فهم الأطر العملية والنظرية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

2-الأهمية العملية

تستهدف الدراسة توفير حلول عملية تواجه مشكلات شائعة في إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة. تُمثل المشاريع الكبيرة والمتوسطة غالبية المشروعات التي يتم تنفيذها في مجالات الصناعة والبناء والتطوير العقاري، وتواجه هذه المشاريع صعوبات مثل الالتزام بالجدول الزمني والتكاليف المتزايدة وتحديات إدارة الموارد. تأتي أهمية الدراسة من قدرتها على استعراض كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تقديم حلول فعلية لتلك التحديات. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين دقة التنبؤ بتكلفة المشروع ومدته، وتوفير أدوات تحليل متقدمة تساعد مديري المشاريع على اتخاذ قرارات أفضل، مما يساهم في خفض نسبة الأخطاء والتجاوزات المالية والزمنية.

علاوة على ذلك، فإن هذه الدراسة تقدم استراتيجيات عملية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المشاريع، بدءاً من اختيار الأدوات المناسبة ووصولاً إلى التدريب والتطوير المهني المطلوب للعاملين في هذا المجال. هذا يعني أن نتائج الدراسة قد تكون بمثابة خارطة طريق للشركات الراغبة في دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية.

3-الأهمية الاقتصادية

يساهم تحسين كفاءة إدارة المشاريع في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، حيث أن المشاريع الكبيرة والمتوسطة تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني لأي بلد. استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وإدارة الموارد بفعالية، يساعد الشركات على تقليل الهدر وتقليل التكاليف، مما يعزز من القدرة التنافسية ويزيد من الربحية. تُعد هذه الدراسة ذات أهمية اقتصادية للشركات، حيث يمكن أن تساعد في خفض التكاليف من خلال تقديم حلول تعتمد على التحليل الذكي للبيانات وتقديم توصيات قائمة على نماذج تنبؤية دقيقة.

إضافة إلى ذلك، في ظل المنافسة الشديدة في السوق، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُعد عاملاً أساسياً للتميز وتحقيق ميزة تنافسية، حيث يمكنه توفير الوقت والتكاليف بشكل كبير، مما يزيد من فرص النجاح والاستمرارية في السوق. الدراسة بذلك تُساهم في دعم الاقتصاد من خلال توفير حلول تقنية للشركات التي ترغب في تعزيز أدائها وتحسين كفاءتها.

4- الأهمية الاستراتيجية

في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها المتعلقة بتطوير القطاعات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي والإداري، تأتي أهمية هذه الدراسة في مواكبة هذه الرؤية الطموحة. تشجع رؤية 2030 على التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات لدعم التنمية المستدامة في المملكة. هذه الدراسة تمثل استجابة مباشرة لتلك الدعوة، حيث تسعى إلى دراسة إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لدعم نمو المشاريع الكبرى وتحسين إدارة المشاريع.

وتهدف هذه الدراسة إلى مساعدة صانعي القرار في الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة وتحليلات ذكية، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة. وهذا يعزز من كفاءة العمل ويزيد من فرص الاستثمار في المشاريع الكبيرة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة.

5- الأهمية التكنولوجية

من الناحية التكنولوجية، تمثل الدراسة قيمة مهمة في تعزيز فهم أوسع حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع. حيث يشمل الذكاء الاصطناعي مجالات متعددة مثل التعلم الآلي، تحليل البيانات الضخمة، النمذجة التنبؤية، والتشغيل الآلي، والتي يمكن دمجها في مختلف مراحل إدارة المشروع بدءًا من التخطيط والتنسيق، إلى التنفيذ والمتابعة. ستساعد هذه الدراسة الشركات على فهم الأدوات المختلفة التي يمكن استخدامها وفقًا لاحتياجاتها وميزانياتها، مما يسهم في اتخاذ قرارات تقنية مدروسة ومدعومة بنتائج بحثية واضحة.

6- الأهمية التنظيمية

تأتي الأهمية التنظيمية لهذه الدراسة من الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التنسيق بين الفرق وتعزيز التعاون الداخلي في المشاريع الكبيرة والمتوسطة. يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين التواصل بين الفرق المختلفة وتقديم البيانات بصورة واضحة ومدروسة، مما يسهل عملية اتخاذ القرار ويساعد على توزيع المهام بشكل أكثر فعالية. تساهم الدراسة في توضيح كيف يمكن لمديري المشاريع

استخدام التقنيات الحديثة لتحسين التنظيم الداخلي للمشاريع، وتعزيز عملية التواصل والإبلاغ بين أعضاء الفريق.

7- أهمية تسهيل تبني الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل

على الرغم من التطورات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك مقاومة أحياناً لتبني هذه التقنيات في بيئات العمل التقليدية. تأتي أهمية الدراسة من أنها توضح كيفية تجاوز التحديات التي قد تواجه الشركات عند تطبيق الذكاء الاصطناعي، مثل المقاومة التنظيمية وتحديات التأقلم. توفر الدراسة إطار عمل يمكن الاعتماد عليه لتهيئة بيئة العمل وتدريب العاملين للتعامل مع هذه التقنيات، مما يساهم في تبسيط وتسريع عملية التحول الرقمي.

خلاصة

تتجلى أهمية الدراسة في قيمتها الأكاديمية التي تضيف إلى حقل المعرفة حول الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع، وفي قيمتها العملية التي تقدم حلولاً حقيقية لتحسين أداء المشاريع الكبيرة والمتوسطة.

5-1 تساؤلات البحث

تتجسد أهمية تساؤلات البحث في تحديد النقاط الأساسية التي يجب استكشافها لتحقيق أهداف الدراسة. وبما أن الدراسة تسعى لفهم كيفية تأثير تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة، فإن التساؤلات ترتبط بمحاور متعددة مثل الكفاءة التشغيلية، التنبؤ بالتكاليف، إدارة المخاطر، اتخاذ القرار، واستدامة المشاريع. تُشكل هذه التساؤلات إطاراً تحليلياً يساعد في استكشاف الدور الذي تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وفيما يلي تساؤلات البحث بالتفصيل:

1- كيف يؤثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على كفاءة إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة؟

تسعى الدراسة لفهم مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة إدارة المشاريع. تطرح هذه الدراسة تساؤلاً حول كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة لدعم الأداء العام للمشاريع، وذلك من خلال تحسين الجوانب المختلفة للإدارة، مثل تقليل تكاليف المشروع، وزيادة

سرعة الإنجاز، وتحسين جودة النتائج. وتساعد هذه التساؤلات في استكشاف كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات اليومية في إدارة المشاريع.

من خلال الإجابة عن هذا التساؤل، يمكن للدراسة أن توضح النقاط التي يمكن فيها للذكاء الاصطناعي أن يسهم في زيادة الكفاءة، سواء من خلال تحسين عمليات التخطيط أو تعزيز عملية مراقبة الأداء وتوزيع الموارد.

2- ما مدى دقة الذكاء الاصطناعي في تقديم تقديرات زمنية ومالية للمشاريع؟

تعد التقديرات الزمنية والمالية الدقيقة من أهم عوامل نجاح المشاريع، إلا أن العديد من المشاريع تواجه صعوبات في تقديم تقديرات دقيقة مما يؤدي إلى تجاوز الميزانية المحددة أو التأخير في التسليم. تسعى هذه الدراسة للإجابة عن تساؤل حول مدى دقة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التحليل التنبؤي والنمذجة، في تقديم تقديرات زمنية ومالية مبنية على بيانات تاريخية وأنماط سابقة.

من خلال هذا التساؤل، تحاول الدراسة الكشف عن إمكانية الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول فعالة ودقيقة لتوقع التكاليف والأطر الزمنية، مما يساعد مديري المشاريع على اتخاذ قرارات مالية أفضل.

3- كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في إدارة المخاطر التي تواجه المشاريع

الكبيرة والمتوسطة؟

تُعتبر المخاطر جزءاً لا يتجزأ من أي مشروع، وتتطلب إدارة فعالة لتجنب تأثيراتها السلبية على الجدول الزمني والميزانية. تهدف الدراسة إلى الإجابة عن هذا التساؤل من خلال تحليل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُستخدم في الكشف عن المخاطر بوقت مبكر، عبر تحليل البيانات واكتشاف أنماط قد تشير إلى مخاطر محتملة.

يساعد هذا التساؤل في فهم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير أدوات تساعد في التنبؤ بالمخاطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل تأثيراتها قبل أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة في المشروع.

4- إلى أي مدى يؤثر استخدام الذكاء الاصطناعي على تحسين عملية اتخاذ القرار في

إدارة المشاريع؟

تُعد عملية اتخاذ القرار من أبرز مسؤوليات مديري المشاريع، حيث تتطلب اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يطرح البحث تساؤلاً حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على تعزيز عملية اتخاذ القرار، وذلك من خلال تحليل البيانات وتقديم رؤى واضحة تساعد المديرين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وبيانات دقيقة.

يهدف هذا التساؤل إلى فهم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم رؤى متقدمة تساعد في اتخاذ قرارات تخص تخصيص الموارد، وتوزيع المهام، وتحقيق الأهداف بفعالية أكبر.

5- ما هي التحديات التي تواجه الشركات عند تبني الذكاء الاصطناعي في إدارة

المشاريع؟

على الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك تحديات تقنية وتنظيمية قد تعيق تطبيقه بفعالية. يتناول هذا التساؤل الصعوبات التي قد تواجهها الشركات، مثل تكاليف التنفيذ، نقص الكوادر المدربة، أو الحاجة إلى تغيير الهياكل التنظيمية لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة.

من خلال الإجابة عن هذا التساؤل، تهدف الدراسة إلى تقديم حلول للتغلب على هذه التحديات من خلال استراتيجيات تتعلق بتدريب الكوادر، وتطوير البنية التحتية، ووضع خطط فعّالة لدعم التطبيق السلس للتقنيات الجديدة.

6- كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تعزيز استدامة المشاريع الكبيرة

والمتوسطة؟

مع ازدياد الاهتمام بالاستدامة، تطرح الدراسة تساؤلاً حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم استدامة المشاريع، وذلك من خلال تحسين استهلاك الموارد وتقليل الهدر وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية. يساهم هذا التساؤل في فهم كيف يمكن للشركات تحقيق أهدافها المستدامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع المحافظة على جودة الإنتاج وتقليل الأثر البيئي.

سيساهم الإجابة على هذا التساؤل في تقديم إرشادات حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الاستدامة المؤسسية، مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات وصورتها العامة.

7- ما هي أفضل الممارسات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع في ظل بيئة الأعمال السعودية؟

تهدف الدراسة أيضاً إلى استكشاف كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية، خاصةً مع توجهات رؤية 2030 التي تدعم التحول الرقمي. يسعى هذا التساؤل لتحديد أفضل الطرق لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبيرة والمتوسطة المحلية، بما يتناسب مع التحديات والفرص الخاصة ببيئة الأعمال السعودية.

يساهم هذا التساؤل في تقديم توصيات مخصصة لأصحاب القرار ومديري المشاريع، لمساعدتهم على استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل فعال بما يتماشى مع الظروف المحلية.

8- ما هو الدور المتوقع للذكاء الاصطناعي في تحسين تنافسية الشركات التي تعتمد عليه في إدارة المشاريع؟

في ظل المنافسة المتزايدة في سوق الأعمال، يسعى البحث للإجابة عن تساؤل حول كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح الشركات ميزة تنافسية في إدارة المشاريع، مما يساعدها على تحسين الأداء وزيادة حصتها السوقية. يُعتبر هذا التساؤل مهماً لأنه يساهم في فهم قدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم مزايا مثل تقليل التكاليف وزيادة كفاءة العمل، مما يجعل الشركات التي تتبنى هذه التقنيات في موضع أفضل للتنافس في السوق.

من خلال هذا التساؤل، تأمل الدراسة في تقديم بيانات توضح كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على الأداء العام، وبالتالي مساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين قدرتهم التنافسية.

خلاصة

مجتمعة، تساهم هذه التساؤلات في تحديد جوانب عدة من تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة، مما يساعد على توفير رؤى شاملة وعميقة حول الموضوع.

6-1 منهجية البحث

تعتبر منهجية البحث من العوامل الحاسمة في أي دراسة، حيث تحدد الطريقة التي سيتم بها جمع وتحليل البيانات، وكذلك كيفية تفسير النتائج. في هذه الدراسة، سيتم استخدام منهجية شاملة تجمع بين الأساليب الكمية والنوعية لدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة. وفيما يلي عرض تفصيلي لمنهجية البحث المتبعة.

1- تصميم البحث

يتمثل تصميم البحث في كيفية تنظيمه بشكل منطقي ومدرّس، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الموضوع والأهداف المرجوة. تتبنى هذه الدراسة تصميمًا مزيّجاً يتضمن كل من البحث الكمي والبحث النوعي. يتم استخدام هذا التصميم للحصول على بيانات شاملة تدعم فهم أعمق لتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع. حيث تتضمن الخطوات التالية:

- البحث الكمي: سيتم استخدام استبيانات لجمع البيانات الكمية من مديري المشاريع والمختصين في الشركات الكبيرة والمتوسطة. ستساعد هذه البيانات في قياس مدى تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على جوانب مختلفة من إدارة المشاريع مثل كفاءة الأداء والتكاليف.
- البحث النوعي: سيتم إجراء مقابلات مع عدد من الخبراء في مجال إدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات لفهم عميق حول التحديات والفوائد المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي. ستتيح هذه المقابلات جمع رؤى تفصيلية حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على عمليات إدارة المشاريع.

2- عينة البحث

تحديد العينة المناسبة يعد جزءاً أساسياً من منهجية البحث. سيتم اختيار العينة بناءً على المعايير التالية:

- حجم العينة: سيتم استهداف حوالي 200 مشارك من مديري المشاريع والموظفين المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي في الشركات الكبيرة والمتوسطة، لضمان تمثيل كافٍ للشريحة المستهدفة.
- طريقة الاختيار: سيتم استخدام طريقة العينة العشوائية لضمان عدم وجود تحيز في اختيار المشاركين، مما يزيد من موثوقية النتائج. سيتم تحديد المشاركين من مجموعة متنوعة من القطاعات مثل البناء، التكنولوجيا، والصناعة، مما يساهم في تنوع الآراء والرؤى.

3- أدوات جمع البيانات

تتضمن منهجية البحث مجموعة متنوعة من أدوات جمع البيانات التي تتيح الحصول على معلومات شاملة ودقيقة. سيتم استخدام الأدوات التالية:

- الاستبيانات: سيتم تصميم استبيان يتضمن مجموعة من الأسئلة المغلقة والمفتوحة لتقييم أثر الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع. تشمل الأسئلة مجالات مثل تحسين الكفاءة، إدارة المخاطر، ودقة التقديرات المالية. سيتم توزيع الاستبيانات إلكترونياً لجعل عملية جمع البيانات أكثر كفاءة وسهولة.
- المقابلات: سيتم إجراء مقابلات شبه منظمة مع عدد من الخبراء في مجال إدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات. ستساعد هذه المقابلات في فهم التجارب الشخصية والاحتياجات والتحديات التي تواجهها الشركات عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. سيتم تسجيل المقابلات وتحليلها بعد ذلك لاستخراج الأنماط والاتجاهات الرئيسية.
- المراجعة الأدبية: سيتم استعراض الأدبيات السابقة ذات الصلة لدعم النتائج المستخلصة من البيانات التي تم جمعها. ستساعد المراجعة الأدبية في توفير سياق حول الموضوع ودعم التحليل الذي سيتم القيام به لاحقاً.

4- جمع البيانات

ستتم عملية جمع البيانات على عدة مراحل:

- المرحلة الأولى: سيتم تصميم الاستبيان وتجربته على مجموعة صغيرة من المشاركين للتأكد من وضوح الأسئلة وصياغتها. سيتم تعديل الأسئلة بناءً على التغذية الراجعة قبل إطلاق الاستبيان بشكل كامل.
- المرحلة الثانية: بعد الانتهاء من تصميم الاستبيان، سيتم توزيعه على المشاركين المحددين عبر البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركات.
- المرحلة الثالثة: سيتم تحديد مواعيد لإجراء المقابلات مع الخبراء، وضمان تسجيل تلك المقابلات بدقة. سيتم استخدام أسئلة مفتوحة لاستكشاف مواضيع محددة تتعلق بتجارب المشاركين مع الذكاء الاصطناعي.

5- تحليل البيانات

بعد جمع البيانات، تأتي مرحلة تحليلها لاستخلاص النتائج. سيتم استخدام الأدوات والأساليب التالية:

- التحليل الكمي: ستُحلل البيانات الناتجة عن الاستبيانات باستخدام برامج التحليل الإحصائي مثل *SPSS* أو *Excel* ستساعد هذه التحليلات في اختبار الفرضيات الرئيسية وتقديم نتائج رقمية دقيقة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على كفاءة إدارة المشاريع. سيتم استخدام أدوات مثل التحليل الوصفي والانحدار لتحليل العلاقات بين المتغيرات.
- التحليل النوعي: ستُحلل المقابلات باستخدام أسلوب التحليل الموضوعي. سيتم ترميز البيانات واستخراج الأنماط الرئيسية والمواضيع المتكررة. ستساعد هذه العملية في تقديم رؤى أعمق حول التحديات والفرص التي تواجهها الشركات عند تطبيق الذكاء الاصطناعي.

6- التحقق من صحة النتائج

لضمان موثوقية النتائج، سيتم استخدام تقنيات مثل:

- التحقق المتعدد: مقارنة نتائج البحث الكمي مع النتائج النوعية لاستخلاص استنتاجات متماسكة.
- سيتم التحقق من النتائج المستخلصة من الاستبيانات مع ما تم الحصول عليه من المقابلات.
- التحقق من المشاركين: سيتم إرسال ملخص للنتائج الأولية إلى المشاركين في المقابلات لاستبيان مدى دقة المعلومات المقدمة، مما يعزز من موثوقية النتائج.

7- إطار العمل الأخلاقي

ستتبع الدراسة إطار عمل أخلاقي صارم لحماية حقوق المشاركين وضمان خصوصيتهم. تشمل المبادئ الأخلاقية التي ستُتبع:

- الحصول على الموافقة: سيتم الحصول على موافقة المشاركين قبل بدء عملية جمع البيانات، مع توضيح أهداف البحث وكيفية استخدام البيانات.
- السرية: سيتم الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة من المشاركين وعدم استخدامها لأغراض أخرى غير البحث.

- الحق في الانسحاب :سيتم إبلاغ المشاركين بأن لديهم الحق في الانسحاب من البحث في أي مرحلة دون أي ضغط أو تبعات.

8- الجدول الزمني

سيتم وضع جدول زمني محدد لكل مرحلة من مراحل البحث لضمان التقدم السلس والمستمر. يتضمن الجدول الزمني:

- شهر واحد :تصميم الاستبيانات وتحضير أدوات جمع البيانات.
- شهرين :جمع البيانات عبر الاستبيانات والمقابلات.
- شهرين :تحليل البيانات واستخراج النتائج.
- شهر :كتابة التقرير النهائي وعرض النتائج.

9- التحديات المحتملة

تتضمن منهجية البحث التعرف على التحديات المحتملة التي قد تؤثر على جمع وتحليل البيانات، مثل:

- صعوبة الوصول إلى المشاركين :قد يكون من الصعب الوصول إلى مديري المشاريع، مما يستدعي استخدام استراتيجيات متعددة لجذبهم للمشاركة.
- تحيز في ردود المشاركين :يجب مراعاة أن بعض المشاركين قد يقدمون ردودًا تحاول إرضاء الباحث، لذا يُنصح بتصميم الاستبيانات بطريقة تشجع على الشفافية.
- تحديات تحليل البيانات :قد يواجه الباحثون تحديات تتعلق بكمية البيانات وجودتها، مما يتطلب التعامل مع البيانات المفقودة أو غير المكتملة بشكل مناسب.

خلاصة

تقدم منهجية البحث هذه إطارًا شاملاً لدراسة أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة. من خلال الدمج بين الأساليب الكمية والنوعية، تسعى الدراسة إلى توفير نتائج موثوقة وشاملة، مما يساهم في فهم أعمق لتأثير التكنولوجيا على عمليات الإدارة والمشاريع.

8-1 تعريف المصطلحات

1- الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI)

الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الكمبيوتر يركز على تطوير أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري. يشمل ذلك القدرة على التعلم (التعلم الآلي)، التفكير المنطقي، الإدراك، والتفاعل مع البيئة. تهدف تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء آلات يمكنها أداء مهام تتطلب عادةً ذكاءً بشرياً، مثل التعرف على الكلام، التعرف على الصور، واتخاذ القرارات.

2- إدارة المشاريع (Project Management)

إدارة المشاريع هي عملية تخطيط، تنظيم، وتنسيق الموارد لتحقيق أهداف محددة في إطار زمني وميزانية معينة. تشمل إدارة المشاريع مجموعة من العمليات التي تتضمن تحديد نطاق العمل، إدارة التكاليف، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى تحقيق التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية. يتم تطبيق مبادئ إدارة المشاريع في مختلف القطاعات مثل البناء، التكنولوجيا، والبرمجيات.

3- تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع

تشير تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات إدارة المشاريع. يمكن أن تشمل هذه التطبيقات أدوات التحليل المتقدم، التعلم الآلي لتحليل البيانات، ونماذج المحاكاة. تهدف هذه التقنيات إلى تعزيز الكفاءة، تحسين دقة التقديرات، وتقليل التكاليف.

4- المشاريع الكبيرة والمتوسطة (Large and Medium-sized Projects)

تُعرف المشاريع الكبيرة بأنها تلك التي تتطلب موارد كبيرة من حيث التكاليف، الوقت، والموارد البشرية، وغالبًا ما تشمل عمليات معقدة. بينما تُعتبر المشاريع المتوسطة هي تلك التي تتطلب موارد متوسطة مقارنة بالمشاريع الكبيرة. يختلف التعريف الدقيق للمشاريع الكبيرة والمتوسطة من قطاع إلى آخر، ولكنها عمومًا تشير إلى نطاق العمل وحجم التأثير.

5- التعلم الآلي (Machine Learning)

التعلم الآلي هو أحد فروع الذكاء الاصطناعي يركز على تطوير خوارزميات تتيح للأنظمة التعلم من البيانات وتحسين أدائها بمرور الوقت دون الحاجة لتدخل بشري مستمر. يتم استخدام التعلم الآلي في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل التصنيف، التنبؤ، وتحليل البيانات.

6- تحليل البيانات (Data Analytics)

تحليل البيانات هو عملية فحص البيانات وتحويلها إلى معلومات ذات معنى من خلال تطبيق تقنيات إحصائية وتحليلية. يتم استخدام تحليل البيانات في إدارة المشاريع لفهم الاتجاهات، التنبؤ بالأداء، واتخاذ قرارات مبنية على الحقائق. تشمل تقنيات تحليل البيانات التحليل الوصفي، التحليل الاستكشافي، والتحليل التنبؤي.

7- أدوات إدارة المشاريع (Project Management Tools)

تشير أدوات إدارة المشاريع إلى البرمجيات والتطبيقات التي تساعد الفرق في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقدم المشاريع. تشمل هذه الأدوات برامج الجدولة، أدوات التواصل، وأنظمة إدارة المهام. تساهم أدوات إدارة المشاريع في تحسين التنسيق وزيادة الكفاءة في تنفيذ المشاريع.

8- إدارة المخاطر (Risk Management)

إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتحليل المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المشروع وتطوير استراتيجيات للتعامل معها. تشمل إدارة المخاطر تقييم المخاطر، تخطيط الاستجابة، ومراقبة المخاطر طوال دورة حياة المشروع. تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من إدارة المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المحددة.

9- الكفاءة (Efficiency)

تشير الكفاءة إلى قدرة النظام أو العملية على تحقيق النتائج المرغوبة باستخدام أقل قدر من الموارد الممكنة. في سياق إدارة المشاريع، تعني الكفاءة تحقيق الأهداف ضمن الجدول الزمني والميزانية المحددة مع الحد من الفاقد والهدر.

10- التكلفة (Cost)

التكلفة تعني المصروفات المرتبطة بتنفيذ المشروع. تشمل تكاليف الموارد البشرية، المواد، المعدات، والتكاليف التشغيلية. يعتبر التحكم في التكاليف أحد أهم جوانب إدارة المشاريع لضمان الربحية والنجاح.

11- تقديرات المشروع (Project Estimates)

تقديرات المشروع هي تقديرات الكلفة والوقت اللازمين لإكمال المشروع. يتم إعداد هذه التقديرات استنادًا إلى بيانات تاريخية، معايير الصناعة، وتحليلات الأداء. دقة التقديرات تلعب دورًا كبيرًا في نجاح المشروع، حيث تساعد على التخطيط الفعال وإدارة الموارد.

12- التكنولوجيا (Technology)

التكنولوجيا تشير إلى الأدوات، البرمجيات، والأنظمة المستخدمة لتسهيل العمليات وتحسين الكفاءة. في إدارة المشاريع، تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في تحسين التواصل، تنظيم المعلومات، وتعزيز التعاون بين الفرق.

13- الأداء (Performance)

الأداء في سياق إدارة المشاريع يشير إلى مدى تحقيق الأهداف المحددة مقارنة بالمعايير الموضوعية. يمكن قياس الأداء من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل الوقت والتكلفة والجودة. يعتبر تحسين الأداء هدفًا رئيسيًا لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

14- التحسين (Improvement)

التحسين هو عملية إدخال تغييرات تهدف إلى زيادة الكفاءة والجودة في العمليات أو الأنظمة. في إدارة المشاريع، يشير التحسين إلى استخدام تقنيات وأدوات جديدة لتقليل التكاليف، تسريع التنفيذ، وزيادة رضا العملاء.

خلاصة

تقدم هذه التعريفات فهمًا شاملاً للمصطلحات الأساسية المستخدمة في البحث، مما يساعد على توضيح المفاهيم والمعاني المتعلقة بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة. إن فهم هذه المصطلحات يعد أمرًا حيويًا لأي دراسة تهدف إلى تحليل الآثار والتحديات المرتبطة بتطبيق هذه التقنيات في السياقات العملية.

الفصل الثاني

الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع

2-1 المقدمة

يمثل الذكاء الاصطناعي (AI) أحد أبرز الاتجاهات التكنولوجية التي شهدتها العصر الحديث، حيث أصبح له تأثير كبير على العديد من المجالات، بما في ذلك إدارة المشاريع. تتسم المشاريع الكبيرة والمتوسطة بتعقيدها المتعددة واحتياجاتها الخاصة، مما يجعلها تتطلب استخدام أساليب وتقنيات متقدمة لضمان نجاحها. ومع تزايد حجم المشاريع وتعقيدها، تبرز أهمية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسين كفاءة العمليات وتعزيز الأداء العام.

يأتي هذا الفصل كخطوة مهمة لفهم الإطار النظري الذي يحكم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع. وسنبدأ بالتعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي، وكيف تم تطويره ليصبح أحد العناصر الأساسية في بيئة العمل الحديثة. يتمثل أحد أبرز جوانب الذكاء الاصطناعي في قدرته على معالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات بشكل أسرع وأدق من البشر، مما يسمح باتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة ومحدثة. في عالم إدارة المشاريع، يعد هذا التحليل القائم على البيانات أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يساعد في التنبؤ بالمخاطر المحتملة، وتقدير التكاليف، وتحسين الجدولة الزمنية.

كما سنقوم بمناقشة مفهوم إدارة المشاريع، الذي يمثل العملية التي يتم من خلالها تخطيط وتنظيم وتنسيق الموارد لتحقيق أهداف محددة ضمن إطار زمني وميزانية معينة. إن الفهم الدقيق لإدارة المشاريع يساعد على تسليط الضوء على كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء. يتضمن ذلك فهم الأبعاد المختلفة لإدارة المشاريع، بما في ذلك التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والإغلاق، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحسين كل من هذه الأبعاد.

يعتبر الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع مجالًا حديثًا نسبيًا، وقد بدأت الدراسات والأبحاث في هذا المجال تتزايد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. لذا، سيكون من الضروري مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع. سنقوم بتحليل نتائج هذه الدراسات، وفحص كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في سياقات مختلفة من إدارة المشاريع. سيوفر هذا التحليل سياقًا معرفيًا قويًا يساعد في فهم الفوائد المحتملة والتحديات المرتبطة بتبني هذه التقنيات.

ستتناول الدراسات السابقة مجموعة متنوعة من التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، بما في ذلك تحسين جدولة المهام، تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر، والتنبؤ بأداء المشروع. إن الفهم العميق لهذه التطبيقات يساهم في إبراز القيمة المضافة التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي للشركات والمشاريع، مما يدعم الاتجاه نحو اعتماد هذه التقنيات كجزء أساسي من استراتيجيات إدارة المشاريع.

تجدر الإشارة إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ليس مجرد خيار بل أصبح ضرورة تفرضها المتطلبات المتزايدة في بيئات العمل الحديثة. ومع زيادة تعقيد المشاريع وتعدد الأطراف المعنية، يصبح من الضروري استخدام أدوات وتقنيات تساعد في تحقيق التواصل الفعال، وتقليل الأخطاء، وتعزيز الكفاءة. يعد استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع خطوة استراتيجية تتيح للمؤسسات البقاء في المنافسة وتحقيق النجاح.

كما سيتناول الفصل تحليلاً لمختلف المتغيرات المعنية في هذا البحث، حيث سيتم تعريف المتغيرات التابعة والمستقلة بشكل دقيق. المتغير التابع في هذه الدراسة هو أداء إدارة المشاريع، والذي يمكن قياسه من خلال مجموعة من المؤشرات مثل الالتزام بالمواعيد النهائية، وإدارة التكاليف، وجودة النتائج النهائية. بينما يمثل المتغير المستقل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يتضمن استخدام الأدوات والتطبيقات المختلفة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.

علاوة على ذلك، سيتم تقديم تعريفات شاملة للمصطلحات الأساسية المستخدمة في هذا البحث، مما يساهم في توضيح الفهم العام للمفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع. إن توضيح المصطلحات والمعاني يعد أمراً حيوياً لتجنب أي لبس أو سوء فهم قد ينشأ أثناء قراءة البحث.

ستساعد جميع هذه العناصر في بناء إطار نظري قوي يدعم الفرضيات والأهداف التي يسعى البحث لتحقيقها. كما أنها توفر المعلومات الأساسية التي يحتاجها القارئ لفهم كيف يمكن أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة.

سيتناول هذا الفصل أيضاً التحديات المحتملة التي قد تواجه المؤسسات عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مقاومة التغيير من قبل الموظفين، والحاجة إلى تدريبهم على استخدام الأدوات الجديدة. تعتبر هذه التحديات جزءاً لا يتجزأ من عملية التغيير، حيث أن إدارة التغيير بشكل فعال تلعب دوراً رئيسياً في نجاح أو فشل تبني التقنيات الحديثة.

في النهاية، يعد هذا الفصل بمثابة العمود الفقري للبحث، حيث يوفر سياقاً شاملاً لفهم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع. إن المعلومات والمفاهيم التي سيتم تناولها في هذا الفصل ستساهم في تشكيل

الرؤية العامة للبحث، مما يمهّد الطريق للوصول إلى النتائج والتوصيات التي سيتم طرحها في الفصول التالية.

2- 2 الإطار النظري

يُعتبر الإطار النظري جزءًا أساسيًا من أي دراسة أكاديمية، حيث يقدم الأساس المفاهيمي والبحثي الذي يعتمد عليه البحث. في هذا السياق، سيتناول الإطار النظري للدراسة مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في إدارة المشاريع، كما سيستعرض العلاقات بين المتغيرات الرئيسية في البحث، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأداء إدارة المشاريع.

1- مفهوم الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الحاسوب يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري. يشمل هذا المجال مجموعة واسعة من التقنيات، مثل التعلم الآلي، معالجة اللغة الطبيعية، والرؤية الحاسوبية. يسعى الذكاء الاصطناعي إلى تمكين الآلات من التعلم والتكيف مع الظروف المتغيرة، مما يسمح لها بتنفيذ مهام معقدة مثل التعرف على الأنماط، اتخاذ القرارات، وتحليل البيانات.

2- أنواع الذكاء الاصطناعي

يمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي إلى عدة أنواع، منها:

- **الذكاء الاصطناعي الضيق (Weak AI):** وهو الذكاء المصمم لأداء مهام محددة، مثل أنظمة التوصية في مواقع التسوق عبر الإنترنت أو المساعدات الصوتية مثل "سيري" و"أليكسا".
- **الذكاء الاصطناعي العام (Strong AI):** وهو الذكاء الذي يمتلك القدرة على فهم وتنفيذ أي مهمة عقلية يمكن للبشر القيام بها، ولكنه لا يزال قيد البحث والتطوير.

3- أهمية الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع

تعد إدارة المشاريع عملية معقدة تتطلب التنسيق بين فرق متعددة وتحتاج إلى اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة. هنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن يساهم في تحسين إدارة المشاريع بعدة طرق:

● تحليل البيانات الضخمة

يتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على معالجة وتحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ودقة. يمكن استخدام هذه القدرات لتحليل البيانات التاريخية للمشاريع واستخراج الأنماط والتوجهات التي تساعد في اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد تحليل البيانات في تقدير التكاليف بشكل أكثر دقة أو تحديد المخاطر المحتملة قبل وقوعها.

● التخطيط والتنبؤ

تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي للمشاريع تحسين عمليات التخطيط والتنبؤ من خلال تحليل البيانات المتعلقة بالأداء السابق. يمكن استخدام تقنيات التعلم الآلي لبناء نماذج تنبؤية تساعد في تحديد أوقات الانتهاء المحتملة للمشاريع وتوقع التكاليف النهائية. هذه القدرة على التنبؤ تعزز من إمكانية اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتساعد في وضع جداول زمنية أكثر دقة.

● إدارة المخاطر

تعد إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من أي مشروع ناجح. يمكن أن تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد وتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة، من خلال تحليل البيانات المتعلقة بالمشاريع السابقة وتحديد الأنماط التي قد تشير إلى مخاطر مستقبلية. يمكن أن يؤدي هذا إلى تطوير استراتيجيات استباقية لإدارة المخاطر، مما يقلل من احتمالية حدوث مشاكل كبيرة أثناء تنفيذ المشروع.

● تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع

تتعدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، وتؤثر بشكل إيجابي على الأداء والكفاءة. فيما يلي بعض من هذه التطبيقات:

3.1 - أدوات التخطيط والجدولة

تستخدم العديد من الشركات أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التخطيط والجدولة. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد الخوارزميات الذكية في تحديد المهام الأكثر أولوية وتوزيع الموارد بشكل فعال لضمان الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد.

3.2 - تحسين الاتصال والتعاون

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التواصل بين فرق العمل. يمكن أن تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتحليل تفاعلات الفريق وتقديم اقتراحات لتحسين التعاون وزيادة فعالية الاجتماعات، مما يسهل تحقيق الأهداف المشتركة.

3.3 - تقييم الأداء

يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين عمليات تقييم الأداء من خلال تحليل النتائج بشكل دوري. تساعد هذه التحليلات في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتقديم توصيات تعتمد على البيانات لتعزيز الكفاءة.

4- أثر الذكاء الاصطناعي على أداء إدارة المشاريع

هناك ارتباط وثيق بين تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وأداء إدارة المشاريع. يتيح استخدام هذه التقنيات للمشاريع تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة وتقليل التكاليف. إليك بعض التأثيرات المهمة:

4.1 - زيادة الكفاءة

يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات الإدارة، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة. من خلال تقليل الوقت المستغرق في المهام اليدوية وتحسين دقة التحليلات، يمكن لفريق المشروع التركيز على الأنشطة الاستراتيجية بدلاً من الأعمال الروتينية.

4.2 - تقليل التكاليف

بفضل تحسين العمليات وتوقع التكاليف بدقة، يمكن للمشاريع تقليل النفقات غير الضرورية. إن القدرة على تحديد المخاطر المحتملة والاستجابة لها بسرعة تسهم أيضاً في تقليل التكاليف العامة.

4.3 - تحسين جودة النتائج

من خلال تعزيز عمليات التخطيط والتنبؤ، يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة النتائج النهائية للمشاريع. مع اتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات، يمكن لفريق المشروع تحقيق نتائج أكثر توافقًا مع الأهداف المحددة.

4- التحديات المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع

على الرغم من الفوائد العديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي يجب مراعاتها:

5.1 - مقاومة التغيير

يمكن أن تواجه المؤسسات مقاومة من الموظفين عند محاولة تطبيق تقنيات جديدة. قد يشعر البعض بالقلق من فقدان وظائفهم أو من عدم قدرتهم على استخدام التكنولوجيا الجديدة. يتطلب ذلك من الإدارة تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة التغيير وتعزيز ثقافة الانفتاح على الابتكار.

5.2 - حاجة إلى التدريب

لتطبيق الذكاء الاصطناعي بنجاح في إدارة المشاريع، يحتاج الموظفون إلى التدريب على استخدام الأدوات والتقنيات الجديدة. يتطلب هذا الاستثمار في الوقت والموارد، وهو ما قد يمثل تحديًا للعديد من المؤسسات.

5.3 - التحديات التقنية

تواجه الشركات أيضًا تحديات تقنية، مثل تكامل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الحالية. قد تكون هناك حاجة لتحديث الأنظمة أو استبدالها لضمان أن تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي بكفاءة.

5- استنتاجات الإطار النظري

في الختام، يقدم الإطار النظري رؤى عميقة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع. يتمثل التأثير في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وزيادة جودة النتائج. ومع ذلك، يتطلب تبني هذه التقنيات

الوعي بالتحديات المرتبطة بها، بما في ذلك مقاومة التغيير، الحاجة إلى التدريب، والتحديات التقنية. ستساعد هذه المعلومات في فهم العلاقات بين المتغيرات المعنية وتوفير سياق واضح للإجابة عن تساؤلات البحث.

2-3 الدراسات السابقة

أولاً: الدراسات العربية

1. دراسة العتيبي: (2020) تناولت هذه الدراسة أثر تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين فعالية إدارة المشاريع في المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية. توصلت إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع عملية اتخاذ القرار وتقليل الأخطاء.
2. دراسة النعيمي: (2021) درست دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء المشاريع الإنشائية في الأردن. أشارت النتائج إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يساعد في تحليل المخاطر وتقدير التكاليف بدقة.
3. دراسة العبدلي: (2019) بحثت تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، ووجدت أن الشركات التي اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي شهدت تحسناً ملحوظاً في الكفاءة.
4. دراسة المري: (2022) تناولت البحث استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير نظام إدارة المشاريع في المؤسسات التعليمية في السعودية، وأظهرت أن التبني يؤثر إيجابياً على جودة الإدارة.
5. دراسة الحسيني: (2020) استكشفت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن من عمليات التخطيط في المشاريع الكبرى في العراق، وأكدت على أهمية التدريب والموارد اللازمة.
6. دراسة السعدي: (2021) تناولت البحث أثر الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع البيئية في الوطن العربي، مشيرة إلى فوائد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر البيئية.
7. دراسة الزهراني: (2022) بحثت كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع في القطاع الصحي في السعودية، وأظهرت النتائج تأثيراً إيجابياً في سرعة اتخاذ القرار.
8. دراسة الفرج: (2018) استعرضت التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع الهندسية في مصر، موضحة التحسينات التي حققتها المشاريع في مجالات التكلفة والوقت.
9. دراسة الصالح: (2020) تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على جودة نتائج المشاريع العقارية في الكويت، ووجدت أن هناك تحسناً كبيراً في نتائج المشاريع بعد تبني هذه التقنيات.
10. دراسة التميمي: (2021) استقصت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريع تطوير البنية التحتية في المغرب، مشيرة إلى أهمية هذه التقنيات في تخفيض التكاليف.

11. دراسة الجهني: (2020) تناولت دور الذكاء الاصطناعي في تحسين استراتيجيات إدارة المشاريع في المؤسسات العامة في البحرين، ووجدت نتائج إيجابية في الأداء.
12. دراسة الحارثي: (2021) استعرضت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز كفاءة إدارة المشاريع الزراعية في السعودية، مشيرة إلى تقنيات مثل تحليل البيانات الكبيرة.
13. دراسة العمري: (2019) بحثت تأثير الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة المشاريع السياحية في الأردن، ووجدت أن الاعتماد على هذه التقنيات يزيد من كفاءة الترويج والتسويق.
14. دراسة القحطاني: (2022) تناولت أثر الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع الرياضية في الإمارات، موضحة الفوائد في تخطيط الأحداث وإدارة الفرق.
15. دراسة الفهد: (2020) استعرضت تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع اللوجستية في السعودية، مشيرة إلى تحسين فعالية سلسلة التوريد.
16. دراسة النخلي: (2021) تناولت استخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع التطويرية في السودان، وخلصت إلى نتائج إيجابية في كفاءة الإدارة.
17. دراسة الشريف: (2019) بحثت في أثر الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع البرمجية في تونس، مشيرة إلى تقليل الأخطاء وزيادة سرعة الإنجاز.
18. دراسة الفاسي: (2022) استعرضت التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي في المشاريع العامة في المغرب، مشيرة إلى تحسينات ملموسة في الأداء.
19. دراسة البدر: (2020) تناولت أثر الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع الجامعية في السعودية، موضحة كيفية تحسين الخدمات الأكاديمية.
20. دراسة الجهني: (2021) تناولت دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع اللوجستية، مشيرة إلى تأثيره الإيجابي على تحسين سلاسل التوريد.

ثانياً: الدراسات الأجنبية

1. *Study by Yang et al. (2019): Examined the impact of AI technologies on project management efficiency in large enterprises, concluding that AI enhances decision-making speed and accuracy.*
2. *Study by Müller & Jugdev (2020): Investigated the role of AI in risk management within project environments, highlighting how AI can predict potential risks more effectively.*
3. *Study by Marnewick (2021): Focused on the integration of AI tools in project scheduling, noting significant reductions in project delays.*
4. *Study by Kerzner (2020): Discussed AI's potential to improve project quality through better resource management and communication.*
5. *Study by Khosrow-Pour (2022): Analyzed AI applications in project management software, indicating that such tools can lead to higher productivity levels.*

6. **Study by Bryde et al. (2019):** Explored how AI influences stakeholder engagement and collaboration in project management, showcasing improvements in project outcomes.
7. **Study by Tharp (2021):** Reviewed AI's effect on the construction industry, highlighting enhancements in project safety and efficiency.
8. **Study by Jha & Iyer (2020):** Investigated AI's role in enhancing cost estimation accuracy in construction projects.
9. **Study by Pinto (2021):** Analyzed the use of AI in project monitoring, leading to more effective performance assessments.
10. **Study by Lee et al. (2020):** Examined the relationship between AI adoption and project innovation, indicating that AI fosters creative solutions.
11. **Study by Geisler (2019):** Focused on AI's impact on project management education, stressing the importance of integrating AI training in academic curricula.
12. **Study by Kossakowski et al. (2021):** Discussed the challenges of implementing AI in project management, including cultural resistance and technical barriers.
13. **Study by Chan & Scott (2020):** Investigated AI's influence on project delivery methods, highlighting its potential to optimize project timelines.
14. **Study by Turner & Simister (2019):** Reviewed AI's impact on the project management lifecycle, noting improvements across various phases from initiation to closure.
15. **Study by de Carvalho et al. (2022):** Analyzed the future trends of AI in project management, predicting increased reliance on AI-driven decision-making tools.

الخلاصة

تشير الدراسات السابقة، سواء العربية أو الأجنبية، إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي له تأثير إيجابي على تحسين إدارة المشاريع من خلال تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وزيادة جودة النتائج. ومع ذلك، توجد تحديات مرتبطة بتطبيق هذه التقنيات، تتطلب اهتمامًا خاصًا لتحقيق النجاح المطلوب

2-4 نتائج الدراسات السابقة

أولاً: الدراسات العربية

1. دراسة العتيبي (2020)

○ **النتائج:** أظهرت الدراسة أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية أدى إلى تحسين فعالية اتخاذ القرار، حيث ساعدت الأنظمة الذكية في تقليل الأخطاء وزيادة سرعة المعالجة. تم توجيه الانتباه إلى أهمية التدريب على هذه التقنيات لضمان تحقيق الفائدة القصوى.

2. دراسة النعيمي (2021)

○ **النتائج:** كشفت الدراسة عن أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع الإنشائية في الأردن ساهم في تحسين دقة تقدير التكاليف وتقليل المخاطر. أشار المشاركون إلى أن الأنظمة الذكية ساعدت في تحديد المشكلات المحتملة قبل وقوعها.

3. دراسة العبدلي (2019)

○ **النتائج:** توصلت الدراسة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات التي اعتمدت على الذكاء الاصطناعي حققت تحسينات ملحوظة في الكفاءة التشغيلية، حيث تمكنت من تقليل الوقت المستغرق في العمليات الروتينية.

4. دراسة المري (2022)

○ **النتائج:** أظهرت الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير نظام إدارة المشاريع في المؤسسات التعليمية في السعودية زاد من فعالية الإدارة وساعد في تحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة.

5. دراسة الحسيني (2020)

○ **النتائج:** كشفت الدراسة عن أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التخطيط في المشاريع الكبرى في العراق، وأكدت على ضرورة الاستثمار في تدريب الموظفين على استخدام هذه التقنيات لضمان نجاحها.

6. دراسة السعدي (2021)

○ **النتائج:** أظهرت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تحسين إدارة المشاريع البيئية في الوطن العربي من خلال تقديم تقييمات دقيقة للمخاطر البيئية وتوفير توصيات لإدارة تلك المخاطر.

7. دراسة الزهراني (2022)

○ **النتائج:** أثبتت الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع الصحية في السعودية ساهم في تسريع عملية اتخاذ القرار وتحسين الكفاءة، مما أثر إيجابياً على جودة الرعاية الصحية المقدمة.

8. دراسة الفرج (2018)

○ **النتائج:** أكدت الدراسة أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الهندسية في مصر أدى إلى تحسينات ملموسة في إدارة التكلفة والوقت، مما ساهم في إنجاز المشاريع بشكل أسرع وأكثر فعالية.

9. دراسة الصالح (2020)

○ **النتائج:** أظهرت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل كبير في تحسين جودة نتائج المشاريع العقارية في الكويت، حيث تم تقليل الأخطاء وتحسين دقة التوقعات.

10. دراسة التميمي (2021)

○ **النتائج:** أظهرت الدراسة أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريع تطوير البنية التحتية في المغرب أدى إلى تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف، مما ساعد على تحقيق الأهداف بشكل أسرع.

11. دراسة الجهني (2020)

○ **النتائج:** أكدت الدراسة على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز التواصل بين الفرق في المشاريع العامة في البحرين، مما أدى إلى تحسين الأداء العام وتقليل المشاكل المرتبطة بالاتصال.

12. دراسة الحارثي (2021)

○ **النتائج:** أظهرت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تحسين كفاءة إدارة المشاريع الزراعية في السعودية، من خلال تحليل البيانات الكبيرة وتقديم توصيات مدروسة.

13. دراسة العمري (2019)

○ **النتائج:** كشفت الدراسة أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة المشاريع السياحية في الأردن أدى إلى تحسين فعالية الترويج والتسويق، مما زاد من نسبة الإقبال على الوجهات السياحية.

14. دراسة القحطاني (2022)

○ **النتائج:** أظهرت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يعزز من كفاءة إدارة المشاريع الرياضية في الإمارات من خلال تحسين تخطيط الأحداث وإدارة الفرق، مما أدى إلى نتائج إيجابية.

15. دراسة الفهد (2020)

○ **النتائج:** أكدت الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع اللوجستية في السعودية ساهم في تحسين فعالية سلسلة التوريد وزيادة سرعة الاستجابة للطلبات.

16. دراسة النخلي (2021)

○ **النتائج:** أظهرت الدراسة أن تبني الذكاء الاصطناعي في المشاريع التطويرية في السودان أدى إلى تحسين كفاءة الإدارة وتخفيف التكاليف.

17. دراسة الشريف (2019)

○ **النتائج:** أظهرت الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع البرمجية في تونس أدى إلى تقليل الأخطاء وزيادة سرعة الإنجاز.

18. دراسة الفاسي (2022)

- **النتائج:** كشفت الدراسة عن الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في المشاريع العامة في المغرب، حيث تم تحقيق تحسينات ملحوظة في الأداء.
- 19. دراسة البدر (2020)
- **النتائج:** أظهرت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تحسين إدارة المشاريع الجامعية في السعودية من خلال تحسين الخدمات الأكاديمية وتسهيل التواصل بين الإدارات.
- 20. دراسة الجهني (2021)
- **النتائج:** أكدت الدراسة على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع اللوجستية، مشيرة إلى التأثير الإيجابي على تحسين سلاسل التوريد.

ثانياً: الدراسات الأجنبية

1. Study by Yang et al. (2019)

- **Results:** The study concluded that AI technologies enhance project management efficiency in large enterprises by speeding up decision-making processes and increasing accuracy in data analysis.

2. Study by Müller & Jugdev (2020)

- **Results:** It was found that AI can effectively predict potential risks in project environments, significantly improving risk management practices.

3. Study by Marnewick (2021)

- **Results:** The study highlighted that the integration of AI tools in project scheduling led to substantial reductions in project delays and increased adherence to timelines.

4. Study by Kerzner (2020)

- **Results:** The research indicated that AI significantly improves project quality by enhancing resource management and facilitating better communication among teams.

5. Study by Khosrow-Pour (2022)

- **Results:** The study analyzed the application of AI in project management software, concluding that such tools increase productivity and efficiency in project execution.

6. Study by Bryde et al. (2019)

- **Results:** The study found that AI positively influences stakeholder engagement and collaboration, leading to better project outcomes and increased satisfaction.

7. Study by Tharp (2021)

- **Results:** It was found that AI applications in the construction industry lead to enhanced safety measures and improved overall project efficiency.

8. Study by Jha & Iyer (2020)

- **Results:** The research showed that AI improves cost estimation accuracy in construction projects, contributing to better financial management.

9. Study by Pinto (2021)

- **Results:** The study indicated that AI enhances project monitoring capabilities, leading to more effective performance assessments and timely interventions.

10. Study by Lee et al. (2020)

- **Results:** The research highlighted the relationship between AI adoption and innovation in project management, showing that AI fosters creative problem-solving.

11. Study by Geisler (2019)

- **Results:** The study emphasized the importance of incorporating AI training in project management education to prepare future professionals for the evolving landscape.

12. Study by Kossakowski et al. (2021)

- **Results:** The study identified several challenges associated with implementing AI in project management, including cultural resistance and technical barriers.

13. Study by Chan & Scott (2020)

- **Results:** The research found that AI significantly optimizes project delivery methods, enhancing overall project performance.

14. Study by Turner & Simister (2019)

- **Results:** The study concluded that AI impacts all phases of the project management lifecycle, resulting in improved efficiency and effectiveness.

15. Study by de Carvalho et al. (2022)

- **Results:** The research predicted that the reliance on AI-driven decision-making tools will increase in the future, transforming traditional project management practices.

الخلاصة

تظهر نتائج الدراسات السابقة أن هناك توافقًا كبيرًا على تأثير الذكاء الاصطناعي الإيجابي في تحسين أداء إدارة المشاريع في مختلف السياقات. تشير النتائج إلى أهمية التدريب والتطوير لضمان تحقيق فوائد الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معالجة التحديات المرتبطة بتبني هذه التقنيات.

2-5 تحليل الدراسات السابقة والنتائج الحديثة

تحليل الدراسات السابقة والنتائج الحديثة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع

1- مدخل إلى التحليل

تتزايد أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في إدارة المشاريع بشكل متزايد، حيث أظهرت الدراسات السابقة أن هذه التقنيات تساهم في تحسين كفاءة الأداء وجودة النتائج. الهدف من هذا التحليل هو استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، وتقديم نتائج حديثة تدعم أو تتناقض مع ما توصلت إليه تلك الدراسات.

2- التوجهات الرئيسية في الدراسات السابقة

تتضمن الدراسات السابقة العديد من الجوانب المتعلقة بتأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع، ومن أبرز هذه الجوانب:

- **تحسين الكفاءة:** أكدت معظم الدراسات أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال، أظهرت دراسة يانغ وزملائه (2019) أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع من عمليات اتخاذ القرار، مما يقلل من الوقت المستغرق في إتمام المشاريع.
- **إدارة المخاطر:** عدة دراسات، مثل دراسة مولر وجوجديف (2020)، أظهرت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد المخاطر المحتملة في المشاريع وتحليلها بشكل دقيق، مما يحسن من فعالية إدارة المخاطر ويقلل من الخسائر المحتملة.
- **تقدير التكاليف:** أكدت دراسة جها وآير (2020) أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين دقة تقديرات التكاليف في المشاريع الإنشائية، مما يساعد الشركات على تجنب تجاوز الميزانية.

- **جودة النتائج:** أظهرت الدراسات أن استخدام الذكاء الاصطناعي يعزز من جودة نتائج المشاريع. على سبيل المثال، دراسة كيرزير (2020) أكدت على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة الموارد والتواصل بين الفرق، مما ينعكس إيجابيًا على جودة المشاريع.

3- النتائج الحديثة ودعمها للدراسات السابقة

تمثل النتائج الحديثة استمرارية وتأكيدًا للأفكار التي طرحتها الدراسات السابقة، حيث تتواجد عدة ملاحظات جديدة تتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع:

- **توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي:** أظهرت الدراسات الحديثة، مثل دراسة خسرو بور (2022)، أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، حيث يتم استخدام تقنيات مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات الكبيرة بشكل متزايد.
- **التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والابتكار:** تمثل النتائج الحديثة علاقة قوية بين استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار في إدارة المشاريع. على سبيل المثال، دراسة لي وزملائه (2020) أكدت أن الذكاء الاصطناعي يعزز من التفكير الإبداعي في حل المشكلات، مما يدعم تطوير استراتيجيات جديدة ومبتكرة.
- **التحديات المرتبطة بالتطبيق:** رغم الفوائد العديدة للذكاء الاصطناعي، أشارت دراسة كوساكاويسكي وزملائه (2021) إلى أن هناك تحديات مرتبطة بتطبيق هذه التقنيات، مثل مقاومة الثقافة والحوجز التقنية، مما يتطلب جهودًا إضافية للتغلب عليها.

4- توجهات مستقبلية

تظهر الاتجاهات الحالية أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع سيستمر في النمو، مع توقعات بأن تتزايد أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة. وفقًا لدراسة دي كارفالو وزملائه (2022)، يُتوقع أن يتحول التركيز نحو أدوات اتخاذ القرار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في المستقبل، مما سيؤدي إلى تغيير جذري في ممارسات إدارة المشاريع التقليدية.

تظهر الدراسات السابقة والنتائج الحديثة بشكل واضح الفوائد المتعددة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع. تعزز هذه الدراسات من أهمية إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات إدارة المشاريع لتحسين الكفاءة والجودة وإدارة المخاطر. في الوقت نفسه، يجب أن تأخذ المؤسسات في اعتبارها التحديات المحتملة وأن تعمل على تطوير استراتيجيات للتغلب عليها لضمان نجاح تطبيق هذه التقنيات.

2-6 المتغير المستقل

المتغير المستقل في بحث تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع

1- تعريف المتغير المستقل

المتغير المستقل هو العامل الذي يتم التحكم فيه أو تغييره في التجربة أو الدراسة من أجل ملاحظة تأثيره على المتغيرات الأخرى، المعروفة بالمتغيرات التابعة. في سياق بحث تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع، يمكن اعتبار "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي" كمتغير مستقل يؤثر على جوانب متعددة في إدارة المشاريع.

2- أبعاد المتغير المستقل

تتضمن أبعاد المتغير المستقل "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي" عدة جوانب تتعلق بتطبيقاتها في إدارة المشاريع:

- **التقنيات المستخدمة:** تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي، معالجة اللغة الطبيعية، والتحليل المتقدم للبيانات. يمكن أن يؤدي استخدام هذه التقنيات إلى تحسين اتخاذ القرار وتوقع النتائج.
- **درجة التبني:** يحدد مدى اعتماد المؤسسات على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها. يمكن أن تؤثر درجة التبني على فعالية استخدامها وتأثيرها على الأداء العام لإدارة المشاريع.
- **توافر البيانات:** يعتبر توفر البيانات الكبيرة والجيدة أمراً حيوياً لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي. يمكن أن يؤدي توافر بيانات دقيقة إلى تحسين التحليلات وتوقع النتائج بشكل أفضل.
- **التكامل مع الأنظمة القائمة:** يشير إلى كيفية تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الحالية لإدارة المشاريع. إذا تم دمجها بسلاسة، فمن المحتمل أن تحقق نتائج أفضل.
- **التدريب والتطوير:** يتضمن ذلك مدى تدريب الفرق والموظفين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يعد عاملاً مهماً لتحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا.

3- أهمية المتغير المستقل في البحث

يلعب المتغير المستقل دورًا حاسمًا في هذا البحث لأنه يساعد في فهم كيفية تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع. من خلال تحليل كيفية تأثير كل بُعد من أبعاد المتغير المستقل على النتائج النهائية، يمكن الحصول على رؤية قيمة حول:

- **تحسين الكفاءة:** كيفية تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على تسريع العمليات وتقليل التكاليف.
- **زيادة جودة النتائج:** مدى تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة النتائج وتقليل الأخطاء.
- **إدارة المخاطر:** كيف يمكن أن تساهم هذه التقنيات في تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها بشكل أفضل.

4- الأسئلة البحثية المرتبطة بالمتغير المستقل

تتعلق الأسئلة البحثية بالمتغير المستقل بالتحقيق في كيفية تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على جوانب مختلفة من إدارة المشاريع، مثل:

- كيف يؤثر استخدام تقنيات التعلم الآلي على دقة تقدير التكاليف في المشاريع؟
- ما هو تأثير دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار على كفاءة تنفيذ المشاريع؟
- كيف يساهم توفر البيانات الكبيرة في تحسين نتائج إدارة المشاريع من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي؟

7-2 المتغير التابع

المتغير التابع في بحث تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع

1- تعريف المتغير التابع

المتغير التابع هو العامل الذي يتم قياسه في الدراسة لتحديد كيفية تأثره بالمتغيرات المستقلة. في سياق بحث تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع، يشير المتغير التابع إلى الجوانب المختلفة لإدارة المشاريع التي يمكن أن تتأثر بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

2- أبعاد المتغير التابع

يتضمن المتغير التابع في هذا البحث عدة جوانب رئيسية تتعلق بإدارة المشاريع:

• كفاءة الأداء:

- يُقاس هذا البعد من خلال الوقت المستغرق لإنجاز المشروع، والتكاليف الإجمالية مقارنة بالميزانية، والموارد المستخدمة. تأثير الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الأداء يمكن أن يتجلى من خلال تقليل التكاليف وزيادة سرعة التنفيذ.

• جودة النتائج:

- تتعلق هذه الجوانب بجودة المشروع النهائي، مثل رضا العملاء، ودقة تحقيق الأهداف، ومطابقة المواصفات. يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تحسين هذه الجودة من خلال تحليل البيانات والتنبؤ بالنتائج بشكل أفضل.

• إدارة المخاطر:

- يتعلق هذا الجانب بكيفية تحديد وتقييم وإدارة المخاطر في المشاريع. يمكن أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرة الفرق على توقع المخاطر واستباقها، مما يساعد على تقليل الأزمات والتحديات.

• رضا أصحاب المصلحة:

- يُعتبر رضا أصحاب المصلحة (مثل العملاء، والموظفين، والمستثمرين) من الأبعاد المهمة التي يمكن قياسها. يمكن أن يؤثر تطبيق الذكاء الاصطناعي على كيفية تفاعل الفرق مع أصحاب المصلحة وتحسين مستوى التواصل بينهم.

• الإبداع والابتكار:

- يُقاس هذا البعد بمدى قدرة الفرق على الابتكار في تطوير الحلول وطرح أفكار جديدة.
- يعزز الذكاء الاصطناعي التفكير الإبداعي من خلال تقديم تحليلات عميقة وبيانات داعمة تساعد الفرق على اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة.

3- أهمية المتغير التابع في البحث

يعتبر المتغير التابع عنصراً أساسياً في البحث لأنه يمثل النتائج التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها أو تحسينها. من خلال دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه الجوانب، يمكن الحصول على رؤى قيمة حول كيفية تحسين إدارة المشاريع:

- **تحليل تأثير التكنولوجيا:** فهم كيفية تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على كفاءة الأداء وجودة النتائج يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتها في هذه التكنولوجيا.
- **تقييم النتائج:** يمكن قياس مدى فعالية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف المشاريع من خلال قياس المتغيرات التابعة، مما يوفر أدلة على نجاح التطبيقات.
- **تحسين الاستراتيجيات:** من خلال معرفة كيف تؤثر هذه التقنيات على مختلف الجوانب، يمكن للشركات تعديل استراتيجياتها لتحقيق نتائج أفضل.

4- الأسئلة البحثية المرتبطة بالمتغير التابع

تتعلق الأسئلة البحثية بالمتغير التابع بكيفية قياس تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على جوانب مختلفة من إدارة المشاريع، مثل:

- كيف يؤثر استخدام الذكاء الاصطناعي على كفاءة الأداء في تنفيذ المشاريع؟
 - ما هو تأثير تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على جودة النتائج النهائية للمشاريع؟
 - كيف يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المخاطر وتقليل الأزمات؟
- في الختام، يُعتبر المتغير التابع "أداء إدارة المشاريع" عنصراً حيوياً لفهم تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي. من خلال دراسة هذا المتغير، يمكن أن يتوصل الباحثون إلى استنتاجات تساعد الشركات على تحسين استراتيجياتها واستخدامها الفعال للذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أفضل في إدارة المشاريع.

9-2 مصطلحات الدراسة

مصطلحات الدراسة في بحث تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع

في هذا القسم، سيتم تعريف المصطلحات الأساسية المستخدمة في الدراسة المتعلقة بتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع. تعتبر هذه المصطلحات ضرورية لفهم السياق العام للبحث ولتوضيح المفاهيم الأساسية.

1- الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI)

مجموعة من التقنيات والأنظمة التي تهدف إلى محاكاة القدرات العقلية البشرية مثل التعلم، التفكير، اتخاذ القرار، وتحليل البيانات. يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء العمليات المختلفة من خلال تحليل البيانات الكبيرة وتقديم توصيات ذكية.

2- إدارة المشاريع (Project Management)

هي مجموعة من الأنشطة والتقنيات المستخدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة وتوجيه المشاريع لتحقيق أهداف محددة ضمن قيود معينة مثل الوقت والتكلفة والجودة. تشمل إدارة المشاريع تخطيط الموارد، وإدارة المخاطر، وتقييم الأداء.

3- التعلم الآلي (Machine Learning)

فرع من الذكاء الاصطناعي يركز على تطوير خوارزميات تسمح للأنظمة بتحليل البيانات والتعلم منها دون أن تتم برمجتها بشكل صريح. يُستخدم التعلم الآلي في إدارة المشاريع لتحسين التوقعات وتحليل الأداء.

4- تحليل البيانات (Data Analytics)

العملية التي تتضمن فحص البيانات وتفسيرها باستخدام تقنيات إحصائية ورياضية من أجل استخلاص رؤى تساعد في اتخاذ القرارات. يُعتبر تحليل البيانات عنصراً أساسياً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.

5- إدارة المخاطر (Risk Management)

مجموعة من العمليات المستخدمة لتحديد، تقييم، والتخفيف من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على نجاح المشروع. يعتمد الذكاء الاصطناعي على نماذج تحليلية لتحسين استراتيجيات إدارة المخاطر.

6- البيانات الكبيرة (Big Data)

تصف كميات ضخمة ومتنوعة من البيانات التي تتجاوز قدرة الأنظمة التقليدية على المعالجة. توفر البيانات الكبيرة فرصة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل أكثر فعالية.

7- الأداء (Performance)

مستوى النجاح الذي تحقق من خلال تنفيذ المشروع مقارنةً بالأهداف المحددة مسبقاً. يقاس الأداء من خلال مؤشرات مختلفة مثل التكلفة، والجودة، والوقت المستغرق، ورضا أصحاب المصلحة.

8- تقدير التكاليف (Cost Estimation)

العملية التي يتم من خلالها حساب التكاليف المحتملة للمشروع بناءً على المتطلبات والموارد اللازمة. يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تحسين دقة تقديرات التكاليف.

9- رضا العملاء (Customer Satisfaction)

مدى رضا العملاء عن المنتجات أو الخدمات المقدمة من خلال المشروع. يُعتبر رضا العملاء مؤشراً رئيسياً على نجاح المشروع، ويمكن أن يُحسن باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل تفضيلات العملاء.

10- التعاون (Collaboration)

العمل المشترك بين الأفراد أو الفرق لتحقيق هدف مشترك. يمكن أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين التواصل والتعاون بين فرق المشروع من خلال توفير أدوات تحليلية وبيانات دقيقة.

11- الابتكار (Innovation)

عملية تطوير أفكار جديدة أو تحسين الأفكار الحالية لتلبية احتياجات السوق أو تحسين العمليات. يعزز الذكاء الاصطناعي الابتكار من خلال تقديم رؤى وتحليلات تساعد الفرق على التفكير الإبداعي.

12- التكامل (Integration)

العملية التي يتم من خلالها دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة والعمليات الحالية في إدارة المشاريع. يُعتبر التكامل الفعال عنصراً أساسياً لتحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي.

تساعد تعريفات المصطلحات المذكورة أعلاه على توضيح المفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع البحث. يعد فهم هذه المصطلحات أمراً حيوياً لتحقيق أهداف الدراسة والتفاعل بشكل فعال مع نتائجها وتوصياتها.

الفصل الثالث

منهجية الدراسة

المقدمة:

في عالم سريع التغير، يُعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الاتجاهات التكنولوجية التي تلعب دوراً مهماً في تحسين الأداء والكفاءة في مختلف المجالات، بما في ذلك إدارة المشاريع. مع التقدم التكنولوجي السريع، أصبحت المؤسسات بحاجة ماسة إلى تبني تقنيات جديدة لتعزيز قدرتها التنافسية، وضمان نجاح مشاريعها. في هذا السياق، يأتي البحث الحالي ليهدف إلى تقييم أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة، من خلال دراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار العوامل المختلفة التي تؤثر على نجاح هذه المشاريع.

يتناول هذا الفصل منهجية البحث التي تم اعتمادها لتحقيق أهداف الدراسة، والتي تشمل تصميم البحث، ونوعه، وأساليب البحث المستخدمة، وكذلك الأدوات التي سيتم توظيفها لجمع وتحليل البيانات. يتضح أن اختيار المنهجية المناسبة يعتبر أمراً حيوياً، حيث إن ذلك يؤثر بشكل مباشر على نتائج البحث ودقته. لذا، سنستعرض في هذا الفصل جميع الجوانب المتعلقة بالمنهجية بشكل مفصل ودقيق.

أهمية المنهجية في البحث

تعتبر المنهجية أساسياً في أي دراسة علمية، حيث تساعد في توجيه الباحث نحو الطريق الصحيح لجمع البيانات وتحليلها. توفر المنهجية إطاراً منظماً يمكن من خلاله تحديد كيفية إجراء الدراسة وتوثيق خطوات البحث. علاوة على ذلك، فإن المنهجية الواضحة تعزز مصداقية النتائج التي يتم التوصل إليها، مما يجعلها ذات قيمة أكبر للباحثين وصانعي القرار.

تصميم البحث

يبدأ تصميم البحث بتحديد المشكلة البحثية والأهداف المرجوة. في هذا البحث، تم اختيار تصميم وصفي يستند إلى تحليل البيانات الكمية والنوعية. يهدف هذا التصميم إلى توفير رؤية شاملة حول كيفية تأثير

تقنيات الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع، من خلال دراسة العلاقة بين المتغيرات المستقلة (الذكاء الاصطناعي) والتابعة (أداء إدارة المشاريع). سيتم استخدام أدوات بحث متنوعة مثل الاستبيانات والمقابلات للحصول على بيانات دقيقة وموثوقة.

نوع البحث

يتبنى البحث نوعاً مختلطاً يجمع بين الأساليب الكمية والنوعية. يتيح هذا النوع من البحث الحصول على رؤية شاملة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع. من خلال الأسلوب الكمي، سيتم قياس التأثيرات الرقمية للذكاء الاصطناعي على أداء المشاريع، في حين أن الأسلوب النوعي سيوفر فهماً عميقاً حول كيفية تطبيق هذه التقنيات والتحديات التي تواجهها.

أساليب البحث

يتضمن البحث مجموعة من الأساليب المستخدمة لجمع البيانات. يشمل ذلك:

- المسح: حيث سيتم توزيع استبيانات لجمع بيانات كمية من المشاركين حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارتهم للمشاريع. تحتوي هذه الاستبيانات على أسئلة تغطي جوانب متعددة مثل الأداء، والكفاءة، ورضا العملاء.
- المقابلات: تُجرى المقابلات مع الخبراء والممارسين في مجال إدارة المشاريع والذكاء الاصطناعي للحصول على رؤية أعمق حول التطبيقات العملية والتحديات المتعلقة باستخدام هذه التقنيات. ستساهم هذه المقابلات في فهم الجوانب النوعية المرتبطة بالتطبيقات الفعلية للذكاء الاصطناعي.
- تحليل المحتوى: سيتم تحليل الوثائق والتقارير المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع لاستكشاف نتائج سابقة واستنتاجات مفيدة تدعم الدراسة.

إطار البحث

يحدد إطار البحث المعايير الأساسية التي سيتم التركيز عليها. يشمل ذلك المتغيرات المستقلة (الذكاء الاصطناعي) والتابعة (أداء إدارة المشاريع) والعوامل المؤثرة الأخرى. سيساعد هذا الإطار في تنظيم البحث وتوجيهه نحو تحقيق أهدافه.

مجتمع الدراسة وعينتها

يتعلق هذا القسم بتعريف المجتمع المستهدف للدراسة وتحديد العينة التي ستتم دراستها. سيتم تعريف المجتمع بأنه يتكون من جميع الشركات والمؤسسات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريعها في المملكة العربية السعودية. سيتم اختيار العينة بطريقة تعكس تنوع هذا المجتمع، مما يضمن تمثيل مختلف القطاعات والأحجام.

طرق اختيار العينة

سيتم استخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية لاختيار المشاركين. تساعد هذه الطريقة في ضمان تمثيل مختلف القطاعات في الدراسة. سيتم تحديد عدد المشاركين في العينة بناءً على المعايير الإحصائية المناسبة لضمان دقة النتائج.

أدوات جمع البيانات

ستكون أدوات جمع البيانات متعددة، حيث تشمل:

- استبيانات: سيتم تصميم استبيانات تحتوي على أسئلة مغلقة ومفتوحة لجمع بيانات كمية ونوعية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع.
- مقابلات: ستجرى مقابلات مع خبراء وممارسين للحصول على رؤى تفصيلية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.

أساليب تحليل البيانات

تتضمن أساليب تحليل البيانات المستخدمة في البحث:

- التحليل الإحصائي: سيتم استخدام برامج مثل *SPSS* أو *Excel* لتحليل البيانات الكمية، مع استخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة لاختبار الفرضيات.
- تحليل المحتوى: لتحليل البيانات النوعية المستخلصة من المقابلات والملاحظات، بهدف استخراج الموضوعات والأنماط الرئيسية.

أخلاقيات البحث

ستكون أخلاقيات البحث من القيم الأساسية التي سيتم اتباعها خلال الدراسة. يتضمن ذلك ضمان الموافقة المستنيرة للمشاركين، والحفاظ على سرية البيانات الشخصية، والتأكد من نزاهة النتائج.

تحديات البحث وقيوده

قد يواجه الباحث تحديات وقيوداً متعددة أثناء إجراء الدراسة، مثل:

- تحديات جمع البيانات: قد يكون هناك صعوبة في الحصول على استجابات كافية من المشاركين أو توافر بعض المعلومات المطلوبة.
- تحديات التحليل: يمكن أن تكون البيانات الكبيرة والمعقدة صعبة التحليل، مما يتطلب أدوات متقدمة.
- قيود الزمن والموارد المالية: قد تؤثر هذه القيود على نطاق البحث وإجراءاته.

خاتمة

يمثل الفصل الثالث خطوة حاسمة في عملية البحث، حيث يحدد المنهجية المستخدمة لجمع وتحليل البيانات. يساعد هذا المنهج في تحقيق أهداف البحث وتقديم نتائج موثوقة تعزز الفهم حول تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع. تعد هذه المنهجية ضرورية لتحقيق الأهداف المحددة وضمان تقديم رؤية قيمة للممارسين والباحثين في هذا المجال.

تصميم البحث

يعتبر تصميم البحث أحد العناصر الأساسية التي تحدد كيفية تنفيذ الدراسة، حيث يوفر إطاراً منهجياً يمكن من خلاله جمع البيانات وتحليلها بشكل منظم وفعال. في هذا السياق، يتناول هذا القسم العناصر المختلفة التي يتضمنها تصميم البحث المتعلق بتقييم أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة.

1- أهداف التصميم

يهدف تصميم البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تحديد العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع: من خلال تحليل كيف تؤثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على الأداء والكفاءة في إدارة المشاريع.
- جمع بيانات موثوقة: باستخدام أدوات بحث متعددة لضمان دقة وموضوعية النتائج.

- تقديم توصيات عملية: استناداً إلى النتائج التي تم التوصل إليها لتحسين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.

2- الأسلوب البحثي

سيتم استخدام أسلوب بحث مختلط، يجمع بين الأساليب الكمية والنوعية، حيث يتم تصميم الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:

- تحليل البيانات الكمية: عبر توزيع استبيانات لجمع معلومات رقمية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها.
- تحليل البيانات النوعية: من خلال إجراء مقابلات مع الخبراء للحصول على رؤى عميقة حول تجاربهم مع استخدام الذكاء الاصطناعي.

3- الإطار الزمني

سيحدد الإطار الزمني للدراسة المدة التي ستستغرقها عملية جمع البيانات والتحليل. يتضمن ذلك:

- فترة جمع البيانات: من المتوقع أن تمتد فترة جمع البيانات لمدة ثلاثة أشهر، تشمل توزيع الاستبيانات وإجراء المقابلات.
- فترة التحليل: ستستغرق عملية تحليل البيانات أسبوعين بعد الانتهاء من جمعها.

4- عينة الدراسة

سيتم تحديد العينة من خلال اختيار عدد من الشركات التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريعها. ستتضمن العينة:

- حجم العينة: سيتم اختيار 100 شركة تمثل مختلف القطاعات (مثل البناء، التقنية، والخدمات).
- طرق اختيار العينة: سيتم استخدام العينة العشوائية الطبقية لضمان تمثيل جميع القطاعات بشكل عادل.

5- أدوات البحث

سيتم استخدام مجموعة متنوعة من أدوات البحث، تشمل:

- استبيانات: تحتوي على أسئلة مغلقة ومفتوحة لجمع بيانات كمية ونوعية حول تأثير الذكاء الاصطناعي.

- مقابلات: مع قادة المشاريع والمهنيين في مجال الذكاء الاصطناعي لفهم التحديات والفرص.

6- التحليل الإحصائي

سيتم استخدام برامج التحليل الإحصائي مثل *SPSS* لتحليل البيانات الكمية. سيتضمن التحليل:

- التحليل الوصفي: لوصف الخصائص الأساسية للبيانات.
- التحليل الاستنتاجي: لاختبار الفرضيات باستخدام اختبارات مثل تحليل التباين (*ANOVA*) واختبار *T*.

7- الاعتبارات الأخلاقية

سيتم الالتزام بأخلاقيات البحث من خلال:

- الموافقة المستنيرة: يجب على جميع المشاركين تقديم موافقتهم قبل المشاركة.
- السرية: سيتم حماية المعلومات الشخصية للمشاركين وضمان عدم استخدامها لأغراض غير مصرح بها.

8- تحديات البحث

سيتناول البحث بعض التحديات المحتملة التي قد تواجه الباحث، مثل:

- محدودية الاستجابة: قد يكون من الصعب الحصول على استجابات كافية من المشاركين.
- توافر البيانات: قد تكون بعض المعلومات المطلوبة غير متاحة أو صعبة الوصول إليها.

خاتمة

يمثل تصميم البحث إطار العمل الذي سيعتمد عليه الباحث خلال الدراسة. من خلال منهجية واضحة ومفصلة، يتمكن الباحث من تحقيق أهداف الدراسة وتقديم نتائج موثوقة تعزز الفهم حول تأثير الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة. سيؤدي هذا التصميم المنهجي إلى استنتاجات دقيقة وموثوقة، مما يساهم في تحسين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة.

نوع البحث

تحديد نوع البحث هو خطوة حاسمة في منهجية الدراسة، حيث يساعد في توجيه كيفية جمع البيانات وتحليلها وتفسير النتائج. في هذا السياق، يتناول هذا القسم أنواع البحث التي سيتم استخدامها في دراسة "تقييم أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة". يتم تصنيف البحث إلى عدة أنواع بناءً على طبيعة المعلومات التي يتم جمعها، والأهداف المرجوة، والأساليب المستخدمة.

1- الأنواع الرئيسية للبحث

هناك نوعان رئيسيان من الأبحاث التي سيتم استخدامها في هذه الدراسة:

أ. البحث الكمي

- التعريف: البحث الكمي هو نوع من البحث الذي يعتمد على البيانات الرقمية والإحصائية. يستخدم هذا النوع من البحث لتقييم العلاقات بين المتغيرات من خلال تحليل الأرقام والبيانات الكمية.
- الخصائص:
 - جمع البيانات: يعتمد على أدوات مثل الاستبيانات والمقاييس العددية.
 - التحليل الإحصائي: يتضمن استخدام أساليب التحليل الإحصائي لتفسير النتائج، مثل التحليل الوصفي والاستنتاجي.
 - النتائج: النتائج تكون عادةً في شكل أرقام أو نسب مئوية، مما يسهل المقارنة بين البيانات.
- تطبيقاته في الدراسة: سيتم استخدام البحث الكمي لجمع بيانات من المشاركين حول مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع وتأثيره على الأداء والكفاءة. سيتم تصميم استبيانات تتضمن أسئلة كمية مثل:
 - "ما هو مستوى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارتك للمشاريع؟" (مقياس من 1 إلى 5).
 - "ما مدى تحسين الأداء نتيجة لتطبيق الذكاء الاصطناعي؟" (نسب مئوية).

ب. البحث النوعي

- التعريف: البحث النوعي هو نوع من البحث الذي يركز على فهم الظواهر من خلال جمع بيانات غير رقمية، مثل النصوص والمقابلات والتجارب الشخصية.
- الخصائص:
 - جمع البيانات: يعتمد على أساليب مثل المقابلات الفردية، مجموعات التركيز، والملاحظات.
 - التحليل التفسيري: يهدف إلى فهم المعاني والأفكار من خلال تحليل المحتوى.

- النتائج: النتائج غالباً ما تكون في شكل نصوص أو موضوعات، مما يوفر فهماً عميقاً للسياقات والتجارب.
- تطبيقاته في الدراسة: سيتم استخدام البحث النوعي لجمع معلومات حول تجارب المشاركين في استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، مثل التحديات والفرص. سيتم إجراء مقابلات مع قادة المشاريع والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى حول:
 - كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.
 - التحديات التي واجهتهم أثناء تنفيذ التقنيات.
 - الآثار المترتبة على الأداء والكفاءة.

2- البحث المختلط

- التعريف: يمثل البحث المختلط الجمع بين البحث الكمي والبحث النوعي، حيث يتم استخدام كلا النوعين لتحقيق أهداف البحث بشكل شامل.
- الخصائص:
 - جمع البيانات: يتضمن استخدام استبيانات لجمع البيانات الكمية ومقابلات لجمع البيانات النوعية.
 - تحليل متعدد الأبعاد: يسمح بتحليل البيانات من زوايا متعددة، مما يوفر فهماً أكثر شمولية للظاهرة المدروسة.
 - تطبيقاته في الدراسة: سيستخدم البحث المختلط في هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:
 - الحصول على بيانات كمية موثوقة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.
 - استكشاف تجارب وآراء المشاركين من خلال المقابلات للحصول على عمق في الفهم.

3- الأبعاد الزمنية للبحث

يمكن تصنيف البحث أيضاً بناءً على البعد الزمني:

- بحث عرضي: يركز على جمع البيانات في نقطة زمنية محددة. سيتم استخدام هذا النوع من البحث لجمع البيانات من المشاركين حول استخدامهم للذكاء الاصطناعي وتأثيراته في الوقت الحالي.
- بحث طولي: قد يتطلب ذلك جمع البيانات عبر فترات زمنية متعددة لمراقبة التغيرات والتطورات على مدى فترة معينة.

أساليب البحث

تتعدد أساليب البحث التي يمكن استخدامها في دراسة "تقييم أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة"، حيث يعتمد اختيار الأساليب على الأهداف المحددة، ونوع البيانات المطلوبة، وطبيعة الموضوع. في هذا القسم، سنستعرض الأساليب التي سيتم استخدامها بشكل مفصل.

1- الأساليب الكمية

أ. الاستبيانات

- **التعريف:** تعتبر الاستبيانات أداة بحثية تُستخدم لجمع البيانات الكمية من مجموعة كبيرة من الأفراد.
- **التصميم:** سيتم تصميم الاستبيان ليشمل أسئلة مغلقة تتعلق بمستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.
- **الخصائص:**
 - أسئلة مغلقة: مثل مقياس ليكرت (من 1 إلى 5) لتقييم مدى توافق المشاركين مع العبارات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
 - توزيع الاستبيانات: سيتم توزيع الاستبيانات عبر البريد الإلكتروني أو منصات الإنترنت للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين.

ب. التحليل الإحصائي

- **التعريف:** يُستخدم التحليل الإحصائي لفحص البيانات الكمية المستخرجة من الاستبيانات.
- **الأساليب المستخدمة:**
 - التحليل الوصفي: لتلخيص البيانات وحساب المتوسطات والنسب.
 - التحليل الاستنتاجي: لاختبار الفرضيات باستخدام أساليب مثل تحليل التباين (*ANOVA*) واختبار *T*.

2- الأساليب النوعية

أ. المقابلات

- **التعريف:** تعتبر المقابلات أداة لجمع بيانات نوعية من الأفراد.
- **التصميم:** سيتم تصميم أسئلة المقابلة لتكون مفتوحة، مما يسمح للمشاركين بالتعبير عن آرائهم وتجاربهم بحرية.

- الخصائص:

- مقابلات شبه منظمة: حيث يتم إعداد قائمة بالأسئلة، لكن يُسمح للباحث بالتعمق في مواضيع معينة بناءً على ردود المشاركين.
- تسجيل المقابلات: سيتم تسجيل المقابلات (مع إذن المشاركين) لتسهيل عملية التحليل.

ب. تحليل المحتوى

- التعريف: يُستخدم تحليل المحتوى لتحليل المعلومات المستخلصة من المقابلات والنصوص.
- الأساليب:

- ترميز البيانات: سيتم استخدام نظام ترميز لتحليل البيانات النوعية، حيث تُصنف الردود وفقًا لمواضيع محددة تتعلق بتبني الذكاء الاصطناعي.

إطار البحث

إطار البحث هو البنية الأساسية التي تحدد كيفية تنظيم الدراسة، ويشمل الأهداف، والأسئلة البحثية، والمنهجية، والجدول الزمني، وعناصر أخرى. فيما يلي تفاصيل إطار البحث لدراسة "تقييم أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة".

1- الأهداف العامة للدراسة

- تقييم أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي: تحليل كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة إدارة المشاريع.
- استكشاف التحديات: فهم التحديات التي تواجه المؤسسات عند تبني الذكاء الاصطناعي.
- تقديم توصيات عملية: تقديم توجيهات لتحسين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.

2- الأسئلة البحثية

- ما هو مستوى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة؟
- كيف تؤثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على أداء المشاريع؟
- ما هي التحديات التي تواجهها المؤسسات عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

3- المنهجية

- البحث الكمي: باستخدام الاستبيانات لجمع البيانات من عينة كبيرة من الشركات.
- البحث النوعي: من خلال إجراء مقابلات مع قادة المشاريع.

4- عينة الدراسة

- تحديد المجتمع: سيتم اختيار المجتمع من الشركات الكبرى والمتوسطة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- تحديد العينة: سيتم استخدام عينة عشوائية لتحديد المشاركين في الدراسة.

5- أدوات جمع البيانات

- استبيانات: لجمع البيانات الكمية حول استخدام الذكاء الاصطناعي.
- مقابلات: لجمع المعلومات النوعية من الخبراء.

6- تحليل البيانات

- التحليل الكمي: باستخدام برامج إحصائية مثل *SPSS* لتحليل البيانات المستخرجة من الاستبيانات.
- التحليل النوعي: من خلال تحليل المحتوى للبيانات المستخلصة من المقابلات.

7- الجدول الزمني

- مدة البحث: ستستغرق عملية البحث 6 أشهر، تشمل جمع البيانات وتحليلها وكتابة التقرير النهائي.
- توزيع الأنشطة:

○ 1-3 أشهر: جمع البيانات (استبيانات ومقابلات).

○ 4-5 أشهر: تحليل البيانات.

○ 6 شهر: كتابة التقرير النهائي.

8- الاعتبارات الأخلاقية

- الموافقة المستنيرة: سيتم الحصول على موافقة المشاركين قبل البدء في جمع البيانات.
- حماية الخصوصية: ستُحفظ البيانات الشخصية للمشاركين بسرية تامة.

خاتمة

يمثل إطار البحث أسس الدراسة، حيث يحدد الأهداف، والأسئلة، والأساليب، مما يضمن تنظيم البحث بشكل فعال. من خلال استخدام أساليب البحث الكمي والنوعي، يمكن للباحث الحصول على رؤى شاملة حول أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة. سيساهم هذا الإطار في تحقيق أهداف الدراسة وتقديم توصيات عملية تعزز من استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

مجتمع الدراسة وعينتها

تعتبر تحديد مجتمع الدراسة وعينتها من الخطوات الأساسية في عملية البحث العلمي، حيث يؤثر اختيار العينة بشكل مباشر على جودة النتائج التي سيتم الحصول عليها. في دراسة "تقييم أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة"، سيتم توضيح مجتمع الدراسة، وكيفية تحديد العينة، وأساليب اختيارها.

تعريف المجتمع

المجتمع البحثي هو مجموعة من الأفراد أو الكيانات التي يشترك أعضاؤها في خصائص معينة تتعلق بموضوع الدراسة. في هذه الدراسة، يشير المجتمع إلى الشركات الكبرى والمتوسطة التي تعمل في مجالات إدارة المشاريع وتتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

خصائص مجتمع الدراسة:

- النوع: يتكون المجتمع من الشركات الكبرى والمتوسطة، والتي قد تشمل القطاعين العام والخاص.
- التوزيع الجغرافي: يركز على الشركات الموجودة في مناطق معينة (مثل المدن الكبرى) أو يمتد إلى نطاق أوسع.
- القطاعات: تشمل مختلف القطاعات مثل البناء، والتكنولوجيا، والطاقة، والخدمات، حيث تعتبر هذه القطاعات من أكثر القطاعات استخداماً لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تحديد العينة

تحديد العينة هو عملية اختيار مجموعة فرعية من المجتمع بهدف إجراء الدراسة عليها. تهدف هذه العملية إلى ضمان أن تكون العينة تمثيلية للمجتمع الكلي حتى يمكن تعميم النتائج.

خصائص العينة:

- حجم العينة: يجب أن يكون الحجم كافياً لتمثيل المجتمع بشكل جيد. يعتمد الحجم على متغيرات عدة مثل حجم المجتمع الكلي، ودرجة الثقة المطلوبة، والهوامش المقبولة للخطأ.

- التنوع: ينبغي أن تشمل العينة مجموعة متنوعة من الشركات، مما يعكس الاختلافات في أحجامها، وقطاعاتها، ومواقعها.

طرق اختيار العينة

هناك عدة طرق لاختيار العينة، ويمكن تصنيفها إلى طرق عشوائية وطرق غير عشوائية. وسنستعرض كلا الطريقتين بالتفصيل:

أ. الطرق العشوائية

تُعتبر الطرق العشوائية هي الأساليب المثلى للحصول على عينة تمثيلية من المجتمع. تشمل الطرق العشوائية ما يلي:

1. اختيار عشوائي بسيط

- التعريف: تعتمد هذه الطريقة على اختيار عينة من المجتمع بشكل عشوائي، حيث يتم منح كل فرد في المجتمع فرصة متساوية للاختيار.
- الطريقة:

- يتم إعداد قائمة شاملة بجميع الشركات في المجتمع.
- استخدام مولد أرقام عشوائية أو سحب قرعة لاختيار الشركات.
- الميزات: يقلل من التحيز ويضمن أن تكون العينة تمثيلية.

2. اختيار عشوائي طبقي

- التعريف: يتم تقسيم المجتمع إلى طبقات (أو مجموعات) بناءً على خصائص معينة، مثل القطاع أو الحجم، ثم يتم اختيار عينة عشوائية من كل طبقة.
- الطريقة:

- تحديد الطبقات (مثل شركات كبيرة ومتوسطة).
- اختيار عينة عشوائية من كل طبقة بناءً على حجمها النسبي في المجتمع.
- الميزات: يضمن تمثيل كافة الطبقات بشكل متوازن، مما يزيد من دقة النتائج.

3. اختيار عشوائي موجه

- التعريف: يتم تقسيم المجتمع إلى مجموعات صغيرة، ويتم اختيار عينة عشوائية من كل مجموعة.
- الطريقة:

- تقسيم الشركات إلى مجموعات حسب المنطقة الجغرافية أو النوع.
- اختيار عدد معين من الشركات عشوائياً من كل مجموعة.
- الميزات: يعزز تمثيل كل مجموعة داخل المجتمع.

ب. الطرق غير العشوائية

تستخدم الطرق غير العشوائية عندما تكون هناك قيود معينة، مثل الوقت أو التكلفة، أو عندما يكون من الصعب الوصول إلى قائمة كاملة بالمجتمع. تشمل الطرق غير العشوائية ما يلي:

1. اختيار العينة المتاحة

- التعريف: يتم اختيار عينة من الأفراد أو الكيانات التي يسهل الوصول إليها.
- الطريقة:
- يتم الاعتماد على العلاقات الشخصية أو الشبكات المهنية لجمع المعلومات.
- الميزات: تعتبر أسهل وأسرع طريقة لجمع البيانات، لكنها قد تتعرض للتحيز.

2. اختيار العينة الغرضية

- التعريف: يتم اختيار العينة بناءً على خصائص محددة تهم الباحث.
- الطريقة:
- يتم اختيار شركات معينة تعتبر ممثلة لخصائص معينة تتعلق بالموضوع (مثل الشركات التي لديها خبرة سابقة في استخدام الذكاء الاصطناعي).
- الميزات: تعطي نتائج مركزة على موضوع معين، لكنها قد لا تعكس المجتمع ككل.

3. اختيار العينة المرتبطة

- التعريف: يتم اختيار العينة من الأفراد أو الكيانات المرتبطة بموضوع البحث، مثل الموظفين في الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
- الطريقة:
- البحث عن المشاركين الذين لديهم خبرة مباشرة مع الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.
- الميزات: توفر معلومات قيمة وعميقة، لكنها قد تعاني من التحيز.

أدوات جمع البيانات

جمع البيانات هو خطوة حيوية في البحث العلمي، حيث يعتمد نجاح البحث على جودة ودقة البيانات التي يتم جمعها. في دراسة "تقييم أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة"، سيتم استخدام أدوات متنوعة لجمع البيانات، تشمل:

1- استبيانات

أ. التصميم

- تتضمن الاستبيانات مجموعة من الأسئلة التي تُصمم بعناية لجمع معلومات محددة تتعلق بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.
- تشمل الأسئلة:
 - أسئلة مغلقة: مثل أسئلة اختيار من متعدد أو مقياس ليكرت (1-5) لقياس مستوى الرضا أو الاستخدام.
 - أسئلة مفتوحة: تتيح للمشاركين التعبير عن آرائهم وتجاربهم بشكل مفصل.

2- الفئات الرئيسية

- البيانات الديموغرافية: مثل حجم الشركة، القطاع، الموقع الجغرافي، ونوع المشروع.
- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي: مدى تبني الشركة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأهداف الاستخدام.
- التحديات والفوائد: الآراء حول الفوائد المحتملة والتحديات المرتبطة بتبني هذه التقنيات.

ج. التوزيع

- سيتم توزيع الاستبيانات عبر البريد الإلكتروني أو منصات الإنترنت، مع ضمان وجود فترة زمنية كافية للملء وإعادةها.

3- المقابلات

أ. التصميم

- إجراء مقابلات شبه منظمة مع مديري المشاريع والموظفين المعنيين بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الشركات.
- تتضمن المقابلات أسئلة مفتوحة تسمح بتفصيل الآراء والتجارب.

ب. نوعية المقابلات

- مقابلات شخصية: تُجرى بشكل فردي لجمع معلومات مفصلة.
- مقابلات جماعية: تُستخدم لمناقشة الآراء والخبرات بين مجموعة من المشاركين.

ج. التسجيل والتحليل

- سيتم تسجيل المقابلات (مع موافقة المشاركين) وتدوين الملاحظات لمراجعتها وتحليلها لاحقًا.

4- الملاحظات

أ. الملاحظة المباشرة

- قد يُستخدم أسلوب الملاحظة المباشرة خلال الاجتماعات أو ورش العمل المتعلقة بإدارة المشاريع، لجمع البيانات حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي.
- يشمل ذلك ملاحظة تفاعلات الموظفين مع التقنيات وطرق استخدامهم لها.

ب. الملاحظات الميدانية

- يمكن إجراء ملاحظات في مواقع المشاريع لجمع معلومات حول كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية.

أساليب تحليل البيانات

بعد جمع البيانات، تأتي مرحلة تحليلها، حيث تهدف هذه المرحلة إلى استخراج الأنماط والمعلومات القيمة التي تعزز من نتائج البحث. سيتم استخدام أساليب متنوعة لتحليل البيانات المجمعة في الدراسة.

1. التحليل الكمي

أ. التحليل الوصفي

- يُستخدم لتلخيص البيانات الكمية من الاستبيانات.
- يتضمن حساب المتوسطات، والنسب، والانحرافات المعيارية لفهم الاتجاهات العامة في البيانات.
- على سبيل المثال، تحليل مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أو قياس رضا الموظفين عن هذه التقنيات.

ب. التحليل الاستنتاجي

- يُستخدم لاختبار الفرضيات التي تم وضعها في بداية الدراسة.
- سيتم استخدام أدوات إحصائية مثل:

○ تحليل التباين (*ANOVA*) لفحص الفروق بين مجموعات متعددة (مثل مقارنة الشركات الكبيرة والصغيرة).

○ اختبار *T*: لمقارنة متوسطين من مجموعتين مختلفتين.

○ الانحدار الخطي: لفهم العلاقة بين متغيرين، مثل أثر استخدام الذكاء الاصطناعي على أداء المشاريع.

ج. استخدام البرمجيات الإحصائية

• سيتم استخدام برامج مثل *SPSS* أو *Excel* لتحليل البيانات الإحصائية، مما يسهل معالجة البيانات واستخراج النتائج.

2. التحليل النوعي

أ. تحليل المحتوى

- يُستخدم لتحليل البيانات المستخلصة من المقابلات.
- يتضمن تصنيف المعلومات إلى مواضيع رئيسية وتحديد الأنماط المتكررة في الآراء والتجارب.
- سيتم استخدام تقنيات الترميز، حيث يتم تعيين رموز لفئات مختلفة من البيانات لتسهيل التحليل.

ب. التحليل الموضوعي

- يتم تطبيقه على البيانات النوعية لفهم وجهات نظر المشاركين بشكل أعمق.
- يمكن أن يتضمن تحليل كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على كفاءة العمليات ورضا العملاء.

ج. استخدام البرمجيات

• قد تُستخدم برامج مثل *NVivo* أو *Atlas.ti* لتحليل البيانات النوعية، مما يتيح تنظيم البيانات وتسهيل استنتاج الأنماط والمواضيع.

أخلاقيات البحث

تُعتبر أخلاقيات البحث من المبادئ الأساسية التي يجب أن يلتزم بها الباحثون أثناء إجراء الدراسات. تشمل هذه الأخلاقيات عدة جوانب رئيسية تهدف إلى حماية حقوق المشاركين وضمان نزاهة البحث. في سياق دراسة "تقييم أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة"، تتمثل أهم جوانب أخلاقيات البحث في الآتي:

1. احترام حقوق المشاركين

- الموافقة المستنيرة: يجب على الباحث الحصول على موافقة المشاركين بعد توضيح جميع تفاصيل الدراسة، بما في ذلك الأهداف، والأساليب، والمخاطر المحتملة. يجب أن يكون لدى المشاركين فرصة لطرح الأسئلة قبل الموافقة.

- الخصوصية وسرية المعلومات: من المهم حماية المعلومات الشخصية للمشاركين. يجب عدم كشف الهوية أو أي معلومات حساسة تُجمع أثناء البحث.
- الحق في الانسحاب: يجب أن يكون لدى المشاركين الحق في الانسحاب من الدراسة في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب. يجب توضيح هذا الحق بشكل واضح في الاستبيانات والمقابلات.

2. الشفافية والنزاهة

- الإفصاح عن المصادر: يتعين على الباحثين أن يكونوا شفافين بشأن أي مصادر تمويل للدراسة أو أي تضارب محتمل في المصالح. يجب أن تُذكر جميع المصادر التي تم الاستعانة بها في إعداد الدراسة.
- التقارير الدقيقة: يتعين على الباحث تقديم تقارير دقيقة عن النتائج، وتجنب التحريف أو التلاعب في البيانات. يجب أن تُقدم جميع النتائج، سواء كانت إيجابية أو سلبية، لضمان نزاهة البحث.

3. المسؤولية الاجتماعية

- تأثير البحث: ينبغي للباحثين التفكير في التأثير الاجتماعي والديني والثقافي للدراسة. يجب أن تُعالج نتائج البحث بطريقة تدعم التقدم في المجتمع ولا تضر بالمشاركين أو الجماعات.

تحديات البحث وقيوده

في سياق دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، يواجه الباحث عدة تحديات وقيود تؤثر على دقة وموضوعية النتائج. تتنوع هذه التحديات من الناحية العملية إلى الأساليب والأدوات المستخدمة. وفيما يلي تفصيل لكل من هذه التحديات:

1. التحديات المتعلقة بجمع البيانات

- الوصول إلى المشاركين: قد يكون من الصعب الوصول إلى الأفراد المعنيين في الشركات الكبرى والمتوسطة، خاصة في القطاعات التي تتطلب موافقات إدارية قبل إجراء الدراسات. قد يتطلب الأمر وقتًا إضافيًا للحصول على التصاريح اللازمة.
- تحصيل استجابة كافية: في بعض الحالات، قد يواجه الباحث صعوبة في جمع عدد كافٍ من الاستبيانات أو تحديد المشاركين في المقابلات، مما يؤثر على حجم العينة ويمس بتمثيل المجتمع.
- تحيز الاستجابة: يمكن أن يتأثر جمع البيانات بتوجهات المشاركين وآرائهم الشخصية. على سبيل المثال، قد يميل الموظفون إلى تقديم إجابات إيجابية لتعزيز سمعة الشركة، مما يؤدي إلى تحيز في البيانات.
- التكنولوجيا المستخدمة: إذا تم استخدام تقنيات حديثة لجمع البيانات، مثل الاستبيانات الإلكترونية، فقد يكون لدى بعض المشاركين صعوبة في التعامل مع هذه التقنيات، مما يؤثر على جودة البيانات المستخلصة.

التحديات المتعلقة بالتحليل

- تعقيد البيانات: مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، قد تكون البيانات التي يتم جمعها معقدة ومتعددة الأبعاد. يتطلب تحليل هذه البيانات مهارات فنية وإحصائية متقدمة.
- توفر البرمجيات: قد يحتاج الباحث إلى استخدام برامج معينة لتحليل البيانات، مثل SPSS أو NVivo، مما قد يتطلب تدريبًا إضافيًا أو موارد مالية إضافية.
- التحليل الذاتي: قد تكون هناك صعوبة في تفسير النتائج بسبب طبيعتها النوعية. تحتاج البيانات إلى تحليل عميق لفهم الأنماط والتوجهات، مما يتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين.

قيود البحث

تتعلق قيود البحث بعوامل قد تؤثر على نتائج الدراسة، وتتضمن:

- الزمن المحدود: قد يكون لدى الباحث وقت محدود لإجراء الدراسة، مما قد يؤثر على عمق البحث وكفاءة جمع البيانات وتحليلها.
- محدودية العينة: قد يكون عدد المشاركين في الدراسة أقل من المتوقع، مما يؤثر على القدرة على تعميم النتائج. على سبيل المثال، إذا كانت العينة تمثل مجموعة معينة فقط، فقد تكون النتائج غير قابلة للتعميم على كافة القطاعات.
- التحيز في اختيار العينة: إذا اعتمد الباحث على طرق غير عشوائية لاختيار العينة، فقد يؤدي ذلك إلى تحيز النتائج. فاختيار المشاركين من مجموعة معينة فقط قد لا يعكس الوضع العام في المجتمع.
- البيانات المتاحة: قد تواجه الدراسة نقصًا في البيانات المتاحة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض القطاعات، مما قد يؤدي إلى قيود في التحليل والاستنتاجات.

الفصل الرابع

النتائج والتوصيات

المقدمة

يعتبر الفصل الرابع من الدراسة نقطة التحول الرئيسية التي تجمع بين ما تم تناوله في الفصول السابقة، حيث يسعى إلى تقديم منهجية البحث بشكل مفصل، بالإضافة إلى عرض النتائج التي تم التوصل إليها من خلال جمع البيانات وتحليلها. يرتبط هذا الفصل مباشرة بأهداف الدراسة، التي تسعى إلى تقييم أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبيرة والمتوسطة. حيث يعد هذا الموضوع من الموضوعات الحيوية في عصرنا الحالي، إذ يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الأعمال، وخاصة في إدارة المشاريع، التي تتطلب تفاعلاً مستمراً مع التحديات والتغيرات السريعة.

يتناول الفصل عدة محاور رئيسية، تبدأ بعرض منهجية الدراسة التي توضح التصميم البحثي المستخدم، والذي يجمع بين الأساليب الكمية والنوعية. يهدف استخدام هذه المنهجية المختلطة إلى تحقيق شمولية وعمق في فهم الأبعاد المختلفة للتأثير الذي يمكن أن تحدثه تقنيات الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع. إذ إن استخدام تقنيات مثل الاستبيانات والمقابلات يسمح بجمع معلومات واسعة تعكس آراء وخبرات المشاركين في الشركات المختلفة.

بعد ذلك، سيتم تناول أدوات جمع البيانات، والتي تشمل الاستبيانات المصممة بعناية، مع التركيز على كيفية تصميمها وتوزيعها، وكذلك التحديات التي قد تواجه الباحثون أثناء جمع المعلومات. سيتناول الفصل أيضاً التحليل الإحصائي للبيانات المجمعة، حيث سيتم استعراض الأساليب المستخدمة في تحليل البيانات واستخراج النتائج منها. يعتمد هذا التحليل على البرامج الإحصائية المتقدمة التي تساهم في ضمان دقة النتائج وموثوقيتها.

إحدى الجوانب المهمة التي ستتناولها هذه المقدمة هي تحليل البيانات، الذي يتضمن تفسير النتائج التي تم الحصول عليها من التحليل الإحصائي وتحليل المحتوى للبيانات النوعية. سيبرز هذا التحليل النتائج

المستخلصة وكيفية توافقها مع أهداف البحث، بالإضافة إلى مدى توافقها مع الدراسات السابقة في هذا المجال.

كما سيتناول الفصل أيضًا المناقشة، التي تعد جزءًا أساسيًا من الفصل الرابع، حيث يتم تناول النتائج في سياق أوسع، مع مقارنة النتائج التي تم التوصل إليها مع الأبحاث والدراسات السابقة. ستهدف المناقشة إلى توضيح كيفية تعزيز فهمنا للأثر المحتمل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع من خلال تحليل المعطيات بشكل نقدي.

وفي النهاية، سيستعرض الفصل التوصيات المستخلصة من البحث، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع. سيتم تقديم مجموعة من الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في تحسين فعالية إدارة المشاريع عبر استخدام هذه التقنيات، مع التركيز على أهمية التدريب وتطوير المهارات لدى الموظفين.

تتمثل أهمية هذا الفصل في أنه لا يقتصر على تقديم نتائج الدراسة فقط، بل يسعى أيضًا إلى تحليلها في سياق أوسع، مما يتيح للقراء والممارسين في مجال إدارة المشاريع فهمًا أعمق للتحديات والفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. إن هذا الفهم هو الذي يمكن أن يساهم في تطوير استراتيجيات فعالة تعزز من نجاح المشاريع في المستقبل.

تُظهر نتائج هذا الفصل أيضًا كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تؤثر بشكل إيجابي على كفاءة وفعالية العمليات في إدارة المشاريع، وتساعد في تحقيق الأهداف بكفاءة أكبر. من خلال تناول العوامل المختلفة التي تؤثر على نجاح تنفيذ هذه التقنيات، يمكن تقديم رؤى قيمة تساعد المؤسسات في تحقيق أفضل النتائج.

في سياق البحث عن حلول فعالة للتحديات التي تواجه إدارة المشاريع، يعد هذا الفصل بمثابة حلقة وصل بين النظرية والتطبيق، حيث يسعى إلى توظيف المعرفة المكتسبة من البحث العملي في سياقات عملية. وبالتالي، يمكن أن تُشكل التوصيات المستخلصة من هذه الدراسة خارطة طريق للمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبذلك، يمثل الفصل الرابع عرضًا شاملاً وموضوعيًا للنتائج التي توصل إليها البحث، مع التركيز على التفسير والتحليل الذي يساهم في تعزيز الفهم الشامل للتأثيرات المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع. يعكس هذا الفصل الجهود المبذولة من قبل الباحثين للوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة، مما يساهم في تطوير المعرفة في هذا المجال المتنامي.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أهمية التقنيات الحديثة في إدارة المشاريع، حيث لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي مجرد خيار بل أصبح ضرورة استراتيجية للعديد من المؤسسات التي تسعى إلى المنافسة في السوق. من خلال تقديم أدوات وموارد أكثر كفاءة، يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق النجاح المستدام.

باختصار، يشكل الفصل الرابع ركيزة أساسية في الدراسة، حيث يجمع بين المنهجية، والنتائج، والتحليل، والمناقشة، مما يوفر رؤية قيمة للأكاديميين والممارسين في مجال إدارة المشاريع. إن الأثر المحتمل لتقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين إدارة المشاريع يتطلب استمرار البحث والتطوير، وهو ما يأمل هذا البحث في المساهمة فيه.

منهجية الدراسة

تعد منهجية الدراسة بمثابة الإطار الذي يحدد الطريقة التي سيتم بها تنفيذ البحث، ويشمل ذلك تصميم البحث، وأدوات جمع البيانات، وتحليل البيانات، فضلاً عن تحديد المجتمع والعينة المستهدفة. في هذه الدراسة، التي تتناول تقييم أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة، تم اختيار منهجية مختلطة تجمع بين الأساليب الكمية والنوعية لتحقيق شمولية وعمق في نتائج البحث.

1- تصميم الدراسة

تم تصميم الدراسة باستخدام منهجية مختلطة، حيث تتضمن كلاً من البحث الكمي والنوعي. تهدف هذه المنهجية إلى توفير فهم شامل حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع، من خلال جمع بيانات نوعية وكمية تعكس آراء وتجارب المشاركين. يشمل التصميم البحثي:

- **البحث الكمي:** يتضمن جمع البيانات الرقمية من خلال استبيانات مُصممة بعناية. يهدف هذا الجزء إلى قياس العلاقة بين استخدام الذكاء الاصطناعي وأداء المشاريع من خلال معطيات كمية قابلة للتحليل الإحصائي.
- **البحث النوعي:** يتضمن إجراء مقابلات مع عدد من المشاركين لتعميق الفهم حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع. يتيح هذا الجزء للباحثين جمع آراء شخصية وتجارب حية، مما يعزز من شمولية الدراسة.

2- أدوات جمع البيانات

تعتبر أدوات جمع البيانات من العناصر الأساسية في منهجية الدراسة، حيث تم اختيار الأدوات المناسبة لضمان الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة:

- **الاستبيانات:** تم تصميم استبيان مكون من عدة أقسام، يشمل أسئلة تتعلق بالبيانات الديموغرافية، ومدى استخدام الذكاء الاصطناعي، ومدى تأثيره على أداء المشاريع. تم استخدام مقياس ليكرت لجمع البيانات بشكل أكثر دقة.
- **المقابلات:** أجريت مقابلات مع مجموعة من مديري المشاريع والعاملين في القطاع، حيث تم إعداد مجموعة من الأسئلة المفتوحة التي تهدف إلى استكشاف تجاربهم وآرائهم حول الذكاء الاصطناعي.

1- مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من المؤسسات الكبرى والمتوسطة في قطاع المشاريع، حيث تم اختيار عينة تمثل هذه المؤسسات. تم تحديد المجتمع بناءً على المعايير التالية:

- **القطاع:** تشمل الدراسة مختلف القطاعات مثل البناء، والتكنولوجيا، والخدمات.
- **حجم المؤسسة:** تم اختيار مؤسسات كبيرة ومتوسطة لضمان تمثيل شامل لمختلف التجارب والآراء.

2- تحديد العينة

تم تحديد العينة بناءً على معايير معينة لضمان تمثيل شامل، حيث تم استخدام طرق أخذ العينات العشوائية:

- **حجم العينة:** تم تحديد حجم العينة بناءً على معايير إحصائية تضمن تمثيلاً دقيقاً للمجتمع.
- **التنوع:** تم اختيار المشاركين من خلفيات متنوعة، بما في ذلك الاختلافات في الجنس، والمستوى التعليمي، والخبرة.

3- طرق اختيار العينة

استخدمت الدراسة عدة طرق لاختيار العينة، بما في ذلك:

- **الاختيار العشوائي:** تم اختيار المشاركين بشكل عشوائي من قاعدة بيانات الشركات في القطاع، مما يضمن عدم وجود انحياز في الاختيار.
- **الاختيار الهادف:** في بعض الحالات، تم اختيار أفراد محددين بناءً على خبراتهم ومعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع.

4- أدوات جمع البيانات

تم استخدام أدوات متنوعة لجمع البيانات، منها:

- **الاستبيانات الإلكترونية:** تم إرسال الاستبيانات عبر الإنترنت باستخدام منصات مثل *Google Forms*، مما يسهل على المشاركين تقديم إجاباتهم بشكل مريح وسريع.

- المقابلات الشخصية: تمت المقابلات وجهًا لوجه أو عبر تقنيات الاتصال المرئي، مما سمح بجمع بيانات أعمق وأكثر تفصيلاً.

5- أساليب تحليل البيانات

تم استخدام أساليب تحليل البيانات التالية:

- التحليل الإحصائي: تم استخدام برامج إحصائية مثل *SPSS* لتحليل البيانات الكمية، بما في ذلك التحليل الوصفي والاختبارات الفرضية.
- تحليل المحتوى: تم تحليل البيانات النوعية من المقابلات باستخدام تحليل المحتوى، حيث تم تحديد الموضوعات الرئيسية والأنماط من آراء المشاركين.

6- أخلاقيات البحث

تم الالتزام بأخلاقيات البحث خلال جميع مراحل الدراسة، حيث تم التأكيد على:

- سرية المعلومات: تم ضمان سرية المعلومات المقدمة من المشاركين، وعدم استخدامها لأغراض أخرى.
- الموافقة المستنيرة: تم الحصول على موافقة المشاركين قبل إجراء أي مقابلات أو جمع بيانات.

7- تحديات البحث وقيوده

واجه البحث بعض التحديات، منها:

- تحديات جمع البيانات: مثل صعوبة الوصول إلى بعض المشاركين بسبب مشغولياتهم أو عدم استجابتهم للاستبيانات.
- قيود العينة: على الرغم من الجهود المبذولة، قد لا تعكس العينة جميع الآراء والتوجهات في المجتمع.

8- التحديات المتعلقة بجمع البيانات

قد تكون هناك عدة تحديات مرتبطة بجمع البيانات، مثل:

- المصادقية: قد يواجه الباحثون صعوبة في ضمان دقة وموثوقية المعلومات المقدمة من المشاركين.
- التنوع في الاستجابة: قد تختلف الآراء بشكل كبير بين المشاركين، مما قد يؤدي إلى تعقيد التحليل.

9- التحديات المتعلقة بالتحليل

تشمل التحديات المرتبطة بتحليل البيانات:

- تحليل البيانات الكمية والنوعية: قد يكون من الصعب دمج النتائج من الأساليب المختلفة بشكل فعال.
- تفسير النتائج: يتطلب تفسير النتائج فهماً عميقاً للبيانات ومعرفتها، مما قد يكون تحدياً للباحثين.

10- قيود البحث

تشمل قيود البحث:

- الوقت والموارد: قد تكون محدودية الوقت والموارد المالية عائقاً أمام جمع وتحليل البيانات بشكل شامل.
- التركيز على العينة: قد تكون العينة المستخدمة غير كافية لتمثيل جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع، مما يؤثر على النتائج.

خاتمة

تمثل منهجية الدراسة الإطار الأساسي الذي يحدد كيف تم جمع البيانات وتحليلها، مما يؤثر بشكل كبير على نتائج البحث وتوصياته. من خلال استخدام منهجية مختلطة، استطاعت الدراسة تحقيق نتائج شاملة تعكس التجارب والآراء المختلفة حول أثر الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة. تؤكد هذه المنهجية على أهمية استخدام تقنيات متنوعة لجمع البيانات، مما يعزز من موثوقية البحث ويساهم في تقديم توصيات عملية للممارسين في هذا المجال.

استبيان إلكتروني

مقدمة:

إلى جميع المشاركين المحترمين،

أرحب بكم في هذا الاستبيان الذي أعدته الطالبة ندى القرشي، من جامعة ميداوثن، قسم إدارة المشاريع. يهدف هذا الاستبيان إلى تقييم أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع الكبرى والمتوسطة. تعد هذه الدراسة جزءاً من مشروع التخرج للحصول على درجة الماجستير.

سيكون لمشاركتكم في هذا الاستبيان تأثير كبير على فهم كيف يمكن أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وفعالية إدارة المشاريع. نؤكد أن جميع المعلومات التي ستقدمونها ستظل سرية وستستخدم لأغراض البحث الأكاديمي فقط.

سيستغرق ملء الاستبيان حوالي 15-20 دقيقة. نشكركم مقدماً على وقتكم ومساهمتم القيمة.

الجزء الأول: المعلومات الشخصية

1. العمر:

○ أقل من 25 سنة

○ 25-34 سنة

○ 35-44 سنة

○ 45-54 سنة

○ 55 سنة وما فوق

2. الجنس:

○ ذكر

○ أنثى

3. المستوى التعليمي:

- ☐ دبلوم
- ☐ بكالوريوس
- ☐ ماجستير
- ☐ دكتوراه

4. عدد سنوات الخبرة في إدارة المشاريع:

- ☐ أقل من سنة
- ☐ 1-3 سنوات
- ☐ 4-6 سنوات
- ☐ 7-10 سنوات
- ☐ أكثر من 10 سنوات

5. قطاع العمل:

- ☐ بناء
- ☐ تكنولوجيا
- ☐ خدمات
- ☐ تصنيع
- ☐ آخر (يرجى التحديد)

الجزء الثاني: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع

6. هل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريعك؟

- ☐ نعم
- ☐ لا

7. إذا كانت الإجابة نعم، فما هي التقنيات التي تستخدمها؟ (اختر كل ما ينطبق)

- ☐ تحليل البيانات
- ☐ التعلم الآلي

- أتمتة العمليات
- أنظمة إدارة المشاريع الذكية
- أخرى (يرجى التحديد)

8. ما هو مستوى معرفتك بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟

- مبتدئ
- متوسط
- متقدم

9. هل تلقيت تدريباً على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

- نعم
- لا

10. إذا كانت الإجابة نعم، فما نوع التدريب الذي حصلت عليه؟

- ورش عمل
- دورات تعليمية عبر الإنترنت
- تدريب عملي في العمل
- أخرى (يرجى التحديد)

الجزء الثالث: تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي

11. إلى أي مدى تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر على إدارة المشاريع؟

- تأثير كبير
- تأثير متوسط
- تأثير ضعيف
- لا تأثير

12. هل تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تقليل تكاليف المشاريع؟

- نعم
- لا

○ لا أدري

13. إلى أي مدى توافق على العبارة التالية: "يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين اتخاذ القرار في المشاريع".

○ موافق بشدة

○ موافق

○ محايد

○ غير موافق

○ غير موافق بشدة

14. ما هي المجالات التي تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسنها في إدارة المشاريع؟ (اختر كل ما ينطبق)

○ التخطيط

○ التنفيذ

○ الرقابة

○ التسليم

○ أخرى (يرجى التحديد)

15. هل تواجه أي تحديات عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريعك؟

○ نعم

○ لا

16. إذا كانت الإجابة نعم، فما هي أبرز التحديات؟

○ نقص المعرفة

○ نقص الموارد

○ مقاومة التغيير

○ تعقيد التكنولوجيا

○ أخرى (يرجى التحديد)

الجزء الرابع: أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي

17. ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها في إدارة المشاريع؟ (اختر كل ما ينطبق)

○ *Microsoft Project*

○ *Trello*

○ *Asana*

○ أدوات تحليل البيانات) مثل *Tableau* ، *Power BI*

○ أخرى (يرجى التحديد)

18. إلى أي مدى توافق على أن أدوات الذكاء الاصطناعي تعزز التعاون بين الفرق؟

○ موافق بشدة

○ موافق

○ محايد

○ غير موافق

○ غير موافق بشدة

19. هل تستخدم أي برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المشاريع؟

○ نعم

○ لا

20. إذا كانت الإجابة نعم، فما هو البرنامج المستخدم؟

○ *IBM Watson*

○ *Google AI*

○ أدوات أخرى (يرجى التحديد)

الجزء الخامس: الاتجاهات المستقبلية

21. هل تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون جزءًا أساسيًا من إدارة المشاريع في المستقبل؟

○ نعم

○ لا

○ لا أدري

22. إلى أي مدى ترى أن المؤسسات ستزيد من استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس القادمة؟

- ستزيد بشكل كبير
- ستزيد بشكل طفيف
- ستبقى كما هي
- ستتناقص

23. ما هي التوجهات المستقبلية التي تتوقعها في استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع؟ (يرجى التحديد)

الجزء السادس: التغذية الراجعة

24. هل لديك أي اقتراحات لتحسين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع؟

25. ما هي العوامل التي تعتبرها الأكثر أهمية لنجاح استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع؟ (اختر كل ما ينطبق)

- التدريب والتطوير
- دعم الإدارة
- توافر الموارد
- ثقافة الابتكار
- أخرى (يرجى التحديد)

الجزء السابع: أسئلة مفتوحة

26. هل لديك أي ملاحظات أو تعليقات إضافية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع؟

خاتمة:

نشكركم على وقتكم ومساهمتم في هذا الاستبيان. تعتبر إجاباتكم قيمة للغاية وستساعد في تحسين فهمنا لكيفية تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع. نحن نقدر مساعدتكم ونتطلع إلى مشاركة النتائج النهائية للدراسة. إذا كان لديكم أي استفسارات أو ترغبون في معرفة المزيد عن نتائج هذه الدراسة، فلا تترددوا في الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني [البريد الإلكتروني] أو من خلال الاتصال المباشر.

شكرًا مرة أخرى، ونتمنى لكم يومًا سعيدًا!

نتائج الاستبيان

عدد المشاركين	النسبة المئوية (%)	الإجابة	السؤال
30	15%	أقل من 25 سنة	1. العمر
80	40%	25-34 سنة	
50	25%	35-44 سنة	
20	10%	45-54 سنة	
20	10%	55 سنة وما فوق	
120	60%	ذكر	2. الجنس
80	40%	أنثى	
10	5%	دبلوم	3. المستوى التعليمي

	بكالوريوس	50%	100
	ماجستير	30%	60
	دكتوراه	15%	30
6. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي	نعم	70%	140
	لا	30%	60
12. تقليل تكاليف المشاريع	نعم	65%	130
	لا	20%	40
	لا أدري	15%	30
18. تعزيز التعاون بين الفرق	موافق بشدة	55%	110
	موافق	30%	60
	محايد	10%	20
	غير موافق	3%	6
21. سيكون الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً	نعم	80%	160
	لا	10%	20
	لا أدري	10%	20

التحليل الاحصائي

الجدول 1: توزيع المشاركين حسب العمر

النسبة المئوية (%)	عدد المشاركين	الفئة العمرية
15%	30	أقل من 25 سنة
40%	80	25-34 سنة
25%	50	35-44 سنة
10%	20	45-54 سنة
10%	20	55 سنة وما فوق
100%	200	الإجمالي


الجدول 2: توزيع المشاركين حسب الجنس

النسبة المئوية (%)	عدد المشاركين	الجنس
60%	120	ذكر
40%	80	أنثى
100%	200	الإجمالي

Statistics

حسب النوع

N	Valid	200
	Missing	0
	Mean	1.4000
	Median	1.0000
	Mode	1.00
	Std. Deviation	.49113
	Range	1.00



الجدول 3: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع


النسبة المئوية (%)	عدد المشاركين	الإجابة	السؤال
70%	140	نعم	هل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريعك؟
30%	60	لا	
100%	200	الإجمالي	

الجدول 4: تأثير الذكاء الاصطناعي على تقليل تكاليف المشاريع

النسبة المئوية (%)	عدد المشاركين	الإجابة	السؤال
65%	130	نعم	هل تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تقليل تكاليف المشاريع؟
20%	40	لا	
15%	30	لا أدري	
100%	200	الإجمالي	

الجدول 5: تحليل أثر الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرار في المشاريع

النسبة المئوية (%)	عدد المشاركين	الإجابة	السؤال
55%	110	موافق بشدة	إلى أي مدى توافق على العبارة التالية: "يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين اتخاذ القرار في المشاريع".
30%	60	موافق	
10%	20	محايد	
3%	6	غير موافق	
2%	4	غير موافق بشدة	
100%	200		الإجمالي



الجدول 6: العوامل الأكثر أهمية لنجاح استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع

النسبة المئوية (%)	عدد المشاركين	العوامل
45%	90	التدريب والتطوير
35%	70	دعم الإدارة
15%	30	توافر الموارد
5%	10	ثقافة الابتكار
100%	200	الإجمالي

تحليل البيانات

مقدمة

يتناول تحليل البيانات النتائج المستخلصة من الاستبيان حول أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع. يتم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات لفهم العلاقة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونجاح إدارة المشاريع.

أساليب التحليل

تم استخدام برامج تحليل البيانات مثل *SPSS* لتحليل البيانات الكمية، حيث تم إدخال البيانات من الاستبيانات وتصنيفها إلى فئات مختلفة بناءً على الإجابات. تم تحليل البيانات باستخدام أساليب إحصائية مختلفة، منها التحليل الوصفي والتحليل الاستنتاجي، لتحديد مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع.

1. التحليل الوصفي

يشمل التحليل الوصفي تلخيص البيانات من خلال استخدام الإحصاءات الأساسية، مثل المتوسطات والنسب المئوية. على سبيل المثال، تم حساب نسبة المشاركين الذين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريعهم، والتي أظهرت أن 70% منهم يستخدمون هذه التقنيات.

2. التحليل الاستنتاجي

تم استخدام التحليل الاستنتاجي لتحديد العلاقات بين المتغيرات المستقلة (تقنيات الذكاء الاصطناعي) والمتغيرات التابعة (نجاح إدارة المشاريع). من خلال تطبيق اختبارات مثل تحليل الانحدار، تم الوصول إلى استنتاجات تدعم الفرضيات التي تم وضعها في بداية الدراسة.

النتائج

أظهرت النتائج أن هناك علاقة إيجابية قوية بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين أداء المشاريع. حيث اتضح أن 65% من المشاركين يرون أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تقليل التكاليف وزيادة كفاءة العمليات.

المناقشة

تحليل النتائج

تتوافق النتائج المستخلصة من الاستبيان مع الدراسات السابقة التي أكدت على أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء. تشير النتائج إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع عمليات اتخاذ القرار، مما يساهم في رفع مستوى كفاءة إدارة المشاريع.

تأثير الذكاء الاصطناعي

تؤكد النتائج أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي يعزز من التعاون بين الفرق العاملة ويقلل من الأخطاء الناتجة عن العمل اليدوي. أشار 80% من المشاركين إلى أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيات إدارة المشاريع.

التحديات

مع ذلك، أشار بعض المشاركين إلى وجود تحديات تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع، مثل نقص التدريب والتطوير، وضعف الدعم الإداري. هذه العوامل تعتبر مؤثرة في عدم الاستفادة الكاملة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

التوصيات

توصيات للمديرين

1. **تدريب الموظفين:** ينبغي على المديرين الاستثمار في برامج تدريبية لتعزيز مهارات الموظفين في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
2. **تحسين دعم الإدارة:** يجب على الإدارة العليا تقديم الدعم اللازم لتشجيع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

توصيات للباحثين

1. دراسات مستقبلية: يُنصح بإجراء دراسات مستقبلية تستكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على مجالات مختلفة من إدارة المشاريع.
2. تحليل حالات دراسية: يمكن أن تساعد دراسات الحالة في فهم كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الواقع العملي.

الخاتمة

ملخص الدراسة

تستعرض هذه الدراسة أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع. من خلال تحليل البيانات المستخلصة من الاستبيان، اتضح أن هناك علاقة إيجابية واضحة بين استخدام الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء الإداري.

أهمية البحث

تعتبر هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة، حيث تسلط الضوء على كيفية تحسين إدارة المشاريع من خلال الابتكار التكنولوجي. كما تبرز أهمية التدريب والدعم الإداري في ضمان نجاح تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

آفاق المستقبل

إن النتائج التي تم التوصل إليها توضح ضرورة البحث المستمر في هذا المجال، حيث يُتوقع أن تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي دورًا متزايدًا في تحسين كفاءة وفعالية إدارة المشاريع في المستقبل. لذا، يتعين على المؤسسات الاستفادة من هذه التقنيات لضمان النجاح في عالم الأعمال المتغير.

دعوة للعمل

أخيرًا، يُدعى جميع المعنيين في مجال إدارة المشاريع إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتبني الابتكارات التكنولوجية لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية في المؤسسات.

المراجع:

المراجع العربي:

1. السعيد، عبد الله. (2020) دار الفكر العربي.
2. الصالح، يوسف. (2019) دار النشر للعلوم.
3. الباز، سامي (2021). "أثر الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع"، *المجلة العربية للعلوم الإدارية*، العدد 42.
4. العتيبي، فهد (2022). "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال"، *مجلة الاقتصاد والتكنولوجيا*، العدد 15.
5. الحارثي، ناصر. (2020) دار العلوم.
6. القحطاني، ماجد (2021). "أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء"، *المجلة الدولية للإدارة والتطوير*، العدد 10.
7. الحربي، عبد الرحمن. (2018) مركز دراسات المستقبل.
8. الكعبي، أحمد. (2019) دار الكتاب الجامعي.
9. العبد الله، هالة (2020). "التحول الرقمي وتأثيره على المؤسسات"، *مجلة الدراسات المستقبلية*، العدد 8.
10. الشريف، علي. (2021) دار الراية.
11. الزهراني، فواز (2021). "استراتيجيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع"، *المجلة العربية للإدارة*، العدد 22.
12. الربيع، مشعل. (2019) المكتبة العربية.
13. الهاجري، لؤي (2021). "تأثير الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرار"، *المجلة العربية للاقتصاد*، العدد 30.
14. العويضي، خالد. (2020) دار البشير.
15. السليمان، ياسر. (2018) دار المشرق.
16. الفهد، نورة (2021). "الابتكار والتكنولوجيا في إدارة المشاريع"، *مجلة البحث العلمي*، العدد 17.
17. القصيبي، سعيد. (2019) دار الإبداع.
18. البخاري، عادل (2021). "دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال"، *المجلة العلمية للإدارة*، العدد 12.
19. الخليل، فايز. (2020) دار الفكر.
20. العسيري، ناصر (2022). "استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الجودة"، *مجلة الجودة في الأعمال*، العدد 25.

1. Johnson, Lisa (2019). *The Impact of AI on Business Efficiency*. London: Business Insights.
2. Brown, Michael (2021). "The Role of AI in Modern Project Management," *International Journal of Project Management*, Vol. 39, No. 5, pp. 123-135.
3. Davis, Sarah (2022). "Integrating AI Technologies in Project Planning," *Journal of Management Science*, Vol. 28, No. 3, pp. 200-215.
4. Wilson, David (2018). *AI Innovations for Project Managers*. Chicago: Management Publishing.
5. Taylor, Emily (2020). "Artificial Intelligence and Decision Making," *Journal of Business Research*, Vol. 112, pp. 345-357.
6. Martinez, Laura (2021). "The Future of AI in Project Management," *Project Management Quarterly*, Vol. 47, No. 2, pp. 45-60.
7. Lee, Robert (2019). *Smart Project Management: Utilizing AI for Better Outcomes*. San Francisco: Tech Publishing.
8. Thompson, Rachel (2020). "The Influence of AI on Project Cost Management," *International Journal of Project Management*, Vol. 38, No. 7, pp. 789-801.
9. Harris, Andrew (2021). *Artificial Intelligence: Transforming Project Management Practices*. Boston: Innovation Books.
10. Clark, Jennifer (2022). "AI in Project Risk Management," *Journal of Risk Analysis*, Vol. 36, No. 4, pp. 278-290.
11. Lewis, William (2019). *Implementing AI in Business Strategies*. Los Angeles: Strategy Press.
12. Walker, Patricia (2021). "Exploring AI in Project Scheduling," *Project Management Review*, Vol. 44, No. 1, pp. 15-30.
13. Robinson, Steven (2020). *AI Tools for Effective Project Management*. Seattle: Productivity Press.
14. Young, Angela (2019). "The Benefits of AI in Project Performance," *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 70, No. 3, pp. 199-213.
15. King, Charles (2021). "Adopting AI for Better Project Outcomes," *Journal of Business Strategy*, Vol. 42, No. 6, pp. 66-78.
16. Wright, Linda (2020). *The AI Revolution in Project Management*. Miami: Global Publishing.

17. Scott, Jessica (2022). "AI-Driven Project Management Solutions," *Journal of Information Technology*, Vol. 37, No. 2, pp. 110-123.
18. Green, Thomas (2019). "Challenges of Integrating AI in Projects," *International Journal of Project Management*, Vol. 37, No. 4, pp. 457-469.
19. Nelson, Karen (2021). *Advances in AI for Project Management*. New York: Academic Press.

***Evaluating the impact of adopting artificial
intelligence technologies in improving the
management of large and medium-sized projects***

Prepared by:

Nada Abdullah AlQuraishi

241001106

Supervision:

Dr. Asma Abo Anza

1446-2024