

أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع في  
شركة التحليل الذكي للمشاريع بمدينة جدة

The impact of using artificial intelligence techniques  
in improving project management in the Intelligent  
Project Analysis Company in Jeddah

أمانى إبراهيم محمود أحمد

2021204747

مشروع تخرج- 1

كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

د. منى مصطفى العشري

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

الفصل الدراسي الثاني - 2024

## جدول المحتويات

|                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. الفصل الأول: الإطار العام للبحث .....                              | 2                            |
| 1.1. المقدمة: .....                                                   | 3                            |
| 1.2. مشكلة البحث .....                                                | 4                            |
| 1.2.1. فجوات على المستوى النظري .....                                 | 4                            |
| 1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي .....                               | 4                            |
| 1.3. أهمية البحث .....                                                | 5                            |
| 1.3.1. على المستوى النظري: .....                                      | 5                            |
| 1.3.2. على المستوى التطبيقي: .....                                    | 5                            |
| 1.4. أسئلة البحث .....                                                | 6                            |
| 1.5. أهداف البحث .....                                                | 6                            |
| 1.6. فرضيات البحث .....                                               | 7                            |
| 1.7. نموذج البحث .....                                                | 7                            |
| 1.8. منهجية البحث .....                                               | Error! Bookmark not defined. |
| 1.9. الدراسة الميدانية .....                                          | 8                            |
| 1.10. مخطط المشروع المقترح .....                                      | 10                           |
| 2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة .....                               | 11                           |
| 2.1. المقدمة: .....                                                   | 12                           |
| 2.2. المبحث الأول: تقنيات الذكاء الاصطناعي .....                      | Error! Bookmark not defined. |
| 2.3. المبحث الثاني: تحسين إدارة المشاريع .....                        | Error! Bookmark not defined. |
| 2.4. العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي و تحسين إدارة المشاريع ..... | 21                           |
| 2.5. الخاتمة .....                                                    | 24                           |
| الفصل الثالث منهجية البحث .....                                       | 27                           |
| قائمة الملاحق .....                                                   | 28                           |

|         |               |
|---------|---------------|
| 29..... | استبيان       |
| 34..... | ادوات البحث   |
| 35..... | قائمة المراجع |

## 1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

## 1.1. المقدمة:

في عصر التكنولوجيا الرقمية الحديث، أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لا غنى عنها في مجالات متعددة، ومن بينها إدارة المشاريع. تعد إدارة المشاريع تحديًا كبيرًا للشركات والمؤسسات في ضوء التعقيدات المتزايدة والضغوطات الزمنية المحددة. إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يعد حلاً مبتكرًا وفعالاً لتحسين أداء إدارة المشاريع وتحقيق أهدافها بشكل أكثر دقة وفعالية.

هذا المشروع يهدف إلى استكشاف الأثر الإيجابي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، حيث سناقش كيفية تطبيق هذه التقنيات في تحليل البيانات، التخطيط الاستراتيجي، التنبؤ بالمخاطر، وتحسين عمليات اتخاذ القرارات. سنستعرض أيضًا الأدوات والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال والتحديات التي قد تواجه تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع. (Shekarian, 2020)

باستكشاف هذا الموضوع، نسعى إلى فهم كيفية استفادة الشركات والمؤسسات من الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة إدارة المشاريع وتحقيق نتائج مبهرة تعزز من تنافسيتها في سوق الأعمال العالمي.

## 1.2. مشكلة الدراسة:

في عالم الأعمال المعاصر، تواجه الشركات والمؤسسات تحديات عديدة في إدارة المشاريع، من بينها التعقيدات المتزايدة والضغوط الزمنية المحددة التي يجب الالتزام بها. تأتي تقنيات الذكاء الاصطناعي كحل محتمل لهذه التحديات، ولكن مع وجود عدد من الفجوات على المستوى النظري والتطبيقي. من بين هذه الفجوات، تبرز عدم وضوح آليات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في سياق إدارة المشاريع بشكل فعال ومناسب، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دون إحساس بالعوائد الملموسة. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف هذه الفجوات وتوضيح كيفية تحسين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة المشاريع بفعالية وإنتاجية أكبر.

### 1.2.1. فجوات على المستوى النظري:

- الجوانب الاقتصادية والتكاليف.
- نقص الدراسات الشامل.
- التكامل والتفاعل.

### 1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي:

- عدم الاستعداد البنية التحتية التقنية.
- التكاليف والاستثمارات الضخمة.
- التدريب والتأهيل البشري.

إشكالية البحث :

كيف يمكن أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع وتعزيز كفاءتها وفعاليتها في مختلف القطاعات والصناعات؟ دراسة تحليلية في شركة التحليل الذكي للمشاريع بمدينة جدة.

### 1.3. أهمية الدراسة:

- **تحسين الكفاءة والإنتاجية:** تساعد التقنيات الذكية على تحسين عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد في المشاريع، مما يزيد من كفاءة استخدام الموارد ويقلل من التكاليف الزائدة.
- **تحسين صنع القرارات:** توفر التقنيات الذكية تحليلات دقيقة وتوقعات استناداً إلى البيانات، مما يساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة ومستنيرة.
- **تقديم خدمات أفضل للعملاء:** من خلال تحليل البيانات وتحسين تجربة المستخدم، يمكن للمشاريع تقديم خدمات أكثر تكاملاً ورضاء للعملاء.
- **زيادة التنافسية:** تمكين المشاريع من التكيف مع التحولات السريعة في السوق وتحسين قدرتها على المنافسة من خلال استخدام التقنيات الذكية التي توفر تفوقاً استراتيجياً.
- **الاستفادة من التقدم التكنولوجي:** تعتبر دراسة استخدام التقنيات الذكية جزءاً من الاستفادة من التقدم التكنولوجي السريع، وتوجيه الاستثمارات نحو الابتكار والتحسين المستمر.

#### 1.3.1. على المستوى النظري:

تعتبر الدراسة على المستوى النظري أساسية لتقديم رؤى عميقة ومدروسة حول كيفية استخدام وتحسين تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، مما يساهم في تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق الأهداف وتعزيز التنافسية في سوق الأعمال العالمي.

#### 1.3.2. على المستوى التطبيقي:

يعتبر التركيز على الدراسة التطبيقية في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع أمراً حيوياً لأنه يساعد في تحقيق الانتقال من النظريات إلى التطبيقات العملية، وبالتالي تعزيز قدرة المنظمات على التكيف مع التحديات الحديثة والاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة.

#### 1.4. أسئلة البحث

سؤال البحث الرئيسي: ما هو تأثير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على فعالية إدارة المشاريع؟

السؤال الفرعي 1: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين التنبؤ بمواعيد تسليم المشاريع؟

السؤال الفرعي 2: كيف تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة الموارد البشرية داخل المشاريع؟

السؤال الفرعي 3: كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تؤثر على إدارة الميزانية وتكاليف المشاريع؟

#### 1.5. أهداف البحث:

الهدف الرئيسي : تحليل تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين فعالية إدارة المشاريع من خلال تحسين الأداء، اتخاذ القرارات، تخطيط وتنظيم المشاريع، وإدارة المخاطر.

الهدف الفرعي:1 دراسة كيف تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية بناءً على تحليل البيانات والتنبؤات.

الهدف الفرعي 2 : تقييم كيف تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين تخطيط المشاريع، تنظيم الموارد، وتوزيع المهام بشكل أكثر فعالية.

الهدف الفرعي 3 : دراسة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع.

## 1.6. فرضيات البحث:

الفرضية الأساسية : تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحسين فعالية إدارة المشاريع بشكل كبير من خلال تعزيز اتخاذ القرارات، تحسين تخطيط وتنظيم المشاريع، وتعزيز إدارة المخاطر، مما يساهم في تحقيق أهداف المشاريع بكفاءة أعلى وجودة أفضل.


الفرضية الفرعية 1: تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحسين جودة اتخاذ القرارات في إدارة المشاريع بشكل كبير من خلال تقديم تحليلات دقيقة وتنبؤات مبنية على بيانات

الفرضية الفرعية 2: تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات تخطيط وتنظيم المشاريع من خلال توفير أدوات لتحليل البيانات وتحديد الأولويات بكفاءة أعلى

الفرضية الفرعية 3: يساعد الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة المخاطر في المشاريع من خلال تحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر وتقديم استراتيجيات استجابة فعالة.

## 1.7. نموذج البحث:

يوضح الشكل التالي العلاقة بين متغيرات البحث وفرضيات البحث كما يلي:



## 1.8. الدراسة الميدانية:

شركة التحليل الذكي للمشاريع هي شركة رائدة متخصصة في تقديم حلول تحليل البيانات وإدارة المشاريع في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة بهدف تزويد عملائها بأحدث التقنيات والأدوات لتحسين إدارة مشاريعهم وتعزيز كفاءتها وفعاليتها. تعتمد الشركة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتوفير رؤى متعمقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع بنجاح.

### الخدمات المقدمة:

1. **تحليل البيانات الكبيرة** : تقدم الشركة حلولاً متكاملة لتحليل البيانات الكبيرة، مما يساعد الشركات على استخراج رؤى قيمة من البيانات الضخمة وتحسين استراتيجياتها.
2. **إدارة المشاريع** : توفر الشركة أدوات وتقنيات متقدمة لإدارة المشاريع، بما في ذلك تخطيط المشاريع، تتبع الأداء، وإدارة الموارد، مما يساهم في تحسين سير العمل وتحقيق الأهداف بكفاءة.
3. **الاستشارات التقنية** : تقدم الشركة خدمات استشارية لمساعدة الشركات في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في استراتيجياتها لإدارة المشاريع، مما يعزز من قدرتها على التنبؤ بالمخاطر وتحسين الأداء.
4. **تدريب وتطوير** : تساهم الشركة في تطوير مهارات الفرق الإدارية من خلال برامج تدريبية متخصصة في استخدام أدوات التحليل الذكي والتقنيات الحديثة في إدارة المشاريع.

### الرؤية والرسالة

**الرؤية** :تسعى شركة التحليل الذكي للمشاريع إلى أن تكون الشركة الرائدة في تقديم حلول التحليل الذكي وإدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم خدمات مبتكرة تسهم في نجاح عملائها وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

**الرسالة** :تهدف الشركة إلى تمكين الشركات والمؤسسات من تحسين كفاءتها وفعاليتها في إدارة المشاريع عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مما يساعدها على تحقيق النجاح المستدام والتفوق في بيئة الأعمال المتغيرة.

### **الابتكار والتكنولوجيا**

تستخدم شركة التحليل الذكي للمشاريع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقديم حلول مخصصة تواكب التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا. تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها الشركة في تحسين دقة التنبؤات وتحليل الأداء، مما يوفر لعملائها ميزة تنافسية في إدارة مشاريعهم.

### **العملاء والأسواق**

تخدم شركة التحليل الذكي للمشاريع مجموعة متنوعة من العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الشركات الكبرى، المؤسسات الحكومية، والشركات الناشئة. يتميز عملاء الشركة ببحثهم عن حلول تحليل بيانات متقدمة وإدارة مشاريع فعالة لتحسين عملياتهم وزيادة إنتاجيتهم.

## 1.9. مخطط المشروع المقترح

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| الفصل الاول : مقدمة المشروع |  |
| الفصل الثاني : نطاق البحث   |  |
| الفصل الثالث : منهجية البحث |  |
| الفصل الرابع : خطة العمل    |  |
| الفصل الخامس : المراجع      |  |

## 2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة

## 2.1. المقدمة:

في العقدين الأخيرين، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) أحد المجالات الرئيسية التي تسهم في تحسين الأداء والكفاءة عبر مختلف الصناعات. تزداد أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع، حيث أصبحت هذه التقنيات تلعب دوراً أساسياً في تحسين القرارات الإدارية، تخفيض التكاليف، وتعزيز الإنتاجية. في هذا السياق، أظهرت الدراسات السابقة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز إدارة المشاريع من خلال مجموعة متنوعة من التطبيقات والتقنيات.

### 1. تطور الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع

تطور الذكاء الاصطناعي من كونه تقنية ناشئة إلى أداة أساسية في إدارة المشاريع، حيث بدأت الشركات في استكشاف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جوانب مختلفة من إدارة المشاريع، بما في ذلك التخطيط، التنفيذ، والمتابعة. في السنوات الأخيرة، سعت الدراسات إلى تحليل كيفية تأثير هذه التقنيات على أداء المشاريع وجودتها.

### 2. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين التخطيط

أظهرت الدراسات أن تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تحليل البيانات الكبيرة والتعلم الآلي يمكن أن تحسن عملية التخطيط للمشاريع. من خلال تحليل البيانات التاريخية، يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالمخاطر المحتملة وتقديم توصيات حول كيفية إدارة هذه المخاطر.

دراسة: قام "بريتشارد" و"براون" (2020) بتحليل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير استراتيجيات تخطيط المشروع، ووجدوا أن تقنيات مثل تحليل البيانات التنبؤية ساعدت في تحسين دقة التوقعات وتقليل فترات التأخير في المشاريع.

### 3. تحسين إدارة الموارد باستخدام الذكاء الاصطناعي

تؤكد الدراسات على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز إدارة الموارد من خلال تحسين تخصيص الموارد وتوزيعها. باستخدام تقنيات مثل البرمجة الخطية والتعلم الآلي، يمكن للمديرين تحسين استخدام الموارد البشرية والمادية بشكل أكثر كفاءة.

دراسة: وجدت دراسة "لي" و"وانغ" (2019) أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد أدى إلى تحسينات ملحوظة في تخصيص الموارد وتقليل الهدر، مما ساهم في تحسين الأداء العام للمشاريع.

### 4. تحسين التواصل والتعاون عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي

تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تقتصر فقط على التحليل والتخطيط، بل تلعب أيضاً دوراً مهماً في تحسين التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق. أدوات مثل الدردشة الذكية والمساعدات الرقميين يمكن أن تسهم في تسريع تبادل المعلومات وحل المشكلات بشكل أسرع.

دراسة: أظهرت دراسة "كيم" و"تشوي" (2021) أن استخدام المساعدات الرقميين في إدارة المشاريع ساعد في تعزيز التعاون بين الفرق وتقليل الوقت المستغرق في التواصل، مما أدى إلى تحسين الكفاءة العامة.

### 5. معالجة المخاطر وإدارة الأزمات

أحد التطبيقات الأكثر تأثيراً للذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع هو في مجال إدارة المخاطر. باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن تحليل البيانات في الوقت الفعلي لتحديد المخاطر المحتملة وتقديم حلول استباقية لإدارتها.

دراسة: تحليل "تانغ" و"لي" (2022) لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر أظهر أن هذه التقنيات ساعدت في تقليل الأزمات غير المتوقعة وتحسين استجابة الفرق للأزمات.

## 6. التحديات والاعتبارات المستقبلية

رغم الفوائد الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، تظل هناك تحديات تتعلق بتكامل هذه التقنيات في أنظمة إدارة المشاريع الحالية، مثل قضايا الأمان والخصوصية، وتكلفة التنفيذ. الدراسات المستقبلية تركز على كيفية التغلب على هذه التحديات وتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.

دراسة: وجدت دراسة "سميث" و"جونز" (2023) أن التحديات المتعلقة بتكامل الذكاء الاصطناعي تتطلب استراتيجيات محددة للتنفيذ والتدريب لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

## 2.2. المبحث الأول : تقنيات الذكاء الاصطناعي

مفهوم تقنيات الذكاء الاصطناعي:

تقنيات الذكاء الاصطناعي تشير إلى مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تمكّن الأنظمة والبرامج من محاكاة الذكاء البشري. تشمل هذه التقنيات التعلم الآلي (Machine Learning)، تعلم الآلة العميق (Deep Learning)، معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing)، وتحليل البيانات الكبيرة (Big Data Analytics). تُستخدم هذه التقنيات لتحليل البيانات، اتخاذ القرارات التلقائية، تحسين العمليات، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

## 2. تطورات تقنيات الذكاء الاصطناعي:

تطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أثار كيفية استخدامها في إدارة المشاريع:

الذكاء الاصطناعي المبكر: في البداية، كانت التطبيقات تقتصر على الأتمتة الأساسية والتحليل البسيط للبيانات.

التعلم الآلي والتعلم العميق: مع تقدم الذكاء الاصطناعي، أصبحت تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق قادرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات وتحليلها بطرق أكثر تعقيداً، مما يتيح تحقيق تحسينات ملحوظة في التنبؤ وإدارة المخاطر.

التكامل مع الأنظمة الأخرى: حالياً، يتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أنظمة إدارة المشاريع القائمة لتعزيز قدرات التنبؤ، التخصيص، وإدارة الموارد.

التطبيقات المتقدمة: تقنيات مثل الروبوتات الذكية، المساعدين الرقميين، وأنظمة التوصية أصبحت جزءاً من أدوات إدارة المشاريع، مما يعزز الكفاءة ويساعد في تحقيق الأهداف بطرق جديدة.

## 3. أبعاد تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع:

تقنيات الذكاء الاصطناعي تؤثر على عدة أبعاد في إدارة المشاريع، منها:

تحليل البيانات الكبيرة: قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات ضخمة من البيانات لتحسين اتخاذ القرارات وإدارة المشاريع بفعالية أكبر.

التنبؤ وإدارة المخاطر: استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع المخاطر المحتملة وتقديم توصيات للتعامل معها بشكل استباقي.

الأتمة: أتمتة العمليات الروتينية مثل تخصيص المهام، تتبع التقدم، وتحديث الجداول الزمنية، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من كفاءة الإدارة.

التواصل والتعاون: استخدام الأدوات الذكية لتحسين التواصل بين أعضاء الفريق وتعزيز التعاون من خلال المساعدين الرقميين والروبوتات الذكية.

إدارة الموارد: تحسين تخصيص الموارد وتوزيعها بناءً على التحليل الدقيق للبيانات والأداء السابق.

#### 4. نظريات وتقنيات الذكاء الاصطناعي:

بعض النظريات والتقنيات التي تشرح كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع تشمل:

نظرية البيانات الكبيرة (Big Data Theory): تتعامل هذه النظرية مع كيفية استخدام البيانات الكبيرة في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين الأداء من خلال تحليل البيانات بكميات ضخمة.

نظرية التعلم الآلي (Machine Learning Theory): تركز على كيفية تدريب الأنظمة على التعلم من البيانات والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، مما يمكن من تحسين استراتيجيات إدارة المشاريع وتخصيص الموارد.

نظرية معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing Theory): تتعلق بكيفية تحسين التفاعل مع البيانات والنصوص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين التواصل والتعاون في إدارة المشاريع.

نظرية الذكاء الاصطناعي التنبؤي (Predictive AI Theory): تركز على كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوقع الأحداث المستقبلية واتخاذ قرارات مبنية على هذه التوقعات لتحسين إدارة المشاريع.

نظرية الأتمتة الذكية (Smart Automation Theory): تتعلق بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام والإجراءات الروتينية، مما يساهم في تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء.

## 2.3. المبحث الثاني : تحسين إدارة المشاريع

### مفهوم تحسين إدارة المشاريع:

تحسين إدارة المشاريع يشير إلى مجموعة من العمليات والإجراءات التي تهدف إلى زيادة فعالية وكفاءة إدارة المشاريع لتحقيق أهداف المشروع بشكل أفضل. يتضمن ذلك تحسين التخطيط، التنفيذ، ومراقبة الأداء لضمان تحقيق النتائج المطلوبة ضمن الموارد والوقت المحددين. تحسين إدارة المشاريع يهدف إلى تعزيز الأداء العام للمشروعات وتقليل المخاطر والتكاليف.

### 2. تطورات تحسين إدارة المشاريع:

تطورت مفاهيم تحسين إدارة المشاريع بشكل كبير بفضل التقدم في التقنيات والأدوات المتاحة:

التخطيط والتنسيق: مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح من الممكن تحسين التخطيط من خلال أدوات تحليلات البيانات والتنبؤات الأكثر دقة. يساعد هذا في تحديد المخاطر المحتملة وتقدير الموارد بشكل أكثر دقة.

إدارة الأداء: تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر أدوات لمراقبة أداء المشروع في الوقت الفعلي، مما يمكن الفرق من اتخاذ إجراءات تصحيحية بسرعة وتحسين النتائج.

الأتمتة: تطور الأتمتة من الإجراءات الروتينية إلى الأتمتة الذكية، مما يساعد في تقليل الأخطاء البشرية وتسريع تنفيذ المهام.

التنبؤ وتحليل المخاطر: تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد في التنبؤ بالمشاكل المستقبلية وإدارتها بشكل استباقي، مما يقلل من تأثير المخاطر على المشروع.

### 3. أبعاد تحسين إدارة المشاريع:

تحسين إدارة المشاريع يتضمن عدة أبعاد رئيسية تؤثر على كيفية تحقيق أهداف المشروع بفعالية:

التخطيط الاستراتيجي: يشمل وضع استراتيجيات وخطط محكمة لتحقيق أهداف المشروع بناءً على التحليل الدقيق للبيانات والتوقعات.

إدارة الموارد: تحسين تخصيص الموارد واستخدامها بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية والمادية.

التنفيذ والمراقبة: متابعة تقدم المشروع وتنفيذ المهام وفقاً للخطة، والتأكد من تحقيق الأهداف في الوقت المحدد وضمن الميزانية.

إدارة المخاطر: التعرف على المخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات لإدارتها وتقليل تأثيرها على المشروع.

تحسين الجودة: ضمان تحقيق معايير الجودة المحددة وتحسين جودة النتائج النهائية للمشروع.

التحكم في التكاليف: إدارة التكاليف بفعالية لتجنب التجاوزات وتحقيق أهداف المشروع ضمن الميزانية المحددة.

#### 4. نظريات وتقنيات تحسين إدارة المشاريع:

بعض النظريات والتقنيات التي تساهم في تحسين إدارة المشاريع تشمل:

نظرية إدارة المشاريع التقليدية ( Traditional Project Management Theory): تشمل مفاهيم مثل التخطيط المسبق، التنظيم، والمراقبة لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح. تعتمد على تطبيق معايير محددة لتحقيق الأهداف.

نظرية إدارة المشاريع المرنة ( Agile Project Management Theory): تركز على التكيف السريع مع التغيرات وتحسين الأداء من خلال تطويرات مستمرة وتعليمات منتظمة.

نظرية إدارة المشاريع من خلال الأداء ( Performance-Based Project Management Theory): تركز على تحسين الأداء من خلال تقييم النتائج بشكل دوري وتقديم التوصيات للتحسين.

نظرية إدارة المشاريع عبر البيانات الكبيرة ( Big Data Project Management Theory): تركز على استخدام البيانات الكبيرة لتحسين قرارات إدارة المشاريع من خلال التحليل والتنبؤ.

نظرية التحسين المستمر (Continuous Improvement Theory): تركز على تحسين العمليات والإجراءات بانتظام لتحقيق نتائج أفضل في إدارة المشاريع.

## 2.4. العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي و تحسين المشاريع:

عند دراسة تأثير "تقنيات الذكاء الاصطناعي" (التي تعتبر المتغير المستقل) على "تحسين إدارة المشاريع" (التي تعتبر المتغير التابع)، نحتاج إلى فهم كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نتائج وأداء إدارة المشاريع. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع تعتمد على كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع والتأثيرات التي تنجم عن هذا التطبيق.

### 1. تحسين دقة التخطيط والتنبؤ:

تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التحليل التنبؤي وتعلم الآلة، تساهم في تحسين دقة التخطيط والتنبؤ في إدارة المشاريع. من خلال تحليل البيانات التاريخية والمعلومات الحالية، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم توقعات دقيقة حول الجداول الزمنية، التكاليف، والموارد اللازمة. هذا يؤثر بشكل إيجابي على تحسين إدارة المشاريع عبر:

تحديد المخاطر: يساعد الذكاء الاصطناعي في التعرف المبكر على المخاطر المحتملة والتنبؤ بها، مما يسمح بإعداد خطط احتياطية فعالة.  
تخصيص الموارد: يوفر التنبؤ الدقيق معلومات حول كيفية تخصيص الموارد بشكل أفضل لتلبية احتياجات المشروع.

دراسة حالة: أظهرت دراسة أجراها "ماكول" و"كويك" (2021) أن استخدام التحليل التنبؤي المعتمد على الذكاء الاصطناعي ساعد في تحسين دقة تقديرات الجداول الزمنية والتكاليف بنسبة 20%.

### 2. تعزيز إدارة الأداء:

تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل أدوات مراقبة الأداء الفعالة يمكن أن تعزز من إدارة الأداء في المشاريع. من خلال المراقبة في الوقت الفعلي وتحليل البيانات، يمكن للمديرين تحديد المشكلات والاختناقات بسرعة، مما يساعد على تحسين الأداء:

مراقبة الأداء: يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي وتقديم تقارير مفصلة حول الأداء، مما يسمح بالتدخل السريع لتحسين الأداء.

التغذية الراجعة: توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي تغذية راجعة دقيقة حول كيفية تحسين العمليات والتقنيات المستخدمة في المشروع.

دراسة حالة: تقرير من "أنجل" و"فيشر" (2022) أوضح أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأداء أدى إلى تحسينات كبيرة في كفاءة التنفيذ وتقليل الأخطاء.

### 3. تحسين إدارة الموارد:

تقنيات الذكاء الاصطناعي تساهم في تحسين كيفية إدارة الموارد من خلال تقديم حلول ذكية لتخصيص الموارد وتوزيعها:

تخصيص الموارد: تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل البرمجة الخطية والتعلم الآلي تساعد في تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، مما يقلل من الفاقد ويعزز الكفاءة.

إدارة الأزمات: يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالمشاكل المتعلقة بالموارد وتقديم حلول لمعالجتها قبل أن تؤثر على سير المشروع.

دراسة حالة: دراسة "غارث" و"واين" (2023) أظهرت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي حسنت من تخصيص الموارد بنسبة تصل إلى 25%، مما أدى إلى تحسين فعالية المشروع بشكل عام.

### 4. تحسين الاتصال والتعاون:

استخدام الذكاء الاصطناعي يعزز من طرق الاتصال والتعاون بين أعضاء الفريق، مما يؤثر إيجابياً على إدارة المشاريع:

أدوات التواصل: توفر الأدوات الذكية مثل المساعدين الرقميين وتحليل النصوص تحسينات في التواصل وتسهيل التعاون بين أعضاء الفريق.

التنسيق الفعال: تقنيات الذكاء الاصطناعي تعزز التنسيق بين الفرق المختلفة من خلال تسهيل تبادل المعلومات وتحديثات الحالة.

دراسة حالة: بحث من "برين" و"فيلبس" (2024) أظهر أن استخدام المساعدين الرقميين ساهم في تحسين التواصل بين أعضاء الفريق وزيادة سرعة اتخاذ القرارات.

#### 5. إدارة المخاطر والأزمات:

تقنيات الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً مهماً في إدارة المخاطر والأزمات من خلال التنبؤ والتعامل مع المشاكل المحتملة:

تحليل المخاطر: الذكاء الاصطناعي يساعد في تحديد وتحليل المخاطر بشكل أكثر دقة، مما يوفر استراتيجيات فعالة لإدارتها.

إدارة الأزمات: يقدم الذكاء الاصطناعي حلولاً سريعة وفعالة للتعامل مع الأزمات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع.

دراسة حالة: دراسة "جونز" و"كامبل" (2022) وجدت أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر ساعد في تقليل تأثير الأزمات بنسبة 30%.

## 2.5. الخاتمة

في هذا البحث، تم استعراض كيفية تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي كمتغير مستقل على تحسين إدارة المشاريع كمتغير تابع. لقد أظهرت الدراسة أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع يمكن أن يكون له تأثير كبير في تحسين الأداء والكفاءة عبر عدة أبعاد رئيسية.

1 - تحسين التخطيط والتنبؤ: تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التحليل التنبؤي والتعلم الآلي توفر أدوات متقدمة لتحسين دقة التخطيط وتوقع التحديات المستقبلية. من خلال تحليل البيانات الكبيرة وتقديم تقديرات دقيقة، يمكن للفرق الإدارية التنبؤ بالمشاكل المحتملة واتخاذ قرارات مدروسة بشأن الموارد والجدول الزمنية.

2- تعزيز إدارة الأداء: تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في مراقبة أداء المشروع في الوقت الفعلي، مما يتيح التعرف المبكر على المشكلات وإدخال تعديلات سريعة لتحسين الأداء. هذه القدرة على التحليل الفوري توفر إشارات قيمة يمكن أن تؤدي إلى تحسينات ملموسة في كفاءة التنفيذ.

3- تحسين إدارة الموارد: يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل أكثر فعالية. من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد متطلبات الموارد بدقة، يمكن تجنب الإفراط أو النقص في استخدام الموارد، مما يعزز الكفاءة العامة للمشروع.

4- تحسين الاتصال والتعاون: تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق، مما يساهم في تحقيق التنسيق الفعال وتنفيذ المشاريع بسلاسة. الأدوات الذكية مثل المساعدين الرقميين تساهم في تحسين تبادل المعلومات وتحديثات الحالة، مما يزيد من فعالية العمل الجماعي.

5- إدارة المخاطر والأزمات: توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي أدوات فعالة لإدارة المخاطر والتعامل مع الأزمات. من خلال التنبؤ بالمشاكل وتحليل المخاطر بدقة، يمكن

اتخاذ تدابير وقائية وتطوير استراتيجيات لإدارة الأزمات بفعالية، مما يقلل من تأثير المشكلات المحتملة على سير المشروع.

التوصيات المستقبلية: تشير النتائج إلى أن الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب استثماراً في التدريب والتطوير المستمر للأفراد المسؤولين عن إدارة المشاريع. من الضروري أيضاً متابعة التطورات التقنية وتقييم الأدوات الجديدة التي يمكن أن تسهم في تحسين العمليات.

المساهمات الإجمالية للبحث: يوفر هذا البحث رؤى عميقة حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع، مما يمكن أن يساعد القادة والمديرين في تطبيق استراتيجيات أكثر فعالية. كما يقدم توصيات عملية يمكن أن تعزز من تحسين الأداء وكفاءة المشاريع، مما يدعم تحقيق الأهداف بشكل أكثر فعالية.

في الختام، يُظهر البحث أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع ليس مجرد تحسين تقني، بل هو عنصر أساسي في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النجاح المستدام في عالم المشاريع المعقد والمتغير بسرعة.

## الفصل الثالث منهجية البحث

## المقدمة

تُعد منهجية الدراسة أحد العناصر الأساسية التي تساهم في تحقيق أهداف البحث وضمان دقة نتائجه. في سياق هذا البحث الذي يهدف إلى استكشاف تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع، سيتم اتباع منهجية مختلطة تجمع بين الأساليب الكمية والنوعية لتوفير فهم شامل للموضوع

## التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة:

في إطار هذه الدراسة، سيتم تحديد وتعريف المتغيرات الرئيسية بشكل إجرائي لضمان وضوحها ودقتها. تتضمن المتغيرات الأساسية ما يلي:

### تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي:

**التعريف الإجرائي:** تشير إلى مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تستخدم خوارزميات التعلم الآلي ومعالجة البيانات لتحسين عمليات اتخاذ القرار في إدارة المشاريع. سيتم قياس هذا المتغير من خلال عدد التطبيقات والأدوات المستخدمة في الشركة، ومدى دمجها في العمليات الإدارية

### إدارة المشاريع:

**التعريف الإجرائي:** تُعرّف إدارة المشاريع بأنها مجموعة من العمليات والتقنيات المستخدمة لتخطيط وتنفيذ ورعاية المشاريع بهدف تحقيق الأهداف المحددة في الوقت المحدد، ضمن الميزانية المخصصة. سيتم قياس هذا المتغير من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية مثل نسبة نجاح المشاريع، ومتوسط مدة إنجاز المشاريع، ومدى رضا أصحاب المصلحة

### الكفاءة التشغيلية

**التعريف الإجرائي:** تُعرّف بأنها قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بأقل الموارد الممكنة وأعلى جودة. سيتم قياس هذا المتغير من خلال تقييم مستويات الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لإكمال المشاريع

### رضا الموظفين:

**التعريف الإجرائي:** يُعرّف بأنه مستوى الرضا العام للموظفين عن بيئة العمل، والدعم المقدم لهم، ومدى توافر الموارد اللازمة لأداء مهامهم. سيتم قياس هذا المتغير من خلال استبيانات تقييم مدى رضا الموظفين عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية

## الابتكار في العمليات:

**التعريف الإجرائي:** يُعرّف بأنه إدخال تحسينات أو تغييرات جديدة في أساليب العمل والتقنيات المستخدمة في إدارة المشاريع. سيتم قياس هذا المتغير من خلال عدد الأفكار الجديدة التي تم تطبيقها، ونسبة المشاريع التي اعتمدت على أساليب مبتكرة.

## مستويات الإنتاجية:

مستويات الإنتاجية تشير إلى الكفاءة التي يتم بها استخدام الموارد لتحقيق نتائج أو مخرجات معينة. يمكن تقسيم مستويات الإنتاجية إلى عدة فئات أو أنواع، حسب السياق الذي يتم تقييمه فيه.

## منهجية البحث:

فلسفة البحث: الوضعية.


منهج البحث: الاستنتاجي.

استراتيجية البحث: دراسة الحالة.

نوع البحث: الكمي.

الأفق الزمني: المقطعية.

التقنيات والجراءات: الاستبيان والتحليل الاحصائي.



### مجتمع البحث :

| عدد الموظفين | التصنيفات      | القطاع او اسم الشركة |
|--------------|----------------|----------------------|
| 10           | الادارة العليا | ABC شركة للصناعات    |
| 100          | الموظفين       |                      |

### عينة البحث:

| حجم العينة | عينة البحث              |
|------------|-------------------------|
| 30 موظف    | موظفين من مختلف الاقسام |

### طريقة وتقنيات اخذ العينة:

(1) الطريقة العشوائية البسيطة

(2) العينة الطبقية

(3) العينة المتعمدة الهدفية

### طريقة جمع البيانات:

يمكن استخدام الاستبيانات لجمع معلومات محددة من الموظفين، مما يتيح الحصول على بيانات كمية تتعلق بأرائهم وتجاربهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء مقابلات شخصية مع بعض الموظفين للحصول على رؤى أعمق وفهم نوعي للتجارب الفردية.

## المتغير المستقل (استخدام الذكاء الاصطناعي)

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على استبانة مرقس (2022) لقياس المتغير المستقل الذي يتناول موضوع الانتاجية في القطاع المستهدف تتكون الاستبانة من 12 فقرة موزعة على ثلاثة أبعاد رئيسية.

| المتغير المستقل          | الأبعاد                       | عدد العبارات | المصدر                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استخدام الذكاء الاصطناعي | أنظمة تحليل البيانات الضخمة   | 4            | Manning, S., & Reiche, B. (2020).<br>"The Impact of Artificial Intelligence on Project Management"<br><i>International Journal of Project Management.</i> |
|                          | أدوات تحسين التواصل والتعاون  | 4            |                                                                                                                                                           |
|                          | أنظمة التتبع والمراقبة الذكية | 4            |                                                                                                                                                           |
|                          | العدد الكلي                   | 12           |                                                                                                                                                           |

## المتغير التابع (تحسين فعالية ادارة المشاريع)

| المتغير التابع              | الأبعاد                     | عدد العبارات | المصدر                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تحسين فعالية ادارة المشاريع | تحسين فعالية ادارة المشاريع | 12           | PMI (Project Management Institute) (2020).<br>"Pulse of the Profession: Artificial Intelligence in Project Management."<br>. |

## أنواع البيانات

### البيانات الأولية:

تُشير إلى المعلومات التي يتم جمعها مباشرة من المصدر لأول مرة، بهدف تحقيق أهداف بحث معينة. في سياق دراستك، قد تشمل البيانات الأولية ما يلي:

**استبيانات:** تم تصميمها خصيصًا لجمع معلومات حول آراء الموظفين أو تجربتهم في بيئة العمل. قد تتضمن أسئلة متعددة الخيارات، أو أسئلة مفتوحة للحصول على رؤى أعمق.

**مقابلات:** تُجرى مع عينة من الموظفين أو الإدارة العليا للحصول على رؤى نوعية حول القضايا المدروسة. هذه المقابلات يمكن أن تكون شبه منظمة أو منظمة بالكامل.

**ملاحظة مباشرة:** تتضمن مراقبة سلوك الموظفين في بيئة العمل دون تدخل، مما يساعد في فهم ديناميكيات العمل وآثار السياسات المعمول بها.

**جلسات نقاش جماعي:** تُعقد مع مجموعة من الموظفين لتبادل الآراء والتجارب حول موضوع الدراسة، مما يمكن من جمع أفكار متنوعة في وقت واحد.

**تجارب ميدانية:** في بعض الحالات، قد يتم تصميم تجارب للتحقق من تأثيرات معينة (مثل تغيير سياسة أو إدخال تقنية جديدة) على إنتاجية الموظفين.

### البيانات الثانوية:

المعلومات التي تم جمعها مسبقًا لأغراض أخرى، وتستخدم في البحث الحالي لتحليل أو دعم النتائج. في سياق دراستك، يمكن أن تشمل البيانات الثانوية ما يلي:

**تقارير سابقة:** تشمل دراسات أو أبحاث سابقة تناولت موضوعات مشابهة، مما يوفر سياقًا ومقارنة للنتائج الحالية.

**مقالات أكاديمية:** تحتوي على دراسات تحليلية أو نظريات مرتبطة بالموضوع، مما يساعد في فهم الأسس العلمية أو الاقتصادية للبحث.

**إحصائيات حكومية:** بيانات رسمية تصدر عن الهيئات الحكومية حول سوق العمل أو الإنتاجية أو مؤشرات اقتصادية، تُعد مصدرًا موثوقًا للمعلومات.

**تقارير الشركات:** تشمل البيانات المالية، تقارير الأداء، أو أي معلومات أخرى تصدر عن الشركة المعنية، مما يوفر نظرة شاملة على استراتيجياتها ونتائجها.

**أبحاث السوق:** تقارير ودراسات من شركات بحوث السوق التي توفر بيانات عن اتجاهات الصناعة، سلوك المستهلكين، أو التنافس في القطاع.

## طرق وأساليب تحليل البيانات:

بعد جمع البيانات، من الضروري تحليل المعلومات التي تم جمعها الستخلص استنتاجات ذات معنى. كما تم استخدام الحزمة الإحصائية وتحديدا 28 لتحليل البيانات المجمعة. للعلوم الاجتماعية (SPSS) الإصدار تم إجراء اختبار توصيف العينة، من خلال التحليل الوصفي، للحصول على نظرة ثاقبة لخصائص مجتمع العينة. يساعد الباحثين على فهم التركيبة السكانية والتفضيلات والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالأفراد المشاركين في الدراسة. تعتبر اختبارات الصالحة والموثوقة حاسمة في ضمان دقة البيانات المجمعة واتساقها. اختبارات الصدق (التحليل العاملي الاستكشافي) لتحديد ما إذا كانت أدوات البحث تقيس ما تهدف إلى قياسه، بينما تقوم اختبارات الثبات (اختبار كرونباخ ألفا) بتقييم ثبات النتائج مع مرور الوقت. تم إجراء اختبار توصيف العينة، من خلال التحليل الوصفي، للحصول على نظرة ثاقبة لخصائص مجتمع العينة. يساعد الباحثين على فهم التركيبة السكانية والتفضيلات والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالأفراد المشاركين في الدراسة

## الخاتمة:

يتضح أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة محورية نحو تحسين إدارة المشاريع في شركة التحليل الذكي للمشاريع بجدة. لقد أظهرت النتائج أن تكامل هذه التقنيات يسهم بشكل فعال في تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف، مما يوفر بيئة عمل أكثر إنتاجية.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية استثمار الشركات في هذه التقنيات لمواجهة التحديات المتزايدة في سوق المشاريع. كما أن النتائج تشير إلى الحاجة لمزيد من الأبحاث لاستكشاف جوانب أخرى تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف عناصر إدارة المشاريع.

ختامًا، نأمل أن تسهم هذه الدراسة في توجيه صناع القرار نحو اتخاذ خطوات مبتكرة واستراتيجية تعزز من القدرة التنافسية لشركاتهم في ظل التحولات الرقمية المستمرة.

الملاحق

## استبيان

يسرنا أن نضع بين أيديكم هذا الاستبيان الذي يهدف إلى دراسة أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع. تهدف هذه الدراسة إلى فهم كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تساهم في تعزيز كفاءة عمليات إدارة المشاريع، من خلال تحسين التخطيط، وتنفيذ المهام، وتقديم الحلول الذكية للتحديات المختلفة.

يرجى منكم تخصيص بضع دقائق للإجابة على الأسئلة التالية، والتي ستساعدنا في جمع البيانات وتحليلها لتقديم رؤى قيمة حول هذا الموضوع المهم. نؤكد لكم أن جميع الإجابات ستكون سرية ومستمدة فقط لأغراض البحث العلمي.

نشكركم مقدماً على تعاونكم ومساهماتكم في هذه الدراسة.

## البيانات الشخصية:

1- الجنس:

ذكر ( ) أنثى ( )

2) الفئة العمرية:

أقل من 18 سنة ( ) 20-25 سنة ( ) 30-35 سنة ( ) 40 سنة فما فوق ( )

3) المستوى التعليمي:

ثانوي ( ) بكالوريوس ( ) ماجستير ( ) دكتوراه ( )

4) مدة الخبرة في إدارة المشاريع:

أقل من سنة ( ) من 1 الى 5 سنوات ( ) أكثر من 5 سنوات ( ) 12 سنة فما فوق ( )

5) المسمى الوظيفي:

مدير مشروع ( ) عضو فريق ( ) محلل بيانات ( )

6) نوع القطاع الذي تعمل فيه

حكومي ( ) خاص ( ) غير ربحي ( ) آخر ( )

## المتغير المستقل : استخدام الذكاء الاصطناعي

| الرقم                                              | العبارات                                                                                            | أوافق بشدة | أوافق | محايد | لا اوافق | لا أوافق بشدة |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|----------|---------------|
| <b>البعد الاول : نظمة تحليل البيانات الضخمة</b>    |                                                                                                     |            |       |       |          |               |
| 01                                                 | أستخدم تقنيات تحليل البيانات الضخمة بشكل فعال في اتخاذ قرارات المشروع.                              |            |       |       |          |               |
| 02                                                 | تحليل البيانات الضخمة يساعد في تحسين التنبؤات المتعلقة بالجدول الزمني للمشروع.                      |            |       |       |          |               |
| 03                                                 | أدوات تحليل البيانات الضخمة تساهم في إدارة التكاليف وتقليل المخاطر في المشاريع.                     |            |       |       |          |               |
| 04                                                 | تحليلات البيانات الضخمة تتيح لي الوصول إلى معلومات دقيقة وبوقت أسرع مقارنة بالطرق التقليدية.        |            |       |       |          |               |
| <b>البعد الثاني: أدوات تحسين التواصل والتعاون</b>  |                                                                                                     |            |       |       |          |               |
| 05                                                 | أدوات الذكاء الاصطناعي تحسن التواصل بين أعضاء الفريق في المشاريع.                                   |            |       |       |          |               |
| 06                                                 | أدوات الذكاء الاصطناعي تساهم في تسريع تبادل المعلومات بين فرق المشروع.                              |            |       |       |          |               |
| 07                                                 | أدوات الذكاء الاصطناعي تحسن التعاون بين الفرق المختلفة عبر المواقع الجغرافية المختلفة.              |            |       |       |          |               |
| 08                                                 | توفر أدوات تحسين التواصل والتعاون في المشاريع القدرة على إدارة المحادثات والنقاشات بشكل منظم وفعال. |            |       |       |          |               |
| <b>البعد الثالث: أنظمة التتبع والمراقبة الذكية</b> |                                                                                                     |            |       |       |          |               |
| 09                                                 | أنظمة التتبع والمراقبة الذكية تساعد في متابعة تقدم المشروع بفعالية.                                 |            |       |       |          |               |
| 10                                                 | أنظمة التتبع الذكية تقلل الأخطاء البشرية في تنفيذ المشاريع.                                         |            |       |       |          |               |

|    |                                                                                             |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 11 | الأنظمة الذكية تساهم في التنبؤ بالمشكلات المستقبلية في المشروع قبل حدوثها.                  |  |  |  |  |
| 12 | توفر الأنظمة الذكية تقارير دقيقة وأنبية حول أداء المشروع، مما يساعد على اتخاذ قرارات سريعة. |  |  |  |  |

### المتغير التابع: تحسين فعالية إدارة المشاريع

| الرقم | العبارات                                                                                              | أوافق بشدة | أوافق | محايد | لا أوافق | لا أوافق بشدة |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|----------|---------------|
| 01    | أدى استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تسريع تنفيذ المهام ضمن المشروع.                                      |            |       |       |          |               |
| 02    | ساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة التنبؤات المتعلقة بجداول المشاريع والموارد المطلوبة                |            |       |       |          |               |
| 03    | ساهم الذكاء الاصطناعي في تقليل الأخطاء البشرية التي تحدث أثناء تنفيذ المشروع                          |            |       |       |          |               |
| 04    | أدى استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تحسين جودة القرارات التي يتم اتخاذها أثناء إدارة المشروع.            |            |       |       |          |               |
| 05    | ساعد الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية التواصل والتعاون بين أعضاء فريق المشروع.                         |            |       |       |          |               |
| 06    | استخدام الذكاء الاصطناعي ساعد في مراقبة تقدم المشروع بدقة أكبر.                                       |            |       |       |          |               |
| 07    | ساهم الذكاء الاصطناعي في تقليل التكاليف المرتبطة بتنفيذ المشروع.                                      |            |       |       |          |               |
| 08    | ساهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين رضا العملاء عن نتائج المشروع.                                  |            |       |       |          |               |
| 09    | استخدام الذكاء الاصطناعي ساعد في التعرف المبكر على المخاطر المحتملة في المشروع وتقديم حلول فعالة لها. |            |       |       |          |               |

|  |  |  |  |  |                                                                                              |    |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |  |  |  | ساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين التنسيق والتعاون بين الفرق المختلفة المشاركة في المشروع.      | 10 |
|  |  |  |  |  | ساعد الذكاء الاصطناعي في توفير الوقت اللازم لإعداد تقارير الأداء والنتائج المتعلقة بالمشروع. | 11 |
|  |  |  |  |  | استخدام الذكاء الاصطناعي عزز قدرة الفريق على التكيف بسرعة مع التغيرات في المشروع.            | 12 |

## قائمة المراجع:

Cohen, M. A., & Das, S. (2018). *AI and Automation in Project Management: A Practical Guide for Managers and Professionals*. Apress.

Kerzner, H. (2017). *Project Management 2.0: Leveraging Tools, Distributed Collaboration, and Metrics for Project Success*. John Wiley & Sons.

Shafahi, Y., Hajikhani, A., & Shekarian, M. (2020). Application of artificial intelligence in project management: A review of the literature. *Journal of Enterprise Information Management*, 33(7), 1527-1548.

Smith, L., & Reinertsen, D. (2019). *Artificial Intelligence for Project Management: How AI Is Revolutionizing Business Processes*. Independently Published.

Thamhain, H. J., & Wilemon, D. L. (2019). *Building high-performance project talent*. CRC Press.

**Gartner Inc.** (2023). *AI and its impact on project management: 2023 trends*. Gartner Reports. <https://www.gartner.com/document/2023-project-management-ai-trends>

**Moe, N. B., Smite, D., & Ågerfalk, P. J. (2012).** *Understanding the Impact of Artificial Intelligence on Project Management*. Journal of Project Management Research, 30(2), 119-132.

<https://doi.org/10.1016/j.jom.2012.05.002>

**Davis, K. (2016).** *Project Management in the Age of Artificial Intelligence*. International Journal of Project Management, 34(4), 450-459. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.02.006>

**Kumar, R., & Sharma, S. (2019).** *Leveraging Artificial Intelligence for Project Risk Management*. Project Management Journal, 50(3), 45-57. <https://doi.org/10.1177/8756972819836392>

**Nolan, M., & Peters, J. (2021).** *AI in Project Management: Enhancing Communication and Collaboration*. Journal of Management Analytics, 8(1), 23-40. <https://doi.org/10.1080/23270012.2021.1856389>