

LEC 10

Project Closure

خلال هذه المرحلة، يقوم الفريق بمراجعة المخرجات ، ثم يقارن ويختبر جودتها بالمستوى المقصود. نتيجة المشروع: مرحلة الإغلاق مرحلة البدء مرحلة التنفيذ	During this phase, the team reviews the deliverables, then compares and tests their quality to the intended project outcome: Closure Phase Initiating Phase Execution phase
يحدد ثقافة الفريق والمؤسسة: الإغلاق الفعال للمشروع التخطيط الفعال للمشروع التنفيذ الفعال للمشروع	It defines a team's and an organization's culture: Effective project closure Effective project planning Effective project execution
مراحل عملية إغلاق المشروع هي: المرحلة الفنية ومرحلة التعلم والناس المرحلة الفنية فقط مرحلة التعلم فقط	The Phases of the Project Closure Process are: Technical Phase, Learning Phase, and People Phase Technical Phase only Learning Phase only
----- يخلق إحساسًا حقيقيًا بالقيمة النهائية (والنجاح) بين الفريق والمنظمة المرحلة الفنية مرحلة التعلم مرحلة الناس	----- creates a true sense of finality (and success) among the team and the organization Technical Phase Learning Phase People Phase
----- ضع في اعتبارك ما أنجزته وكيف أنجزته وما تعلمته الآن بعد أن اكتمل المشروع مرحلة التعلم المرحلة الفنية مرحلة الناس	----- Consider what you've done, how you've done it, and what you've learned now that the project is complete Learning Phase Technical Phase People Phase
----- خذ الوقت الكافي للاحتفال بما أنجزته كفريق مرحلة الناس مرحلة التعلم المرحلة الفنية	----- Take the time to commemorate what you've accomplished as a team People Phase Learning Phase Technical Phase
أي من الأجزاء التالية من المرحلة الفنية؟ إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالمشروع عن الإغلاق. الرد على الأسئلة المتعلقة بالمشروع الحالي توثيق الدروس المستفادة	Which of the following part of the technical phase? Tie-Up Loose Ends Respond to Questions about the Current Project Document Lessons Learned
تشمل مرحلة التعلم: توثيق الدروس المستفادة إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالمشروع عن الإغلاق الاحتفال بما أنجزته كفريق	The learning phase includes: Document Lessons Learned Tie-Up Loose Ends Commemorate what you've accomplished as a team
سيقوم مدير المشروع بإغلاق المشروع لـ ---- المشاريع التي تفشل تمامًا المشاريع التي لم تفشل تمامًا جميع الاجابات غير صحيحة	A Project Manager will close a Project for---- Projects fail completely Projects do not fail completely All answers are incorrect
تشمل مخرجات إغلاق المشروع ما يلي: تحليل حصة سوق المنافسين عدم ضروري تتبع العملاء المتوقعين الجدد وجهات اتصال العملاء الحالية. جميع الاجابات غير صحيحة	The Project Closure Deliverables include: Competitor market share analysis Do not include Software for tracking new leads and existing client contacts. All answers are incorrect

LEC 10

Project Closure

أي مما يلي لا يعتبر أفضل ممارسات إغلاق المشروع سوء التواصل ركز على التفاعل خلق مساحة لأفضل أداء لأعضاء الفريق	Which of the following is not Project Closure Best Practices Miscommunication Focus on Interactivity Create Space for Best Team Member Performance
أثناء إغلاق المشروع ----- يقوم الفريق بمراجعة المخرجات ، لا يشاركون التسليمات مع عميل المشروع. جميع الاجابات غير صحيحة	During project closure----- the team reviews the deliverables, they do not share the deliverables with the project's client. All answers are incorrect
تساعد كل مرحلة من مراحل إغلاق المشروع في خلق ثقافة تنظيمية من التقدير والامتنان والإنجاز.	1. Each Project Closure phase helps to create an Organizational Culture of appreciation, gratitude, and accomplishment. True
بالنسبة لمرحلة التعلم، يجب علينا تقييم ما نجح وما لم ينجح ، وكذلك كيفية التحسين.	2. For the learning phase, we must evaluate what did and didn't work, as well as how to improve. True
في مرحلة الأشخاص، يتعين علينا إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالمشروع عن الإغلاق.	3. In the People phase, we have to clean up loose ends. F
في المرحلة الفنية، يجب على مدير المشروع تقدير أعضاء الفريق .	4. In the technical phase, the Project Manager must appreciate team members. F
تتكون عملية إغلاق المشروع من 5 مراحل .	5. The Project Closure process has 5 phases. F
مراحل إغلاق المشروع هي: المرحلة الفنية ، والتعلم ، والأشخاص.	6. The project closure phases are: technical, learning, and People. T
تتمثل الخطوة الأخيرة في إغلاق المشروع في الانتهاء من تقرير إغلاق المشروع وأرشفته بحيث يكون في متناول جميع الأطراف ذات الصلة.	7. The final step in Project Closure is to finalize the Project Closure Report and archive it so that it's accessible to all Relevant Parties. True
التعلم ليس نتيجة حاسمة/ هامة لإغلاق المشروع .	8. Learning ISN'T a critical outcome of project closure. F
يعد الإغلاق العاطفي خطوة مهمة في إغلاق المشروع.	9. Emotional Closure is an important step in the Project Closure. True
خلال مرحلة التخطيط ، يقوم الفريق بمراجعة المخرجات ، ثم يقارن ويختبر جودتها بنتائج المشروع المقصودة .	10. During the Planning phase the team reviews the deliverables, then compares and tests its quality to the intended project outcome. F
من المهم اغتنام فرصة الاعتراف بالموهب وتعزيزها أثناء إغلاق المشروع.	11. It is important to embrace the Opportunity to Acknowledge and Promote Talent during the project closure. T
قد يؤدي القشل في إجراء إغلاق شامل للمشروع إلى تعريض المنظمة لقدر كبير من المخاطر.	12. Failure to conduct thorough Project Close out could potentially Put the Organization at a considerable amount of Risk. T