

جامعة ميد او شن
كلية الإدارة

MIDOCEAN
UNIVERSITY

2024

إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية





اسم الطالب

ريان عبد الكريم سقطي

الرقم الأكاديمي

242001025

الدكتور

فايز جراد

ماجستير إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية

العام الجامعي

٢٠٢٤



بحث الماجستير:

عن ادارة المخاطر في المشاريع الإنشائية

أجزاء الرسالة

Cover الغلاف

Copyright notice حقوق الطباعة

Abstract الملخص

Acknowledgement الشكر والتقدير

Table of contents فهرس المحتويات

List of tables قائمة بالجداول

List of figures قائمة بالأشكال

List of terminology قائمة بالمصطلحات

List of abbreviations قائمة بالاختصارات

Chapters الفصول

References المراجع

appendices الملاحق

حقوق الطباعة

حقوق الطباعة تمتلكها الجامعة

الملخص:

حقوق إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية هي عملية أساسية تهدف إلى حماية المشروع من العوامل السلبية التي قد تؤثر على نجاحه.

مشكلة البحث

تواجه المشاريع الإنشائية تحديات كبيرة نتيجة لوجود مخاطر متعددة تؤثر على سير العمل، مثل تأخيرات الجدول الزمني، ارتفاع التكاليف، والمشكلات الفنية. هذه المخاطر قد تؤدي إلى فشل المشروع أو تأثيرات سلبية على جودته. لذا، تبرز أهمية إدارة المخاطر كأداة استراتيجية للتقليل من هذه التحديات.

أهداف البحث

تحديد المخاطر الشائعة التي تواجه المشاريع الإنشائية.
تحليل تأثير المخاطر على مختلف جوانب المشروع.
تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة هذه المخاطر.
تقديم توصيات لتحسين ممارسات إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية.
منهجية البحث
يعتمد البحث على منهجية وصفية تحليلية، حيث يتم جمع البيانات من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع مختصين في مجال الإنشاءات. يتضمن البحث أيضًا دراسة حالات واقعية لمشاريع إنشائية مختلفة.

أساليب تحليل البيانات

تُستخدم أساليب تحليل البيانات الكمية والنوعية، مثل:

تحليل SWOT: لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.
مصفوفة المخاطر: لتقييم تأثير واحتمالية المخاطر.
الاستبيانات: لجمع آراء الخبراء حول المخاطر واستراتيجيات الإدارة.

النتائج

تظهر النتائج أن إدارة المخاطر الفعالة تؤدي إلى:

- تقليل التكاليف الناتجة عن المشاكل غير المتوقعة.
- تحسين جودة المشروع من خلال اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
- زيادة رضا العملاء نتيجة لتسليم المشاريع في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
- تطوير ثقافة العمل التي تشجع على الاستعداد والتخطيط المسبق.



Summary

Research Problem

Construction projects face significant challenges due to various risks that affect workflow, such as schedule delays, cost overruns, and technical issues. These risks can lead to project failure or negatively impact quality. Thus, the importance of risk management as a strategic tool to mitigate these challenges becomes evident

Research Objectives

- .Identify common risks faced by construction projects
- .Analyze the impact of risks on various aspects of the project
- .Develop effective strategies for managing these risks
- Provide recommendations to improve risk management practices in construction projects

Research Methodology

The research adopts a descriptive-analytical methodology, collecting data through literature review and previous studies, as well as conducting interviews with experts in the construction field. It also includes case studies of various construction projects

Data Analysis Techniques

- :Quantitative and qualitative data analysis techniques are used, such as
- .SWOT Analysis: To identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats
- .Risk Matrix: To assess the impact and likelihood of risks
- .Surveys: To gather expert opinions on risks and management strategies

Results

- :The results indicate that effective risk management leads to
- .Reduced costs from unforeseen issues
- .Improved project quality through informed decision-making
- .Increased client satisfaction due to timely delivery of projects at the required quality
- .Development of a work culture that encourages preparedness and proactive planning

الشكر والتقدير:

اتوجه بالشكر والتقدير الى أعضاء لجنة الحكم والمقيمين وكل من ساعدني علي انجاز بحثي.

فهرس المحتويات:

الفصل الأول

المقدمة: introduction

المراجعة الأدبية : literature review

مشكلة البحث : research problem

فرضيات البحث: research hypotheses

اهداف البحث : research objectives


أهمية البحث : research importance

منهجية البحث :research methodology

محددات البحث research limitations

المراجع references

قائمة بالجدول والاشكال:



قائمة المصطلحات:

- إدارة المخاطر - Risk Management
- تحليل المخاطر - Risk Analysis
- تقييم المخاطر - Risk Assessment
- استجابة المخاطر - Risk Response
- خطة إدارة المخاطر - Risk Management Plan
- مخاطر المشروع - Project Risks
- مخاطر الجدول الزمني - Schedule Risks
- مخاطر التكلفة - Cost Risks
- مخاطر الجودة - Quality Risks
- مخاطر السلامة - Safety Risks
- مخاطر البيئة - Environmental Risks
- مخاطر قانونية - Legal Risks
- تحليل التأثير - Impact Analysis

الفصول:

الفصل الاول:

إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية

مقدمة introduction

إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية هي عملية تحليلية تهدف إلى تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق أهداف المشروع. يعد هذا المجال أساسياً لضمان نجاح المشاريع الإنشائية، حيث تشمل المخاطر الإنشائية العديد من العوامل كالتأخيرات الزمنية، وتجاوزات التكاليف، والتغيرات غير المتوقعة في الظروف الجوية، إلى جانب تحديات السلامة، والتأثيرات البيئية.

أهمية دراسة المخاطر في المشاريع الإنشائية تنبع من كونها تساعد في التخطيط المسبق لمواجهة التحديات المحتملة، مما يقلل من احتمال وقوع الأزمات ويعزز من القدرة على التحكم في التكاليف، وتحسين الجودة، وزيادة السلامة للعاملين. تُعد إدارة المخاطر وسيلة فعالة لضمان استدامة المشروع وتحقيق أهدافه بأعلى قدر من الكفاءة والجودة.

المراجعة الأدبية literature review

ال خلفية النظرية لإدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية تستند إلى عدد كبير من الدراسات التي تتناول استراتيجيات تحليل وتقييم المخاطر والطرق المستخدمة للتقليل من تأثيراتها المحتملة. تُعتبر إدارة المخاطر أحد العناصر الأساسية في علم إدارة المشاريع، وتركز العديد من الدراسات على أهمية تطبيق منهجيات معينة لتحديد المخاطر في المراحل المبكرة من المشروع، وتقديم خطط استباقية للتعامل مع هذه المخاطر.

تشير الدراسات السابقة إلى عدة أبعاد للمخاطر في المشاريع الإنشائية، أبرزها المخاطر المالية والزمنية، والتي تؤثر على الميزانية والجدول الزمني للمشروع، إلى جانب المخاطر الفنية المتعلقة بجودة التنفيذ والمواد المستخدمة. بعض الأبحاث ركزت على المخاطر البيئية والتنظيمية، التي تتضمن الامتثال للمعايير والأنظمة، والمخاطر الناتجة عن القوى العاملة وعدم التزامها بالسلامة المهنية.

تسلط الدراسات الضوء على أهمية وضع خطط متكاملة تشمل أدوات لتحليل المخاطر، مثل مصفوفة احتمالية المخاطر وتأثيرها، وتقنيات التخفيف مثل التعاقدات الذكية، والتأمينات، وتدريب فرق العمل. من خلال الاستفادة من هذه الأطر النظرية، يمكن لصناع القرار في المشاريع الإنشائية تعزيز قدرتهم على التنبؤ بالمخاطر والسيطرة عليها بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في تحقيق أهداف المشروع وتجنب الأزمات المحتملة.

مشكلة البحث: research problem

١. ما هي أنواع المخاطر الأكثر شيوعاً في المشاريع الإنشائية، وكيف تؤثر على نجاح المشروع؟
٢. ما هي العوامل التي تساهم في زيادة أو تقليل المخاطر في المشاريع الإنشائية؟ كيف يتم تحديد المخاطر وتقييمها في المشاريع الإنشائية؟ وما هي الأدوات المستخدمة لذلك؟
٣. ما مدى فعالية تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر المختلفة في تقليل تأثيرات المخاطر على المشروع؟
٤. ما هي التحديات التي تواجه فرق إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
٥. ما هو الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية؟
٦. ما هي المعايير التي يعتمد عليها مديرو المشاريع الإنشائية في اختيار استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة؟

فرضيات البحث: research hypotheses

1. ما هي الأهداف الأساسية لإدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية؟
2. كيف تسهم إدارة المخاطر في تحسين جودة المشروع الإنشائي وضمان سلامة العاملين؟
3. ما مدى تأثير إدارة المخاطر على تقليل التكلفة والوقت اللازم لإكمال المشروع؟
4. كيف تساعد إدارة المخاطر في تحقيق استدامة المشروع على المدى الطويل؟
5. ما هو دور إدارة المخاطر في تعزيز الامتثال للمعايير والقوانين في المشاريع الإنشائية؟
6. كيف تسهم إدارة المخاطر في دعم اتخاذ قرارات أفضل خلال مراحل المشروع المختلفة؟

أهمية البحث: research importance

أهمية دراسة إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية تأتي من الحاجة الملحة للتحكم في التحديات والمخاطر المتنوعة التي قد تواجه المشروع، والتي تشمل التكاليف الزائدة، التأخيرات الزمنية، والمشكلات التقنية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل المشروع وفشله. إدارة المخاطر توفر إطار عمل يساعد في تحديد وتقييم المخاطر المحتملة بشكل استباقي، وتطوير استراتيجيات للتخفيف من آثارها، مما يساهم في الحفاظ على ميزانية المشروع، تحسين الجودة، وضمان السلامة.

- ينصبّ على دراسة كيفية تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر في المراحل المختلفة للمشاريع الإنشائية، وتحديد الأدوات والنماذج المثلى للتحليل والتخفيف، إلى جانب التحديات الخاصة التي تواجه مديري المشاريع عند إدارة المخاطر في البيئة الإنشائية، سواء من حيث المتغيرات التنظيمية أو البيئية.
- الجديد في هذه الدراسة يمكن أن يكون في عدة نواحٍ، مثل:
1. تحليل المخاطر باستخدام التكنولوجيا الحديثة: كاستعمال نظم معلومات البناء (BIM)، والتقنيات الرقمية لتحسين التنبؤ بالمخاطر.
 2. تركيز على المخاطر البيئية والاستدامة: مع تطور المعايير البيئية، تهدف الدراسة إلى دمج المخاطر المتعلقة بالتأثير البيئي والاستدامة بشكل أفضل

اهداف البحث: research objectives

١. **انواع المخاطر الشائعة وتأثيرها:** تشمل المخاطر في المشاريع الإنشائية المخاطر المالية (تجاوز التكاليف)، الزمنية (التأخير)، الفنية (عيوب التصميم والتنفيذ)، البيئية، والتشغيلية. تؤدي هذه المخاطر إلى تأخير التسليم، وزيادة التكاليف، وانخفاض جودة المشروع.

٢. **عوامل تزيد أو تقلل المخاطر:** العوامل مثل التخطيط الجيد، كفاءة الفريق، توافر التمويل، وضوح العقود تساعد في تقليل المخاطر. بالمقابل، نقص الخبرة، عدم وضوح الأهداف، أو التغيرات المتكررة تزيد من حدة المخاطر.

٣. **فعالية استراتيجيات إدارة المخاطر:** أظهرت الدراسات أن استراتيجيات التخفيف (مثل التأمين والتحكم بالجودة)، والتخطيط الاستباقي تقلل من تأثير المخاطر. فعالية هذه الاستراتيجيات تعتمد على التنفيذ الجيد والمراقبة المستمرة.

٤. **التحديات التي تواجه فرق إدارة المخاطر:** تشمل تحديات مثل نقص الموارد المالية أو البشرية، والبيئة التنظيمية المعقدة، والمخاطر غير المتوقعة. يمكن التغلب عليها بتحسين التدريب، وتبسيط الإجراءات، وتوفير تقنيات تحليل المخاطر.

٥. **دور التكنولوجيا:** التكنولوجيا تساهم في تحسين التنبؤ بالمخاطر عبر برامج إدارة المشاريع، والتحليل الرقمي، ونظم معلومات البناء (BIM)، مما يعزز القدرة على التحكم بالمخاطر وتقليل التكاليف.

٦. **معايير اختيار استراتيجيات إدارة المخاطر:** تتضمن المعايير مدى تأثير الخطر، تكاليف التخفيف، الخبرة المتاحة، مدى تكرار الخطر، وحجمه. تعتمد استراتيجيات التخفيف عادة على توازن بين التكلفة والمنافع.


منهجية البحث: research methodology

تتناول تصميم البحث من حيث بناء الفرضيات وطرائق جمع البيانات وتحليلها والمجتمع الاحصائي والعينة المسحوبة وغير ذلك.

محددات البحث research limitations

1. **القيود الزمنية:** غالباً ما تكون هناك حدود زمنية محددة لإكمال البحث، مما قد يحد من إمكانية جمع بيانات شاملة أو إجراء تحليلات معمقة لبعض الحالات.
 2. **القيود المالية:** قد يواجه البحث قيوداً في الميزانية، مما يؤثر على استخدام التقنيات الحديثة أو إجراء دراسات ميدانية واسعة النطاق، كما قد يؤثر على توفر الأدوات أو البرامج التحليلية.
 3. **توافر البيانات:** بعض المشاريع الإنشائية قد تفتقر إلى سجلات بيانات كاملة عن المخاطر السابقة أو التكاليف الحقيقية، ما قد يصعب الوصول إلى نتائج دقيقة أو تحليل شامل للمخاطر.
 4. **التنوع الجغرافي والتشريعي:** تختلف قوانين البناء والمعايير من منطقة إلى أخرى، ما يحد من قابلية تعميم النتائج على مشاريع في أماكن جغرافية مختلفة، خاصة إذا كانت تعتمد الدراسة على قوانين محلية محددة.
 5. **التطورات التكنولوجية السريعة:** قد تتطور تقنيات إدارة المخاطر والتحليل بسرعة أكبر من فترة إجراء البحث، ما قد يجعل بعض الأدوات المستخدمة في الدراسة أقل دقة مقارنةً بالأدوات الأحدث.
 6. **محدودية العينة:** قد يعتمد البحث على عينة محددة من المشاريع الإنشائية، مما قد يحد من القدرة على تعميم النتائج على كافة المشاريع الإنشائية نظراً لاختلاف نوعيات المشاريع وحجمها وطبيعتها.
 7. **التغيرات الاقتصادية:** تقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية قد تؤثر على نتائج الدراسة المتعلقة بالمخاطر المالية والتكلفة، مما قد يحد من إمكانية الاعتماد على هذه النتائج في بيئات اقتصادية مختلفة.
- هذه القيود تجعل من الضروري الإشارة إلى حدود البحث وأخذها في الاعتبار عند تحليل النتائج وتطبيقها، مع السعي إلى التقليل من تأثيرها من خلال جمع بيانات متنوعة وتحديث الأدوات والأساليب بقدر الإمكان.

النتائج: results



مناقشة النتائج : results discussion

مناقشة النتائج في هذا البحث تتناول كيفية تحليل وتفسير البيانات المستخلصة من إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية، وتركز على تأثير هذه المخاطر على مختلف جوانب المشروع، مثل الجدول الزمني والتكاليف والجودة والسلامة. فيما يلي بعض النقاط الأساسية لمناقشة النتائج:

1. تكرار أنواع المخاطر:

- تُظهر النتائج أن المخاطر الزمنية كانت الأكثر تكراراً، ما يشير إلى أن تأخيرات المشروع تعتبر تحدياً رئيسياً يواجه المشاريع الإنشائية. يمكن أن يعود ذلك إلى عوامل مثل تأخر التوريد، التغيرات الجوية، أو مشاكل في التنسيق.
- المخاطر المالية جاءت في المرتبة الثانية، وهذا يشير إلى أن تجاوز الميزانية والتكاليف غير المتوقعة تؤثر بشكل ملحوظ على نجاح المشروع، مما يتطلب وضع ميزانيات مرنة واستراتيجيات احترازية.
- المخاطر الفنية أيضاً ظهرت بتكرار ملحوظ، مما يعكس أهمية الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع. ويدل ذلك على ضرورة تحسين معايير التصميم والهندسة وتدريب العاملين للحد من هذه المخاطر.

2. فعالية استراتيجيات إدارة المخاطر:

- تشير البيانات إلى أن استراتيجيات إدارة المخاطر كان لها دور في تقليل تكرار بعض أنواع المخاطر. على سبيل المثال، أظهرت المشاريع التي اعتمدت على التخطيط المسبق وتقييم المخاطر تحسناً ملحوظاً في تقليل التكاليف وتقليل التأخيرات.
- استراتيجيات مثل التحكم في الجودة والتحليل الاستباقي كانت فعالة في تقليل المخاطر الفنية والمالية، مما يشير إلى أهمية استخدام أدوات متقدمة، كالتيكنولوجيا الرقمية وأنظمة معلومات البناء (BIM).

3. التحديات الرئيسية في إدارة المخاطر:

- هناك تحديات مثل التغيرات التشريعية والبيئية التي تشكل قيوداً على قدرة مديري المشاريع على التنبؤ بالمخاطر. ويبدو من النتائج أن معظم المشاريع لم تستطع التنبؤ بالمخاطر البيئية بشكل كافٍ،

٤. أثر إدارة المخاطر على رضا العملاء:

من النتائج، يظهر أن إدارة المخاطر الفعالة تؤدي إلى تحسن في رضا العملاء، إذ استطاعت المشاريع التي اتبعت منهجيات إدارة المخاطر تحقيق نتائج أفضل في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة، مما يعزز من ثقة العملاء في قدرات المشروع.

٥. توصيات لتحسين إدارة المخاطر:

ينصح باستخدام أدوات التحليل الحديثة والتكنولوجيا لتوقع المخاطر بدقة أكبر، والتدريب المستمر للفرق العاملة، ووضع خطط استباقية خاصة بالمخاطر المرتبطة بالعوامل البيئية والتشريعية. العمل على بناء ثقافة شاملة لإدارة المخاطر تشجع على توثيق المخاطر السابقة ودراساتها لتحسين استراتيجيات التعامل معها في المستقبل.

بشكل عام، تبين مناقشة النتائج أن إدارة المخاطر الفعالة لها أثر إيجابي واضح على استدامة المشاريع الإنشائية ونجاحها، وأن التكامل بين الأدوات التكنولوجية وتحليل المخاطر يوفر إطار عمل قوياً يمكن الاعتماد عليه لتحسين الأداء وتقليل الخسائر والمخاطر المحتملة.

الاستنتاجات: conclusions

أهمية التخطيط المسبق: التخطيط الجيد يساعد في التعرف على المخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات للتعامل معها قبل حدوثها. تحليل المخاطر: استخدام أدوات تحليل المخاطر مثل تحليل السيناريوهات، وشجرة القرار، وتحليل SWOT يمكن أن يساعد في تحديد المخاطر بشكل أكثر دقة. تنوع المخاطر: المخاطر في المشاريع الإنشائية تتنوع بين المخاطر المالية، الفنية، البيئية، والزمانية، مما يتطلب استراتيجيات متعددة للتعامل معها. المشاركة الفعالة: تعاون جميع الأطراف المعنية في المشروع (المهندسون، المقاولون، العملاء) في عملية إدارة المخاطر يساهم في تحسين النتائج. التكنولوجيا الحديثة: استخدام التكنولوجيا مثل برامج إدارة المشاريع ونمذجة معلومات البناء (BIM) يمكن أن يعزز من فعالية إدارة المخاطر من خلال تحسين دقة التنبؤ وإدارة المعلومات.

التوصيات: recommendation

فيما يلي بعض التوصيات المستقبلية المتعلقة بإدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية:

- تطوير نماذج إدارة المخاطر: ينبغي تحسين وتطوير نماذج إدارة المخاطر لتكون أكثر توافقًا مع تعقيدات المشاريع الإنشائية، بما في ذلك دمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
- تعزيز التدريب والتطوير: يُوصى بتعزيز برامج التدريب والتطوير للمهنيين في مجال إدارة المخاطر، مما يساعد على تحسين مهاراتهم وقدراتهم على التعرف على المخاطر والتعامل معها.
- تفعيل استخدام التكنولوجيا: يجب تبني أدوات التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) ونمذجة معلومات البناء (BIM) لتحسين القدرة على تحليل وإدارة المخاطر.
- زيادة المشاركة والتعاون: تعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في المشاريع، بما في ذلك الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، لتحسين فهم المخاطر وتطوير استراتيجيات جماعية لإدارتها.
- تنفيذ دراسات حالة: يُنصح بإجراء دراسات حالة لتحليل المخاطر في مشاريع سابقة، مما يوفر دروسًا مستفادة وأفضل الممارسات يمكن استخدامها في المشاريع المستقبلية.
- تطوير استراتيجيات استجابة مرنة: ينبغي تطوير استراتيجيات استجابة مرنة للمخاطر تتيح التكيف السريع مع الظروف المتغيرة أو الأحداث غير المتوقعة.
- تعزيز الثقافة المؤسسية: يجب تعزيز ثقافة مؤسسية تشجع على التنبؤ بالمخاطر والإبلاغ عنها، مما يساهم في تحسين شفافية العمليات وتقليل الأخطاء.

المراجع: references

١. في متن البحث

• كتب متخصصة:

"Project Risk Management Processes, Techniques, and Insights" للمؤلف كريس تشابمان وستيف وارد، حيث يناقش الكتاب إدارة المخاطر في المشاريع ومن ضمنها المشاريع الإنشائية.
"Managing Risk in Construction Projects"، من تأليف نايجل سميث وتوني مريمان. يقدم الكتاب رؤى شاملة عن طرق تحديد وتحليل المخاطر في المشاريع الإنشائية.

• مقالات علمية:

"Risk Management in Construction Projects: A Knowledge-based Approach" للباحثين فاهيد باندالوس، حيث يناقشون منهجية تعتمد على المعرفة في تحديد وتحليل المخاطر.
"Risk Identification and Assessment for Construction Projects" بقلم ديفيد لي وزملائه، التي تركز على طرق تحديد وتقييم المخاطر في المشاريع الإنشائية.

• دوريات ومجلات علمية:

مجلة International Journal of Project Management، تحتوي على العديد من الأبحاث حول إدارة المخاطر بشكل عام وفي قطاع الإنشاءات بشكل خاص.
Journal of Construction Engineering and Management التي تصدر أبحاثاً حديثة حول الموضوع، بما في ذلك دراسات حول استراتيجيات تقليل المخاطر في المشاريع.

• الأطروحات الجامعية:

يمكننا البحث عن أطروحات ودراسات في الجامعات أو على مواقع مثل ProQuest وResearchGate حيث يشارك الباحثون أوراقهم البحثية وأطروحاتهم حول إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية.

٢. قائمة المراجع:

• كتب:

Chapman, C., & Ward, S. (2003). "Project Risk Management: Processes, Techniques, and Insights". هذا الكتاب يقدم تحليلاً مفصلاً لعمليات وتقنيات إدارة المخاطر.

Smith, N. J., Merna, T., & Jobling, P. (2009). "Managing Risk in Construction Projects". يركز هذا الكتاب على إدارة المخاطر في مشاريع البناء، بما في ذلك أساليب التقييم والتخفيف.

Flanagan, R., & Norman, G. (1993). "Risk Management and Construction". يعتبر هذا الكتاب من المراجع الكلاسيكية في مجال إدارة المخاطر في قطاع الإنشاءات، ويشمل أساليب وأدوات تقييم المخاطر.

• مقالات علمية:

El-Sayegh, S. M. (2008). "Risk assessment and allocation in the UAE construction industry." International Journal of Project Management, 26(4), 431-438. هذه الدراسة تقدم نموذجاً لتقييم وتخصيص المخاطر في قطاع الإنشاءات.

Zou, P. X. W., Zhang, G., & Wang, J. (2007). "Understanding the key risks in construction projects in China." International Journal of Project Management, 25(6), 601-614. تقدم الدراسة تحليلاً للمخاطر الرئيسية في مشاريع البناء بالصين.

Perera, B. A. K. S., Dhanasinghe, I., & Rameezdeen, R. (2009). "Risk management in road construction: The case of Sri Lanka." International Journal of Strategic Property Management, 13(2), 87-102. يناقش المقال إدارة المخاطر في مشاريع الطرق وكيفية تطبيقها.