



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	HMED MOHAMED AL-MANSOR	اسم الطالب
Students I.D	2021203798	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من ١٣٠ إلى ١٥٠ كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

بعد ان تم setting the boundaries of the project رغبة المركز في Development of the selection and appointment process لموظفين جدد في غضون ثلاثة شهور ، سوف تبدأ الان عملية Planning و identifying the tasks required to complete the project. واختيار موظفي عمل المشروع ضمن teams work المتنوع بناءً على الخبرات لتحقيق Efficiency and effectiveness لضمان الاختيار والتعيين القائم على مبدأ الجدارة، ثم ننتقل لتحديد الموارد المطلوبة لإنجاز المشروع identifying the resources required to complete the project. من حيث اتباع السياسات التنظيمية والقانونية الداخلية داخل حدود المركز والخارجية أيضاً وتحديد الموارد المالية اللازمة لنجاح واستكمال المشروع. وبما انني project manager اعي ان ٨١% من وقتي اليومي يقضى في Communicate مع teams و stakeholders الداخليين او الخارجيين،

بعد اختيار teams work للمشروع يجب ان يتم توزيع الأدوار على كل موظف وان يفهم دوره الحقيقي ويقوم بمسؤولياته وواجباته ويتم coordinating ,controlling the project حتى closing ، ويتم عقد meeting يومي و أسبوعي وشهري لضمان Quality العمل بشكل scheduling ويتم وضع plan مناسبة لاتصالات المشروع بناءً على احتياجات ومتطلبات أصحاب المصلحة والأصول التنظيمية المتاحة .

كما انه يجب العمل على وضع معايير لاختيار الموظفين الجدد المتميزين تتمثل في الشهادة الجامعية الملائمة للوظيفة و الخبرة العملية المناسبة للوظيفة والمهارات المتنوعة الأخرى ومعرفة أسباب تقديمه على الوظيفة بما يخدم جودة المشروع ونجاح الاختيار ، وبعد الفرز للمتقدمين وملائمة جميع المستندات يتم اختيار الأفضل من المتقدمين وعمل مقابلة شخصية للمتميزين منهم ، واخيراً يتم اختيار الأفضل وتعيينهم على الوظائف closing الكامل للمشروع