

Final Project 1

Code: MGM 496

Project Template

Faculty of Management
Midocean University

أدارة مخاطر المشروع

أسم الطالب

عبدالله العصفور

مشروع تخرج- 1

كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

د. عبدالرحمن نادر

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

2026/06/20- الفصل الدراسي الثاني 2026

جدول المحتويات :

- 1 – المقدمة
- 2 – جزء من المقدمة
- 3 – صياغة مشكلة البحث
- 4 – أهمية البحث
- 5 – المراجع

1. الفصل الأول: إدارة مخاطر المشروع

المقدمة :

تُعد إدارة مخاطر المشاريع من أهم العناصر الأساسية في نجاح أي مشروع، حيث تهدف إلى التعرف على المخاطر التي قد تواجه المشروع وتحليلها ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها.

وتكمن أهمية إدارة المخاطر في تقليل التأثيرات السلبية المحتملة وتعزيز فرص النجاح.

مما يحقق أهداف المشروع ضمن الوقت والتكلفة والجودة المحددة.

مع التطورات المتسارعة في بيئات الأعمال وزيادة تعقيد المشاريع، أصبح من الضروري اعتماد منهجيات علمية ومنظمة لإدارة المخاطر، تضمن الاستجابة الفعّالة لأي تهديدات قد تؤثر على مسار المشروع..

1.1. جزء من المقدمة :

تشمل إدارة مخاطر المشاريع مجموعة من العمليات المنظمة التي تبدأ بتحديد المخاطر المحتملة، ثم تحليلها من حيث الاحتمالية والتأثير، ثم وضع استراتيجيات للتعامل معها، سواء بالتقليل - التجنب - النقل أو القبول. كما تعتمد إدارة المخاطر على أدوات وتقنيات حديثة مثل (مصفوفة المخاطر - وتحليل السبب والأثر) وأسلوب المحاكاة، مما يساعد مديري المشاريع على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. وبالتالي، فهي ليست مجرد إجراء وقائي، بل عملية مستمرة ترافق المشروع في جميع مراحله.

1. صياغة المشكلة :

تتمثل مشكلة البحث في أن العديد من المشاريع تفشل أو تواجه تأخيرات وتجاوزات في التكلفة بسبب ضعف إدارة المخاطر أو عدم تطبيقها بشكل علمي ومنهجي.

ويمكن صياغة المشكلة في السؤال التالي :

كيف يمكن لإدارة مخاطر المشاريع أن تقلل من احتمالية فشل المشاريع وتساهم في تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية؟

كما تتفرع عن هذه المشكلة عدة تساؤلات فرعية

- ما أهم أنواع المخاطر التي تواجه المشاريع؟
- ما الطرق والأساليب المستخدمة في تحليل المخاطر؟
- كيف يمكن تقليل أثر المخاطر على نجاح المشروع؟

2. أهمية البحث :

1- تحسين فرص نجاح المشاريع :

من خلال التعرف المبكر على المخاطر والتعامل معها بفعالية.

2- تقليل الخسائر :

سواء كانت مالية أو زمنية أو بشرية .

3- دعم اتخاذ القرار :

حيث يوفر معلومات دقيقة تساعد الإدارة في اختيار البدائل المناسبة.

4- تعزيز الاستدامة :

من خلال بناء مشاريع قادرة على مواجهة التغيرات والتحديات .

5- رفع كفاءة إدارة المشاريع :

عبر تطبيق منهجيات قياسية ومعتمدة عالميًا مثل PMBOK .

1.2. المراجع :

- 1 - دليل إدارة المشاريع (PMBOK Guide) معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute) الطبعة السادسة
- 2 - Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. Wiley.
- 3 - Hillson, D. (2002). *Effective Opportunity Management for Projects*. Marcel Dekker.
- 4 - Chapman, C., & Ward, S. (2003). *Project Risk Management: Processes, Techniques, and Insights*. Wiley.
- 5 - الذكاء الاصطناعي