



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name: Dalia Ahmed Alasali دالية أحمد محمد العسلي اسم الطالب
Students I.D: 2021201840 الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

1- مراحل ادارة المشروع

مرحلة البدء

ندرس في هذه المرحلة فكرة المشروع وتقسيمها ومن ينفذه ودعم الأطراف الكافي للمشروع السكني الجديد

مرحلة التعريف

يتم تحديد المتطلبات للمشروع (المجمع السكني) و تطويرها بوضوح كبير وذلك بتحديد التوقعات لجميع الاطراف المشاركة والمعيونة لنتيجة المشروع

مرحلة التصميم

في هذه المرحلة يجب استخدام قائمة المتطلبات التي تم تطويرها في المرحلة السابقة و تحديد الاختيار النهائي (التصميم) للمجمع السكني فيتم تطوير تصميم واحد او اكثر بحيث يتم تحقيق نتيجة للمشروع (المجمع السكني) يجب ان يكون على اكملصورة و اختيار التصميم النهائي من قبل مشرفين المشروع

مرحلة التطوير

يتم في هذه المرحلة تنظيم كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع وذلك باحضار الموردين المحتملين او المقاولين و يجب وضع جدول زمني و طلب الادوات و الموارد الخاصة لتنفيذ المشروع و يعد ذلك يتم اعطاء الوظائف و التعليمات للموظفين

مرحلة التنفيذ

في هذه المرحلة يتم تشكيل المشروع وتنفيذه و بناءه فينشغل المبرمجون بالترميز ، وشارك المصممون في تطوير المواد الرسومية و يقوم المقامون بالبناء و تتم عملية إعادة التنظيم الفعلية

مرحلة الصيانة

يتم ترتيب المهم في هذه المرحلة لانجاز المشروع بنجاح فتتمثل في :- 1-الانشطة في مرحلة المتابعة 2-كتابة الكتيبات 3-توفير الإرشادات والتدريب للمستخدمين 4-إنشاء مكتب مساعدة 5- الحفاظ على النتيجة 6-تقييم تقرير المشروع 7-عقد حفلة للاحتفال بالنتيجة التي تم تحقيقها 8-الانتقال إلى المديرين وتفكيك فريق المشروع

2- أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين

الداخليين:- 1-راعي المشروع 2-فريق المشروع 3-الموظفين 4-موظفي الدعم 5-مديرين الموظفين 6-العملاء الداخليين للمشروع 7-الادارة العليا.

الخارجيين:- 1-العملاء الخارجيين 2-المنافسين 3-الموردين 4-المسؤولين الحكوميين 5-المواطنين المعنيين.