



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Abdulelah A Almutairi	اسم الطالب
Students I.D	2021200611	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ٢٠ مارس في تمام الساعة ٢ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٢ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

خطه عمليه التواصل: في البدايه يتم تحديد اصحاب المصلحه بالمشروع ومتطلباتهم والاساليب المناسبه لبدء المشروع مما يتماشى مع المنظمه . يتم التواصل مع فريق عمل التوظيف عن طريق اساليب كثيره من ضمنها التواصل المباشر (الاجتماعات) او من خلال القنوات الرقمية التي من خلالها تطرح الافكار المناسبه في العمليات والمتطلبات لهذا المشروع بحيث يضمن سير العمل والتحديات التي تمت مواجهتها والدروس المستفاده من التعامل معها.

إدارة عمليه التواصل: بعد الاجتماع مع اصحاب المصلحه يتم جمع وتوزيع المعلومات الخاصه بهذا المشروع وتنقيحها والتأكد من فعاليتها في المشروع واليه العمل بها وحفظها بعد الانتهاء وتمكين الوصول اليها في المشاريع المستقبلية وتحديد الاشخاص المسؤولين وادوارهم.

التحكم في عمليه التواصل: في هذه المرحله يتم مراقبه المشروع وسير العمل وتنظيم اجراءات العمل التي تم الاتفاق عليها في ادارته المشروع وتحديد التحديات والدروس المستفاده.

من الاسباب الرئيسيه في نجاح المشروع التخطيط الجيد لعمليات الاتصال كجزء رئيسي من خطه ادارته المشروع وكذلك اخذ بعين الاعتبار توقعات اصحاب المصلحه في نجاح المشروع.